

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **244** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

EXTRACTO P.E.P. NOTA Nº 307/05 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 269/05 (S/CANTIDAD DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA Y OTROS ITEMS).

Entró en la Sesión **16/11/2005**

Girado a la Comisión **CB**

Nº: _____

Orden del día Nº: _____



PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

N° 1237

13.10.05

HORA: 10:00

FIRMA: [Firma]

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

13 / 10 / 05

244 12:00

[Firma]

NOTA N° **307**
GOB

USHUAIA, 11 OCT. 2005

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el objeto de remitirle en contestación a la Resolución N° 269/05 de la Legislatura Provincial, Nota Letra: M.O.Y S.P. N° 6326/05 emitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con su correspondiente documental, e Informe S.L. y T. N° 2118/05, en un total de cincuenta y cinco (55) fojas.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO: Soporte Informático.-

[Firma]

[Firma]

Mario Jorge Colazo
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SR. PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
S _____ / _____ D.-



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



Nota 6326 /05.
Letra MOYSP

Ushuaia, 06 de octubre de 2005

Señor
Secretario Legal y Técnico
Pablo Fernando ABINAL

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de elevar adjunto los informes producidos por las áreas dependientes de este Ministerio y que fueran requeridos por la Legislatura Provincial mediante Resolución 269/05.

Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario muy atentamente.

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	L F
ENTRADA:	
06 OCT. 2005	
SALIDA:	
07 OCT 2005	

Seg 06/10/05 15:20H.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



Nota 6147 /05

Letra MOYSP

Ushuaia, 27 de septiembre de 2005


Señor

Director General de Adm. Financiera

Luis BERNALES

Atento lo dispuesto por la Legislatura Provincial mediante Resolución N° 269/05, cuya copia adjunto, solicito a Ud. en forma urgente dar intervención a las distintas áreas del ministerio para contestar a los requerimientos de información expresados en dicho instrumento legal.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

28/09/05

Por Indicación Superior Notifico
del contenido de la presente a la Subsecretaría
de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, Subsecretaría de
Obras y Servicios Públicos Zona Norte, Dirección General
de Obras Públicas, a fin de que se realice documentación
respectiva, la misma deberá acompañarse con el
soporte magnético. - Ushuaia, 29/09/05

JOSE NAVARRETE
Dpto. Despacho
M.O. Y S.P.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"

Subs. oys. P. Z. S:

D. G. O. P:

hola b b b b b
29/09/05.

Subs. oys P. Z. N: se eleva por Fax el día 29/09/05.
P/Bolsin No 115/05. el 30/09/05. SL.

Señor
Ministro de Obras y P. W.
Públicas

Se ocuendo a lo solicitado se acompaña
listado de trámites de ocuendo a lo información requie-
rido por la Legislatura Provincial, indicando que los
mismos corresponden a los trámites que se mencionan
en la D.G.A.F. y del presente ejercicio, indicando que
no se ha recibido información de la Subs. Obras Públicas
por su Zona Norte, compo así tampoco de la D.G.O.P.

Asimismo se acompaña reporte magnético
con dicha información. -

Nota Se adjunta informe

Sobre anticipos con largos a
recibir del presente año mediante
nota 6167/05

[Signature]
03/10/05

[Signature]
03/10/05
FERNALF
Dpto. Gr.
M.
Ciera



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

COTA REGISTRAL

INGRESO FECHA

M. O. Y S. P.

28 SEP 2005



Nota N° 512 /05
Letra: S.L. y T.

USHUAIA, 27 SEP 2005

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos
S / D.-

Por la presente me dirijo a Ud., adjuntando copia de la Resolución N° 269/05, dada en Sesión Ordinaria el día 22 de Septiembre de 2005 de la Legislatura Provincial, a fin de que esa Ministerio proceda a dar contestación a lo solicitado por la Cámara Legislativa.

La información solicitada deberá ser remitida directamente al Sr. Secretario Legal y Técnico, por escrito, adjuntando también soporte magnético (ley 650), hasta el día 03 de Octubre de 2005.

No obstante ello, y ante la eventual necesidad de ampliar los plazos para la contestación de la misma, se deberá remitir a esta Secretaría, resolución fundada del área, para su posterior elevación a la Legislatura Provincial, todo ello a la luz de lo expuesto en la Ley Territorial N° 369 y Ley Pcial. N° 142 -art. 1°- cuya parte pertinente se transcribe al pie de la presente.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

11/10/2005

Dr. PABLO F. ABINAL
SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

LEY PROV. 142

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1° y 2° de la Ley Territorial N° 369, por los siguientes textos:

"Artículo 1°.- Establécese que a partir de la promulgación de la presente Ley, las Resoluciones emanadas de la Legislatura Provincial, por medio de las cuales se requieren informes o remisiones de actuaciones o expedientes, a los poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia, entidades autárquicas, organismos descentralizados u oficinas públicas, deberán ser cumplidas dentro de los diez (10) días hábiles de su recepción, por el organismo o entidad de que se trate, plazo que podrá ser ampliado en diez (10) días hábiles por razones justificadas mediante resolución fundada del requerido".



*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

República Argentina
RESUELVE

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:


1. Cantidad de contrataciones directas de obras públicas en la Provincia detallando:
 - 1.1 Nombre de empresas adjudicatarias,
 - 1.2 montos de las obras,
 - 1.3 detalle de las obras con ubicación de las mismas,
 - 1.4 previsión presupuestaria restante para la culminación de dichas obras en el presente año;
2. cantidad de contrataciones de obras públicas mediante sistema de licitación;
 - 2.1 si en dichas contrataciones se modificaron los montos originarios por actas complementarias; en caso afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas al respecto;
3. informe respecto de las contrataciones de obras públicas directas, por contratación o cualquier otro mecanismo, cuántas de ellas fueron pagadas con anticipos con cargos a rendir; de ser afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

RESOLUCIÓN Nº 269 /05.-


RAFAEL JESÚS CORTES
Secretario Legislativo
Poder Legislativo


HUGO ANDRÉS LOZANO
Vicegobernador
Presidente Poder Legislativo

ES COPIA FIEL


CARLOS G. FERNANDEZ
A/C Dirección
Información Parlamentaria
Poder Legislativo

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Fielos Continentales son y serán Argentinos"

EXPTE	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
1888/04	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS GRUPO B	RIO GRANDE	\$ 384.000,00	\$ 460.715,00	\$ 177.992,65	GONZALEZ José (TECNOCLIMA FUEGUINA)	CONTRATO REG. 9836 (23/06/04)
1890/04	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS GRUPO C	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 10086 (13/09/04) EN TRAMITE
2186/04	PINTURA ESCUELA N° 2	RIO GRANDE	\$ 384.000,00	\$ 460.416,00		ANGEL RAFAEL CORTEZ (ZEUS)	CONTRATO REG. 10690 (20/05/05)
2174/04	PINTURA ESCUELA DE COMERCIO N° 1	RIO GRANDE	\$ 102.368,00	\$ 105.550,00	\$ 105.550,00	C Y M SDH	
15320/05	ESCUELA N° 31 - CALEFACCION VEREDAS ACCESO	USHUAIA	\$ 104.616,88	\$ 114.738,10	\$ 114.738,10	GALLARDO CARLOS EDUARDO	CONTRATO REG. 9979 (17/09/04) ESÉRA LIQ. FINAL
10255/05	Y ESCALERA AVENIDA ALEM - USHUAIA AMPLIACION Y REFACCION EDIFICIO RENTAS	RIO GRANDE	\$ 32.229,00		\$ 32.229,00		EN TRAMITE
10800/05	AMPLIACION Jardin DE INFANTES N° 11	RIO GRANDE	\$ 495.332,62	\$ 653.429,64	\$ 563.429,64	SPLENDIANI CLAUDIO DAVID	RESOL. MOYSP 340/05 (08/09/05)
6006/04	ESTACION ELEVADORA TOLHUIN	RIO GRANDE	\$ 168.683,34	\$ 192.800,01	\$ 168.683,34	SPLENDIANI CLAUDIO DAVID	EN TRAMITE
4829/04	AMPL. DEFENSA CIVIL LG. ESCONDIDO	RIO GRANDE	\$ 192.375,95	\$ 220.192,10	\$ 154.874,80	KEFREN S.R.L.	CONTRATO REG. 10363 (30/11/04)
17366/04	"AMPL. Y REF. VS DEL C.I.I. "AMANDA BEBAN"	USHUAIA	\$ 326.704,00	\$ 293.749,00	\$ 234.999,20	DANIEL MARIO AGUILAR	CONTRATO REG. 10085 (30/11/04)
1013/05	"PINTURA INTERIOR CTP OLGA B. DE ARKO"	USHUAIA	\$ 499.715,00	\$ 594.125,10	\$ 594.125,10	Rio SUR CONSTRUCCIONES S.R.L.	RES MO Y SP 321/05 23/08/05 EN TRAMITE
485/05	RECONS.DE VEREDAS Y TRATAM. EN ACC. C.T.P.	USHUAIA	\$ 243.616,64	\$ 280.151,45	\$ 280.151,45	ROBINSON VARGAS	10708 14/06/05
	OLGA B. DE ARKO		\$ 195.394,00	\$ 230.564,91		PATAGONIA S.R.L.	RESOL. MOYSP 229/05 (26/05/05) EN TRAMITE




 BERNABÉ Alberto
 Dcción Gral. Adm. Financiera
 M.O y S.P

DENOMINACION	EXpte	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
LIC. PRIV. N° 05/05	136/05	PROVISION DE ENERGIA A LA ESTACION V.A.G.	USHUAIA	\$ 261.811,96	\$ 253.567,70		ING° NESTOR SEITLER	RESOL. MOySP 228/05 (26/05/05) EN TRAMITE


 SEPTIMILIO S. ALVAREZ
 Decano del Poder Judicial
 M.O y S.P.



DENOMINACION	EXPTE	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
LIC. PRIV. N° 06/05	3303/05	VEREDAS ESCUELA N° 9 Y 24 Y DEPOSITO ESCUELA N° 9	USHUAIA	\$ 254.452,00	\$ 295.507,50	\$ 295.507,50	AGUILAR DANIEL	RESOL. MOySP 205/05 (12/05/05)
LIC. PRIV. N° 07/04	11738/03	PINTURA EXTERIOR INTERIOR ESCUELA N° 9 Y 24	USHUAIA	\$ 439.069,00	\$ 457.363,59	\$ 79.529,02	DANNA PABLO SEBASTIAN	CONTRATO REG. 9820 (23/06/04)
	6287/04	CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U.	USHUAIA					CONTRATO REG. 9878 (02/08/04) ESPERA LIQ. FINAL
LIC. PRIV. N° 09/04	2514/04	PUEST. MARCHA Y MANT. PREV. HANGAR DIR. AERONAUTICA	USHUAIA	\$ 207.516,00	\$ 199.557,12		INVERSUR S.R.L.	EN TRAMITE
LIC. PRIV. N° 09/05	8644/04	AMPLIACION LOSAS EST. CASA DE GOB.	USHUAIA	\$ 264.016,00	\$ 315.489,76		ECOMAT S.R.L.	CONTRATO REG. 10007 (05/10/04)
LIC. PRIV. N° 10/04	12159/03	COLOCACION DE ADOQUINES EN ÁREAS DE A.I.U.M.A.	USHUAIA	\$ 144.468,00	\$ 89.194,14	\$ 28.548,66	EMTECON S.A.	CONTRATO REG. 10451 (21/12/04)
LIC. PRIV. N° 13/04	12055/04	AMPLIACION Y REFACCION DEL CENTRO DE SALUD N° 4	USHUAIA	\$ 173.422,00	\$ 156.407,70	\$ 121.372,38	CAT - MAG S. A.	CONTRATO REG. 10626 (12/05/05)
LIC. PRIV. N° 15/04	12235/04	AMPLIACION DE RODAJE EN ALUMA 1º ETAPA"	USHUAIA	\$ 253.682,00	\$ 269.897,23	\$ 269.897,23	ECOMAT S.R.L.	CONTRATO REG. 10765 (08/07/05)
LIC. PRIV. N° 17/04	14094/04	READECUACIONES EDILICIAS - ESCUELA LOS ANDES	USHUAIA	\$ 512.609,00	\$ 574.245,00	\$ 574.245,00	GIRO CONSTRUCCIONES S.A.	CONTRATO REG. 10487 (20/12/04)
LIC. PRIV. N° 20/04	13951/04	J. M. SOBRAL - PINTURA INTERIOR Y TRABAJOS VARIOS	USHUAIA	\$ 234.284,00	\$ 259.818,22	\$ 259.818,22	SEGOVIA INGENIERIA S. A.	CONTRATO REG. 10631 (18/05/05)
LIC. PRIV. N° 21/04	16630/04	MOVIMIENTO DE SUELOS PARQUE BAHIA	USHUAIA	\$ 274.007,00	\$ 312.989,32	\$ 312.989,32	E.M.E. S.R.L.	RESOL. MOySP 222/05 (20/05/05)
LIC. PRIV. N° 23/04		GOLONDRINA		\$ 1.432.870,00	\$ 1.743.249,00	\$ 643.249,00	GIRO CONSTRUCCIONES S. A.	saldo restante 2006 EN TRAMITE

DENOMINACION	EXPT	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
LIC. PRIV. N° 24/03	5693/03	DEP. MANT. AERONAU. D.P.A. HANGAR AEROP.	USHUAIA	\$ 141.605,00	\$ 155.765,51	\$ 155.765,51	CONSTRUCTORA TIERRA DEL FUEGO S.R.L.	CONTRATO REG. 10369 (08/11/04)
				\$ 7.722.847,39	\$ 8.689.483,10			

BERNARDO ALBERTO
Director General de Financiera
y O y S



DENOMINACION	EXPTE	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
LIC. PUBL. N° 01/05	14035/05	ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA"	RIO GRANDE	\$ 3.849.551,52	\$ 4.546.206,97	\$ 4.500.000,00	PETROCON S. A.	EN TRAMITE
	844/04	COLEGIO PROVINCIAL HASPEN 2º ETAPA	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 9876 (30/07/04)
LIC. PUBL. N° 02/04				\$ 1.866.083,00	\$ 2.283.221,41	\$ 2.690.531,16	PROYECTOS FUEGUINOS	
	12888/04	NUEVO EDIFICIO C.A.A.D.	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 10728 (08/07/05)
LIC. PUBL. N° 06/04				\$ 1.212.232,85	\$ 1.539.083,49	\$ 1.539.083,49	GIRO CONSTRUCCIONES S. A.	
	12312/04	REMOD. Y AMPL. DEL CENTRO POLIVALENTE DE	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 10723 (06/07/05)
LIC. PUBL. N° 07/04		ARTE		\$ 1.095.108,92	\$ 1.314.130,40	\$ 1.314.130,40	PROYECTOS FUEGUINOS S. R. L.	
	12936/04	CONSTRUCCION DE HOGAR DE ANCIANOS	RIO GRANDE				ODISA OBRAS DE INGENIERIA	
LIC. PUBL. N° 08/04				\$ 2.067.115,13	\$ 2.393.072,94	\$ 658.960,94	S.A.C.C. e I.	EN TRAMITE
	843/04	COLEGIO PROVINCIAL RAMON TREJO NOEL 2º	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 9930 (20/08/04)
LIC. PUBL. N° 03/04		ETAPA		\$ 1.748.300,00	\$ 2.096.079,84	\$ 1.385.888,67	ING. AUSTRAL S.R.L. - P. CLAUSEN - U.T.E.	
	841/04	COLEGIO PROV. JOSÉ MARTÍ- 2º ETAPA -L Pu. N°	USHUAIA					CONTRATO REG. 9875 (02/08/04)
LIC. PUBL. N° 01/04		01/04		\$ 1.933.519,00	\$ 1.744.242,36	\$ 1.205.161,61	INGº HECTOR M. CZELADA	
	17366/04	AMPLIACION Y REFAC. VS. DEL CII AMANDA BEBAN	USHUAIA					RESOL. MOYSP 321/05 (23/08/05)
LIC. PUBL. N° 01/05				\$ 499.715,00	\$ 594.125,10		Rio SUR CONSTRUCCIONES S.R.L.	
	1013/05	PINTURA INTERIOR COLEGIO TEC. PROV. O. B. DE	USHUAIA					CONTRATO REG. 10708 (14/06/05)
LIC. PUBL. N° 02/05		ARKO		\$ 243.616,64	\$ 280.151,45		ROBINSON VARGAS	
				\$ 14.515.242,06	\$ 16.790.313,96			


 Roberto M. O. y S.P.
 Dirección de Adm. Financiera
 M.O y S.P.



DENOMINACION	EXPT	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
COTIZ 07/05	4405/04	"PINTURA ESCUELA N° 20"	RIO GRANDE	\$ 96.618,23	\$ 93.903,40		PRAICER CONSTRUCTORA S.A.	EN TRAMITE
COTIZ 09/05	6512/05	REFAC. VS. EN VIV. CALLE AERO POSTA ARGENTINA	RIO GRANDE	\$ 60.245,29	\$ 68.084,61	\$ 68.084,61	DOMINGUEZ JOSE WILLIAMS	RES MO Y SP 295/05 28/07/05
COTIZ 11/04	11655/04	"PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 17"	RIO GRANDE	\$ 45.478,26	\$ 43.835,14	\$ 43.835,14	BARGETTO CARLOS A EST. DE ARQ.	RES MO Y SP 343/05 23/09/05
COTIZ 11/05	10798/05	"AMPLIACIÓN JARDIN DE INFANTES N° 17"	RIO GRANDE	\$ 87.634,97	\$ 99.943,81	\$ 99.943,81	ANTONIO SOSA	RES MO Y SP 337/05 20/07/05
COTIZ N° 38	3941/04	PINTURA ESCUELA ESPECIAL N° 2	RIO GRANDE	\$ 81.560,97	\$ 65.250,03		PUEBLAS JUAN CARLOS	EN TRAMITE
COTIZ S/N	7675/05	"AMPLIACION HALL JARDIN N° 16"	RIO GRANDE	\$ 52.040,00	\$ 58.211,90	\$ 58.211,90	SOSA ANTONIO	CONT 10736 20/07/05
COTIZ S/N /04	6445/04	"REFACCION SUBSUELO ESCUELA N° 2"	RIO GRANDE	\$ 30.459,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	SOSA ANTONIO	CONT 10613 07/04/05
	1347/04	REPARACIONES VS. ESC. N° 14 Y ESC. COMERCIO N°1	RIO GRANDE		\$ 9.410,00	\$ 9.410,00	GARCES JOSÉ SANTOS	CONVENIO REG. 10717 (05/05/05)
	1345/04	REP. VS. ESC. N° 21 - JAR. N° 11 - ESC ESP N° 2 Y	RIO GRANDE					CONVENIO REG. 9910 (19/08/04) ESPERA LIQ. FINAL
	13476/04	3 - ESC COM N° 2 AMPLIACION MONTO DEL CONTRATO GRUPO B	RIO GRANDE	\$ 9.132,50	\$ 9.132,50		AMARAL JOSÉ BALDECIR	EN TRAMITE
	3358/05	Trabajos Compl. Despacho Mterio Coordinac.	Ushuaia	***	\$ 60.000,00		GONZALEZ José (TECNOCLIMA FUEGUINA)	EN TRAMITE
	8190/05	AMPLIACION MONTO DEL CONTRATO GRUPO B	RIO GRANDE	***	\$ 21.696,21	\$ 21.696,21	INVERSUR S.R.L.	EN TRAMITE
	5654/04	PINTURA ESCUELA N° 17 SAN SEBASTIÁN	RIO GRANDE	***	\$ 32.000,00		GONZALEZ José (TECNOCLIMA FUEGUINA)	EN TRAMITE
								CONTRATO REG. 10375 (08/11/04) ESPERA LIQ. FINAL
	2462/04	REFUN. EGB 3 ESC. N° 14	RIO GRANDE	\$ 13.140,00	\$ 11.935,94		ALEJANDRO CROCI (GATEWAY)	CONTRATO REG. 9968 (15/09/04) ESPERA LIQ. FINAL
				\$ 465.722,02	\$ 520.089,25	\$ 228.680,20	WALLNER DANIEL	



 BERNARDO LUIS ALICERIO
 Decan Gral. Adm. Financiera
 M.O. y S.P.

DENOMINACION	EXPT	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
	2178/04	PINTURA ESCUELA COMERCIO N° 2	RIO GRANDE	\$ 44.833,10	\$ 35.819,08		IRIBARNE SABRINA ROCIO	CONTRATO REG. 9908 (19/08/04) espera liq. Final
	6207/04	REMODELACION OFICINAS SUBS. DE OBRAS	RIO GRANDE					CONTRATO REG. 10374 (30/11/04) en tramite
	11728/05	SERV. PUBL. ADICIONAL DE OBRA	RIO GRANDE	\$ 89.617,65	\$ 104.650,00	\$ 83.720,00	WALLNER CONSTRUCCION	
Z				***				RESOL. MOySP 245/05 (16/06/05) EN TRAMITE
	3830/04	REMODELACION ESCUELA N° 5	RIO GRANDE	\$ 14.889,28	\$ 14.889,28	\$ 14.889,28	CAT - MAG S. A.	EN TRAMITE
COTIZ				\$ 197.800,00	\$ 197.800,00		WALLNER CONSTRUCCIONES	EN TRAMITE
	8591/05	AMPLIACION JARDIN DE INFANTES ZHIOSHI	RIO GRANDE	\$ 104.896,00	\$ 108.250,22	\$ 108.250,22	ROR S.R.L. RULET	RES MO Y SP 283/05 20/07/05
	10347/05	TRAB.COMPLEM. AMPL. SUM COL. TREJO NOEL	RIO GRANDE	\$ 703.442,43	\$ 703.442,43	\$ 703.442,43	ING. AUSTRAL S.R.L. - P. CLAUSEN - U.T.E.	EN TRAMITE
Cotizacion N° 16/05	15187-MO/05	AMPLIACION SERVICIO RADIOLOGIA SALA TOMOGRAFIA H.R.U.	USHUAIA	\$ 99.985,00		\$ 99.985,00		EN TRAMITE
	1014/05	"PINT EXT SECTOR TALLER COLEGIO PROVINCIAL O.B. ARKO"	USHUAIA	\$ 94.490,00	\$ 113.380,00	\$ 113.380,00	URBINA VASQUEZ ROSENDO ELIECER	RES MO Y SP 341/05 09/09/05

[Handwritten signature]
 PERSONAL DE ADMINISTRACION
 Direccion General de Administracion
 M.O. S.P.



DENOMINACION	EXPT	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
COTIZ 02/05	654/05	"PINT EXT. CTP OLGA B DE ARKO"	USHUAIA	\$ 139.258,00	\$ 160.127,00		ROBINSON VARGAS	EN TRAMITE
	16505/04	"REFAC. INT. DE GALERIA ALBATROS LOCAL 3-4"	USHUAIA					RES. MO Y SP 185/05 18/04/05 EN TRAMITE
COTIZ 03/04	656/05	"ESC N° 3 VEREDAS Y ACCESO CALLE SUBO FERNANDEZ"	USHUAIA	\$ 103.835,00	\$ 123.622,00		MATEO ANGEL CARLOS	RES MO Y SP 206/05 12/05/05 ENN TRAMITE
COTIZ 03/05	2915/05	PINT. EXT. CERRAMIENTOS MUROS COLEGIO J. M. SOBRAL	USHUAIA	\$ 145.087,00	\$ 201.952,65		KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.	EN TRAMITE
COTIZ 04/05	555/05	"AMPL. REF. JARDIN DE INF. N° 8 CAMINITO DE COLORES"	USHUAIA	\$ 47.379,59	\$ 47.447,38		BIANCIOOTTO RICARDO ANIBAL	EN TRAMITE
COTIZ 05/05	18356- mo/05	Adic. Obra: jardin inf. N° 8 caminitos de colberes	USHUAIA	\$ 112.457,00	\$ 123.633,00	\$ 123.633,00	GOMSISTEM S.R.L.	10639 26/05/05 EN TRAMITE
	4742/05	"PINT. EXT. CER. MUROS C. POLIVALENTE ARTE"	USHUAIA	\$ 16.381,20	\$ 16.381,20		GOMSISTEM S.R.L.	EN TRAMITE
COTIZ 06/05	3076/05	"PINTURA EXTERIOR ESC. N° 16"	USHUAIA	\$ 47.208,34	\$ 52.375,20	\$ 52.375,20	NAVARRO LUIS GONZALO	RES MO Y SP 336/05 26/04/05 EN TRAMITE
COTIZ 08/05	11128/05	CAMB. DE SOLADO EN AULAS Y TRAB. VS. Jardin N° 7 PIEDRA LIBRE	USHUAIA	\$ 44.292,00	\$ 50.362,00		MATTEO ANGEL CARLOS	CONT 10748 12/08/05
COTIZ 12/05	11129/05	"PINTURA INTERIOR COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE"	USHUAIA	\$ 67.009,82	\$ 65.671,60	\$ 65.671,60	ROBINSON VARGAS	RES MO Y SP 338/05 08/09/05 CERT. EN TRAMITE
COTIZ 14/05	12802/03	"CERCO RADIO FUNDACION AUSTRAL Y AMOBLA"	USHUAIA	\$ 99.353,00	\$ 99.202,55	\$ 99.202,55	MAVAL S.R.L.	
	7180/04	AMPLIACION JARDIN N° 15	USHUAIA	\$ 91.242,00	\$ 107.665,00	\$ 107.665,00	GIAMPORTONE CARLOS DANIEL	
COTIZ N° 52	1454/04	REPARACION VIVIENDA N° 7 BARRIO	USHUAIA	\$ 58.877,00	\$ 65.634,40	\$ 65.634,40	BIANCIOOTTO RICARDO ANIBAL	CONTRATO REG. 10518 (23/02/05)
	1994/04	FUNCIONARIOS						CONVENIO REG. 9963 (31/08/04) PARA LIQ. FINAL
	1993/04	REF. VS. COMEDORES ESC. N° 15 - 39 JARDIN DE INFANTES N° 18	USHUAIA	\$ 10.835,00	\$ 11.426,00		ROBINSON CONSTRUCTORA	CONVENIO REG. 9901 (22/07/04)
		REFACCIONES VS COMEDORES ESC 3-34 - 9-24 - 16 Y CAAD	USHUAIA					CONVENIO REG. 9833 (12/07/04) PARA LIQ. FINAL
				\$ 9.372,00	\$ 8.700,00		VILCA RICARDO DANIEL	

13

[Firma]

BERNAL SUAREZ RICARDO
Diseño Gr. Admin. Financiera / M.O y S.P.

DENOMINACION	EXPT	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
	11613/04	TRABAJO ADICIONAL PINTURA ESC. N° 9 Y 24	USHUAIA					RESOL. MoySP 273/05 (11/07/05) EN TRAMITE
	7503/04	ADICIONAL - DEP MANT. AERONÁU. D.P.A. HANGAR AEROP.	USHUAIA	***	\$ 35.578,20		DANNA PABLO SEBASTIAN	
	9426/04	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO Y COMEDOR ESC. N°	USHUAIA	***	\$ 18.700,00		CONSTRUCTORA TIERRA DEL FUEGO S.R.L.	CONTRATO REG. 10035 (20/10/04)
		1			\$ 47.500,00		MATTEO ANGEL CARLOS	CONTRATO REG. 9949 (06/09/04) EN TRAMITE LIQ. FINAL
	13410/05	ECONOM. DEMAS. ADICIONAL: AMPL. Jardín N° 15	USHUAIA	***	\$ 13.091,20	\$ 13.091,20	BIANCIOOTTO RICARDO ANIBAL	RESOL. MoySP 334/05 (26/08/05) EN TRAMITE
	14036/05	TRAB. COMPL. AMPL. Jardín N° 15	USHUAIA	***	\$ 36.814,65	\$ 36.814,65	BIANCIOOTTO RICARDO ANIBAL	
				\$ 2.566.239,94	\$ 3.713.000,11			



DENOMINACION	EXYTE	DETALLE DE OBRA	CIUDAD	PRES. OFICIAL	MONTO CONTRATO	RESERVADO 2005	EMPRESA	INSTR. LEGAL
ADJ. DIRECTA	16842/04	E.P.E.M. N° 4	RIO GRANDE	\$ 2.351.360,80	\$ 2.020.788,65	\$ 2.020.768,65	SEGOVIA ING. S.A.	CONTRATO REG. 10777 (15/07/05)
ADJ. DIRECTA	17734/05	REGULARIZACION INSTALAC. GAS COLEGIO EPEM	USHUAIA					EN TRAMITE
ADJ. DIRECTA	17736/05	REGULARIZACION INSTALAC. GAS JARDIN N° 15	USHUAIA					EN TRAMITE
ADJ. DIRECTA	17752/05	REGULARIZACION INSTALAC. GAS JARDIN N° 14						EN TRAMITE
ADJ. DIRECTA	14673/04	REF. VS. INT. EXT. IGLECIA NTRA. SRA. DE LA MERCED COL. DON BOSCO	USHUAIA	\$ 269.485,98	\$ 305.899,00	\$ 269.485,98	MATTEO ANGEL CARLOS	EN TRAMITE DE ADJUDICACION
ADJ. DIRECTA	17234/05	INSTALACION CALEFACCION CENTRAL Jardin	USHUAIA	\$ 140.000,00	\$ 156.200,00	\$ 156.200,00	E.M.E. S.R.L.	RESOL MOySP 364/05 (23/09/05)
ADJ. DIRECTA	16346/05	BARQUITO TRAVIESO ESCALERA DE EMERGENCIA ESC. EXPER. LOS CALAFATES	USHUAIA	\$ 18.197,00	\$ 23.220,00	\$ 23.220,00	TOLEDO JAUREGUI	EN TRAMITE DE ADJUDICACION
ADJ. DIRECTA	17381-MO/05	REACONDICIONAMIENTO ELECTRICAS QUIROFANOS H.R.U.	USHUAIA	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	INFINITO SUR S.R.L.	EN TRAMITE DE ADJUDICACION
ADJ. DIRECTA	8160/05	TRAB. VS. Y PINTURA INT. ESC. ESP. KAYU CHENEN	USHUAIA	\$ 151.131,00	\$ 151.130,00	\$ 151.130,00	CONSTRUCTORA DEL SUR S.R.L.	EN TRAMITE DE ADJUDICACION
				\$ 2.995.174,78	\$ 2.722.237,65			


 B. J. J. ESTEBAN
 Gerente General
 M.O.y S.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

NOTA REGISTRADA

INGRESO ECTENAL

29 SEP 2005



Nota N° 6167/05
Letra: M.O. y S.P.

Ushuaia, 29 SEP 2005

Sr Director General de Administración Financiera:

Se remite la presente a los fines de informar sobre Resolución N° 269/05 Artículo 1° Punto 3 que este Departamento no ha efectuado contrataciones de Obras Públicas Directa.

Los Anticipos con cargo a rendir que ha tramitado esta área son a través de los Expedientes 9332/05 y 11203/05 los cuales se encuentran rendidos y corresponden a pagos de Refacciones y/o Reparaciones en diferentes Edificios Públicos de la Provincia.

Asimismo se comunica que dichos Expedientes se encuentran en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el E-9332/05 desde el 02-09-05 y el E-11203/05 desde el 09-08-05.-


IMARAY Angélica
Dpto. Contable
M.O y S.P.

*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

República Argentina
RESUELVE



Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:

1. Cantidad de contrataciones directas de obras públicas en la Provincia detallando:
 - 1.1 Nombre de empresas adjudicatarias,
 - 1.2 montos de las obras,
 - 1.3 detalle de las obras con ubicación de las mismas,
 - 1.4 previsión presupuestaria restante para la culminación de dichas obras en el presente año;


2. cantidad de contrataciones de obras públicas mediante sistema de licitación;
 - 2.1 si en dichas contrataciones se modificaron los montos originarios por actas complementarias; en caso afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas al respecto;

3. informe respecto de las contrataciones de obras públicas directas, por contratación o cualquier otro mecanismo, cuántas de ellas fueron pagadas con anticipos con cargos a rendir; de ser afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.


DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

RESOLUCIÓN Nº 269 /05.-


RAFAEL JESÚS CORTES
Secretario Legislativo
Poder Legislativo

ES COPIA FIEL


CARLOS G. FERNANDEZ
A/C Dirección
Información Parlamentaria
Poder Legislativo


HUGO OMAR LOZANO
Vicegobernador
Presidente Poder Legislativo


CARLOS G. FERNANDEZ
A/C Dirección
Información Parlamentaria
Poder Legislativo

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Fielos Continentales son y serán Argentinas"

Expediente 9332/05 Anticipo con cargo a rendir

Beneficiario	Comprobante	Importe	cheques	Fecha	Nº Cuenta	Recibo	Expte N°	NOTAS	Trabajos	Establecimiento
Clima Austral de Jofre Orlando	-0001-000010	\$ 1.530,00	1179478	14/04/2005	1710499/9	37	9332/05	2115/05	Adquisicion de 3 equipos de calefactor	ESCUELA N° 15
Giamportone Constr. De Giamportone Carlos	-0001-000000	\$ 14.900,00	1179488	14/04/2005	1710499/9	30	9332/05	374/05	Pintura de aberturas,puertas,ventanas,portones,pias emergencia	ESCUELA N° 39
Cerrajería Isla Verde de Zarate Oscar Raul	-0001-000004	\$ 777,00	1179416	09/05/2005	1710499/9	50	9332/05	A 2492/05, 116	Adquisicion y reparacion de cerraduras y picaportes	ESCUELA N° 15
Comar S.R.L.	-0001-000000	\$ 12.500,00	1179458	08/04/2005	1710499/9	23	9332/05	A 1345/05	Pintura en gral.lim. y rep de muros y revoques sec C,D,E,F,Y,O	60 VIV
Torres Vidal Constructora SRL	-0001-000000	\$ 5.087,00	1179476	14/04/2005	1710499/9	38	9332/05	A 2161/05	Const. De tabiques,coloc plas,zocalos,contramar,pintura en muros	60 VIV- ACCION SOCIAL
Del Sur Constr. de Serdan Rafaela Dellina	-0001-000000	\$ 13.917,00	1179485	14/04/2005	1710499/9	29	9332/05	A 1185/05	Pintura y reparacion de paredes y techo exterior	60 VIV CASA N° 8
Navarro Luis Gonzalo Construcciones	-0001-000000	\$ 4.500,00	1179470	14/04/2005	1710499/9	32	9332/05	A 2460/05	Provision y coloc de 8 portabanderas con sus mastiles	60 VIV TIRA 2 Y 6
Marcovechio Ruben	-0001-000000	\$ 12.450,00	1179494	06/05/2005	1710499/9	49	9332/05	A 2021/05	Reparacion de paredes,pintura	60 VIV TIRA 7 CASA 44
Epelboin Jorge	-0002-000000	\$ 6.800,00	1179453	07/04/2005	1710499/9	18	9332/05	A 1765/05	Construccion de dos mastiles	60 VIV. TIRA 1 CASA 54
Torres Vidal Constructora SRL	-0001-000000	\$ 14.845,00	1179388	07/04/2005	1710499/9	4	9332/05	A 2028/05	Pintura exterior en paredes y techo	60 VIV. TIRA 1 CASAS 3.4.5
San Miguel Construcciones de Alvarez	-0001-000002	\$ 13.900,00	1179399	07/04/2005	1710499/9	15	9332/05	A 913/05	Pintura en general	60 VIV. TIRA 10 PLANTA BAJA
Molina Jaime Eduardo	-0001-000000	\$ 6.000,00	1179456	08/04/2005	1710499/9	21	9332/05	A 1559/05	Construccion de dos mastiles	60 VIV/SUPERVISION ESCOLAR
Imaco SRL	-0001-000000	\$ 13.550,00	1179487	25/04/2005	1710499/9	47	9332/05	A 210/05	Construccion y colocacion de 5 bases de estructura metalica	ACCESO AIUMA
Emanuel SH de Obligado y Arguello	-0002-000001	\$ 13.820,00	1179457	08/04/2005	1710499/9	22	9332/05	A 1729/05	Rep de puertas,paredes,rejias y coloc de cerrojos y pintura	ASUNTOS JUD. ALCALDIA ANEXO 1
Seba Servicios Personales de Burgos	-0001-000000	\$ 2.800,00	1179391	07/04/2005	1710499/9	7	9332/05	A 988/05	Construccion de un mastil con base de hormigon	BOMBEROS ZONA NORTE U.P.S.
EME SRL	-0001-000000	\$ 13.900,00	1179469	14/04/2005	1710499/9	36	9332/05	A 1328/05	Pint. En barandas,coloc,caños pisos y empapelado	CANAL 11
EME SRL	-0001-000000	\$ 13.910,00	1179485	21/04/2005	1710499/9	44	9332/05	A 1344/05	Reconstruccion de tabiques,coloc de ventanas,cielorraso y flit	CANAL 11
Canteros Daniel	-0001-000001	\$ 2.380,00	1179473	14/04/2005	1710499/9	33	9332/05	A 1330/05	Reparaciones varias en instalacion de gas	CASA 2 B° FUNCIONARIOS
Norte Constr. de Sczypciak Rosa	-0001-000000	\$ 14.500,00	1179385	07/04/2005	1710499/9	1	9332/05	A 727/05	Reparaciones y refacciones varias	CASA DE GOBIERNO
Bonitibus Gustavo Cesar	-0002-000000	\$ 8.200,00	1179390	07/04/2005	1710499/9	6	9332/05	A 1006/05	Construccion de rampa de acceso personas	CASA DE LA MUJER
C.S.A de Alvaro Camilo	-0001-000003	\$ 6.500,00	1179451	07/04/2005	1710499/9	16	9332/05	A 504/05	Construccion de dos mastiles	CASA DE LA MUJER
Navarro Luis Gonzalo Construcciones	-0001-000000	\$ 7.600,00	1179386	07/04/2005	1710499/9	2	9332/05	A 1547/04	Ref. por filtraciones,coloc senefasy canaletas, cambio durlock pintura	CENTRO DE JUBILADOS HOGAR AUSTRAL
MS Construcciones de Sanchez	-0001-000000	\$ 12.850,00	1179397	07/04/2005	1710499/9	13	9332/05	A 1734/05	Limpieza y pintado de cisterna	COLEGIO LOS ANDES
Urbina Vasquez Rosendo	-0001-000001	\$ 14.950,00	1179454	07/04/2005	1710499/9	19	9332/05	A 2374/05	Pintura interior sector taller	COLEGIO OLGA B. DE ARKO
Ferreira Hector	-0001-000000	\$ 13.546,00	1179462	11/04/2005	1710499/9	27	9332/05	A 1663/05	S/Instalacion electrica interior 2l etapa planta alta	COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE
A.C.G. Construcciones de Aguirre	-0001-000002	\$ 14.700,00	1179392	07/04/2005	1710499/9	8	9332/05	A 1056/05	Constr. Vereda y rampa con viga perimetral y tapa	COMANDO DE POLICIA
Matteo Angel Carlos	-0001-000000	\$ 14.987,00	1179467	14/04/2005	1710499/9	31	9332/05	A 1744/05	Pintura en techo exterior, y arreglos generales	60 VIV DEPARTAMENTO PLANES SOCIALES
Quiroga Felix	-0001-000000	\$ 7.200,00	1179393	07/04/2005	1710499/9	9	9332/05	A 277/05	Comstruccion de dos mastiles	DIREC. MINOR. FLIA MIN ACCION SOCIAL
Zeme Ricardo Norberto	-0001-000000	\$ 8.600,00	1179452	07/04/2005	1710499/9	17	9332/05	A 2158/05	Construccion de instalacion sanitaria	DR Y MEP
EME SRL	-0001-000000	\$ 14.300,00	1179471	14/04/2005	1710499/9	35	9332/05	A 1788/05	Pint.aulas,paredes,cielorraso y pizarrones,coloc zoc,vidrios etc	EDIFICIO CALLE DARWIN Y CANGA
Masciotra Juan	-0001-000017	\$ 11.900,00	1179480	19/04/2005	1710499/9	41	9332/05	A 1988/05	Limp de terreno,rep de alambrado y vereda colocacion de faltantes	ESCUELA DE POLICIA
Echeverria Emserv	-0001-000001	\$ 5.100,00	1179482	20/04/2005	1710499/9	42	9332/05	A 1794/05	Limpieza y pintura de tanque de cisterna	ESCUELA N° 15
Duarte Ramon	-0001-000001	\$ 14.923,00	1179459	08/04/2005	1710499/9	24	9332/05	A 290/05	Pintura en carpinteria metalica y mamposteria exterior	ESCUELA N° 22
Reciclar Ambiental Figueira	-0001-000000	\$ 14.850,00	1179389	07/04/2005	1710499/9	5	9332/05	A 934/05	Pintura exterior escaleras, cercos, extructuras y tanques	ESCUELA N° 22
Caceres Liliana	-0001-000000	\$ 14.977,00	1179394	07/04/2005	1710499/9	10	9332/05	A 1040/05	Instalacion de gas en casa y sala de maquinas	ESCUELA N° 22
Salinas Jorge	-0001-000001	\$ 12.800,00	1179460	08/04/2005	1710499/9	25	9332/05	A 82/05	Limpieza y pintura de cisterna	ESCUELA N° 3
Cobas Norberto	-0001-000000	\$ 14.500,00	1179395	07/04/2005	1710499/9	11	9332/05	A 1874/05	Colocacion de alambrado en parte exterior	ESCUELA N° 39
Masciotra Juan	-0001-000017	\$ 14.000,00	1179479	19/04/2005	1710499/9	40	9332/05	A 1979/05	Excavasion y limpieza de drenajes cocloc pidra bola tapado,niv. terr.	ESCUELA N° 6
Constructora del Sur SRL	-0001-000002	\$ 14.963,20	1179396	07/04/2005	1710499/9	12	9332/05	A 549/05	Rep. Sist. Elect. Y calefaccion, pintura	ESTACION DE PSICULTURA
Patagonia Construcciones SRL	-0001-000000	\$ 14.190,00	1179461	08/04/2005	1710499/9	26	9332/05	A 2529/05	Rep. en cubierta,recambio de chapas y rep de flit baños y coc.	HANGAR
Gomisistem SRL	-0002-000000	\$ 12.800,00	1179455	08/04/2005	1710499/9	20	9332/05	A 1766/05	Trabajos varios	JARDIN N° 8
Imarai Soussi	-0001-000000	\$ 1.962,45	1179487	21/04/2005	1710499/9	46	9332/05	A 2200	Reacondicionamiento puerta principal y pla de emergencia	JARDIN N° 2
Emanuel SH de Obligado y Arguello	-0002-000001	\$ 6.872,00	1179490	26/04/2005	1710499/9	48	9332/05	A 1728/05	Limp. Y corte de pasto,desmalezamiento en el predio	JEFATURA DE POLICIA



Patagonia Construcciones de Trevisan	-0001-0000000	\$ 13.640,00	1179486	21/04/2005	1710499/9	45	9332/05.A.1792/05	Remodelacion y ref de baños y pintura	JEFATURA DE POLICIA-SUBSUELO
Rio Sur S.R.L.	-0001-0000000	\$ 14.500,00	1179398	07/04/2005	1710499/9	14	9332/05.A.281/05	Reconstruccion acceso exterior, construccion de escalera exterior	MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Varas Aguila Guillermo Hernan	-0001-0000000	\$ 13.800,00	1179463	11/04/2005	1710499/9	28	9332/05.A.135/05	pintura en oficinas, cocina, baños, cielorraso, pasillo y barandas	MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Pratcer Construcciones S.A.	-0001-0000000	\$ 13.950,00	1179483	21/04/2005	1710499/9	43	9332/05.A.2663/05	Pintura interior, exterior, rep sist. Elect c/ recambio de tubos	PASO FRONTERIZO RADMAN
Emanuel SH de Obligado y Arguello	-0002-0000001	\$ 14.216,00	1179472	14/04/2005	1710499/9	34	9332/05.A.2175/05	Reparaciones en general y pintura en paredes exteriores	POLIGONO DE TIRO
Patagonia Construcciones de Trevisan	-0001-0000000	\$ 14.218,00	1179387	07/04/2005	1710499/9	3	9332/05.A.371/05	Reparaciones sist. Electrico. Cafeterias de agua, rep red gas	POLIGONO TIRO POLICIA PROV.
Torres Vidal Constructora SRL	-0001-0000000	\$ 6.190,80	1179475	14/04/2005	1710499/9	39	9332/05.A.1951/05	Pintura en muros, cielorraso, aberturas y prov de ventanas, plas	SECRETARIA DE GOBIERNO


Ing. EDUARDO R. COPPOLA
 MINISTRO DE OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS



...pendiente N°11203/05 Anticipo con cargo a rendir

Beneficiario	Comprobante	Importe	cheques	Fecha	N° Cuenta	Recibo	Expte N°	NOTAS	Trabajos	Establecimiento
Centro de Acopio de Urrijoala	B-0001-000000063	\$ 13.650,00	1179499	06/05/2005	1710499/9	1	11203/05.A	2681/05	Construccion de cerco de madera	RECURSOS NATURALES DE TOLHUIN
Acevedo Dario Fabian	C-0001-000000008	\$ 11.200,00	1179401	06/05/2005	1710499/9	2	11203/05.A	1887/05	Construccion de dos mastiles	MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD
Imaco SRL	B-0001-000000054	\$ 14.300,00	1179402	06/05/2005	1710499/9	3	11203/05.A	203/05	Construccion de cinco carteles 1,60 X 7,50	ACCESO AIUMA
Quiroga Felix	B-0001-000000011	\$ 6.800,00	1179403	06/05/2005	1710499/9	4	11203/05.A	1129/05	Construccion y colocacion de dos mastiles	B° LOS FUEGUINOS-CARCEL MUJERES
MS Construcciones de Streintemberger	B-0001-000000001	\$ 8.000,00	1179404	06/05/2005	1710499/9	5	11203/05.A	1560/05	Pintura,sala de maquinas y puertas.rep y pintado de rejillas,hall	ESCUELA N° 39
Cobas Norberto	B-0001-000000051	\$ 14.300,00	1179405	06/05/2005	1710499/9	6	11203/05.A	2244/05	Construccion de cerco de hormigon y demolicion del anterior	ESCUELA N° 39
Los Nietos de Ricalde Paulo	B-0001-000000052	\$ 5.850,00	1179495	06/05/2005	1710499/9	7	11203/05.A	2030/05	Colocacion de mastil y pintura del mastil existente	POLICIA MONTADA
Maval S.R.L.	B-0001-000011052	\$ 6.540,00	1179406	06/05/2005	1710499/9	8	11203/05.A	612/05	Construccion de dos mastiles con plateas y bases	DIREC. PROV. DEFENSA CIVIL
Mecovial de Sheara	B-0001-000000007	\$ 14.700,00	1179407	06/05/2005	1710499/9	9	11203/05.A	280/05	Reparacion de grietas y tratamiento anti humedad,pintura exterior	ED.SEC. DE LA SUB DE RECURSOS NAT
Speed de Ponce Mario	C-0001-000000003	\$ 7.500,00	1179408	06/05/2005	1710499/9	10	11203/05.A	2349/05	Const. de mastil s/ base de hormigon y revestido en piedra laja	MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Sermag	C-0001-000000014	\$ 13.100,00	1179409	06/05/2005	1710499/9	11	11203/05.A	7769/05	Construccion de dos mastiles	ESCUELA DE POLICIA
Don Rosa de Bazán Rosa Nicolas	C-0002-000001113	\$ 1.995,00	1179410	06/05/2005	1710499/9	12	11203/05.A	372/04	Sustitucion de termotanque,mod.de inst. sanitaria,gas y ventilacion	ESCUELA N° 13
Don Rosa de Bazán Rosa Nicolas	C-0002-000000351	\$ 1.890,00	1179413	06/05/2005	1710499/9	13	11203/05.A	2814/05	Arreglo de mesadas en sala de prof., conexión caño de desagote	COLEGIO JOSE MARTI
C.S.A de Alvado Camilo	B-0001-000000353	\$ 7.350,00	1179412	06/05/2005	1710499/9	14	11203/05.A	1217/05	Construccion de dos mastiles con base en hormigon	CAF
Sel'nam de Jofre Carlos	B-0001-000000330	\$ 14.280,00	1179414	06/05/2005	1710499/9	14	11203/05.A	467/05	Pintura interior sector 1	JARDIN N° 15
Emanuel SH de Obligado y Arguello	B-0002-00000163	\$ 14.410,00	1179417	09/05/2005	1710499/9	16	11203/05.A	2177/05	Trab. De plomeria, refacciones varias y pintura	AMINISTRACION POLICIA
Construtora del Sur SRL	B-0001-00000283	\$ 14.874,00	1179418	09/05/2005	1710499/9	17	11203/05.A	3103/05	Revoque paredes, cambio de placa durlock,pintura	60 VIV. TIRA 4 CASA 26 INS. G. JUSTIC
Toledo Jauregui	C-0001-000000043	\$ 1.890,00	1179420	09/05/2005	1710499/9	18	11203/05.A	2071/05	Mantenimiento y refaccion de puertassect Adm. Puertas emergen	ESCUELA N° 22
LP Servicios SRL	B-0001-000001115	\$ 14.875,00	1179421	09/05/2005	1710499/9	19	11203/05.A	1348/05	Refaccion ingreso a baños proximos SUM y contr. Tabaquerias	COLEGIO OLGA B. DE ARKO
Imarai Soussi	B-0001-000000059	\$ 9.755,00	1179423	09/05/2005	1710499/9	20	11203/05.A	1429/05	Provision de puertas, chapas, cerrojos y accesorios	JARDIN N° 10 CHOWEN
SM Servicio de la Construccion de Siv	C-0001-000000003	\$ 6.350,00	1179423	09/05/2005	1710499/9	21	11203/05.A	373/05	Construccion de dos mastiles, reconstruccion de escalera y porton	DIREC. DE TRANSPORTE
SM Servicio de la Construccion de Siv	C-0001-000000004	\$ 3.600,00	1179423	09/05/2005	1710499/9	22	11203/05.A	1067/05	Fabricacion, colocacion, pintura de seis rejas en planta baja	DPTO. 3° EDAD MIN. DES.SOCIAL
Yolu de Sanchez Diana Leticia	C-0001-000000033	\$ 14.900,00	1179424	09/05/2005	1710499/9	23	11203/05.A	547/05	Pintura exterior en paredes , aberturas, cerco	COLEGIO LOS ANDES
Coman Jorge Alberto	C-0001-000000009	\$ 7.200,00	1179426	06/05/2005	1710499/9	24	11203/05.A	434/05	Construccion de dos mastiles con base en hormigon	CENTRO DE JUBILADOS 80 VIVIENDAS
Luenigo Eduardo	C-0001-000000227	\$ 3.885,47	1179427	10/05/2005	1710499/9	25	11203/05.A	4764/04	Reparacion de durlock y pintura	RESIDENCIA ESTUDIANTEL
Torres Vidal Constructora SRL	B-0001-000000066	\$ 4.600,00	1179428	10/05/2005	1710499/9	26	11203/05.A	3158/05	Refacciones en cielorraso, pintura, provision de artf. Iluminacion etc	SECRETARIA DE MOySP
Austral Electricidad	B-0003-00003796/95	\$ 12.200,00	1179425	09/05/2005	1710499/9	27	11203/05.A	2014/05	Adquisicion de materiales electricidad	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS



DE :

NO. DE FAX :

29 SEP. 2005 10:56 P1



Provincia de Tierra del Fuego;
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos




Nota 6147/05
Letra MOYSP

Ushuaia, 27 de septiembre de 2005

Señor
Director General de Adm. Financiera
Luis BERNALES

Atento lo dispuesto por la Legislatura Provincial mediante Resolución N° 269/05, cuya copia adjunto, solicito a Ud. en forma urgente dar intervención a las distintas áreas del ministerio para contestar a los requerimientos de información expresados en dicho instrumento legal.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

28/09/05

CON INDICACIÓN SUPERIOR NOTIFICAR
DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE A LA SUBSECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA SUR, SUBSECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA NOROCCIDENTAL, DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE GENERAR DOCUMENTACIÓN
RESPECTIVA, LA MISMA DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON EL
SOBRE MAGNETICO. - Ushuaia, 29/09/05

JOSE NAVARRETE
Dpto. Despacho
M.O. Y S.P.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

COTA REGISTRO

INGRESO FECHA

M. O. Y P.

28 SEP 2005



Nota N° 512 / 05
Letra: S.L. y T.

USHUAIA, 27 SEP 2005

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos
S. / D.

Por la presente me dirijo a Ud., adjuntando copia de la Resolución N° 269/05, dada en Sesión Ordinaria el día 22 de Septiembre de 2005 de la Legislatura Provincial, a fin de que esa Ministerio proceda a dar contestación a lo solicitado por la Cámara Legislativa.

La información solicitada deberá ser remitida directamente al Sr. Secretario Legal y Técnico, por escrito, adjuntando también soporte magnético (ley 650), hasta el día 03 de Octubre de 2005.

No obstante ello, y ante la eventual necesidad de ampliar los plazos para la contestación de la misma, se deberá remitir a esta Secretaría, resolución fundada del área, para su posterior elevación a la Legislatura Provincial, todo ello a la luz de lo expuesto en la Ley Territorial N° 369 y Ley Pcial. N° 142 -art. 1°- cuya parte pertinente se transcribe al pie de la presente.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

11/10/05

Dr. PABLO F. ABINAL
SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

LEY PROV. 142

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1° y 2° de la Ley Territorial N° 369, por los siguientes textos:
"Artículo 1°.- Establécese que a partir de la promulgación de la presente Ley, las Resoluciones emanadas de la Legislatura Provincial, por medio de las cuales se requieren informes o remisiones de actuaciones o expedientes, a los poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia, entidades autárquicas, organismos descentralizados u oficinas públicas, deberán ser cumplidas dentro de los diez (10) días hábiles de su recepción, por el organismo o entidad de que se trate, plazo que podrá ser ampliado en diez (10) días hábiles por razones justificadas mediante resolución fundada del requerido".



*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

República Argentina

RESUELVE

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:

1. Cantidad de contrataciones directas de obras públicas en la Provincia detallando:
 - 1.1 Nombre de empresas adjudicatarias,
 - 1.2 montos de las obras,
 - 1.3 detalle de las obras con ubicación de las mismas,
 - 1.4 previsión presupuestaria restante para la culminación de dichas obras en el presente año;
2. cantidad de contrataciones de obras públicas mediante sistema de licitación;
 - 2.1 si en dichas contrataciones se modificaron los montos originarios por actas complementarias; en caso afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas al respecto;
3. informe respecto de las contrataciones de obras públicas directas, por contratación o cualquier otro mecanismo, cuántas de ellas fueron pagadas con anticipos con cargos a rendir; de ser afirmativo, acompañe la totalidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

RESOLUCIÓN Nº

269

/05.-


RAFAEL JESÚS CORTES
Secretario Legislativo
Poder Legislativo

ES COPIA FIEL

CARLOS G. FERNANDEZ
A/C Dirección
Información Parlamentaria
Poder Legislativo

HUGO ENRIQUE GARCÍA
Vicegobernador
Presidente Poder Legislativo

ES COPIA FIEL

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y las Islas Continentales con y según Argentinas"

Pase a las Direcciones de Obras y
de Mantenimiento, a los efectos de respan
der los requerimientos de la presente documen
tacion

29-09-105

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

H: Subsecretario O.P.Z.N.
M.M.O. Muchnik.

De acuerdo a la
solicitud por usted adjunta a la
presente listado de Obras en ejecución
y ejecutadas en el corriente año. -

~~Es~~ de aclarar que
las mismas fueron a través de pedidos
de cotización. sean estas concursos de precios.
licitación privada o Pública de acuerdo
a los presupuestos oficiales.

05/10/05
Ing. Antonio Moresi
Director de Obras
M.O. y S.P.

Sr. Ministro de Obras Públicas,
Cumplimentando lo solicitado
devo a sus efectos

05-10-05

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos
M.O. y S.P.

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras y Servicios Públicos




Nota 6147 /05
Letra MOYSP

Ushuaia, 27 de septiembre de 2005

Señor
Director General de Adm. Financiera
Luis BERNALES

Atento lo dispuesto por la Legislatura Provincial mediante Resolución N° 269/05, cuya copia adjunto, solicito a Ud. en forma urgente dar intervención a las distintas áreas del ministerio para contestar a los requerimientos de información expresados en dicho instrumento legal.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

28/09/05

Por Indicación Superior Notifico
del contenido de la presente a la Subsecretaría
de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, Subsecretaría de
Obras y Servicios Públicos Zona Norte, Dirección General
de Obras Públicas, a fin de elaborar documentación
respectiva, la misma deberá acompañarse con el
soporte magnético. - Ushuaia, 29/09/05

JOSE NAVARRETE
Dpto. Despacho
M.O. Y S.P.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - RIO GRANDE 2da ETAPA"

EMPRESA: PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.

MONTO: \$2.283.221,41

INICIO DE OBRA: 02 de Setiembre de 2004.-

MODIFICACION DEL PROYECTO ACTA ACUERDO N° 10706 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2005.-

MONTO DE OBRA MODIFICADA: \$2.690.531,16

RECEPCION PROVISORIA: 28 de Junio 2005

DESCRIPCION DE OBRA:

Se trata de un edificio escolar de 2 Plantas, de construcción tradicional. Estructura H°A° sismorresistente, Mampostería Exterior Doble, división entre locales mampostería simple. Losa de H°A° y cubierta metálica.

PLANTA BAJA

4 AULAS

1 SALA DE MAQUINAS

1 TALLER DE TECNOLOGIA BASICA

2 SANITARIOS ALUMNOS/AS

1 SANITARIO DISCAPACITADOS

1 SANITARIO DOCENTES

LOCALES PARA ADMINISTRACION – SALA DE PROFESORES – HALL DE ACCESO – CIRCULACIONES.

PLANTA ALTA

6 AULAS

2 SANITARIOS ALUMNOS/AS

1 SANITARIO DISCAPACITADOS

1 SANITARIO DOCENTES

LOCALES PARA ADMINISTRACION – DIRECCION - TESORERIA – CIRCULACIONES

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS



NOTA N° 4551 /05
LETRA: M.O. y S. P.

USHUAIA, 12 9 JUN 2005

EMPRESA
PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
25 DE MAYO N° 2950
TEL 431660
(9420) RÍO GRANDE
S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de remitir adjunto, para
vuestro conocimiento y tenencia UN (1) EJEMPLAR del Acta acuerdo
celebrada con fecha 28/04/05 registrado bajo el N° 10706, para la Obra:
"COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - RÍO GRANDE - 2° ETAPA", a
cargo de vuestra empresa.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

MARCELO A. ALVAREZ
M.O. y S.P.

Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos
Zona Norte
MESA DE ENTRADA
Entró 04.07.05 Salíó

T.C. a D. Obras
05-07-05

M.M.O. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Pase al Ing. Namit para su conocimiento
y entrega de la misma a la contratista

Ing. Antonio Moresi
Director de Obras
06/07/05



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur.

República Argentina

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS



Gelco
GILBERTO E. LAS CASAS
Director General de Despacho

ACTA ACUERDO
OBRA: COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - RIO GRANDE - 2º ETAPA

- - - - En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 28. días del mes de Abril de 2005 se reúnen el M.M.O. Muchnik Sergio Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Z.N., el Ingº Antonio Moresi, Director de Obras Públicas Zona Norte, el Ingº Gustavo Mamut, Inspector de la Obra; en representación de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos Zona Norte, por una parte y por la otra la Empresa Proyectos Fueguinos S.R.L., representada en este acto por el Sr. Claudio Alberto Palacios, en su carácter de Socio Gerente, conforme que acredita mediante Contrato de Sociedad Limitada celebrado con fecha 18/08/94, certificado mediante Acta de requerimiento N° 795 - folio R 000087825, por la Escribana Clara Sonia SCHNITMAN. - - - - -

- - - - De acuerdo a la readecuación del proyecto de la Obra solicitada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos Zona Norte, lo que surge como consecuencia de la revisión al proyecto realizado por la inspección de obra, quien detecta Item innecesarios y errores en las cantidades y unidades de medida en la Planilla de Cómputo y Presupuesto respecto a la realidad de la Obra contratada, las partes convienen readecuar la planilla antes mencionada de la obra básica a los efectos de tener un elemento válido para la correcta evaluación de las economías y demasías que se plantean en el cambio del proyecto solicitado ad referendum del Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. - - - - -

- - - - Se aclara que el Item INSUMOS PARA LA INSPECCIÓN forma parte de la nueva planilla readecuada de Cómputo y Presupuesto. - - - - -

- - - - Los cambios introducidos en la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra contratada no modifican los porcentajes de incidencia de los Rubros ni el monto total cotizado manteniéndose en la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 41/100 (\$ 2.283.221,41), incorporándose una nueva planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra básica con la redistribución de los componentes de la oferta presentada por la Contratista. - - - - -

- - - - En el ANEXO I se incluye la nueva Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Obra con las modificaciones introducidas al proyecto original, el que regirá durante el transcurso de la Obra para su medición y certificación básica con la redistribución de los componentes de la

Gustavo Mamut
Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Sube. O y S P.Z.N.

Claudio A. Palacios
PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Antonio Moresi
Ing. Antonio Moresi
Director de Obras

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

G.T.F.	
CONVENIO REGISTRADO	
FECHA:	29 JUN. 2005
BAJO N°	10706



Gelcsf
GILBERTO E. LAS CASAS
Director General de Despacho

oferta presentada por la Contratista, el cual asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 2.690.531,16). -----

- - - - En el ANEXO II se incorpora la planilla de balance de economías y demasías. -----

- - - - En el ANEXO III se incluyen los análisis de precios de los Items modificados y/o nuevos. -----

- - - - En el ANEXO IV se incorpora el nuevo Plan de Trabajo de la Obra definitiva. -----

- - - - En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados. -----

[Firma]
Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O y S.P.Z.N.

Ing. Q. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Secretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

[Firma]
PROYECTOS PUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

[Firma]
Ing. Antonio Moresi
Director de Obras
M.O. y S.P.

[Firma]
Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATISTA: PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L

BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cant	Precio Unitario	Rubro	Cant	Monto	Cant	Monto
TAREAS PRELIMINARES									
1.-	Limpieza y preparación del terreno	Gl	1,00	4.113,00	\$	4.113,00			\$ 4.113,00
a)	Cartel de Obra	Un	1,00	1.450,00	\$	1.450,00			\$ 1.450,00
b)	Cerco lateral de obra	ml	171	43,50	\$	7.438,50			\$ 7.438,50
c)	Replanteo	Gl	1,00	3.688,00	\$	3.688,00	0,07	\$ 259,86	\$ 3.947,86
d)	Obrador	Gl	1,00	5.615,00	\$	5.615,00			\$ 5.615,00
e)	Movimiento de suelos	m3	1304,40	76,00	\$	98.134,40	160,32	\$ 12.184,32	\$ 110.318,72
a)	Relleno, nivelación y compactación (terraplenamiento)	m3	155,00	51,20	\$	7.936,00	40,00	\$ 2.048,00	\$ 10.984,00
b)	Excavación para bases y vigas de encadenado	m3	46,50	456,60	\$	21.324,90	10,30	\$ 4.723,58	\$ 26.048,48
ESTRUCTURA RESISTENTE									
a)	Hormigón de limpieza	m3	99,00	820,20	\$	81.199,80	42,96	\$ 35.235,79	\$ 116.435,58
b)	Bases y vigas de fundación	m3	64,69	1.280,30	\$	82.822,61	7,68	\$ 9.845,51	\$ 92.668,11
c)	Columnas	m3	33,68	1.260,09	\$	43.113,29	27,88	\$ 35.688,79	\$ 78.802,07
d)	Vigas superiores	m3	108,20	1.105,68	\$	119.634,58	16,72	\$ 18.486,97	\$ 138.121,55
e)	Losas	m3	14,60	1.588,25	\$	22.896,45			\$ 0,00
f)	Tabiques de H+ A+ en cisterna	Kg	10543	13,35	\$	140.749,05			\$ 167.182,05
g)	Estructura metálica de techo, escalera s/ emergencia y conector.	m3	26,00	997,52	\$	25.155,52	1880,00	\$ 26.433,00	\$ 1.835,04
h)	Plataea de H+ incluye vereda y conector								
MUROS Y TABIQUES									
4.-	Tabiques	ml	47,60	70,00	\$	3.332,00			\$ 3.332,00
a.1)	Tabiques modulares h = 2,10m, para boxes sanitarios								
a.2)	Tabique de roca de yelo tipo Durlock o similar con junta elastica superior e inferior, tapajuntas de chapa en las uniones con las columnas, aislación de lana de vidrio, carton embreado tipo Ruberoid o similar, correas con perfil 100, y revestimiento interior de placa de fibra celulosa, esp. 20 mm y revestimiento exterior de placa cementicia	m²	107,73	140,00	\$	15.082,20			\$ 15.082,20
Muros perimetrales									
b.1)	Muro T1, doble, de bloques de H+ de 8 x 20 x 40 y 13 x 20 x 40cm, con aislación hidrófuga y térmica de lana de vidrio e= 5 mm	m²	119,05	126,36	\$	15.280,83	177,26	\$ 22.755,02	\$ 38.035,85
b.2)	Muro tipo T2 de bloques de H+ de 20 x 20 x 40 cm, con revestimiento de chapa BWG N° 24, ondulada con aislación hidrófuga y térmica de lana de vidrio e= 50 mm.	m²	379,78	146,78	\$	55.743,81			\$ 55.743,81
Muros interiores									
c.1)	Muro tipo T3, de bloques de H+ de 12 x 20 x 40 cm, para interiores	m²	768,86	78,00	\$	59.971,35	232,90	\$ 18.186,28	\$ 78.137,63
c.2)	Muro cortafuego de bloques de H+ de 20 x 20 x 40 cm, para timpanos lindantes con etapas posteriores y entre aulas	m²	120,00	87,00	\$	10.440,00	10,57	\$ 919,59	\$ 11.359,59
d)	Cerramiento transitorio con estructura de madera enjaretada con aislación de lana de vidrio e= 2" y chapa ondulada galvanizada BWG N°24 en la parte exterior	m²	96,88	101,00	\$	9.764,66	7,08	\$ 716,09	\$ 10.480,77
e)	Construcción de muro de mampostería armada en sector subsuelo. Ver ETP y plano adjunto.	m²	81,20	126,61	\$	10.280,73	\$ 179.895,80		\$ 0,00
AISLACIONES									
a)	Capa aisladora horizontal y vertical en Muros	m²	130,00	48,23	\$	6.269,90	24,61	\$ 1.186,84	\$ 7.456,84
b)	Carpeta Niveladora Hidrófuga	m²	772,00	19,00	\$	14.668,00			\$ 9.367,00
c)	Aislación hidrófuga cisterna	m²	112,00	46,78	\$	5.239,36	\$ 26.177,26		\$ 0,00
d)	De telgopor 2" en perímetro de edificio 1m	m²	12,25	12,25	\$	150,63	65,42	\$ 801,40	\$ 801,40
CUBIERTA									
a)	De chapa galvanizada pre pintada ondulada BWG N° 24, con Atico frío	m²	492,61	120,00	\$	59.113,20			\$ 59.113,20
b)	Policarbonato bialveolar traslucido color bronce estructural.	m²	141,00	451,00	\$	63.591,00	64,40	\$ 28.044,40	\$ 92.635,40
c)	De chapa galvanizada pre pintada ondulada BWG N° 24, con aislación térmica de fibra de vidrio e=2" y film polietileno 200 micrones en conector	m²	250,10	126,96	\$	32.863,34	\$ 155.599,54		\$ 198.462,88
REVOQUES									
a)	Bajo revestimiento de azulejos con hidrófugo.	m²	233,00	27,35	\$	6.372,55			\$ 6.372,55
b)	Completo a la cal fine en muro cortafuego, ambas								

ROYES DE ENTUBOS S.R.L.
CLAUDIA PALACIOS
CORRIENTE

Escar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

SUBSECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS ZONALES
M.O. Y
M.O. Y

Ing. ANTONIO MORSE
Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

SERGIO HERNAN MICHILLI
Subsecretario de Obras y Servicio Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN I	Un.	Cant	Precio Unitario	Total	Demasías		Economías		Cantidad	Total Item	Total Rubro
						Rubro	Cant	Monto	Cant	Monto		
c)	caras y en paños detrás de radiadores. Revoque exterior e interior completo p/ pared curva caja escalera.	m²	56.00	32.10	\$ 1,797.60		24.00	\$ 770.40			80.00	\$ 2,568.00
e.-	CONTRAPISOS											
e.a)	Interior	m²	44.03	37.60	\$ 1,655.53	\$ 9,825.68				44.03	\$ 1,655.53	\$ 10,982.66
a.1)	Sobre terreno natural de H²A con malla esp. 12 cm.	m²	526.00	74.00	\$ 38,924.00		221.66	\$ 16,402.84		747.66	\$ 55,326.84	
a.2)	Capa drenante de 15 cm de espesor con piedra bola de 2" o 3"	m²	498.00	66.65	\$ 33,182.00		321.66	\$ 21,438.83		819.66	\$ 54,620.83	
a.3)	locales P.B	m²	542.00	21.35	\$ 11,571.70	\$ 83,687.70	396.76	\$ 8,470.83		938.76	\$ 20,042.53	\$ 130,000.20
a.3)	Carpeta niveladora en P.A	m²										
9.-	PISOS Y ZÓCALOS											
a)	pisos	m²	865.16	82.35	\$ 70,997.53		410.67	\$ 37,925.37		1,275.83	\$ 117,822.90	
a.1)	Piso porcelanitos 30 x 30 cm. (incluye zócalos)	m²	79.54	83.22	\$ 6,619.32		3.86	\$ 321.23		83.40	\$ 6,940.55	
a.2)	Piso plisclut 20 x 20 cm (incluye zócalos)	m²	152.00	46.26	\$ 7,031.52					75.60	\$ 3,487.26	
a.3)	Cemento rodillado para conector.	Gl	1.00	5160.00	\$ 5,160.00					0.00	\$ 0.00	
a.4)	Cemento alisado, en sala de maquina y conector	m²	13.50	120.13	\$ 1,621.76					13.50	\$ 1,621.76	
a.5)	Piso de goma para escalera interior de H²A	m²	516.30	16.85	\$ 8,696.66					458.30	\$ 7,722.36	
b)	zócalos	ml	42.00	18.56	\$ 779.52	\$ 109,809.28				0.00	\$ 0.00	\$ 137,804.83
b.1)	Zócalos de madera	ml										
b.2)	Zócalo cemento alisado tipo sanitario en S. de Máquinas	ml										
10.-	CIELORRASOS											
a)	De placas roca de yeso e- 8mm ciestructura propia del sistema	m²	577.38	69.36	\$ 40,047.08		107.17	\$ 7,433.31		684.55	\$ 47,480.39	
b)	Cielorraso multilaminado fenolico	m²	220.00	82.10	\$ 18,062.00	\$ 58,109.08				0.00	\$ 0.00	\$ 47,480.39
11.-	REVESTIMIENTO											
a)	De azulejos blancos 15 x 15 cm.	m²	233.00	59.56	\$ 13,877.48					233.00	\$ 13,877.48	
b)	Exterior de cemento reforzado h = 0.60 m.	ml	60.00	39.00	\$ 2,340.00	\$ 16,217.48	22.45	\$ 875.55		82.45	\$ 3,215.55	
c)	De azulejos blancos 20 x 20 cm.	m²		59.56			14.50	\$ 863.62		14.50	\$ 863.62	\$ 17,956.65
12.-	GARPINTERIAS											
a)	PM1 (2.00 x 2.45m.)	Un	2.00	2010.00	\$ 4,020.00		4.00	\$ 8,040.00		6.00	\$ 12,060.00	
b)	PM2 (1.50 x 2.45 m.)	Un	2.00	1507.00	\$ 3,014.00					1.00	\$ 1,507.00	
c)	PM3 (3.20 x 2.45 m.)	Un	2.00	3215.00	\$ 6,430.00		2.00	\$ 6,430.00		4.00	\$ 12,860.00	
d)	PSM1 (1.80 x 2.45 m)	Un	1.00	1809.00	\$ 1,809.00					0.00	\$ 0.00	
e)	VE (0.80 x 1.60m)	Un	2.00	394.00	\$ 788.00					2.00	\$ 788.00	
f)	V1 (1.50 x 1.70m)	Un	14.00	1045.00	\$ 14,630.00		4.00	\$ 4,180.00		18.00	\$ 18,810.00	
g)	V2 (1.50 x 1.70 m.)	Un	36.00	1045.00	\$ 37,620.00		4.00	\$ 4,180.00		40.00	\$ 41,800.00	
h)	V3 (1.20 x 1.20m.)	Un	4.00	580.00	\$ 2,360.00					4.00	\$ 2,360.00	
i)	V4 (0.90 x 2.45m.)	Un	1.00	904.00	\$ 904.00					1.00	\$ 904.00	
j)	V5 (1.50 x 0.40m.)	Un	4.00	247.00	\$ 988.00					3.00	\$ 741.00	
k)	P1 (1.50 x 2.45m.)	Un	12.00	1507.00	\$ 18,084.00					12.00	\$ 18,084.00	
l)	P2 (0.90 x 2.45m.)	Un	16.00	879.00	\$ 14,064.00		7.00	\$ 6,153.00		23.00	\$ 20,217.00	
III	P3 (0.90 x 2.45m.)	Un	2.00	805.00	\$ 1,610.00	\$ 106,521.00	1.00	\$ 765.00		2.00	\$ 1,610.00	
IV)	P4 (0.75 x 2.45m)	Un		765.00			1.00	\$ 765.00		1.00	\$ 765.00	\$ 137,506.00
IV)	Reacondicionamiento de Aberturas	Gl		4800.00								
13.-	ZINGUERIA											
a)	Provisión y colocación de canchales, babetas canchales de desagües pluviales y terminación en lado exterior y todo tipo de elementos de cierre que resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos.	Gl	1.00	7205.00	\$ 7,205.00	\$ 7,205.00	0.56	\$ 4,250.85		1.59	\$ 11,455.95	\$ 11,455.95
14.-	PINTURAS											
a)	Pintura látex acrílico para interiores en muros y cielorrasos (incluye estructura de H²A a la vista)	m²	2373.26	24.80	\$ 58,964.17		3432.88	\$ 85,478.96		5806.15	\$ 144,573.14	
b)	Pintura impermeabilizante para muros y estructura de H² A a la vista, sector aulas.	Gl	1.00	3758.00	\$ 3,758.00		3.25	\$ 12,213.50		4.25	\$ 15,971.50	
c)	Esmalte sintético en carp. metálica y escalera previa aplicación de dos (2) manos como mínimo de antioxi.	m²	320.00	23.15	\$ 7,408.00		506.81	\$ 11,732.65		826.81	\$ 19,140.65	
d)	Barniz semimate con tinta color a definir por la Inspección, para carpintería de madera y cielorraso del sector conector, previa aplicación de fondo sellador.	m²	450.00	24.30	\$ 10,935.00					789.80	\$ 19,289.34	
e)	Pintura látex para exteriores en muros y estruct. H²A a sector conector.	m²	140.00	22.85	\$ 3,199.00		343.60	\$ 8,354.34				
f)	Esmalte sintético en estr. metálica aplicación de antioxi en sector conector.	Gl	1.00	3020.00	\$ 3,020.00					0.00	\$ 0.00	
g)	Latex satinado para piso con un plastificante tipo San Agustín o similar incorporado, en sector conector.	m²	166.91	26.35	\$ 4,450.78					0.00	\$ 0.00	
h)	Pintura impermeabilizante para muros y estructura de H² A a la vista, en edificio existente	m²	570.00	26.35	\$ 15,019.50	\$ 106,684.45				570.00	\$ 15,019.50	\$ 2,334,13
15.-	INSTALACIÓN SANITARIA											
A)	Desagües cloacales.											
a)	Provisión e instalación de cañerías y accesorios de PVC reforzado para desagües de artefactos sanitarios, incluye											

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Antonio MORA
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N

ROBERTO F. PALACIOS
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

M.M.D. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Un.	Cant	Precio Unitario	Total	Total Rubro		Economías		Cantidad	Total Ítem	Total Rubro
						Cant	Monto	Cant	Monto			
	bajadas, con caños cámaras para inspección.											
a1)	CPVC Ø 0.110 m	ml	80.00	58.00	\$ 4.640.00							
a2)	CPVC Ø 0.063 m	ml	20.00	43.00	\$ 860.00							
a3)	CPVC Ø 0.040 m	ml	25.00	38.00	\$ 950.00							
b)	Provisión e instalación de PPA de PVC reforzado, con sifón desmontable, y portarejilla y rejilla de bronce cromado diámetro de salida 0.063 m. Según E.T.P.	Un.	10.00	36.00	\$ 360.00							
c)	Provisión e instalación de PPT de PVC reforzado, con sifón desmontable, y portarejilla y rejilla de bronce cromado diámetro de salida 0.063 m. Según E.T.P.	Un.	2.00	39.00	\$ 78.00							
d)	Provisión e instalación de B.D.T. de PVC reforzado, c/ portarejilla y tapa de bronce cromado diámetro de salida 0.110 m, según se indica en plano.	Un.	2.00	421.00	\$ 842.00							
e)	Provisión e instalación de cañerías y accesorios de PVC reforzado para ventilaciones, Ø 0.110 m, incluye sombrete y fijaciones.	ml	20.00	49.00	\$ 980.00							
f)	Provisión de materiales y construcción de cámara de inspección de 0.60 x 0.60 m., según E.T.P.	Un.	6.00	260.00	\$ 1.560.00							
g)	Provisión de materiales y construcción de cámara de inspección de 0.60 x 1.00 m., según E.T.P.	Un.	1.00	431.00	\$ 431.00							
B)	Desagüe pluvial:											
a)	Provisión e instalación de caños de polipropileno sanitario Ø 0.110 m para conductual o albañal, con pendiente mínima de 1:200, los que deberán desaguar a la calzada.	ml	110.00	45.00	\$ 4.950.00							
b)	Provisión de materiales y construcción de boca de desagüe pluvial en albañilería de 0.13 m de espesor de pared, revocada con mezcla reforzada y alisada con cemento puro, marco y reja de hierro, (medidas interiores libres 0.40 m X 0.40 m).	Un	10.00	70.00	\$ 700.00							
C)	Distribución de agua de consumo:											
a)	Provisión e instalación de cañerías, para alimentación de agua fría y caliente para todos los artefactos sanitarios, en caños de polipropileno copolimero random tipo 3 (IPS Maxum PN 20), o de similares características y calidad.											
	Incluye accesorios y piezas especiales de conexión, de los siguientes diámetros:											
a1)	C. POLIPR. Ø 20 MM	ml	65.00	29.00	\$ 1.885.00							
a2)	C. POLIPR. Ø 25 MM	ml	30.00	32.00	\$ 960.00							
a3)	C. POLIPR. Ø 32 MM	ml	36.00	39.00	\$ 1.404.00							
a4)	C. POLIPR. Ø 40 MM	ml	30.00	54.00	\$ 1.620.00							
a5)	C. POLIPR. Ø 50 MM	ml	90.00	63.00	\$ 5.670.00							
a6)	C. POLIPR. Ø 63 MM	ml	40.00	91.00	\$ 3.640.00							
b)	Provisión e instalación de bomba presurizadora, tipo ROWAPRESS 30, caudal 6.000 litros/hora, incluye accesorios de conexión, según E.T.P.	Un.	2.00	4657.00	\$ 9.314.00							
c)	Provisión e instalación de electrobomba centrífuga, monoblock, tipo DAR o similar, modelo 90/100 para 3m ³ /hora, a 9.5 Kg/cm ² , motor de accionamiento trifásico 3x380V 50-Hz, de 5.5HP, a 2900 R.P.M. Protección IP - 44, accesorios de conexión, según E.T.P.	Un.	2.00	2814.00	\$ 5.628.00							
d)	Provisión y colocación de cañerías y accesorios para la instalación de un sistema para reserva de agua de consumo y reserva contra incendio, de 48.000 litros de capacidad, incluye la ejecución de colectores de alimentación y distribución. Válvulas tipo esféricas, válvulas de limpieza, flotante e interruptor automático, válvulas de retención, ruptor de vacío, caño de desborde, y piezas especiales de conexión a cañerías de impulsión, etc.											
e)	según se indica en plano y E.T.P.											
	Provisión y colocación de cañería de polietileno de alta densidad (Pe 80), diámetro interior 25 mm (Ø 3/4") x 2.8 mm de espesor de pared, de acuerdo a normas y requerimientos de la D.P.O.S.S., para realizar nueva conexión de agua a red. Incluye silla estribo del diámetro de la red x 19 mm, enterrosca de bronce, codo de latón bronce rosca M - M, y accesorios tipo Racor móvil y casquillo corredizo de latón resistente al deshielo. Incluye la provisión y colocación de 3 válvulas esféricas de bronce Ø 3/4" rosca M - M (cuerpo de bronce o latón inyectado o	Gl.	1.00	5795.00	\$ 5.795.00							

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Antonio Morales
Inspector de Obras

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y SPZN

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Nº 372

SERGIO HERNAN MUCHNI
Subsecretario de Obras y Servid
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

BOYECIOS CUEVAS R.L.
CLAUDIO A. PALAGIÓS
SOCIO GERENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN DF	Un.	Cant.	Precio Unitario	Total	Total Rubro	Demásias Cant.	Demásias Monto	Economías Cant.	Economías Monto	Cantidad	Total Item	Total Rubro
	lojedo, esfera de bronce mecanizada, cromada de pasaje total, mando de mariposa). Además se incluye la colocación de válvula de retención a pistón de doble central con resorte Ø 3/4", y colocación de medidor.												
	Según E.T.P.												
f)	Provisión de materiales y construcción de cámara de bombeo, en hormigón armado y/o albañilería de 0.20 m de espesor de pared, revocadas con mezcla reforzada y alisada con cemento puro, llevará marco y tapa de H² A² con Ø 6 cada 15 cm, capacidad 500 litros. Según E.T.P. Se colocará en sala de máquinas, para recibir desagote de calderas, tanques, pluviales, etc.	Un.	1.00	6925.00	\$ 6,925.00				1.00	\$ 6,925.00	0.00	\$ 0.00	
	Según E.T.P.												
g)	Provisión y colocación de bombas sumergible cloacal para impulsar líquidos desde pozo de bombeo en sala de máquinas y hasta cámara receptora a nivel de vereda tipo marca SALMSON MOD. MINI SVO 204- QST, con cuerpo hidráulico en fundición gris y carcasa de motor en acero inoxidable, motor eléctrico 3 x 380 V, 50 HZ, de 3/4 HP, salida roscada hembra de DN 40	Un.	1.00	2460.00	\$ 2,460.00				1.00	\$ 2,460.00	0.00	\$ 0.00	
	Según E.T.P.												
D)	Artículos sanitarios, griferías y accesorios:												
a)	Provisión e instalación de inodoro a pedestal de losa vitrificada de color blanco, sin depósito, tipo modelo (IQF Quequén) de Ferrum, o de similares características y calidad, c/ válvula para limpieza de inodoro, tipo válvula Sloan de FV, o de similares características y calidad. Incluye asiento plástico c/ tapa.	Un.	24.00	396.00	\$ 9,504.00		1.00	\$ 396.00			25.00	\$ 9,900.00	
	Provisión e instalación de inodoro especial sin depósito tipo (LETIF) de Ferrum o de similares características y calidad. A instalar en local sanitario para discapacitados. Incluye válvula para limpieza de inodoro, tipo válvula Sloan de FV, o de similares características y calidad. Incluye asiento plástico c/ tapa.	Un.	2.00	873.00	\$ 1,746.00						2.00	\$ 1,746.00	
c)	Provisión e instalación de bebedero de losa vitrificada de color blanco, tipo Ferrum o de similares características y calidad, según E.T.P.	Un.	4.00	348.00	\$ 1,392.00						4.00	\$ 1,392.00	
d)	Provisión e instalación de Mingitorio de losa vitrificada color blanco tipo mural corto. Dimensiones 750 x 450 mm con conexiones cromadas. Incluye depósito para M²	Un.	8.00	245.00	\$ 1,960.00						8.00	\$ 1,960.00	
e)	Provisión e instalación de Lavatorio Especial de losa vitrificada de color blanco, tipo (LETIF) de Ferrum o de similares características y calidad. Con protección térmica en cafetera de agua caliente y desague. Según se indica en plano y E.T.P.	Un.	2.00	538.00	\$ 1,076.00						2.00	\$ 1,076.00	
f)	Provisión e instalación de lavatorio columna de losa vitrificada de color blanco, tipo modelo Florencia (LSI San Isidro c/ columna CNF) de Ferrum o de similares características y calidad.	Un.	2.00	315.00	\$ 630.00		1.00	\$ 315.00			3.00	\$ 945.00	
g)	Provisión e instalación de Mesada de A² en sanitarios de 1.80 m X 0.60 m con tres (3) bacias ovaladas, línea profunda.	Un.	2.00	1587.00	\$ 3,174.00		1.00	\$ 1,587.00			3.00	\$ 4,761.00	
h)	Provisión e instalación de Mesada de A² en sanitarios de 3.00 m X 0.60 m con tres (3) bacias ovaladas, línea profunda.	Un.	2.00	2845.00	\$ 5,280.00						2.00	\$ 5,280.00	
i)	Provisión e instalación de grifería para mesada con bacias, tipo Monocomando pico corto, tipo UNIMIX color cromo de FV, o de similares características y calidad.	Un.	12.00	278.00	\$ 3,336.00		1.00	\$ 278.00			13.00	\$ 3,614.00	
j)	Provisión e instalación de grifería p/ lavatorios, tipo monocomando, línea Unimix color cromo de FV, o de similares características y calidad.	Un.	4.00	265.00	\$ 1,060.00		1.00	\$ 265.00			5.00	\$ 1,325.00	
k)	Provisión e instalación de grifería p/ bebederos, tipo modelo VENUS color cromo de FERRUM, o de similares características y calidad. Según E.T.P.	Un.	4.00	318.00	\$ 1,272.00						4.00	\$ 1,272.00	
l)	Provisión e instalación de accesorios de losa vitrificada de color blanco, según detalle.												
11)	Perchas simples.	Un.	23.00	16.20	\$ 372.60		1.00	\$ 16.20			24.00	\$ 388.80	
12)	Jabonera de 7,5 cm x 15 cm.	Un.	12.00	17.28	\$ 207.36		1.00	\$ 17.28			13.00	\$ 224.64	
13)	Portarrollos	Un.	26.00	20.80	\$ 540.80		1.00	\$ 20.80			27.00	\$ 561.60	
14)	Toallero	Un.		37.00			1.00	\$ 37.00			1.00	\$ 37.00	
a)	Varios: Provisión y colocación de espejo de 300 x 75 cm.												
e)	Provisión y colocación de espejo de 300 x 75 cm.												

Inspector de Obra
Ing. Gustavo Mamur
Pro. Andrés Volpe
Subsecretario de Obra

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

~~Ing. Antonio Morales~~
~~Director de Obras~~

75
Ing. Gustavo Mamur
Inspector de Obra
Subs. O. y SPZN

Gustavo Mamu
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N

~~CLAUDIO A. PALACIOS~~

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mún. N° 372

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

DESCRIPCIÓN I

ITEM	DESCRIPCIÓN I	Un.	Cant	Precio Unitario	Total	Total Rubro	Demasías Cant	Demasías Monto	Economías Cant	Economías Monto	Cantidad	Total Item	Total Rubro
	con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios, sobre mesadas c/bachas.	Un.	2,00	380,40	\$ 760,80						2,00	\$ 760,80	
b)	Provisión y colocación de espejo de 180 x 75 cm. con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios, sobre mesadas c/bachas.	Un.	2,00	228,24	\$ 456,48						2,00	\$ 456,48	
c)	Provisión y colocación de espejo de 60 x 75 cm. con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios s/ lavatorios.	Un.	2,00	77,00	\$ 154,00		1,00	\$ 77,00			3,00	\$ 231,00	
d)	Provisión y colocación de espejo de 60 x 75 cm. con marco de acero inoxidable, a instalar en local sanitario p/ personas con discapacidad, altura 90 cm. con inclinación de 10° hacia delante.	Un.	2,00	108,95	\$ 217,90						2,00	\$ 217,90	
e)	Provisión y colocación de barril tipo L (derecho), tipo VITE de Ferrum, y un barril revestible VITEB8 de 80 cm de longitud. A instalar en sector Inodoro. Según ETP.	Un.	2,00	158,00	\$ 316,00						2,00	\$ 316,00	
f)	Provisión y colocación de dos barrales fijos rectos de 50 cm de longitud, tipo VEFR5 de Ferrum, y VTEPI de Ferrum. A instalar en sector lavatorio. Según ETP.	Un.	2,00	135,00	\$ 270,00						2,00	\$ 270,00	
F)	Servicio contra incendio:												
a)	Provisión e instalación de Extintor de 5 Kg., tipo triclase Según E.T.P., y de acuerdo a lo indicado por requerimiento de Bomberos de la Provincia.	Un.	4,00	125,00	\$ 500,00		2,00	\$ 250,00			6,00	\$ 750,00	
b)	Provisión e instalación de Extintor de 10 Kg., tipo AB Según E.T.P., y de acuerdo a lo indicado por requerimiento de Bomberos de la Provincia.	Un.	2,00	267,00	\$ 534,00		2,00	\$ 534,00			4,00	\$ 1.068,00	
c)	Provisión, instalación y colocación de gabinete metálico con soporte para manguera, válvula tipo teatro de bronce Ø 2" x 1 3/4" c/lapa, manguera de material sintético Ø 1 3/4" x 25 m., con uniones STORZ Ø 1 3/4" c/boguilla regulable con chorro pleno y niebla combinada Ø 15 mm.	Un.	4,00	679,00	\$ 2.716,00		2,00	\$ 1.358,00			6,00	\$ 4.074,00	
d)	Provisión, instalación y colocación de cañerías de hierro galvanizado, para instalación contra incendio. Incluye accesorios, piezas especiales y de transición.												
d1)	Caño H" G" Ø 3"	Un.	50,00	268,00	\$ 13.400,00		51,00	\$ 13.668,00			101,00	\$ 27.068,00	
d2)	Caño H" G" Ø 2 1/2"	Un.	26,00	252,00	\$ 6.552,00		10,00	\$ 2.520,00			36,00	\$ 9.072,00	
d3)	Caño H" G" Ø 2"	Un.	12,00	238,00	\$ 2.856,00		5,00	\$ 1.180,00			17,00	\$ 4.046,00	
e)	Ejecución de cámara de 1,50 x 0,80 m. con tapa metálica y leyenda para bomberos, con válvula de toma directa de tanques diámetro 2 1/2" para acople rápido tipo STORZ	Un.	1,00	2880,00	\$ 2.880,00	\$ 131.583,94					1,00	\$ 2.880,00	\$ 138.242,50
16.-	INSTALACION DE GAS												
a)	Provisión e instalación de caños de hierro negro con protección epoxi, accesorios y piezas de conexión ídem cañerías; incluye excavación en terreno natural, contrapl. sos, etc., y posterior tapado, de los siguientes diámetros:												
a.1)	CHN diámetro 0,013 m	ml	15,00	78,00	\$ 1.170,00						15,00	\$ 1.170,00	
a.2)	CHN diámetro 0,078 m	ml	10,00	276,00	\$ 2.760,00		26,00	\$ 7.176,00			36,00	\$ 9.936,00	
a.3)	CHN diámetro 0,101 m	ml	40,00	185,00	\$ 7.400,00				40,00	\$ 7.400,00	0,00	\$ 0,00	
b)	Provisión y colocación de llaves de paso para gas en bronce con campana	Un.	2,00	185,00	\$ 370,00				1,00	\$ 185,00	1,00	\$ 185,00	
b.1)	LL G. diámetro 0,076 m												
c)	Provisión e instalación de regulador de acuerdo a normas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. y todos sus accesorios, con dispositivo de seguridad de capacidad = 150/200 m3/h., tipo marca EQA, BRIFFAULT, o de similares características y calidad, según se indica en E.T.P. Se incluye el desmonte y retiro de reguladores existente, y posterior colocación de Unidad de Medición.	Un.	2,00	4886,00	\$ 9.772,00						2,00	\$ 9.772,00	
d)	Ejecución de planos, pedido de inspección, pago de tasas y tramitación ante CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. Incluye habilitación final.												
d')	Provisión y instalación de Anate 2 horn. 3600 Kcal	GL	1,00	3750,00	\$ 3.750,00						1,00	\$ 3.750,00	
d')	Provisión y instalación de Anate 2 horn. 3600 Kcal	GL	1,00	370,00	\$ 370,00	\$ 25.592,00					1,00	\$ 370,00	\$ 25.188,00
17.-	INSTALACION ELECTRICA												
a)	Provisión e instalación de bocas para tomas e iluminación monofásica, según se indica en planos y E.T.P. Incluye cajas, cañerías y cableado.	Un.	343,74	78,00081	\$ 26.812,00		57,00	\$ 4.446,05			400,74	\$ 31.258,05	
b)	Provisión e instalación de tomas monofásicas de 10A, doble módulo, con puesta a tierra, normalizados IRAM.	Un.	76,00	78,00	\$ 5.928,00		15,80	\$ 1.170,00			91,80	\$ 7.098,00	
c)	Provisión e instalación de tomas monofásicas de 10A, con p/a tierra, normalizados IRAM, para computación	Un.	76,00	78,00	\$ 5.928,00								

Ing. Antonio Morera
Director de Obra

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. S. P. Z. N.

BOLETIN DE GASTOS S.R. Maestro Mayor de Obras
CLAUDIO A. PALACIOS
S.M.O. GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
B.O. y S.P.

337
Provincia de Buenos Aires

ITEM	DESCRIPCIÓN	Un.	Cant.	Precio Unitario	Total	Total Rubro	Demerías		Economías		Cantidad	Total Item	Total Rubro
							Cant.	Monto	Cant.	Monto			
d)	Provisión de zapatilla múltiple de 4 módulos de arruinar para exterior y sala de máquinas tipo Kalop o similar.-	Un	15,00	65,00	\$ 975,00								
e)	Provisión e instalación de tomas trifásicos capsulados tipo Kalop o similar.-	Un	8,00	115,00	\$ 920,00								
f)	Provisión e instalación de llaves interruptoras de luz de 1, 2 y 3 y de combinación, normalizadas IRAM, según se indica en plano.-	Un	2,00	138,00	\$ 276,00								
g)	TABLEROS:												
g1)	Provisión e instalación de tablero tipo T.G. gabinete de 0.40x0.60m., de chapa DD. normalizado IRAM. con tapa contratapa y cerradura, leed indicador de fase, voltímetro amperímetro, frecuencímetro, con interruptor termomagnético de corte general, con protección termomagnética y contra contactos directos e indirectos para cada tablero seccional y pólitos de iluminación exterior. C/protección contra descargas atmosféricas. Todos los elementos dimensionados según cálculo. Incluye 1 circ. de reserva. Deberá contar con borneras de entrada y salida, cableado interno, acrílico de protección de partes bajo tensión, rotulado completo y deberá contar con jabalina para puesta a tierra.	Un	27,00	21,00	\$ 567,00								
g2)	(Considerar 5 tableros seccionales y 3 circuitos de iluminación exterior cada uno con fotocélula + reserva) Provisión e instalación de tablero tipo T.G. gabinete de Y.T.S.2., gabinete de idénticas características al TG. Con interruptor termomagnético de corte general, con protección termomagnética y diferencial para cada circuito comandado. Incluye un circuito de reserva y colocación de tomacorriente trifásico y monofásico capsulado. Deberá contar con borneras de entrada y salida, cableado interno, acrílico de protección de partes bajo tensión, rotulado completo y deberá contar con jabalina para puesta a tierra.	Un	1,00	11630,00	\$ 11.630,00								
g3)	Provisión y colocación de tablero independiente p/sala de máquinas, de características generales idénticas a los anteriores, con las protecciones necesarias para tableros subsecciones de bombas, calefacción, hidroneumático y circuitos de emergencia, iluminación y tomas. Provisión y colocación de tableros para bombas, hidroneumático, calefacción, ascensor, computación (3 circ.) y tecnología (2 circ.) C/protección y elementos de comando. Provisión y colocación de pilar para medidor, incluye interruptor de corte general y protección diferencial del TG y TSM.	Un	2,00	12653,00	\$ 25.306,00								
g4)	Provisión y colocación de tableros para bombas, hidroneumático, calefacción, ascensor, computación (3 circ.) y tecnología (2 circ.) C/protección y elementos de comando. Provisión y colocación de pilar para medidor, incluye interruptor de corte general y protección diferencial del TG y TSM.	Un	1,00	8693,00	\$ 8.693,00								
h)	Provisión y colocación de pilar para medidor, incluye interruptor de corte general y protección diferencial del TG y TSM.	Un	5,00	6183,00	\$ 30.915,00								
i)	Provisión y colocación de pararrayos.-	Un	1,00	428,00	\$ 428,00								
j)	ARTEFACTOS:												
j1)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond, cuerpo y pantalla reflectora acanalada en metal, con louver. Terminación esmalado blanco nivel, para 3x58w.-	Un	54,00	350,00	\$ 18.900,00								
j2)	Provisión y colocación de artefacto tipo plafond, tipo Marea de Lumenac para 2x58w, cuerpo en policarbonato autoextinguible, reflector de chapa galvanizada y difusor de policarbonato inyectado. O de similares características y calidad.	Un	5,00	345,00	\$ 1.725,00								
j3)	Provisión y colocación de artefacto tipo plafond, tipo Flasi o Snow de Lumenac, cuerpo de chapa zincada y prepatada, difusor de extrusión de policarbonato tratado para 2x58w, l o de similares características y calidad	Un	25,00	350,00	\$ 8.750,00								
j4)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond, base en metal esmalado con difusor acrílico opal. Con rejilla de protección. Para dos lámparas dióxido de 2x10w.	Un	15,00	305,00	\$ 4.575,00								
j5)	Provisión e instalación de artefactos para iluminación exterior tipo City de Lumenac, cuerpo de aluminio inyectado y tapa abisagrada con ganchos de sujeción para apertura y acceso a equipo y lámpara, para 1x150w-MH-SAP. O de similares características y calidad.	Un	12,00	280,00	\$ 3.460,00								
j6)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond base y												

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Antonio Morera
Director de Obras

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N

Oscar Andrés Volpe
Madrero Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. Carlos F. J. J. J. J.
AUDITOR PALACIO
CONJ. GERENTE

Ing. O. SERGIO HERNAN MICHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Un.	Cant	Precio Unitario	Total	Total Rubro		Economías		Cantidad	Total Item	Total Rubro
						Cant	Monto	Cant	Monto			
	aro de acero estampado. Difusor de vidrio satinado con tornillos metálicos p/ sujeción para 1x26 FLCD tipo 1102 de Lumenac o similar.-	Un	32.00	285.00	\$ 9.440.00		\$ 2.960.00			40.00	\$ 11.800.00	
J7)	Provisión y colocación de artefacto tipo aplique, reflector asimétrico de acero zincado y pintado blanco para 1x55w tipo Delta Ref/A de Lumenac o similar.-	Un	12.00	212.00	\$ 2.544.00			4.00	\$ 848.00	8.00	\$ 1.696.00	
J8)	Reacondicionamiento de Artefactos	Gl		1300.00		1.00	\$ 1.300.00			1.00	\$ 1.300.00	
K)	EMERGENCIA, ESCAPE Y SENALIZACIÓN:											
K1)	Provisión y colocación de bocas para luz de emergencia, señalización y escape, incluye cañerías, cajas y cableado.-	Un	36.00	115.00	\$ 4.140.00			5.00	\$ 575.00	31.00	\$ 3.565.00	
K2)	Provisión y colocación de artefacto para iluminación de emergencia tipo Atomlux para 20w-fl-5hs de autonomía o similar. De tipo autónomo no permanente	Un	27.00	82.00	\$ 2.214.00					27.00	\$ 2.214.00	
K3)	Provisión y colocación de artefacto para señalización de salida, simple o doble faz según corresponda según plano tipo Atomlux para 15w-fl Autonomía 3-5 hs o similar. De tipo autónomo permanente.	Un	6.00	90.00	\$ 540.00		\$ 90.00			7.00	\$ 630.00	
K4)	Provisión y colocación de artefacto para señalización de salida de emergencia tipo Atomlux para 15w-fl, 3-5hs de autonomía o similar. De tipo autónomo no permanente.	Un	3.00	132.00	\$ 396.00			1.00	\$ 132.00	2.00	\$ 264.00	
J)	M. BAJA TENSION											
H1)	Provisión y colocación de bocas para telefonía.-	Un	7.00	63.00	\$ 441.00		\$ 504.00			15.00	\$ 945.00	
I2)	Provisión y colocación de bocas p/ tv, por aire y/o cable de acuerdo a E.T.P., incluye ejecución de nueva acometida y reconexión de instalación existente.	Un	12.00	136.00	\$ 1.632.00					12.00	\$ 1.632.00	
I3)	Provisión y colocación de artefactos timbres de entrada al edificio y de uso interno según E.T.P. Incluye bocas y cableado.-	Un	4.00	68.00	\$ 272.00		\$ 68.00			5.00	\$ 340.00	
M4)	Provisión y colocación de bocas p/música funcional incluye cañerías, cableado, baffle con atenuador.-	Un	6.00	115.00	\$ 690.00					6.00	\$ 690.00	
I5)	Provisión y colocación de artefactos relojes horarios a cuarzo o similar con sus correspondientes campanillas de acuerdo a E.T.P.-	Un	2.00	618.00	\$ 1.236.00					2.00	\$ 1.236.00	
I6)	Provisión y colocación de bocas para red de computación incluye cañerías y cableado y colocación de toma del tipo RJ45.-	Un	41.00	275.00	\$ 11.275.00		\$ 1.650.00			47.00	\$ 12.925.00	
m)	ALARMA DE INCENDIO Y ROBO:											
m1)	Provisión y colocación de central de alarma contra incendio y robo de tipo inteligente (Caract. ver ETP)	Un	1.00	2565.00	\$ 2.565.00					1.00	\$ 2.565.00	
m2)	Provisión y colocación de detectores fotoeléctricos de humo direccionables, compatibles con centrales inteligentes	Un	29.00	243.00	\$ 7.047.00			4.00	\$ 972.00	25.00	\$ 6.075.00	
m3)	Provisión y colocación de detectores fotoeléctricos de humo mas temperatura, direccionables, compatibles con centrales inteligentes.-	Un	2.00	207.00	\$ 414.00		\$ 828.00			6.00	\$ 1.242.00	
m4)	Provisión y colocación de detectores de gas compatibles con centrales inteligentes.-	Un	3.00	568.00	\$ 1.704.00			1.00	\$ 568.00	2.00	\$ 1.136.00	
m5)	Provisión y colocación de avisadores manuales de incendio direccionables, compatibles con centrales inteligentes	Un	4.00	126.00	\$ 504.00		\$ 126.00			5.00	\$ 630.00	
m6)	Adpt para el montaje exterior.	Un	5.00	276.00	\$ 1.380.00			1.46	\$ 402.96	3.54	\$ 977.04	
m7)	Provisión y colocación de sirena electrónica exterior.-	Un	2.00	1107.00	\$ 2.214.00					2.00	\$ 2.214.00	
m8)	Provisión y colocación de sensores infrarrojos en lugares indicados en plano.-	Un	24.00	187.00	\$ 4.488.00		\$ 748.00			28.00	\$ 5.236.00	
m9)	Provisión y colocación de sensores magnéticos p/ puerta.-	Un	4.00	28.00	\$ 112.00		\$ 64.00			7.00	\$ 196.00	
18.-	INSTALACION DE CALEFACCION											
a)	Provisión e instalación de baterías de radiadores de calefacción especial de aluminio inyectado a presión, con pintura epoxi poliéster polimerizada a 180° C, tipo Mod 600 (Plus), de 254 Kcal., cada elemento. Según se indica en E. T. P., incluye elementos de conexión y ménsulas de soporte	Un	650.00	61.17	\$ 39.760.50		\$ 8.441.46			788.00	\$ 48.201.96	
a1)	Elementos.											
b)	Provisión e instalación de calvoventores de protección horizontal tipo Fan Coil, con gabinete metálico, según se indica en E. T. P., de 5.610 Kcal/h	Un	2.00	1825.00	\$ 3.650.00		\$ 7.900.00			6.00	\$ 10.550.00	
c)	Provisión e instalación de calvoventores de protección horizontal tipo Fan Coil, con gabinete metálico, según se indica en E. T. P., de 11.508 Kcal/h	Un	2.00	1589.00	\$ 3.178.00							

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. Director de Obras
M.O. y S.P.

Inspector de Obra
Gustavo Marín

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A PALACIOS
C.O. y S.P.Z.N

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Publicos Zona Norte
M.O. y S.P.

35

ITEM	DESCRIPCION	Un.	Cant	Precio Unitario	Tot	Total Rubro		Demasias		Economias		Cantidad	Total Item	Total Rubro
						Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto			
d1.-	Nivelación del terreno, para construcción de vereda y estacionamiento para discapacitados.	Gl	1,00	3500,00	\$		3.500,00					1,00	\$	3.500,00
d2.-	Contrapiso sin piso radiante en vereda perimetral.	m²	379,55	63,00	\$		23.911,65					379,55	\$	23.911,65
d3.-	Contrapiso con piso radiante en rampa de acceso y vados	m²	31,40	106,00	\$		3.328,40			31,40	\$	3.328,40	\$	0,00
d4.-	Solado tipo 1 de baldosones cementicios terminación simil adoquin chico recto color negro	m²	54,80	86,00	\$		4.721,40					54,80	\$	4.721,40
d5.-	Solado tipo 2 de baldosones rústicos tipo adoquin chico color rojo	Gl	1,00	3885,00	\$		3.885,00					1,00	\$	3.885,00
d6.-	Parquización de sector ubicado desde vereda posterior del edificio existente con talud 1:3	m²	80,00	42,00	\$		3.360,00			80,00	\$	3.360,00	\$	0,00
d7.-	Construcción de gradas acceso conector y parquización	Gl		6325,00	\$							1,00	\$	6.325,00
d8.-	Construcción de vereda contrafrente conector y acceso	Gl		4862,00	\$							1,00	\$	4.862,00
d9.-	Baranda metálica acceso conector	Gl		1970,00	\$							1,00	\$	1.970,00
e) veredas municipales														
e1.-	Nivelación del terreno, para construcción de vereda.	Gl	1,00	5100,00	\$		5.100,00					1,00	\$	5.100,00
e3.-	Contrapiso sin piso radiante en veredas municipales.	m²	112,00	68,00	\$		7.616,00					112,00	\$	7.616,00
e5.-	Solado tipo 2 de baldosones rústicos tipo adoquin chico color rojo	Gl	1,00	5657,00	\$		5.657,00					1,00	\$	5.657,00
f) Construcción de rampa de acceso, según se indica en ETP y plano adjunto, incluye pasamanos.		Gl	1,00	15000,00	\$		15.000,00					0,05	\$	750,00
g) Construcción de escaleras de acceso, en H° A° Ver ETP y plano adjunto		m²	33,00	148,00	\$		4.884,00					33,00	\$	4.884,00
h) Construcción de estacionamiento para discapacitados según se indica en ETP y planos adjuntos.		Gl	1,00	4938,00	\$		4.938,00					1,00	\$	4.938,00
i) Construcción de vados en vereda municipal, sin piso radiantes.		Un	2,00	1680,00	\$		3.360,00					2,00	\$	3.360,00
j) Porton metálico de 2 hojas (1,5m de ancho) altura ídem a existente en cerco.		Un	2,00	415,00	\$		830,00					2,00	\$	830,00
k) Porton metálico de 2 hojas (5m de ancho) altura ídem a existente en cerco olímpico.		Un	1,00	1150,00	\$		1.150,00					1,00	\$	1.150,00
l) Provisión y colocación de cerco olímpico en perímetro del establecimiento. Ver ETP y plano adjunto.		Gl	1,00	18000,00	\$		18.000,00					6,21	\$	111.780,00
m) Enripado del frente del establecimiento.		m²	61,60	82,15	\$		5.060,44					61,60	\$	5.060,44
n) Pérgola metálica en acceso		Gl	1,00	4760,00	\$		4.760,00					1,00	\$	4.760,00
20.- VADOS														
a) Ascensor, provisión e instalación de ascensor de dos (2) números de parada y un recorrido de 3,20m., velocidad 20 m.p.m., carga útil de 700 kg., características del motor: corriente alterna, tensión de suministro: 3 x 380v. 50 Hz		Un	1,00	54100,00	\$		54.100,00					0,00	\$	0,00
a2) Insumo para Inspección		Gl	1,00	41000,00	\$		41.000,00					1,00	\$	41.000,00
Terminaciones y trabajos varios		Gl		8648,00	\$							1,00	\$	8.648,00
21.- LIMPIEZA DE OBRA		Gl	1,00	6779,90	\$		6.779,90					1,19	\$	8.068,08
22.- DOCUMENTACION DE OBRA		Gl	1,00	12500,00	\$		12.500,00					1,47	\$	18.375,00
					\$	2.283.221,41	\$	2.283.221,41	\$	739.081,64	\$	331.771,88	\$	2.680.531,16

DIFERENCIA DEMASIA - ECONOMIA
TOTAL PRES. + DIFER. DEM. - ECON.

\$ 407.308,75
\$ 2.680.531,16

Ing. Antonio Moresi
Director de Obras
M.C. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

M.M.Q. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.C. y S.P.

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
GERENTE



Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

COMPUTO Y
PRESUPUESTO

Obra: COLEGIO PROVINCIAL HASPEN - RIO GRANDE - 2º ETAPA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
1.-	TAREAS PRELIMINARES					
a)	Limpieza y preparación del terreno	Gl	1,00	\$ 4.113,00	\$ 4.113,00	
b)	Cartel de Obra	Un	1,00	\$ 1.450,00	\$ 1.450,00	
c)	Cerco lateral de obra	ml	171,00	\$ 43,50	\$ 7.438,50	
d)	Replanteo	Gl	1,07	\$ 3.698,00	\$ 3.956,86	
e)	Obrador	Gl	1,00	\$ 5.615,00	\$ 5.615,00	\$ 22.573,36
2.-	MOVIMIENTO DE SUELOS					
a)	Relleno, nivelación y compactación (terraplenamiento).	m3	1464,72	\$ 76,00	\$ 111.318,72	
b)	Excavación para bases y vigas de encadenado	m3	195,00	\$ 51,20	\$ 9.984,00	\$ 121.302,72
3.-	ESTRUCTURA RESISTENTE					
a)	Hormigón de limpieza	m3	56,80	\$ 458,60	\$ 26.048,48	
b)	Bases y vigas de fundación	m3	141,96	\$ 820,20	\$ 116.435,59	
c)	Columnas	m3	72,38	\$ 1.280,30	\$ 92.668,11	
d)	Vigas superiores	m3	61,56	\$ 1.280,09	\$ 78.802,07	
e)	Losas	m3	124,92	\$ 1.105,68	\$ 138.121,55	
g)	Estructura metálica de techo, escalera s/ emergencia y conector.	Kg	12523,00	\$ 13,35	\$ 167.182,05	
h)	Plataea de H ^a , incluye vereda y conector.	m3	2,00	\$ 967,52	\$ 1.935,04	\$ 621.192,90
4.-	MUROS Y TABIQUES					
a)	Tabiques					
a.1)	Tabiques modulares h = 2,10m, para boxes sanitarios	ml	47,60	\$ 70,00	\$ 3.332,00	
a.2)	Tabique de roca de yeso tipo Durlock o similar con junta elastica superior e inferior, tapajuntas de chapa en las uniones con las columnas, aislación de lana de vidrio, carton embreado tipo Ruberoid o similar, correas con perfil 100, y revestimiento interior de placa de fibra celulosa, esp. 20 mm y revestimiento exterior de placa cementicia.	m²	107,73	\$ 140,00	\$ 15.082,20	
b)	Muros perimetrales					
b.1)	Muro T1, doble, de bloques de H ^a de 8 x 20 x 40 y 13 x 20 x 40cm, con aislación hidrófuga y térmica de lana de vidrio e= 5 mm	m²	296,33	\$ 128,36	\$ 38.035,85	
b.2)	Muro tipo T2 de bloques de H ^a de 20 x 20 x 40 cm. con revestimiento de chapa BWG N° 24, ondulada con aislación hidrófuga y térmica de lana de vidrio e= 50 mm.	m²	379,78	\$ 146,78	\$ 55.743,81	
c)	Muros interiores					
c.1)	Muro tipo T3, de bloques de H ^a de 12 x 20 x 40 cm. para interiores.	m²	1001,76	\$ 78,00	\$ 78.137,63	
c.2)	Muro cortafuego de bloques de H ^a de 20 x 20 x 40 cm. para timpanos lindantes con etapas posteriores y entre aulas.	m²	130,57	\$ 87,00	\$ 11.359,59	
d)	Cerramiento transitorio con estructura de madera enjaretada con aislación de lana de vidrio e= 2" y chapa ondulada galvanizada BWG N°24 en la parte exterior.	m²	103,77	\$ 101,00	\$ 10.480,77	\$ 212.171,85
5.-	 AISLACIONES					
a)	Capa aisladora horizontal y vertical en Muros.	m²	154,61	\$ 48,23	\$ 7.456,84	
b)	Carpeta Niveladora Hidrófuga	m²	493,00	\$ 19,00	\$ 9.367,00	
d)	De telgopor 2" en perímetro de edificio 1m	m²	65,42	\$ 12,25	\$ 801,40	\$ 17.625,24
6.-	CUBIERTA					
a)	De chapa galvanizada prepintada ondulada BWG N° 24, con Ático frío	m²	492,61	\$ 120,00	\$ 59.113,20	
b)	Polycarbonato bialveolar traslucido color bronce s/estructura metálica e = 20 mm.	m²	205,40	\$ 451,00	\$ 92.635,40	
c)	De chapa galvanizada prepintada ondulada BWG N° 24, con aislación térmica de fibra de vidrio e=2" y film polietileno 200 micrones en conector	m²	259,10	\$ 126,96	\$ 32.895,34	\$ 184.643,94
7.-	REVOQUES					
a)	Bajo revestimiento de azulejos con hidrófugo.	m²	247,50	\$ 27,35	\$ 6.769,13	
b)	Completo a la cal fina en muro cortafuego, ambas caras y en paños detrás de radiadores.	m²	80,00	\$ 32,10	\$ 2.568,00	
c)	Revoque exterior e interior completo p/ pared curva caja escalera.	m²	44,03	\$ 37,60	\$ 1.655,53	\$ 10.992,66
8.-	CONTRAPISOS					
8.a)	interior					
a.1)	Sobre terreno natural de H ^a A ^a con malla esp. 12 cm.	m²	747,66	\$ 74,00	\$ 55.326,84	
a.2)	Capa drenante de 15 cm de espesor con piedra bola de 2" o 3" locales P.B	m²	819,66	\$ 66,65	\$ 54.630,83	
a.3)	Carpeta niveladora en P.A.	m²	938,76	\$ 21,35	\$ 20.042,53	\$ 130.000,20
9.-	PISOS Y ZOCALOS					
a)	pisos					
a.1)	Piso porcelagres 30 x 30 cm. (incluye zócalos)	m²	1275,83	\$ 92,35	\$ 117.822,90	
a.2)	Piso pisodur 20 x 20 cm (incluye zócalos)	m²	83,40	\$ 83,22	\$ 6.940,55	
a.3)	Cemento rodillado para conector.	m²	75,60	\$ 46,26	\$ 3.497,26	
a.4)	Cemento alisado, en sala de maquina y conector	Gl	0,00	\$ 5.160,00	\$	
a.5)	Piso de goma para escalera interior de H ^a A ^a .	m²	13,50	\$ 120,13	\$ 1.621,76	
b)	zócalos					
b.1)	Zócalos de madera	ml	458,30	\$ 16,85	\$ 7.722,36	\$ 137.604,83

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS FUEGUINOS S.A.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N° 372

SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
10.- CIELORRASOS						
a)	De placas roca de yeso e= 9mm c/estructura propia del sistema.	m²	684,55	\$ 69,36	\$ 47.480,39	\$ 47.480,39
11.- REVESTIMIENTO						
a)	De azulejos blancos 15 x 15 cm.	m²	233,00	\$ 59,56	\$ 13.877,48	
b)	Exterior de cemento reforzado h = 0,60 m.	ml	82,45	\$ 39,00	\$ 3.215,55	
c)	De azulejos blancos 20 x 20 cm.	m²	14,50	\$ 59,56	\$ 863,62	\$ 17.956,65
12.- CARPINTERIAS						
a)	PM1 (2,00 x 2,45m.)	Un	6,00	\$ 2.010,00	\$ 12.060,00	
b)	PM2 (1,50 x 2,45 m.)	Un	1,00	\$ 1.507,00	\$ 1.507,00	
c)	PM3 (3,20 x 2,45 m.)	Un	4,00	\$ 3.215,00	\$ 12.860,00	
e)	VE (0,60 x 1,60m)	Un	2,00	\$ 394,00	\$ 788,00	
f)	V1 (1,50 x 1,70m.)	Un	18,00	\$ 1.045,00	\$ 18.810,00	
g)	V2 (1,50 x 1,70 m.)	Un	40,00	\$ 1.045,00	\$ 41.800,00	
h)	V3 (1,20 x 1,20m.)	Un	4,00	\$ 590,00	\$ 2.360,00	
i)	V4 (0,90 x 2,45m.)	Un	1,00	\$ 904,00	\$ 904,00	
j)	V5 (1,50 x 0,40m.)	Un	3,00	\$ 247,00	\$ 741,00	
k)	P1 (1,50 x 2,45m.)	Un	12,00	\$ 1.507,00	\$ 18.084,00	
l)	P2 (0,90 x 2,45m.)	Un	23,00	\$ 879,00	\$ 20.217,00	
ll)	P3 (0,90 x 2,45m.)	Un	2,00	\$ 905,00	\$ 1.810,00	
lll)	P4 (0,75 x 2,45m)	Un	1,00	\$ 765,00	\$ 765,00	
lv)	Reacondicionamiento de Aberturas	Gl	1,00	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00	\$ 137.506,00
13.- ZINGUERIA						
a)	Provisión y colocación de cenefas, canaletas, babetas canaletas de desagües pluviales y terminación en lado exterior y todo tipo de elementos de cierre que resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos.	Gl	1,59	\$ 7.205,00	\$ 11.455,95	\$ 11.455,95
14.- PINTURAS						
a)	Pintura látex acrílico para interiores en muros y cielorrasos (incluye estructura de H°A° a la vista)	m²	5806,15	\$ 24,90	\$ 144.573,14	
b)	Pintura impermeabilizante para muros y estructura de H° A° a la vista, sector aulas.	Gl	4,25	\$ 3.758,00	\$ 15.971,50	
c)	Esmalte sintético en carp. metálica y escalera previa aplicación de dos (2) manos como mínimo de antióxido.	m²	826,81	\$ 23,15	\$ 19.140,65	
d)	Barniz semimate con tinta color a definir por la Inspección, para carpintería de madera y cielorraso del sector conector, previa aplicación de fondo sellador.	m²	793,80	\$ 24,30	\$ 19.289,34	
h)	Pintura impermeabilizante para muros y estructura de H° A° a la vista, en edificio existente.	m²	570,00	\$ 26,35	\$ 15.019,50	\$ 213.994,13
15.- INSTALACIÓN SANITARIA						
A) Desagües cloacales:						
a)	Provisión e instalación de cañerías y accesorios de PVC reforzado para desagües de artefactos sanitarios, incluye bajadas, con caños cámaras para inspección, de los siguientes diámetros:					
a1)	CPVC Ø 0,110 m	ml.	123,48	\$ 58,00	\$ 7.161,84	
a2)	CPVC Ø 0,063 m	ml.	20,00	\$ 43,00	\$ 860,00	
a3)	CPVC Ø 0,040 m	ml.	25,00	\$ 38,00	\$ 950,00	
b)	Provisión e instalación de PPA de PVC reforzado, con sifón desmontable, y portarejilla y rejilla de bronce cromado diámetro de salida 0,063 m. Según E.T.P.	Un.	10,00	\$ 36,00	\$ 360,00	
c)	Provisión e instalación de PPT de PVC reforzado, con sifón desmontable, y portarejilla y rejilla de bronce cromado diámetro de salida 0,063 m. Según E.T.P.	Un.	3,00	\$ 39,00	\$ 117,00	
d)	Provisión e instalación de B.D.T. de PVC reforzado, c/ portarejilla y tapa de bronce cromado diámetro de salida 0,110 m, según se indica en plano.	Un.	2,00	\$ 421,00	\$ 842,00	
e)	Provisión e instalación de cañerías y accesorios de PVC reforzado para ventilaciones, Ø 0,110 m, incluye sombrete y fijaciones.	ml.	25,00	\$ 49,00	\$ 1.225,00	
f)	Provisión de materiales y construcción de cámara de inspección de 0,60 x 0,60 m., según E.T.P.	Un.	8,00	\$ 260,00	\$ 2.080,00	
g)	Provisión de materiales y construcción de cámara de inspección de 0,60 x 1,00 m., según E.T.P.	Un.	1,00	\$ 431,00	\$ 431,00	
B) Desagüe pluvial:						
a)	Provisión e instalación de caños de polipropileno sanitario Ø 0,110 m para conductal o albañal, con pendiente mínima de 1:200, los que deberán desaguar a la calzada.	ml	138,00	\$ 45,00	\$ 6.210,00	
b)	Provisión de materiales y construcción de boca de desagüe pluvial en albañilería de 0,13 m de espesor de pared, revocada con mezcla reforzada y alisada con cemento puro, marco y reja de hierro, (medidas interiores libres 0,40 m X 0,40 m).	Un	13,00	\$ 70,00	\$ 910,00	
C) Distribución de agua de consumo:						
a)	Provisión e instalación de cañerías, para alimentación de agua fría y caliente para todos los artefactos sanitarios, en caños de polipropileno copolímero random tipo 3 (IPS Maxum PN 20), o de similares características y calidad. Incluye accesorios y piezas especiales de conexión, de los siguientes diámetros:					
a4)	C. POLIPR. Ø 20 MM	ml.	87,00	\$ 29,00	\$ 2.523,00	
a2)	C. POLIPR. Ø 25 MM	ml.	56,94	\$ 32,00	\$ 1.822,08	
a3)	C. POLIPR. Ø 32 MM	ml.	36,00	\$ 39,00	\$ 1.404,00	
a4)	C. POLIPR. Ø 40 MM	ml.	27,00	\$ 54,00	\$ 1.458,00	
a5)	C. POLIPR. Ø 50 MM	ml.	126,00	\$ 63,00	\$ 7.938,00	
a6)	C. POLIPR. Ø 63 MM	ml.	45,00	\$ 91,00	\$ 4.095,00	

M.M.D. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. Gustavo Mamur
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
b)	Provisión e instalación de bomba presurizadora, tipo ROWAPRESS 30, caudal 6.000 litros/hora, incluye accesorios de conexión, según E.T.P.	Un.	2,00	\$ 4.657,00	\$ / 9.314,00	
g)	Provisión y colocación de bombas sumergible cloacal para impulsar líquidos desde pozo de bombeo en sala de maquinas y hasta cámara receptora a nivel de vereda. tipo marca SALMSON MOD. MINI SVO 204- 05T, con cuerpo hidráulico en fundición gris y carcasa de motor en acero inoxidable, motor eléctrico 3 x 380 V, 50 HZ, de 3/4 HP, salida roscada hembra de DN 40	Un.	0,42	\$ 6.758,00	\$ / 2.838,36	
D)	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios:					
a)	Provisión e instalación de inodoro a pedestal de losa vitrificada de color blanco, sin depósito, tipo modelo (IQF Quequén) de Ferrum, o de similares características y calidad, c/ válvula para limpieza de inodoro, tipo válvula Sloan de FV, o de similares características y calidad. Incluye asiento plástico c/ tapa.	Un.	25,00	\$ 396,00	\$ / 9.900,00	
b)	Provisión e instalación de inodoro especial sin depósito tipo (IETF) de Ferrum o de similares características y calidad. A instalar en local sanitario para discapacitados, incluye válvula para limpieza de inodoro, tipo válvula Sloan de FV, o de similares características y calidad. Incluye asiento plástico c/ tapa.	Un.	2,00	\$ 873,00	\$ / 1.746,00	
c)	Provisión e instalación de bebedero de losa vitrificada de color blanco, tipo Ferrum o de similares características y calidad, según E.T.P.	Un.	4,00	\$ 348,00	\$ / 1.392,00	
d)	Provisión e instalación de Mingitorio de losa vitrificada color blanco tipo mural corto. Dimensiones 750 x 450 mm con conexiones cromadas. Incluye depósito para M°	Un.	8,00	\$ 245,00	\$ / 1.960,00	
e)	Provisión e instalación de Lavatorio Especial de losa vitrificada de color blanco, tipo (LET1F) de Ferrum o de similares características y calidad. Con protección térmica en cañería de agua caliente y desagüe. Según se indica en plano y E.T.P.	Un.	2,00	\$ 538,00	\$ / 1.076,00	
f)	Provisión e instalación de lavatorio c/columna de losa vitrificada de color blanco, tipo modelo Florencia (LSI San Isidro c/ columna CNF) de Ferrum o de similares características y calidad.	Un.	3,00	\$ 315,00	\$ / 945,00	
g)	Provisión e instalación de Mesada de A° I° en sanitarios de 1,80 m X 0,60 m con tres (3) bachas ovaladas, línea profunda.	Un.	3,00	\$ 1.587,00	\$ / 4.761,00	
h)	Provisión e instalación de Mesada de A° I° en sanitarios de 3,00 m X 0,60 m con tres (3) bachas ovaladas, línea profunda.	Un.	2,00	\$ 2.645,00	\$ / 5.290,00	
i)	Provisión e instalación de grifería para mesada con bachas, tipo Monocomando pico corto, tipo UNIMIX color cromo de FV, o de similares características y calidad.	Un.	13,00	\$ 278,00	\$ / 3.614,00	
j)	Provisión e instalación de grifería p/ lavatorios, tipo monocomando, línea Unimix color cromo de FV, o de similares características y calidad.	Un.	5,00	\$ 265,00	\$ / 1.325,00	
k)	Provisión e instalación de grifería p/ bebederos, tipo modelo VENUS color cromo de FERRUM, o de similares características y calidad. Según E.T.P.	Un.	4,00	\$ 318,00	\$ / 1.272,00	
l)	Provisión e instalación de accesorios de losa vitrificada de color blanco, según detalle:					
l1)	Perchas simples.	Un.	24,00	\$ 16,20	\$ / 388,80	
l2)	Jabonera de 7,5 cm x 15 cm.	Un.	13,00	\$ 17,28	\$ / 224,64	
l3)	Portarrollos	Un.	27,00	\$ 20,80	\$ / 561,60	
l4)	Toallero	Un.	1,00	\$ 37,00	\$ / 37,00	
E)	Varios:					
a)	Provisión y colocación de espejo de 300 x 75 cm, con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios, sobre mesadas c/bachas.	Un.	2,00	\$ 380,40	\$ / 760,80	
b)	Provisión y colocación de espejo de 180 x 75 cm, con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios, sobre mesadas c/bachas.	Un.	2,00	\$ 228,24	\$ / 456,48	
c)	Provisión y colocación de espejo de 60 x 75 cm, con marco de acero inoxidable, a instalar en locales sanitarios s/ lavatorios.	Un.	3,00	\$ 77,00	\$ / 231,00	
d)	Provisión y colocación de espejo de 60 x 75 cm, con marco de acero inoxidable, a instalar en local sanitario p/ personas con discapacidad, altura 90 cm, con inclinación de 10° hacia delante.	Un.	2,00	\$ 108,95	\$ / 217,90	
e)	Provisión y colocación de barril fijo tipo L (derecho), tipo VTPE de Ferrum, y un barril revatible VTEB8 de 80 cm de longitud. A instalar en sector Inodoro. Según ETP.	Un.	2,00	\$ 158,00	\$ / 316,00	
f)	Provisión y colocación de dos barrales fijos rectos de 50 cm de longitud, tipo VEFR5 de Ferrum, y VTEPI de Ferrum. A instalar en sector lavatorio. Según ETP.	Un.	2,00	\$ 135,00	\$ / 270,00	
F)	Servicio contra incendio:					
a)	Provisión e instalación de Extintor de 5 Kg., tipo Incalse Según E.T.P., y de acuerdo a lo indicado por requerimiento de Bomberos de la Provincia.	Un.	6,00	\$ 125,00	\$ / 750,00	
b)	Provisión e instalación de Extintor de 10 Kg. tipo AB Según E.T.P., y de acuerdo a lo indicado por requerimiento de Bomberos de la Provincia.	Un.	4,00	\$ 267,00	\$ / 1.068,00	

M.M.Q. SERGIO HERNÁN MUECHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.Q. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O y S.P.Z.N

PROYECTOS FINANCIEROS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
c)	Provisión, instalación y colocación de gabinete metálico con soporte para manguera, válvula tipo teatro de bronce Ø 2" x 1 1/4" c/tapa, manguera de material sintético Ø 1 1/4" x 25 m., con uniones STORZ Ø 1 1/4" c/boquilla regulable con chorro pleno y niebla combinada, Ø 15 mm.	Un.	6,00	\$ 679,00	\$ 4.074,00	
d)	Provisión, instalación y colocación de cañerías de hierro galvanizado, para instalación contra incendio. Incluye accesorios, piezas especiales y de transición de los siguientes diámetros:					
d1)	Caño H" G" Ø 3"	Un.	101,00	\$ 268,00	\$ 27.068,00	
d2)	Caño H" G" Ø 2 1/2"	Un.	30,00	\$ 252,00	\$ 9.072,00	
d3)	Caño H" G" Ø 2"	Un.	17,00	\$ 238,00	\$ 4.046,00	
e)	Ejecución de cámara de 1,50 x 0,80 m. con tapa metálica y leyenda para bomberos, con válvula de toma directa de tanques diámetro 2 1/2" para acople rápido tipo STORZ.	Un.	1,00	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00	\$ 138.242,50
16.-	INSTALACION DE GAS					
a)	Provisión e instalación de caños de hierro negro con protección epoxi, accesorios y piezas de conexión idem cañerías; incluye excavación en terreno natural, contrapi-sos, etc., y posterior tapado, de los siguientes diámetros:					
a.1)	CHN diámetro 0,013 m	ml	15,00	\$ 78,00	\$ 1.170,00	
a.2)	CHN diámetro 0,076 m	ml	36,00	\$ 276,00	\$ 9.936,00	
b)	Provisión y colocación de llaves de paso para gas en bronce con campana.					
b.1)	LL. G. diámetro 0,076 m	Un	1,00	\$ 185,00	\$ 185,00	
c)	Provisión e instalación de regulador de acuerdo a nor-mas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. y todos sus acce-sorios, con dispositivo de seguridad de capacidad = 150 / 200 m3/h., tipo marca EQA, BRIFFAULT, o de similares características y calidad, según se indica en E.T.P. Se incluye el desmonte y retiro de reguladores existente, y posterior colocación de Unidad de Medición.	Un.	2,00	\$ 4.886,00	\$ 9.772,00	
d)	Ejecución de planos, pedido de inspección, pago de ta-sas y tramitación ante CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. Incluye habilitación final.	GL	1,00	\$ 3.750,00	\$ 3.750,00	
d')	Provision y instalacion de Anafe 2 horn. 3600 Kcal	GL	1,00	\$ 370,00	\$ 370,00	\$ 25.183,00
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
a)	Provisión e instalación de bocas para tomas e iluminación monofásica, según se indica en planos y E.T.P., incluye cajas, cañerías y cableado.	Un	400,74	\$ 78,00	\$ 31.258,00	
b)	Provisión e instalación de tomas monofásicas de 10A., doble módulo, con puesta a tierra, normalizados IRAM.	Un	91,00	\$ 78,00	\$ 7.098,00	
c)	Provisión e instalación de tomas monofásicas de 10A., con p/a tierra, normalizados IRAM, para computación provista de zapatilla múltiple de 4 módulos de amurar.	Un	21,00	\$ 65,00	\$ 1.365,00	
d)	Provisión e instalación de tomas monofásicas capsulados para exterior y sala de máquinas tipo Kalop o similar.	Un	2,00	\$ 115,00	\$ 230,00	
f)	Provisión e instalación de llaves interruptoras de luz de 1, 2 y 3, y de combinación, normalizadas IRAM, según se indica en plano.	Un	27,00	\$ 21,00	\$ 567,00	
g)	TABLEROS:					
g1)	Provisión e instalación de tablero tipo T.G. gabinete de 0,40x0,60m., de chapa DD, normalizado IRAM, con tapa contratapa y cerradura, leed indicador de fase, voltímetro amperímetro, frecuencímetro, con interruptor termomag-nético de corte general, con protección termomagnética y contra contactos directos e indirectos para cada tablero seccional y p/circuitos de iluminación exterior. C/protec-ción contra descargas atmosféricas. Todos los elementos dimensionados según cálculo. Incluye 1 circ. de reserva. Deberá contar con borneras de entrada y salida, cableca-nal interno, acrílico de protección de partes bajo tensión, rotulado completo y deberá contar con jabalina para pue-sta a tierra. (Considerar 5 tableros seccionales y 3 circuitos de ilumi-nación exterior cada uno con fotocélula + reserva)	Un	0,40	\$ 11.630,00	\$ 4.652,00	
g1')	Provisión e instalación de tablero tipo T.G. gabinete de	Un	2,00	\$ 10.853,00	\$ 21.706,00	
g2)	Provisión e instalación de tablero seccional tipo T.S.1 y T.S.2., gabinete de idénticas características al TG. Con interruptor termomagnético de corte general, con proteccion termomagnética y diferencial para cada circui-to comandado. Incluye un circuito de reserva y coloca-ción de tomacorriente trifásico y monofásico capsulado. Deberá contar con borneras de entrada y salida, cableca-nal interno, acrílico de protección de partes bajo tensión rotulado completo y deberá contar con jabalina para pue-sta a tierra. (Considerar TS1 Y TS2 con 11 circ. Mas reserva)	Un	3,15	\$ 12.853,00	\$ 40.486,95	
g4)	Provisión y colocación de tableros para bombas, hidro-neumatico, calefacción, ascensor, computación (3.erc.) y tecnología (2 circ.) e protección y elementos de comando.	Un	3,00	\$ 6.183,00	\$ 18.549,00	
h)	Provisión y colocación de pilar para medidor, incluye inte-rruptor de corte general y protección diferencial del TG y TSM	Un	0,00	\$ 1.269,00	\$ -	
H)	Provisión y colocación de pararrayos	Un	1,00	\$ 428,00	\$ 428,00	

M.M.Q. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.Q. y S.P.

Ing. Gustavo Mamuti
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS ELEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
j)	ARTEFACTOS:					
j1)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond, cuerpo y pantalla reflectora acanalada en metal, con louver. Terminación esmaltado blanco niveo, para 3x58w.-	Un	64,00	\$ 350,00	\$ 22.400,00	
j2)	Provisión y colocación de artefacto tipo plafond, tipo Marea de Lumenac para 2x58w, cuerpo en policarbonato autoextinguible, reflector de chapa galvanizada y difusor de policarbonato inyectado. O de similares características y calidad.-	Un	16,00	\$ 345,00	\$ 5.520,00	
j3)	Provisión y colocación de artefacto tipo plafond, tipo Fast o Snow de Lumenac, cuerpo de chapa zincada y prepintada, difusor de extrusión de policarbonato traslucido para 2x58w-fl o de similares características y calidad	Un	25,00	\$ 350,00	\$ 8.750,00	
j4)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond, base en metal esmaltado con difusor acrílico opal. Con reja de protección. Para dos lámparas dulux D 2x10w.	Un	1,00	\$ 305,00	\$ 305,00	
j5)	Provisión e instalación de artefactos para iluminación exterior tipo City de Lumenac, cuerpo de aluminio inyectado y tapa abisagrada con ganchos de sujeción para apertura y acceso a equipo y lámpara, para 1x150w-MH-SAP. O de similares características y calidad.-	Un	12,00	\$ 290,00	\$ 3.480,00	
j6)	Provisión e instalación de artefacto tipo plafond base y aro de acero estampado. Difusor de vidrio satinado con tornillos metálicos p/sujeción para 1x26 FLCD tipo 1102 de Lumenac o similar.-	Un	40,00	\$ 295,00	\$ 11.800,00	
j7)	Provisión y colocación de artefacto tipo aplique, reflector asimétrico de acero zincado y pintado blanco para 1x58w tipo Delta Ref/A de Lumenac o similar.-	Un	8,00	\$ 212,00	\$ 1.696,00	
j8)	Reacondicionamiento de Artefactos	GL	1,00	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00	
k)	EMERGENCIA, ESCAPE Y SEÑALIZACION:					
k1)	Provisión y colocación de bocas para luz de emergencia, señalización y escape, incluye cañerías, cajas y cableado.-	Un	31,00	\$ 115,00	\$ 3.565,00	
k2)	Provisión y colocación de artefacto para iluminación de emergencia tipo Atomlux para 20w-fl-5hs de autonomía o similar. De tipo autónomo no permanente.	Un	27,00	\$ 82,00	\$ 2.214,00	
k3)	Provisión y colocación de artefacto para señalización de salida, simple o doble faz según corresponda según plano tipo Atomlux para 15w-fl Autonomía 3-5 hs o similar. De tipo autónomo permanente.	Un	7,00	\$ 90,00	\$ 630,00	
k4)	Provisión y colocación de artefacto para señalización de salida de emergencia tipo Atomlux para 15w-fl, 3-5hs de autonomía o similar. De tipo autónomo no permanente.	Un	2,00	\$ 132,00	\$ 264,00	
l)	M. BAJA TENSION					
l1)	Provisión y colocación de bocas para telefonía.-	Un	15,00	\$ 63,00	\$ 945,00	
l2)	Provisión y colocación de bocas p/ tv., por aire y/o cable de acuerdo a E.T.P., incluye ejecución de nueva acometida y reconexión de instalación existente.	Un	12,00	\$ 136,00	\$ 1.632,00	
l3)	Provisión y colocación de artefactos timbres de entrada al edificio y de uso interno según E.T.P. Incluye bocas y cableado.-	Un	5,00	\$ 68,00	\$ 340,00	
l4)	Provisión y colocación de bocas p/música funcional incluye cañerías, cableado, baffle con atenuador.-	Un	6,00	\$ 115,00	\$ 690,00	
l5)	Provisión y colocación de artefactos relojes horarios a cuarzo o similar con sus correspondientes campanillas de acuerdo a E.T.P.-	Un	2,00	\$ 618,00	\$ 1.236,00	
l6)	Provisión y colocación de bocas para red de computación Incluye cañerías y cableado y colocación de toma del tipo RJ45.-	Un	47,00	\$ 275,00	\$ 12.925,00	
m)	ALARMA DE INCENDIO Y ROBO:					
m1)	Provisión y colocación de central de alarma contra incendio y robo de tipo Inteligente.(Caract. ver ETP)	Un	1,00	\$ 2.565,00	\$ 2.565,00	
m2)	Provisión y colocación de detectores fotoeléctricos de humo direccionables, compatibles c/centrales inteligentes	Un	25,00	\$ 243,00	\$ 6.075,00	
m3)	Provisión y colocación de detectores fotoeléctricos de humo mas temperatura, direccionables, compatibles con centrales inteligentes.-	Un	6,00	\$ 207,00	\$ 1.242,00	
m4)	Provisión y colocación de detectores de gas compatibles con centrales inteligentes.-	Un	2,00	\$ 568,00	\$ 1.136,00	
m5)	Provisión y colocación de avisadores manuales de incendio direccionables, compatibles con centrales inteligentes Apto para el montaje exterior.	Un	5,00	\$ 126,00	\$ 630,00	
m6)	Provisión y colocación de sirenas electrónicas con luz estroboscópica	Un	3,54	\$ 276,00	\$ 977,04	
m7)	Provisión y colocación de sirena electrónica exterior.-	Un	2,00	\$ 1.107,00	\$ 2.214,00	
m8)	Provisión y colocación de sensores infrarojos en lugares indicados en plano.-	Un	28,00	\$ 187,00	\$ 5.236,00	
m9)	Provisión y colocación de sensores magneticos p/puerta.-	Un	7,00	\$ 28,00	\$ 196,00	\$ 226.302,99

M.M.O. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Un.	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Parcial	Total
18.-	INSTALACION DE CALEFACCION					
a)	Provisión e instalación de baterías de radiadores de aleación especial de aluminio inyectado a presión, con pintura epoxi poliéster polimerizada a 180° C., tipo Mod. 600 (Plus), de 254 Kcal., cada elemento. Según se indica en E. T. P. Incluye elementos de conexión y ménsulas de soporte.					
a1)	Elementos.	Un	788,00	\$ 61,17	\$ - 48.201,96	
b)	Provisión e instalación de caloventores de proyección horizontal tipo Fan Coil; con gabinete metálico, según se indica en E. T. P., de 5.010 Kcal/h.	Un	6,00	\$ 1.825,00	\$ - 10.950,00	
d)	Provisión e instalación de bomba doble de circulación, para calefacción, de motorización trifásica, según se indica en E. T. P., incluye by-pass, permitiendo tener una bomba en servicio y una de reserva por cada circuito. capacidad = 75 m3/h, altura manométrica= 29 m, presión = 10 bar, tipo DXM 50/90, para circuitos de radiadores y Fan- coils.	Un	3,00	\$ 2.592,00	\$ < 7.776,00	
f)	Provisión e instalación de tanques de expansión cerrado, de chapa de PRFV con flotante, capacidad 400 litros a verificar según cálculo, incluye conexión de cañerías, llaves de paso, válvulas, trampa de aire, juntas de dilatación, etc.	Un	1,00	\$ 1.314,00	\$ r 1.314,00	
h)	Provisión e instalación de cañería de alimentación y retorno en tubos de polietileno reticulado por peróxido tipo PEX (PE - Xa), según se indica en E. T. P., incluye sistema de acople mecánico (racores de compresión, codos terminales), para radiadores, según se indica:					
h1)	Tubo PEX (PE - Xa) de 16 mm	Gl	1,30	\$ 16.250,00	\$ < 21.125,00	
i)	Provisión e instalación de caja para distribuidor, colector de distribución p/ alimentación y retorno, válvulas esféricas, accesorios, etc., para radiadores.	Un	8,00	\$ 1.096,00	\$ / 8.768,00	
j)	Provisión e instalación de colector principal en sala de máquinas, se ejecutará en caño de polipropileno, incluye alimentación y retorno a cajas de distribución. Diámetro según cálculo a presentar por la Contratista.	Gl	2,78	\$ 3.394,00	\$ < 9.435,32	
n)	Reacondicionamiento de Equipos en general bombas, Calderas, Etc.-	Gl	1,00	\$ 14.780,00	\$ 14.780,00	\$ 122.350,28
19.-	OBRAS EXTERIORES					
a)	Portabanderas	Un	10,00	\$ 158,00	\$ / 1.580,00	
b)	Se colocará un mástil de diseño a presentar por el oferente cuya ubicación será según las indicaciones de la Inspección de Obras.	Gl	1,00	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00	
c)	Parquización de sectores definidos en plano adjunto.	m²	90,00	\$ 36,00	\$ / 3.240,00	
d)	vereda perimetral					
d1.-	Nivelación del terreno, para construcción de vereda y estacionamiento para discapacitados.	Gl	1,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	
d2.-	Contrapiso sin piso radiante en vereda perimetral.	m²	379,55	\$ 63,00	\$ / 23.911,65	
d4.-	Solado tipo 1 de baldosones cementicios terminación símil adoquín chico recto color negro	m²	99,90	\$ 86,00	\$ / 8.591,40	
d5.-	Solado tipo 2 de baldosones rústicos tipo adoquín chico color rojo	Gl	1,00	\$ 3.895,00	\$. 3.895,00	
d6.-	Parquización de sector ubicado desde vereda posterior del edificio existente con talud 1:3	m²	0,00	\$ 42,00	\$ -	
d7.-	Construcción de gradas acceso conector y parquización	Gl	1,00	\$ 6.325,00	\$ / 6.325,00	
d8.-	Construcción de vereda contrafrontera conector y acceso	Gl	1,00	\$ 4.862,00	\$ / 4.862,00	
d9.-	Baranda metálica acceso conector	Gl	1,00	\$ 1.970,00	\$ / 1.970,00	
e)	veredas municipales					
e1.-	Nivelación del terreno, para construcción de vereda.	Gl	1,00	\$ 5.100,00	\$ / 5.100,00	
e3.-	Contrapiso sin piso radiante en veredas municipales.	m²	112,00	\$ 68,00	\$ < 7.616,00	
e5.-	Solado tipo 2 de baldosones rústicos tipo adoquín chico color rojo	Gl	1,00	\$ 5.657,00	\$ < 5.657,00	
f)	Construcción de rampa de acceso, según se indica en ETP y plano adjunto, incluye pasamanos.	Gl	0,05	\$ 15.000,00	\$ / 750,00	
g)	Construcción de escaleras de acceso, en H° A°. Ver ETP y plano adjunto.	m²	33,00	\$ 148,00	\$ / 4.884,00	
h)	Construcción de estacionamiento para discapacitados según se indica en ETP y planos adjuntos.	Gl	1,00	\$ 4.938,00	\$ / 4.938,00	
i)	Construcción de vados en vereda municipal, sin piso radiantes.	Un	2,00	\$ 1.680,00	\$ / 3.360,00	
j)	Porton metálico de 2 hojas (1,5m de ancho) altura idem a existente en cerco.	Un	2,00	\$ 415,00	\$ / 830,00	
k)	Porton metálico de 2 hojas (5m de ancho) altura idem a existente en cerco olímpico.	Un	1,00	\$ 1.150,00	\$ / 1.150,00	
l)	Provisión y colocación de cerco olímpico en perímetro del establecimiento. Ver ETP y plano adjunto.	Gl	6,21	\$ 18.000,00	\$ / 111.780,00	
m)	Enripeado del frente del establecimiento.	m²	61,60	\$ 82,15	\$ / 5.060,44	
n)	Pérgola metálica en acceso.	Gl	1,00	\$ 4.760,00	\$ < 4.760,00	\$ 215.860,49
20.-	VIARIOS					
a)	Insumo para Inspección	Gl	1,00	\$ 41.000,00	\$ / 41.000,00	
a2)	Terminaciones y trabajos varios	Gl	1,68	\$ 8.648,00	\$ / 8.648,00	\$ 49.648,00
21.-	LIMPIEZA DE OBRA	Gl	1,19	\$ 6.779,90	\$ / 8.068,08	\$ 8.068,08
22.-	DOCUMENTACIÓN DE OBRA	Gl	1,47	\$ 12.500,00	\$ / 18.375,00	\$ 18.375,00
	TOTAL					\$ 2.690.531,16

M.M.O. SERGIO HERNÁN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs. O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS PUEQUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
SOCIO GERENTE

Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

Ing. EDUARDO R. CORPORA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
PLAN DE TRABAJO - DIAGRAMA DE BARRAS

OBRA: " COLEGIO PROVINCIAL HASPEN- RIO GRANDE- 2ª ETAPA "

MONTO DE LA OFERTA: \$ 2.690.531,16 PLAZO DE EJECUCION: 300 (TRECIENTOS DIAS) CORRIDOS

Item	Denominación	Valor Item	SEPTIEMBRE 1	OCTUBRE 2	NOVIEMBRE 3	DICIEMBRE 4	ENERO 5	FEBRERO 6	MARZO 7	ABRIL 8	MAYO 9	JUNIO 10
1	TAREAS PRELIMINARES	\$ 22.573,36	98,39%	1,61%								
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 121.302,72	65,40%									
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 621.192,90	11,09%									
4	MUROS Y TABIQUES	\$ 212.171,85		12,26%	17,50%	34,60%	10,00%	12,00%	15,15%			
5	AISLACIONES	\$ 17.625,24		29,00%	15,00%	22,00%	15,15%	25,83%				
6	CUBIERTA	\$ 184.643,94		10,00%	20,00%	35,00%	15,18%	10,00%	9,82%	25,00%		
7	REVOQUES	\$ 10.992,66						50,00%				
8	CONTRAPISOS	\$ 130.000,20		10,63%	30,00%	41,58%	41,58%	16,84%	10,14%	10,00%	40,00%	
9	PISOS Y ZOCALOS	\$ 137.604,83				25,45%	16,82%	6,92%	17,51%	60,00%	40,00%	
10	CIELORRASOS	\$ 47.480,39					54,82%			50,00%	50,00%	
11	REVESTIMIENTO	\$ 17.956,65								25,00%	25,00%	
12	CARPINTERIAS	\$ 137.506,00								45,00%	15,00%	
13	ZINGUERIAS	\$ 11.455,95								40,00%	18,64%	
14	PINTURAS	\$ 213.994,13								20,00%	18,00%	
15	INSTALACION SANITARIA	\$ 138.242,50								18,00%	18,00%	
16	INSTALACION DE GAS	\$ 25.183,00								15,76%	15,76%	
17	INSTALACION ELECTRICA	\$ 226.302,99								15,00%	15,00%	
18	INSTALACION DE CALEFACCION	\$ 122.350,28								20,00%	20,00%	
19	OBRAS EXTERIORES	\$ 215.860,49								15,76%	15,76%	
20	VARIOS	\$ 49.648,00								15,00%	15,00%	
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 8.068,08								15,00%	15,00%	
22	DOCUMENTACION DE OBRA	\$ 18.375,00								15,00%	15,00%	
Totales		\$ 2.690.531,16										
% PORCENTAJE PARCIAL			6,447240%	6,454894%	7,042956%	12,011270%	12,275876%	15,376199%	15,463005%	15,310916%	7,517767%	2,099878%
\$ IMPORTE PARCIAL			\$ 173.464,99	\$ 173.670,94	\$ 189.492,92	\$ 323.166,96	\$ 330.286,26	\$ 413.701,42	\$ 416.036,98	\$ 411.944,98	\$ 202.267,85	\$ 56.497,87
\$ IMPORTE ACUMULADO			\$ 173.464,99	\$ 347.135,93	\$ 536.628,85	\$ 859.795,81	\$ 1.190.082,07	\$ 1.603.783,49	\$ 2.019.820,46	\$ 2.431.765,44	\$ 2.634.033,29	\$ 2.690.531,16

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

M.M.D. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
Subs O y S.P.Z.N

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
"LAUDIO A PALACIOS"
JUNIO SEPTIEMBRE


Oscar Andrés Volpe
Maestro Mayor de Obras
M.O. y S.P. N°372

441

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.

CURVA DE INVERSION

OBRA: "COLEGIO PROVINCIAL HASPEN- RIO GRANDE-2° ETAPA " MONTO DE LA OFERTA: \$ 2.690.531,16 PLAZO DE EJECUCION: 300 (TRESCIENTOS DIAS) CORRIDOS



Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

M.M.O. SERGIO HERNAN MUCHNIK
Subsecretario de Obras y Servicios
Públicos Zona Norte
M.O. y S.P.

Ing. Gustavo Mamut
Inspector de Obra
M.O. y S.P.Z.N.

PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L.
CLAUDIO A. PALACIOS
GERENTE

Oscar Andres Volpe
Maestro Mayor de Obras
Mat. Mun. N°372

~~Ing. Antonio Mieres~~
~~Director de Obra~~





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "PROTECCION NUEVO HOSPITAL RIO GRANDE" .

EMPRESA: SITRA S.A.I.C.F.I y C.

MONTO: \$ 6.600.479,80 – Según convenio 9937/04 ratificado por decreto 3302/04
Aun no se ha modificado el monto, hay tramite de dos adicionales.-

INICIO DE OBRA: 14 de Octubre de 2004.-

FECHA DE TERMINACION: Continua

UBICACIÓN: Belgrano, Ameghino, Mackinlay y Estrada (dos macizos)

DESCRIPCION DE OBRA:

Se trata de la segunda parte de la obra del Hospital Regional
Rio Grande- construccion y remodelación sobre el macizo 91.-


Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO POLIVALENTE DE ARTE -
RIO GRANDE"

EMPRESA: PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L

MONTO: \$1.314.130,40

INICIO DE OBRA: 18 de Julio de 2005.-

OBRA EN EJECUCION

DESCRIPCION DE OBRA:

Remodelación del edificio existente - Pintura interior y Exterior Reacondicionamiento de carpetas, aberturas, pisos.-
Construcción ampliación en dos plantas adyacentes al edificio existente sobre calle Maria Auxiliadora (biblioteca y música) y dos plantas adyacentes al edificio existente sobre Av. Prefectura Naval Argentina, ampliación sala de cerámica.


Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "PROTECCION CONTRA INCENDIOS ESCUELA ESPECIAL N°4 RIO GRANDE"

EMPRESA: Gallardo Carlos Eduardo

MONTO: 96.495,34 Presupuesto Oficial \$ 80.893,00

PLAZO: 60 días corridos.

INICIO DE OBRA: 12 DE Mayo 2005.-

RECEPCION PROVISORIA: 10 de Julio 2005

DESCRIPCION DE OBRA:

Consiste en la Resolución de dos escaleras de emergencias en perfiles metálicos como vía de escape para dos sectores de planta alta.

Disposición de puertas de emergencia en distintos sectores.

Instalación de detectores de humo en todos los locales conectados a una central de alarma.

Aislacion de sala de equipos de calefacción.

Revisión del sistema de red contra incendios existente e informe del estado actual.

La obra se encuentra ejecutada con Recepción Provisoria sin modificaciones. Tiene un (1) año de garantía para la Recepción definitiva.

EXPEDIENTE: 0003/04- Cotización s/n, Acta de apertura 31/05/2004, Contrato G.T.F.N° 10536, Fecha 07 de Abril 2005.


Ing. EDUARDO R. CORPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "PINTURA ESCUELA N°2 – RIO GRANDE"

UBICACIÓN: AV. BELGRANO esq. ROSALES

EMPRESA: C y M Construcciones de Martínez Diego Raúl y Cuse Mateo Víctor Sociedad de hecho.

MONTO: \$ 105.550,00

PLAZO: 60 días corridos.

INICIO DE OBRA: 23 de Mayo 2005.-

RECEPCION PROVISORIA: 21 de Julio 2005

CONTRATO: 20 de Mayo de 2005.- N° 10690

EXPEDIENTE: N° 2186/04

DESCRIPCION DE OBRA:

Se realizo la pintura total de la escuela, tanto su Exterior como su Interior, incluyendo carpinterías a excepción de la cubierta de chapa de los techos.


Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas Z.N.



OBRA: "ESPACIO RECREATIVO - RIO GRANDE" .

EMPRESA: VIDEMO CONSTRUCCIONES

MONTO DE OBRA: \$ 32.488,53.-

INICIO DE OBRA: 05 de Abril de 2005.-

RECEPCION PROVISORIA: 20 de Mayo de 2005.-

NO SE MODIFICARON MONTOS.

UBICACIÓN: Prefectura Naval Argentina y Santa Rosa (En el predio donde funciona minoridad y familia).-

DESCRIPCION DE OBRA:

Se ejecuto un espacio recreativo a cielo abierto para la practica de fútbol amateur a escala barrial, (una canchita de fútbol) La obra consistió en la ejecución del cerco perimetral de 4.00mts. de altura, el movimiento de suelo y la construcción de la cancha.

OBRA ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION SOySP N° 194/04

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA JARDÍN N°17 – RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria:

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: \$43.835,14

Empresa contratista: BARGETTO

Ubicación: Pioneros Fueguinos esq. Yapeyu

Memoria: Pintura interior y exterior.

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA ESCUELA COMERCIO 3 – RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria:

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: \$62.595,96

Empresa contratista: CAR-VIL

Ubicación: CHACRA IV

Memoria: Pintura interior y exterior.

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA EPEM N°1 – RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria:

Plazo de ejecución: cuarenta y cinco días corridos (45)

Monto de la obra: \$85.971,38

Empresa contratista: VIDEMO

Ubicación: Perito Moreno y Belgrano

Memoria: Pintura interior.

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA ESCUELA N°21 – RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria:

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: \$47.725,23

Empresa contratista: ROR

Ubicación: Pref. Naval Argentina e/ Isla de los Estados y San Martín.

Memoria: Pintura exterior.

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "AMPLIACIÓN JARDÍN DE INFANTES Nº 11 – RÍO GRANDE"

Plazo de ejecución: noventa días corridos (90)

Monto de la obra: \$168.683,34

Empresa contratista: DAVID CLAUDIO SPLENDIANI

Ubicación: Ángela Vallese esq. Isla de los Estados.

Memoria: Se plantea la primer etapa de ampliación del jardín de 80 m2 que consta de dos salas nuevas una de música y la otra de recursos pedagógicos; además se reacondicionó un aula para ser usada como sala de maestros.

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "AMPLIACIÓN JARDÍN DE INFANTES Nº 17 – RÍO GRANDE"

Plazo de ejecución: sesenta días corridos (60)

Monto de la obra: \$99.943,81

Empresa contratista: SOSA CONSTRUCCIONES

Ubicación: Calle Yapeyú esq. Pioneros Fueguinos

Memoria: Se plantea la primer etapa de ampliación del jardín de 60 m2 que consta de una hall de acceso y un depósito.

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "AMPLIACIÓN HOGAR DE DÍA – RÍO GRANDE"

Plazo de ejecución: sesenta días corridos (60)

Monto de la obra: \$146.484,93

Empresa contratista: SOSA CONSTRUCCIONES

Ubicación: Calle Aurelio Muños esq. Mora

Memoria: Se plantea la ampliación de 98 m2, en la cual se realiza un salón de ensayos contiguo al salón comedor.

Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



OBRA EJECUTADA

OBRA: "E.P.E.M. Nº 4 – RÍO GRANDE"

Plazo de ejecución: noventa días (90)

Monto de la obra: \$2.020.788,65

Empresa contratista: Segovia Ingeniería S.A.

Ubicación: Mosconi Nº 661

Memoria: El edificio totaliza una superficie 1700 m2. Fue construido en un predio en el cual existía una fábrica textil; se utilizó la estructura de los galpones reemplazando cubierta y muros completamente.

Se realizaron: 10 aulas, área de administración, baños, área de maestranza, sala de computación, laboratorio y salón de usos múltiples.

OBRA EJECUTADA

OBRA: "AMPLIACIÓN CANAL 13 – RÍO GRANDE"

Plazo de ejecución: sesenta días corridos (60)

Monto de la obra: \$102.589,55

Empresa contratista: Monde Construcciones

Ubicación: Alberdi e/ Piedrabuena y Estrada

En el edificio se realizó un "garaje" de 91 m2 y remodelaciones varias en el edificio existente.


Ing. EDUARDO R. COPPOLA
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "NUEVO EDIFICIO CAAD – RÍO GRANDE"

Convenio Registrado N°: 10.728 de fecha 19/07/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: \$1.539.083,49

Empresa contratista: GIRO CONSTRUCCIONES S.A.

Ubicación: Cabo de Hornos N° 605

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie 799,50 m2.

En el predio, está construido el edificio actual que será demolido en su totalidad, el programa que se determinó para este proyecto consta de cinco aulas, sala de informática, sector administrativo, de maestranza y un Salón de Usos Múltiples, todo en planta baja y en dos etapas de construcción, de forma de mantener habilitado parcialmente el establecimiento durante la ejecución de la nueva obra.-

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDIFICIO RENTAS – RÍO GRANDE"

Resolución de adjudicación N°: 340/05 de fecha 08/09/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: \$563.429,64

Empresa contratista: DAVID CLAUDIO SPLENDIANI

Ubicación: Lasserre N° 855

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie 395,50 m2.

El presente proyecto para la AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDIFICIO RENTAS, consta básicamente de un archivo en dos niveles, un nuevo entrepiso con oficinas y refuncionalización de espacios interiores.-

OBRA EN EJECUCIÓN

OBRA: "AMPLIACIÓN JARDÍN DE INFANTES N° 16 – RÍO GRANDE"

Empresa contratista: SOSA CONSTRUCCIONES

Ubicación: Luro Cambaceres e/ Cabo de Hornos y Alicia M. de Justo

Memoria: El edificio proyectado totaliza una superficie de Cub. 116,54 m2.

Se plantean dos depósitos contiguos al edificio existente, (para ser utilizados uno como deposito de cocina y el otro para deposito de material didáctico) y el Gabinete psicopedagógico y la Sala de Maestros. El deposito de cocina se ubicará al lado derecho de la cocina con una superficie cubierta de 50,00 m2 y el depósito de material didáctico se situará junto al lado izquierdo de la biblioteca ubicada hacia el fondo del edificio.-

OBRA EJECUTADA

OBRA: "REFUNCIONALIZACIÓN EGB3 - ESC.Nº14 - RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria: 26/05/05

Plazo de ejecución: ciento ochenta días corridos (180)

Monto de la obra: \$520.089,25

Empresa contratista: DANIEL WALLNER

Ubicación: Thorne e/ Schweitzer y Roldan

Memoria: El edificio totaliza una superficie 310,88 m2. y consta de un Salon de Usos Múltiples, Sector administrativo, cocina y sanitarios.

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA JARDIN Nº16 - RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria: 22/02/05

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: \$21.329,25

Empresa contratista: RJL Rene Julio LOACES

Ubicación: Luro Cambaceres e/ Cabo de Hornos y Alicia M. de Justo

OBRA EJECUTADA

OBRA: "PINTURA ESCUELA Nº19 Y JARDIN Nº12 - RÍO GRANDE"

Acta de recepción provisoria: 03/02/05

Plazo de ejecución: treinta días corridos (30)

Monto de la obra: \$49.817,60

Empresa contratista: MAKIM CONSTRUCCIONES - SERVICIOS

Ubicación: Juan Manuel de Rosas e/ Mosconi y Colon



Ing. EDUARDO R. COPPINI
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS