REPUBLICA ARGENTINA

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

HONORABLE LEGISLATURA

LEGISLADORES

Nº 301 PERIODO LEGISLATIVO 1985

EXTRACTO: Mensaje del P.E. Territorial - S/ Proyecto de Ley, por el cual se incorpora al Presupuesto General, un artículo estimando el funcionamiento de la Administración del Territorio; con 11 anexos.-

Entró en la sesión de: 30/10/85

COMISION Nº LT Nº 265

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19^50 hs.

SANCIONADO
30/10/85

RAQUEL P. DE ROCA
DESP. CEREM. PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

MENSAJE Nº 3/85
LETRA: GOB.-

USHUAIA, 29 OCT. 1985

A LA HONORABLE LEGISLATURA:

Tengo el agrado de dirigirme a la Honorable Legislatura poniendo a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, por el cual se incorpora al Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos de la Administración Territorial un artículo en el que se estima el valor del Financiamiento Neto, destinado a atender la Necesidad de Financiamiento.

En el Anexo I a la presente, se detalla la documentación emanada del Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo, y de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que avala la determinación de la suma de AUSTRALES VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO (A 20.569.624.-) por el referido concepto.

Saludo a la Honorable Legislatura con mi mayor consideración.-

ADOLFO LUIS SCIURANO
GOBERNADOR

Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

SANCIONA CON FUERZA DEL LEY:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a la Ley Nº el siguiente artículo:
"ARTICULO : Como consecuencia de lo establecido en los artículos 5º y 6º de la presente Ley, estímase el Financiamiento Neto de la Administración Territorial en la suma de AUSTRALES VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO (A 20.569.624.-) destinado a la atención de la Necesidad de Financiamiento establecida en el art. 4º de la presente ley, conforme al resúmen que se indica a continuación y el detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ley:

		(en Australes)
-Administración Central		4.525.665
.Financiamiento (Art. 6º)	4.671.291	
.Erogaciones (Art. 5º)	145.626	
-Organismos Descentralizados		16.043.959
.Financiamiento (Art. 6º)	16.043.959	
TOTAL:		20.569.624

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése copia al Boletín Oficial del Territorio y archívese.-

LEY TERRITORIAL Nº /85

ADOLFO LUIS SCIURANO
GOBERNADOR

EDUARDO DANIEL [illegible]
MINISTRO DE [illegible] Y HACIENDA

Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

ANEXO I.-

Se acompañan Resoluciones S.V.O.A. Nº:

291/85

269/85

307/85

321/85

563/85

439/84

477/84

516/85

517/85

308/85

259/85

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 1950 hs.

RAQUEL DE ROCA
DESP. SECRET. PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

Expte. N° 727/82 SSDUV
TIERRA DEL FUEGO

...nisterio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 20 FEB 1995

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprograma-- ción de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

- ARTICULO 1°.- Apruébase el nuevo cronograma de desembolsos adjunto, correspondiente al proyecto consignado en el anexo.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que previo a la efectivización de los desembolsos respectivos, el Organismo Ejecutor deberá - ratificar el convenio que obra a fs. 161/164 del expediente de la referencia.

- ARTICULO 3°.- Los importes totales del cronograma de desembolsos aprobado, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION -- FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y - archívese.-

RESOLUCION Nº 291

dhs/

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 3-4-95
SALIO:

3

476

-8 FEB 1985

Buenos Aires.....

Expte. Nº 727/82

DENOMINACIÓN: INTEVU XIX 90 VIV en Río Grande

JURISDICCIÓN: Ter. Nac. de Tierra del Fuego

Obra Nº.....

Ministerio de Acción Social

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de contrato del cual se adjunta copia

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 477/84 $a 169.418.420 (a valores de 6/84)

2) Requerido $a 228.253.421 (a valores de 6/84) diferencia porcentual 34,73%

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de convenio

PERÍODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	10 MESES 9/82 - 6/83	744/82	
2) Ultimo Autorizado	27 MESES 10/82 - 12/84	477/84	170,00
3) Requerido	39 MESES 10/82 - 12/85		290,00

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de Convenio

CONTRATISTA: CONSUAR S.R.L.

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS:.....

OBSERVACIONES: RESOLUCION Nº 691

Informe Nº

CONT. MARIA [illegible] VILLEGAS
INTERVENTOR [illegible] NACIONAL DE
DESARROLLO FINANCIERO HABITACIONAL Y URBANO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	RIO GRANDE - 90 VIVIENDAS - INTEVU XIX -	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/ 84	INDICE DE AJUSTE:	RES. 065 SVOA
CODIGO:			

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.								79.699.215	46.600.000	--	--	2.462.150
DESEM. ACUM.	--	--	--	--	--	--	--	79.699.215	126.299.215	126.299.215	126.299.215	128.761.365

RESOLUCION Nº 291

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	5.420.567	6.756.076	8.829.302	10.382.567	10.432.813	6.935.484	6.788.488	6.872.029	9.890.909	10.622.233	8.858.290	7.643.293
DESEM. ACUM.	5.420.567	12.176.643	21.005.945	31.388.512	41.821.325	48.316.809	55.605.297	62.477.326	72.368.235	82.990.468	91.848.758	99.492.051

CONT. MARIA INES GAEBELER VILLAFAÑE
INTEVU T.F.

OBRA: I.N.TE.V.U.XIX – 90 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

UBICACION CHACRA 2: RIO GRANDE

EXPEDIENTE	Licitación	PUBLICA / PRIVADA / CONCURSO / DIRECTA	PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT. / APROB ADJUD
				JUNIO -84- S/ RESOLUSION 65	PLAZO CONTRACT. 300 días	APROB CONT. / GARANTIA / SEGUROS
EMPRESA: CONSUAR	Contratación	AJ. ALZADO / UNID. MEDIDA / OTRA	MONTO CONTRATADO 228.253.420,54 B.A.			
INSPECTOR	Ejecución	FECHA INICIACION / FECHA FINALIZACION 31 DICIEMBRE 1985				RECEPCION PROVISORIA / RECEPCION DEFINITIVA

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	% acum.	SEP 84	OCT 84	NOV 84	DIC 84	ENE 85	FEBR 85	MZ 85	ABR 85	MAY 85	JUN 85	JUL 85	AGO 85	SETT 85	OCT 85	NOV 85	DIC 84
1	PREPARACION DEL TERRENO	999.516	0,441	0,441 / 100																
2	FUNDACIONES	16.894.500	7,398	5,771 / 74,559				0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
3	ESTRUCTURA METALICA	20.096.731,60	15,145	13,56 / 30,929				1,515	1,515	1,515	1,515	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505		
4	REVESTIMIENTO EXTERIOR	6.645.009,10	2,935	1,013 / 26,561				0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
5	REVESTIMIENTO INTERIOR	17.764.589,15	7,780	0,049 / 0,010				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		
6	CIELORRASOS	4.870.220,80	2,602	0,197 / 7,456				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
7	SOLADOS	5.946.430,20	3,097					0,04	0,04			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
8	ZOCALOS	1.440.447,80	0,746					0,09	0,09			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
9	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	3.532.260,40	1,830	6,811 / 68,905				0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
10	CUBIERTA METALICA Y TINGLADOS	10.154.101,30	5,260	4,217 / 85,420				0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
11	CARPINTERIA METALICA	6.887.574,30	3,568					0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		
12	CARPINTERIA DE MADERA	14.959.602,30	7,751					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
13	PINTURAS	3.656.064,60	1,894	0,345 / 0,059				0,05	0,05			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
14	CERCOS Y VEREDAS	4.820.820,40	2,497	0,065 / 3,643				0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
15	INSTALACION ELECTRICA	2.795.048	1,448	0,007 / 0,120				0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
16	INSTALACION SANITARIA	2.972.046,45	1,539	0,046 / 0,046				0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
17	INSTALACION	6.225.220,04	3,224	0,007 / 0,007				0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		

RESOLUCION Nº 291

| | | |

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19'05

RAQUEL F. DE ROCA
DESP. CEREM. PROTOCOLO
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA

FOLIO 2

Expte. N° 1.619/82 SSDUV
TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 22 FEB 1984

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos - adjuntos, correspondientes al proyecto consignado en el anexo.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que previo a la efectivización - de los desembolsos respectivos, el Organismo Ejecutor deberá ratificar el convenio que obra a fs. 211/214 del expediente de referencia.

ARTICULO 3°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

RESOLUCION N° 269

dhs/

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 26-3-85
SALIO:

ARQ. JOSE LUIS [illegible]
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

3

-4 FEB 1985

Buenos Aires, ...

Expte. Nº 1619/82 .....

DENOMINACION: INTEVU XX 99 viv en Río Grande .....

JURISDICCION: Tec. Nac. de Tierra del Fuego

Obra Nº .....

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS .Renegociación de contrato del cual se adjunta copia .....
.....
.....

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 627/84 $a 207.633.814. (a valores de 6/84)
2) Requerido $a 278.389.272..(a valores de 6/84) diferencia porcentual 34.08%

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de convenio .....
.....
.....

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	10 MESES 1/83 - 10/83	047/83	.....
2) Ultimo Autorizado	9 MESES 7/83 - 3/84	627/84	-10,00 %
3) Requerido	36 MESES 1/83 - 12/85	.....	260,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de convenio .....
.....
.....

CONTRATISTA: CONSUAR S.R.L. .....

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NØ - Cronograma de Desembolsos SI NØ

REQUISITOS: .....
.....
.....

OBSERVACIONES: RESOLUCION Nº 269
.....
.....

Informe Nº

CONT. MARIA NELIDA GAEBLER VILLAFAÑE
INTERVENTOR - DIRECCION NACIONAL DE
DESARROLLO FINANCIERO, HABITACIONAL Y URBANO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	RIO GRANDE - 99 VIVIENDAS - INTEVU XX -	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/ 84	INDICE DE AJUSTE:	RES. 065 SVOA
CODIGO:			

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.								50.781.122	40.429.900	—	—	5.975.326
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	—	—	50.781.122	91.211.022	91.211.022	91.211.022	97.186.348

RESOLUCION 469

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	12.440.051	8.024.347	9.858.032	12.097.472	12.858.486	7.238.196	7.850.388	7.850.388	14.359.158	14.513.096	10.429.860	7.747.785
DESEM. ACUM.	12.440.051	20.464.398	30.322.430	42.419.902	55.278.388	62.516.584	70.366.972	78.217.360	92.576.518	107.089.614	117.519.474	125.267.259

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS).

PROYECTO:	RIO GRANDE - INF. PARA 99 VIV. - INTEVU XX -	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/ 84	INDICE DE AJUSTE:	RES. 065 SVOA
CODIGO:			

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.								22.856.953	8.570.100	—	—	—
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	—	—	22.856.953	31.427.053	31.427.053	31.427.053	31.427.053

RESOLUCION Nº 269

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.883.451	1.883.451	2.210.898	2.342.403	2.670.354	1.244.106	1.244.106	1.420.639	3.203.141	3.203.141	3.202.917	
DESEM. ACUM.	1.883.451	3.766.902	5.977.800	8.320.203	10.990.557	12.234.663	13.478.769	14.899.408	18.102.549	21.305.690	24.508.607	

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19:50 hrs

RAQUEL P. DE ROCA
DESP. SECRETARIO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

1 copia

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Exptes.Nros.1.609 y 1.614/79;
511-512 y 521/79 y 516-517 y
523/79 SEDUV
TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES, - 4 MAR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes a los proyectos consignados en los anexos.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que previo a la efectivización de los desembolsos respectivos, el Organismo Ejecutor deberá ratificar los convenios obrantes en los expedientes de la referencia.-

ARTICULO 3°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCAL A DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

ARQ. JOSE LUIS BACIGALUPO
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION Nº 307

dhs/

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 3-4-85
SALIO:

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires,
Expte. Nº 516-517-523/79
DENOMINACION: INTEVU XIII - XIV Pavimentación (Subcontrato)
JURISDICCION:
Obra Nº

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de subcontrato "Pavimentación" (se adjunta copia del convenio)

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 439/84 $a 25.313.978 (a valores de 6/84.)
2) Requerido $a 24.971.171 (a valores de 6/84) diferencia porcentual -1.35 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA Firma del convenio:

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	9/83 - 12/83 4 meses	900/83	
2) Ultimo Autorizado	4 meses 9/83 - 12/83	439/84	—
3) Requerido	13 meses 11/83 - 11/84		225 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA Firma de convenio

CONTRATISTA: Lisardo V. Ganga

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS:

OBSERVACIONES: No se adjunta plan de trabajos por tratarse de una obra finalizada

Informe Nº

RESOLUCION Nº 307

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - PAVIMENTACION - INTEVU XIII y XIV (Subcontrato)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/83

INDICE DE AJUSTE: Mayor Nivel For.Pol.Gral.

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.	8.797.960	5.554.945	1286.183	15.378	—	—	—	—	—	—	2.198.216	—
DESEM. ACUM.	8.797.960	14.352.905	15.639.088	15.654.466	15.654.466	15.654.466	15.654.466	15.654.466	15.654.466	15.654.466	17.852.682	17.852.682

PERIODO												
DESEM. PARC.												
DESEM. ACUM.												

RESOLUCION Nº 30

CONTADURIA REVISORA GABLE Y AUDITORIA

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires, ...
Expte. Nº 516-517-523/79
DENOMINACION: INTEVU XIII - XIV Centro Comercial en Ushuaia (subcontrato)
JURISDICCION: Ter. Nac. de Tierra del Fuego
Obra Nº .....

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de subcontrato "Centro Comercial" (se adjunta copia del convenio)

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 439/84 $a 43.543.613 ... (a valores de 6/84.)
2) Requerido $a 67.040.196,40 (a valores de 6/84) diferencia porcentual 53,96 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA Firma de convenio

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

	RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original 9/83-1/84 5 MESES	900/83	
2) Ultimo Autorizado 12/83-5/84 6 MESES	439/84	20,00 %
3) Requerido 12/83-2/85 15 MESES		200,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA Firma de convenio

CONTRATISTA: CUENYA CONST. S.A. - PROMACO S.A. - CONSUR S.A.

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS: .....

OBSERVACIONES: .....

Informe Nº 4

RESOLUCION Nº 307

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - CENTRO COMERCIAL - INTEVU XIII y XIV (subcontrato)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						43.182.411	342.320	701.389	14.758.511	1.203.907	2.280.003	2.294.108
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	43.182.411	43.524.731	44.226.120	58.984.631	60.188.538	62.468.541	64.762.649

RESOLUCION Nº307

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.628.251	649.297										
DESEM. ACUM.	1.628.251	2.277.548										

307

522

UNIVERSIDAD
34

OBRA
CENTRO COMERCIAL

UBICACION
USHUAIA

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA / PRIVADA / CONCURSO / DIRECTA	PRESUPUESTO OFICIAL	PRECIO BASICO	PLAZO	APROBACION
				JUNIO/84. (SEGUN CONVENIO)		APROB. ADJUD
EMPRESA	CONTRATACION	AJ. ALZADO / UNID. MEDIDA / OTRA	MONTO CONTRATADO (SEGUN CONVENIO) 67.040.196,40 $a.		PLAZO CONTR. 150 días.	% ANTICIPO / GARANTIA / SOBRES
CUENYA - PROMACO - CONSUR	EJECUCION	FECHA INICIACION: 15. SEPTIEMBRE. 1983 / FECHA FINALIZACION: 28. FEBRERO. 1985				RECEPCION DEFINITIVA

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	Acumulado Junio/84	JULIO/84	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A 30/85	FEBRERO
1	MOVIMIENTO DE SUELOS	3.129.222,65	5.613									
2	ESTRUCTURA H°A°	13.632.178,68	24.453									
3	ESTRUCTURA METALICA	7.513.014,53	13.479									
4	MUROS EXTER. Y MONTAJE	3.967.219,67	7.117									
5	ESTRUCTURA MADERA	4.978.585,48	8.931									
6	TABIQUES - ESCALERAS - BARAND	927.869,38	1.664		0.054							
7	CUBIERTAS	2.354.525,96	4.224									
8	REVESTIMIENTOS	922.587,76	1.655					0.165	0.496	0.497		
9	CAÑERIAS DE BAJADA	86.610,54	0.155									
10	PISOS. ZOCALOS	2.346.278,10	4.209	0.993	0.015	0.033	0.022	0.616	0.963	1.346		
11	PINTURAS	2.226.608,07	3.994									
12	EQUIPAMIENTO ELECTRICO	2.447.659,95	4.391									
13	EQUIPAMIENTO SANITARIO	1.516.585,23	2.719									
14	EQUIPAMIENTO DE GAS	615.536,23	1.243									
15	EQUIPAMIENTO CALEFACCION	5.784.383,72	10.376									
16	VEREDAS PERIMETRALES	1.241.101,22	2.225									
	SUB. TOTAL OBRA CONTRATADA	53.767.781,81	96.458									
17	ADICIONAL REPARACION CLOACAL	6.741,11	0.012									
18	TIC Y CLASIFIC. PLANCHETAS	47.836 BT.	0.086									
19	FABRICACION PLANCHUELAS	103.671,94	0.186									
20	ADAPTACION PANELES	735.801,14	1.320									
21	FABRICACION CENEFAS	112.213,85	0.201									
22	PROVISION MATERIALES VARIOS	929.603,21	1.668									
23	ADAPTACION VARILLAS EMBARRADO	35.626,66	0.064									
24	MOVIMIENTO BULTOS	134.608,98	0.241									
25	ECONOMIA GASTO FINANCIERO	-121.920,76	-0.233									
	SUB. TOTAL OBRA + ADIC. + ECON	55.745.980,93	100%									
	ECONOMIA S/CONVENIO	-3.334.622,43	100%									
	ADICIONAL S/CONVENIO	11.628.831,90	100%									
	AVANCE FISICO		100%	57.236	0.510	1.416	2.121	2.414	4.721	4.751	3.172	3.345
	INVERSION SALDO DE ANTICIPO	3.410.630,18	5.111	5.137								
	INVERSION TOTAL				0.510	1.041	2.162	2.469	3.969	2.441	1.320	0.337
	AVANCE TOTAL			64.413	(1.921)	(5.470)	(11.384)	22.614	3.736	5.471	3.422	2.903
		67.040.196,40		43.182.410,62	342.240,00	701.160,00	1.423.200,00	1.540.800,00	2.476.800,00	1.521.600,00	824.640,00	210.240,00

RESOLUCION Nº 30

FOLIO 142

15 FEB 1985

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires, ...
Expte. Nº 516-515-533/79 .....
DENOMINACION: INTEVU XIII-XIV. GIMNASIO en USHUAIA. (Subcontrato) .....
JURISDICCION: Ter. Nac. de Tierra del Fuego.
Obra Nº .....

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de Subcontrato Gimnasio en Ushuaia (se adjunta copia del convenio) .....

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 439/84 $a 9.119.945 .... (a valores de 6/84.)
2) Requerido $a 14.646.239,01 ..(a valores de 6/84.) diferencia porcentual 60,60%

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma del convenio .....

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

	RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original. 5 MESES. 9/83-1/84	900/83	.....
2) Ultimo Autorizado. 6 MESES. 12/83-5/84	439/84	20,00 %
3) Requerido. 15 MESES. 12/83-2/85	.....	200,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma del convenio .....

CONTRATISTA: CUENYA CONST. S.A.-PROMACA S.A.-CONSUR S.A. .....

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS: .....

OBSERVACIONES: .....

Informe Nº RESOLUCION Nº 307

CONT. MARIA NOEMI [illegible]
INTERVENTOR - M. [illegible]
DESARROLLO FINANCIERO HABITACIONAL Y URBANO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - INTEVU XIII y XIV - GIMNASIO - (subcontrato)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						8.562.676	66.183	19.660	3.290.925	84.207	275.759	663.799
DESEM. ACUM	-	-	-	-	-	8.562.676	8.628.859	8.648.519	11.939.444	12.023.651	12.299.410	12.963.209

RESOLUCION Nº307

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	939.025	744.005										
DESEM. ACUM.	939.025	1.683.030										

CONTADURIA MELIPAL DE TIERRA DEL FUEGO

GIMNASIO

UBICACION: USHUAIA

EXPEDIENTE	LICITACION		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT
		PUBLICA				
		PRIVADA				APROB. ADJUD
EMPRESA		CONCURSO				
	CONTRATACION	DIRECTA	MONTO CONTRATADO		PLAZO (corr)	APROB. CONTR
		AJ. ALZADO				GARANTIA
INSPECTOR		UNID. MEDIDA	14.646.239,11			SEGUROS
	EJECUCION	OTRA				
		FECHA INICIACION				
		FECHA FINALIZACION				

DENOMINACION	VALOR ITEM	%	Jun 1984									
MOVIMIENTO DE TIERRA	39.609,36	0,321	0,321									
ESTRUCTURA HORMIGON	3.036.473,41	25,071	25,017									
HERRERIA METALICA	1.265.548,47	10,452	10,433									
TABIQUES DIVISORES	1.341.375,28	11,071	10,941	0,386								
CARPINTERIA DE MADERA	813.652,25	6,720	3,441	3,279								
VIDRIOS	148.479,11	1,226	1,232	0,147	0,081	0,214						
PINTURA	306.290,35	2,529	0,317	1,0	5,20	1,532						
REVESTIMIENTOS	176.891,71	1,460	0,109				0,073	0,190	0,068	0,038	0,069	
CUBIERTAS DE PIZARRA	37.977,67	0,314					4	20	30	2	15	
YESO	631.997,24	5,219					2,522	0,021	1,03	1	0,322	
PINTURAS	631.948,50	5,219				1,203	5	20	24	10	2	
							7,565	1,000	4,515	2,000		
MONTAJE ELECTRICO	216.982,24	1,792	0,045	0,016	0,128	0,375	0,902	0,338	0,338	0,179	0,179	
INSTALACION SANITARIA	320.587,70	2,648	2,224	0,084	2,12	18,26	11,69	20	20	10		
INSTALACION GAS	38.801,55	0,320	4,000					0,146	0,513	0,513	5,981	
			38					9,49	20,00	1,201	1,201	
INSTALACION CALEFACCION	1.566.835,51	12,940						0,088	0,146	0,146	0,146	
OBRAS PERMISTRALES	158.432,43	1,308	1,308					20	40	40		
TOTAL OBRA BASICA	11.341.602,14	93,643	100	80.183,26	25.296,15	27.605,11	759.725,49	354.774,67	87.438,11	12.279,17	946.160,9	
REPARACION DE COLUMNAS	56.107,93	0,463	0,463									
DESC. INT. COLUMNAS	21.598,03	0,178	0,178									
CASCO PLANCHUELAS	101.138,90	0,835	100									
REPARACION CUBIERTA	281.275,95	2,323	0,835									
PROVISION MATERIALES	278.880,97	2,303	2,221									
ADAPT. VARIOS OFICIOS	10.688,52	0,088	2,303									
MONTAJE BULTOS	57.689,51	0,476	0,088									
% GASTO FINANCIERO	39.941,69	0,329	100									
CA Y ADIC-ECON.	12.108.150,26	100%	0,476									
		%	100				0,329					
CONTRATO	3.122.232,28	100					100					
ADICIONAL S/CONVENIO	584.743,63	100	100			100						
TOTAL	14.646.239,01	100	100	80.183,26	25.296,15	27.605,11	759.725,49	354.774,67	87.438,11	12.279,17	946.160,9	
AVANCE FISICO			1.632.376,76	1.698.559,42	1.723.855,57	1.751.461,11	2.511.186,60	2.865.961,27	2.953.399,38	2.965.678,55	3.911.838,55	
			11,147	11,597	11,767	11,956	17,146	19,569	20,166	20,250	26,710	
ANTICIPO SALDO ACOPIO	969.100,11	6,619	52.044	52.696	52.697	52.699	78.445	78.254	78.708	59.618	93.198	
			5,419			6,880	6,050	5,207	5,268	3,530	1,742	
CERTIFICACION TOTAL				0,552	0,104	22,469	05/5	1,883	4,532	0,412	5,080	
CERTIFICADO TOTAL			38,963	58,215	59,043	81,518	82,093	88,976	88,508	94,320	100	
	14.646.239,01			58,26	14.654,71	3.290.926,71	54.376,35	275.759,22	443.714,45	459.029,83	744.014,71	
AVANCE FISICO			8.632.376,76	8.698.559,42	8.723.855,57	8.751.461,11	9.511.186,60	9.865.961,27	9.953.399,38	9.965.678,55	10.911.838,55	
			58,947	59,398	59,570	59,758	64,948	67,371	67,968	68,052	74,512	
ANTICIPO												
CERTIFICACION TOTAL												
CERTIFICADO TOTAL												

RESOLUCION Nº 307

1

573 -

19 FEB 1985

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires,
Expte. Nº: SIG-SIE-523/79
DENOMINACION: INTEVU XIII-XIV. Vivienda p/Maestros en USHUAIA (Subcontrato)
JURISDICCIÓN: Tte. Nac. de Tierra del Fuego.
Obra Nº

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS .Renegociación de Subcontrata . Vivienda para Maestros en Ushuaia . (Se adjunta copia del convenio)

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 439/84 $a 11.843.093.... (a valores de 6/84.)
2) Requerido $a 19.993.633 (a valores de 6/84) diferencia porcentual 68,82%

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA...Firma de convenio

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

	RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original 5 MESES 8/83 - 12/83	900/83	
2) Ultimo Autorizado 11 MESES 12/83 - 10/84	432/84	120,00 %
3) Requerido 15 MESES 12/83 - 2/85		200,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA: Firma de convenio

CONTRATISTA: CUENYA CONST. S.A., PROHACO S.A. y CONSUR S.A.

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS:

OBSERVACIONES:

Informe Nº

RESOLUCION Nº 307

CONT. MARIA NELIDA GAEBELLI VILLAFAÑE
INTERVENTOR - DIRECCION NACIONAL DE
DESARROLLO FINANCIERO HABITACIONAL Y URBANO

09

VIVIENDAS MAESTROS

OBRA
BRIGATA

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA / PRIVADA / CONCURSO / DIRECTA	PRESUPUESTO OFICIAL	INICIO BASICO / PLAZO / APROBACION
				JUDIC NIVEL GENERAL Junio 84 / ACTA R. ACTA
EMPRESA	CONTRATACION	AJ ALZADO / UNID MEDIDA / OTRA	MONTO CONTRATADO	INDICE MANO DE OBRA Junio 84 / INICIO / PLAZO EJECUCION
			19.993.672,57	GARANTIA / RECEPCION
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA INICIACION / FECHA FINALIZACION	28 FEBRERO - 1985	

DENOMINACION	VALOR ITEM	%	Acum Junio 1984	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero 1985	Febrero	
MOVIM. DE TIERRA	91.957,14	0,243	0,243									
			100									
ESTRUCTURA H°A°	3.766.388,84	19,894	14.230		0,215	3,179	0,216	0,367	0,367			
			76,37		0,93	17,12	0,98	1,97	1,97			
ESTRUCTURA METALICA	1.758.055,11	10,550	9.822	0,455		0,170	0,141					
			93,11	3,79		1,44	1,20					
MUROS EXTERIORES	977.922,98	5,774	3.418		0,350	0,948	0,918	0,317	0,340			
			0,243		0,06	16,42	5,26	5,46	6,04			
						4,069	0,679	1,842				
ESTRUCTURA DE MADERA	950.171,35	5,610				72,54	12,46	15				
								0,809	1,011			
TANQUES	685.145,25	4,045										
						0,510	1,186	1,764	0,847			
CUBIERTAS	315.531,72	1,863				20	10	40	50			
									1,046	1,220	1,744	
CIELORRASOS	816.516,89	4,848							35			
										0,150	0,196	
CARPINTERIA DE MADERA	46.010,13	0,272								35	35	
								0,436	1,463	1,457		
PISOS	807.504,25	4,767						10				
PINTURAS	662.159,66	3,909							50	50	50	
								2,685	3,962	3,962	4,464	
EQUIPAM. ELECTRICO	453.056,36	2,675							50			
			2,013					0,755	1,537	1,537	1,664	
EQUIPAM. SANITARIO	1.228.486,11	7,217	2,168					10,38	11,94	20,15	23,15	
								0,314		0,402	0,594	
EQUIPAM. GAS	1.232.123,79	7,276						5	75	5	40	
									2,937	2,150		
EQUIPAM. CALEFACCION	914.482,09	5,399							50	50		
						1,100		0,100	0,430	0,460		
VEREDAS PERIMETRALES	169.412,87	1,000				17		18	40	40		
										0,662	0,663	
HABILITACION	211.658,92	1,285								50	50	
ITEM OBRA BASICA	14.365.862,94	84,813	1.646.931,28	11.612,31	95.787,51	1.615.336,07	264.156,62	899.500,04	2.300.436,37	2.521.152,13	1.625.925,91	
			11,464	$ 118.263,87	$ 214.381,42	C$ 32.267,47	C$ 4.284,69	2.993.783,53	1.375.189,92	12.855,64 C$	$ 16.862,95	
SIC 4100 SELLO: REPS. HORIZ.	1.869.458,53	11,041	11,464									
			100									
SIC MAMPOSTERIAS Y REVOQUES	450.145,84	2,657	2,657									
			100									
SIC CONSTRUCCION CIVIL	133.592,71	0,789	0,789									
			100									
SIC CONSTRUCC. HORMIGON	178.465,41	1,054	1,054									
			100									
ECONOMIA COSTO FIJO 6%	54.315,11	0,320					0,320					
							100					
TOTAL OBRA-CUADRO-COMU.	16.938.350,48	100	1.673.594,29	11.612,31	95.787,51	1.615.336,07	310.810,85	899.500,04	2.330.436,37	2.521.152,13	1.625.925,91	
			11,464	118.263,87	214.381,42	9.954.730,48	9.644.240,04	10.543.740,07	12.944.176,44	15.465.328,57	17.091.254,48	
		%	45,303	45.726	46,241	55,830	57,013	62,320	76,434	91,325	100	
						100						
INCIDENCIAL SEGUN CONV.	3.886.021,72	100	100			100						
COMUNITA SEGUN CONV.	830.699,63	100	100									
TOTAL OBRA	19.993.672,57	100										

RESOLUCION Nº 307

AVANCE FISICO			34,225	34,583	35,012	63,550	63,410	65,129	84,935	92,646	100
%											
ACOPIO											
INVERSION TOTAL											
INVERSION TOTAL		19.993.672,57	100	11.612,31	95.787,51	1.615.336,07	310.810,85	899.500,04	2.330.436,37	2.521.152,13	1.625.925,91
AVANCE FISICO											
%											
ACOPIO											
INVERSION TOTAL											
INVERSION TOTAL											

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	USHUAIA - VIVIENDAS PARA MAESTROS - INTEVU XIII y XIV - (Subcontrato)	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/84	INDICE DE AJUSTE:	Res.065 SVOA
		CODIGO:	

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						6.842.895	71.612	95.788	5.501.758	210.011	899.500	2.380.436
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	6.842.895	6.914.507	7.010.295	12.512.053	12.722.064	13.621.564	16.002.000

RESOLUCION Nº 307

PERIODO 1985	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.	2.521.452	1.470.221										
DESEM. ACUM.	2.521.452	3.991.673										

CONT. MARIA BELEN GAEBLER VILLARROEL

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 27.10.85

HORA: 1950 hs.

RAQUEL P. DE ROCA
DESP. CERE M.L. PARICCOLO
PRESIDENTA PRESIDENTA

Expte. N°1.610/82 y agrs.1.615 a 1.618/82 SSDUV
TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, / MAR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes al proyecto consignado en el anexo.-

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que previo a la efectivización de los desembolsos respectivos, el Organismo Ejecutor deberá ratificar el convenio que obra en el expediente de la referencia

ARTICULO 3°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos adjuntos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

dh

ARQ. [illegible]
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION Nº 321

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 3-4-85
SALIO:

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires, ...

Expte. Nº 1610/82 - 1615/82 - 1616/82 - 1617/82 - 1618/82

DENOMINACION: Tramo XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXX - 232 V.U. e INFRA en RIO GRANDE

JURISDICCION: TIERRA del FUEGO

Obra Nº .....

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de contrato. (Se adjunta copia del convenio)

.....

.....

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 632/83 $a 506.536.032 ...(a valores de 6/84.)

2) Requerido $a 596.590.836 ..(a valores de 6/84.) diferencia porcentual 17,32 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA.. Acuerdo de Convenio .....

.....

.....

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	15 MESES 11/83 - 1/85	632/83	.....
2) Ultimo Autorizado	.....	.....	.....
3) Requerido	26 MESES 12/83 - 1/86	.....	73,33 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA.. Acuerdo de Convenio .....

.....

.....

CONTRATISTA: GRAZIANI S.A.C.I.I.C.y P. .....

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS: .....

.....

.....

OBSERVACIONES: .....

.....

.....

Informe Nº

RESOLUCION Nº 321

ARQ. MIGUEL ANGEL VILLATE
Coordinador Ejecutivo
PROG. NACIONAL Y URBANO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: RIO GRANDE - 238 viviendas UNTEVU XXII,XXIII,XXIV,XXV y XXX

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						164.518.903	2.042.757	5.287.932	40.392.870	11.404.764	17.513.430	23.180.364
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	164.518.903	166.561.660	171.849.592	212.242.462	223.647.226	241.160.656	264.341.020

PERIODO 1985	RESOLUCION Nº 321											
DESEM. PARC.	27.442.727	29.683.237	31.446.646	33.197.531	15.514.762	1.440.735	695.447	695.447	34.198.151	47.335.981	33.220.962	18.789.594
DESEM. ACUM.	27.442.727	57.125.964	88.572.610	121.770.141	137.284.903	138.725.638	139.421.085	140.116.532	174.314.683	221.650.664	254.871.626	273.661.220

0284

RENGLON INTEVU — XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXX (238 VIVIENDAS)

UBICACION: CHACRA II - RIO GRANDE.

EXPEDIENTE: I-1099/82

LICITACION: PUBLICA 07/82

PRESUP. OFICIAL:

INDICE BASICO: JULIO '81

PLAZO:

APROB LICIT:

ADJUD:

APROB CONTRAT:

GARANTIA:

SELLADOS:

RECEPCION PROVISORIA:

RECEPCION DEFINITIVA:

CONTRATA:

EJECUCION:

AJ ALZATIC:

MONTO ACTUALIZADO: 529 407 977,66

SENTENCIA: (15 890 058,20

AJUC S/CUERPO: 25 440 [illegible]

TOTAL MONTO CONTRATO: 538 951 917,46

FECHA FINALIZACION:

FECHA INICIACION: 83

ITEM	DESIGNACION	VALOR ITEM	INC.	ACUMUL. ANTERIOR	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.
							0,5	1	0,5													

RESOLUCION Nº 321

OBRA:

RENGLON "INTEVU" XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI
INFRAESTRUCTURA

UBICACION:

CHACRA II - RIO GRANDE

LICITACION	PUBLICA : 07/82	PRESUP. OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT.	
					APROB. ADJUD.	
CONTRATA	ADJ. AL AZAR	MONTO CONTRATADO	Junio '84	PLAZO		
	MONTO FINALIZADO	$6 [illegible] 543,45				
	ECONOMIA	($ [illegible])				
	ADICIONAL PARCIAL	$ [illegible]				
	TOTAL MONTO CONTRATO	$ [illegible]				
EJECUCION	F. INICIACION	01/ [illegible]				
	F. FINALIZACION	31/ [illegible]				

DENOMINACION	VALOR (Pesos)	INC.	AGOSTO '83	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.	ENERO '84	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.	ENERO '85
PAVIMENTOS	17.[illegible].515,50	[illegible]	50,60			3,5				10	9	10								
			0,163			1,105	0,[illegible]	2,662	3,[illegible]	3,160	3,160	2,313								
			7																	
DES. DE GAB.	5.[illegible].237,74	[illegible]	[illegible]		0,75	4	10	15	11	8	12	11								
						0,90	0,[illegible]	1,423	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,791								
RED. AGUA	[illegible]	[illegible]	13			2	5	4												
			[illegible]			0,240	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]										
RED. CLOACAL	[illegible]	[illegible]	41			2	6	2												
			[illegible]			0,[illegible]	1,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]										
RED ELECTRICA	[illegible]	[illegible]				5		10	6	15	10									
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
TOTAL	[illegible]	[illegible]																		
SUMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	
			[illegible]																	
			[illegible]																	

120

ARCH. MARIA NELIDA CACERES-VELAZQUEZ
Intervención - Ley Nacional de Asentamientos Humanos - Capítulo II y Urbanos

RESOLUCION 8321 (S

PROYEC... BASICO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: RIO GRANDE - INFRAESTRUCTURA PARA 238 viviendas INTEVU XXII, XXIII, XXIV , XXV y XXX

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO 1984

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						23.813.045	—	35.702	4.560.000	507.449	2.423.821	3.039.001
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	23.813.045	23.813.045	23.848.747	28.408.747	28.916.196	31.340.017	34.379.018

RESOLUCION Nº 321

PERIODO 1985.												
DESEM. PARC.	3.400.166	3.498.350	3.152.537	3.014.324	1.850.674	—	—	—	1.429.779	2.094.241	2.427.621	2.392.209
DESEM. ACUM.	3.400.166	6.898.516	10.051.053	13.065.377	14.916.051	14.916.051	14.916.051	14.916.051	16.345.830	18.440.071	20.867.692	23.259.901

FOLIO 12

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19⁵⁰ hs.

Expte.nros. 1.611/82; 1.612/82 y 1.613/82 SsDUV/82.-

TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 19 ABR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo informado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes a los proyectos detallados en los anexos.

ARTICULO 2°.- El importe total de los cronogramas de desembolsos aprobados queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias.

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.

mp

RESOLUCION Nº 563

ARQ. JOSE LUIS [illegible]
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 13-5-85
SALIO:

S-870/85

07 ABR 1983

Buenos Aires, ...

Expte. Nº 1611/82 - 1612/82 - 1613/82

DENOMINACION: 191 VIV. EN RIO GRANDE - INTEVU - ~~XXIV~~ - ~~XXVIII~~ - ~~XXVII~~

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

Obra Nº 23/006 - 007 - 008/82

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS RENEGOCIACION DEL CONTRATO SEGUN ACUERDO A FOJAS Nº 80

.....

.....

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 632/83 $a 27.468.883 (a valores de 1/83)

2) Requerido $a 519.488.640,42 (a valores de 6/84) diferencia porcentual ..... %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA RENEGOCIACION DEL CONTRATO Y CAMBIO DE INDICE DEL INDEC A RESOL 65

.....

.....

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	15 m. 11/83 al 4/85	632/83	———
2) Ultimo Autorizado	15 m. 11/83 al 7/85	632/83	———
3) Requerido	27 m. 11/83 al 1/86	.....	+ 80,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA RENEGOCIACION DEL CONTRATO —

.....

.....

CONTRATISTA: GIACOMO FAZIO S.A.

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI ~~NO~~ - Cronograma de Desembolsos SI ~~NO~~

REQUISITOS: .....

.....

.....

OBSERVACIONES: .....

.....

.....

RESOLUCION Nº 563

Informe Nº .....

CONT. MAGNA FIDUCIARIA

Exptes.nros. 1.611/82; 1.612/82 y 1.613/82 SsDUV/82.-

TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 19 AUR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo informado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes a los proyectos detallados en los anexos.

ARTICULO 2°.- El importe total de los cronogramas de desembolsos aprobados queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias.

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.

mp

RESOLUCION Nº 563

Arq. JOSE LUIS [illegible]
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 13-5-85
SALIO:

S-870/85

07 ABR 1983

Buenos Aires, ...

Expte. Nº 1611/82 1612/82 1613/82

DENOMINACION: 191 V.V. EN RIO GRANDE

INTEVU XXIV XXVII XXVII

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

Obra Nº 23/006-007-008/82

Ministerio de Acción Social

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS RENEGOCIACION DEL CONTRATO SEGUN ACUERDO A FOJAS Nº 80

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 632/83 $a 27.468.889 (a valores de 1/83)

2) Requerido $a 519.488.640,42 (a valores de 6/84) diferencia porcentual ..... %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA RENEGOCIACION DEL CONTRATO Y CAMBIO DE INDICE DEL INDEC A RESOL 65

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	TSN 11/83 AL 1/85	632/83	———
2) Ultimo Autorizado	15 M. 11/83 AL 1/85	632/83	———
3) Requerido	27 M. 11/83 AL 1/86	.....	+ 80,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA RENEGOCIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GIACOMO FACIO S.A.

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI ~~NO~~ - Cronograma de Desembolsos SI ~~NO~~

REQUISITOS:

OBSERVACIONES:

RESOLUCION Nº 563

Informe Nº

CONT. MARIA TERESA [illegible]

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Hoja Nº 1

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA	I.P.E.V.U. XXVII - XXVIII - XXIX VIVIENDAS.-
COSTO DEL PROYECTO: 423.272.358,07	INDICE DE AJUSTE: Resolución FONAVI Nº 65	MES BASICO: JUNIO 1984	VALORES EN $ a

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	PORTEROS 5	ACUMULADO 1	ACUM. TOTAL 1+2+3+4+5
1984	Acum. Junio	120.016.877,63					120.016.877,63	
1984	Julio	3.957.790,45					123.974.668,08	
1984	Agosto	4.674.421,16					128.649.089,24	
1984	Septiembre	2.282.114,76					130.931.204,00	
1984	Octubre	5.984.657,98					136.915.861,98	
1984	Noviembre	6.532.033,97					143.447.895,95	
1984	Diciembre	41.575.103,12					185.022.999,07	
	TOTALES	185.022.999,07					185.022.999,07	

FOLIO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Hoja Nº 2

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA	IPTEVU XXVII-XXVIII- XXIX VIVIENDAS
COSTO DEL PROYECTO: 473.272.358,07	INDICE DE AJUSTE RESOL. Nº 65	MES BASICO JUNIO/1984	VALORES EN $ a

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	REINTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TOTAL 1+2+3+4-5
1985	Enero	36.205.141,13					221.228.140,20	
1985	Febrero	21.853,151,09					243.081.291,29	
1985	Marzo	27.620.863,46					270.702.154,75	
1985	Abril	24.773.018,20					295.475.172,95	
1985	Mayo	24.391.787,96					319.866.960,91	
1985	Junio	11.163.924,39					331.030.885,30	
1985	Julio	11.659.841,07					342.690.726,37	
1985	Agosto	11.661.457,50					354.352.183,87	
1985	Septiembre	27.169.275,36					381.521.459,23	
1985	Octubre	28.627.088,06					410.148.547,29	
1985	Noviembre	18.510.710,62					428.659.257,91	
1985	Diciembre	21.380.072,03					450.039.329,94	
	TOTALES	265.016.339,87					450.039.329,94	

FUNCIONARIOS:

RESOLUCION

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA:	INTEVU XXVII- XXVIII-XXIX VIVIENDAS
COSTO DEL PROYECTO: 473.272.358,07	INDICE DE AJUSTE: RESOL.Nº 65	MES BASICO JUNIO 1984	VALORES-En $ n

AÑO	MESES	OBRA 1"	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	REINTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TOTAL 1+2+3+4-5
1986	Enero	23.233.028,13					473.272.358,07	
	TOTALES	23.233.028,13					473.272.358,07	

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

PROVINCIA:	GIACOMO FAZIO	OBRA	ENTEVU XXVII-XXVIII-XXIX INFRAESTRUCTURA
COSTO DEL PROYECTO: 1.870.075,03	INDICE DE AJUSTE: INDEC.	MES BASICO: OCTUBRE 1982	VALORES EN $ n

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	RENTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TO 1+2+3+4-
1983	Acum.Diciembre	246.397,78	1.413.313,03				246.397,78	1.659.710
1984	Enero	-.-.-	-.-.-				246.397,78	1.659.710
1984	Febrero	-.-.-	-.-.-				246.397,78	1.659.710
1984	Marzo	-.-.-	-.-.-				246.397,78	1.659.710
1984	Abril	43.993,95	593.724,75				290.391,73	2.297.429
1984	Mayo	36.718,05	495.532,12	91.148,88			327.109,78	2.920.828
1984	Julio	5.488,36	87.693,02	21.633,14			332.598,14	3.035.643
	TOTALES	332.598,14	2.590.262,92	112.782,02			332.598,14	3.035.643

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

Hoja Nº 1

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA:	RNTEVU XXVII-XXVIII-XXIX INFRAESTRUCTURA
COSTO DEL PROYECTO: 46.216.282,35	INDICE DE AJUSTE: RESOLUC. Nº 65	MES BASICO JUNIO 1984	VALORES EN $ n

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	REINTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TOTAL 1+2+3+4-5
1984	Acum.Junio	7.935.235,08					7.935.235,08	
1984	Julio	-.-.-					7.935.235,08	
1984	Agosto	-.-.-					7.935.235,08	
1984	Septiembre	-.-.-					7.935.235,08	
1984	Octubre	-.-.-					7.935.235,08	
1984	Noviembre	3.476.663,27					11.411.898,35	
1984	Diciembre	2.383.897,44					13.795.795,79	
	TOTALES	13.795.795,79					13.795.795,79	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

Hoja Nº 2

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA:	ETEVU XXVII-XXVIII-XXIX INFRAESTRUCTURA
COSTO DEL PROYECTO: 46.216.282,35	INDICE DE AJUSTE: RESOLUC. Nº 65	MES BASICO JUNIO 1984	VALORES EN $ n

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	REINTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TOTAL 1+2+3+4-5
1985	Enero	2.715.493,84					16.511.289,63	
1985	Febrero	3.103.421,54					19.614.711,17	
1985	Marzo	3.879.276,92					23.493.988,09	
1985	Abril	4.267.204,61					27.761.192,70	
1985	Mayo	3.103.421,54					30.864.614,24	
1985	Junio	775.855,38					31.640.469,62	
1985	Julio	-.-.-					31.640.469,62	
1985	Agosto	-.-.-					31.640.469,62	
1985	Septiembre	2.715.493,84					34.355.963,46	
1985	Octubre	3.622.188,43					37.978.151,89	
1985	Noviembre	2.133.602,31					40.111.754,20	
1985	Diciembre	4.378.777,37					44.490.531,57	
	TOTALES	30.594.735,78						

RESOLUC.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Hoja Nº 3

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

PROVINCIA:	TIERRA DEL FUEGO	OBRA:	EPEVU XXVII-XXVIII-XXIX REESTRUCTURA
COSTO DEL PROYECTO: 46.216.282,35	INDICE DE AJUSTE: RESOL. Nº 65	MES BASICO: JUNIO 1984	VALORES EN $ n

AÑO	MESES	OBRA 1	MAYORES COSTOS 2	REAJ MAYORES COSTOS 3	OTROS 4	REINTEGROS 5	ACUMULADO 1	ACUM TOTAL 1+2+3+4-5
1986	Enero	1.725.750,78					46.216.282,35	
	TOTALES	1.725.750,78					46.216.282,35	

Lic. MARIA NELIDA [illegible]
INTERVENTOR - [illegible]
RECURSOS FINANCIEROS

[illegible]

| | | |

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

OBRA: INT.E.V.U. XXVII, XXVIII, XXIX — 191 VIVIENDAS

UBICACION: CHACRA II - RIO GRANDE

EXPEDIENTE Nº	LICITACION	PUBLICA		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT.	
		PRIVADA						
		CONCURSO					APROB. ADJUN.	
		DIRECTA			Jun. 84	PLAZO CONT.	APROB. CONTR.	
EMPRESA	CONTRATACION	AJ. ALZADO		MONTO CONTRATADO			GARANTIA	
Giacomo Fazio S.A.		UNI. MEDIDA		$a 481.278.334,25.			SEGUROS	
		OTRA						
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA			
Arq. E. Giuggia		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA			

CONT. MARIA NELIDA GAEBLER VILLAFAÑE
INTERVENTOR - DIRECCION [illegible]
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	ACUM. A 31/MAY/84	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE/85	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE/85
1	OBRAS GENERALES	10.438.975,50	2,251	0,059			0,059		0,825	2,19													
				241.479,42			241.479,42		104.581,77	336.318,17													
2	PLANOS Y TRAMITACIONES	10.515.470,78	2,325	1,810		0,116				0,046												0,116	0,232
				8.581,16		917,27				20.918,47												917,27	834,55
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	37.258.370,02	1,374	7,461						5,535													
				34.344,35						1.025.936,65													
4	PREPARACION DE TERRENO Y REPLANTEO	9.001.487,01	2,014	1,744						0,293													
				156.176,74						26.418,27													
5	HORMIGON ARMADO	88.948.082,23	19,67	0,412	0,423	0,865	0,046	0,043	0,899	1,144	1,144	1,144	1,010										
				366.500,00	376.457,07	769.712,83	40.918,49	38.291,45	799.481,00	1.017.644,00	1.017.644,00	1.017.644,00	898.410,00										
6	CAPA AISLADORA	7.580.912,45	1,683	0,058			0,167	0,153	0,370	0,275	0,275	0,275	0,275										
				437.678,43			281.234,72	258.245,32	627.916,84	466.544,75	466.544,75	466.544,75	466.544,75										
7	MUROS Y TABIQUES	34.203.778,34	7,592	0,347				0,253	0,116	3,781	0,991	1,215	1,215						2,193	2,193			
				1.971.417,37				428.778,72	196.448,97	6.403.778,34	1.678.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00						1.858.500,00	1.858.500,00			
8	REVOQUES	19.373.609,80	4,301	0,004			0,103	0,046		0,231									0,218	0,218	0,435	0,218	0,218
				23.174,44			478.178,72	213.422,70		1.074.624,65									1.014.130,00	1.014.130,00	2.028.260,00	1.014.130,00	1.014.130,00
9	CONTRAPISOS	8.049.159,00	1,787	0,742			0,094	0,026	0,107	1,240						0,756	0,765	0,764	0,231	0,231			
				4.262.045,60			435.277,70	120.451,25	494.902,16	5.731.313,75						3.489.000,00	3.530.000,00	3.525.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00			
10	ENTREPISOS Y ESCALERA DE MADERA	26.096.291,16	5,794							0,231	0,231	0,231	0,231										
										6.027.826,60	6.027.826,60	6.027.826,60	6.027.826,60										
11	[illegible]	42.451.621,10	9,424							0,477	0,477	0,477	0,477										
										20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00										
	[illegible]									0,116	0,232	0,232	0,232										
		623.[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	ACUM. A 31/MAY/84	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE/85	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE/85
1	OBRAS GENERALES	10.438.975,50	2,251	0,059			0,059		0,825	2,19													
				241.479,42			241.479,42		104.581,77	336.318,17													
2	PLANOS Y TRAMITACIONES	10.515.470,78	2,325	1,810		0,116				0,046												0,116	0,232
				8.581,16		917,27				20.918,47												917,27	834,55
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	37.258.370,02	1,374	7,461						5,535													
				34.344,35						1.025.936,65													
4	PREPARACION DE TERRENO Y REPLANTEO	9.001.487,01	2,014	1,744						0,293													
				156.176,74						26.418,27													
5	HORMIGON ARMADO	88.948.082,23	19,67	0,412	0,423	0,865	0,046	0,043	0,899	1,144	1,144	1,144	1,010										
				366.500,00	376.457,07	769.712,83	40.918,49	38.291,45	799.481,00	1.017.644,00	1.017.644,00	1.017.644,00	898.410,00										
6	CAPA AISLADORA	7.580.912,45	1,683	0,058			0,167	0,153	0,370	0,275	0,275	0,275	0,275										
				437.678,43			281.234,72	258.245,32	627.916,84	466.544,75	466.544,75	466.544,75	466.544,75										
7	MUROS Y TABIQUES	34.203.778,34	7,592	0,347				0,253	0,116	3,781	0,991	1,215	1,215						2,193	2,193			
				1.971.417,37				428.778,72	196.448,97	6.403.778,34	1.678.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00						1.858.500,00	1.858.500,00			
8	REVOQUES	19.373.609,80	4,301	0,004			0,103	0,046		0,231									0,218	0,218	0,435	0,218	0,218
				23.174,44			478.178,72	213.422,70		1.074.624,65									1.014.130,00	1.014.130,00	2.028.260,00	1.014.130,00	1.014.130,00
9	CONTRAPISOS	8.049.159,00	1,787	0,742			0,094	0,026	0,107	1,240						0,756	0,765	0,764	0,231	0,231			
				4.262.045,60			435.277,70	120.451,25	494.902,16	5.731.313,75						3.489.000,00	3.530.000,00	3.525.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00			
10	ENTREPISOS Y ESCALERA DE MADERA	26.096.291,16	5,794							0,231	0,231	0,231	0,231										
										6.027.826,60	6.027.826,60	6.027.826,60	6.027.826,60										
11	[illegible]	42.451.621,10	9,424							0,477	0,477	0,477	0,477			1,429	1,429	1,429	0,477	0,477	0,477	0,477	0,477
										20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00										
	[illegible]									0,116	0,232	0,232	0,232										
		623.[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

OBRA: ATEVU XXVII, XXVIII, XXIX INFRAESTRUCTURA.-				UBICACION: CHACRA II - RIO GRANDE -			
EXPEDIENTE:	LICITACION	PUBLICA	PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT	—
		PRIVADA					
		CONCURSO				APROB. ADJUN	
		DIRECTA		Julio '84	PLAZO CONT	APROB. CONTR.	
LICITACION:	CONTRATACION	AJ. ALZADO	MONTO CONTRATADO			GARANTIA	
		UNI. MEDIDA	$ 46.216.282,35			SEGUROS	a/: inc: otros:
CONTRATISTA:		OTRA					
	EJECUCION	FECHA INICIACION		RECEPCION PROVISORIA			
		FECHA FINALIZACION		RECEPCION DEFINITIVA			

CONT. MARIA NELIDA GEELER VILLAFAÑE
INTERVENTOR - DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y TARIFAS

| | | | | | | |

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19^50 hs

RAQUEL F. DE ROCA
DESP. SECRET. PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

FOLIO 1

Ref.: Expte.nº 1.834/SsDUV/83
TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 16 ABR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones previstas en las normas vigentes para la aprobación de solicitudes de financiamiento de obras dentro del régimen de la Ley Nº 21.581 y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias técnicas de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la solicitud de financiamiento del proyecto detallado en el anexo.-

ARTICULO 2º.- Déjase aclarado que el reintegro de la financiación de las obras cuya ejecución encuadre en las previsiones del artículo 4º, inciso b) de la Ley Nº 21.581 deberá efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) años, conforme lo previsto en el artículo 26 de la Ley Nº 21.581.-

ARTICULO 3º.- El importe total de los cronogramas de desembolsos aprobados queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.

mp

ARQ. JOSE LUIS BACCALONI
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION 516

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 13 - 5 - 85
SALIO:

NOTA Nº 5/819/85.

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 1834/83
OBRA Nº: 23-001-83
PROYECTO: 282 VIV - I ETAPA - R. GRANDE
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: SUPERCEMENTO SAIC - SOCOCIA S.A.C.I.C.
Domicilio:
Localización del Proyecto: CHACRA II RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION					
		VIVIENDAS					
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. CUB. m²	COSTO DE LA UNIDAD	COSTO m2
TOTAL	680.919.-						
VIVIENDAS	464.863.-	2	I	2	73.70	1.319	17.897
		3	I	26	101.65	1.821	17.914
		2	II	84	73.59	1.318	17.910
INFRAES-TRUCTURA	52.109.-	3	II	96	86.49	1.549	17.910
		4	II	74	117,33	2.101	17.907
OBRAS COMPLEMENT.	37.518.-						
EQUIPA-MIENTO	126.429.-						
	$/m² 16.548.						

INFRAESTRUCTURA		%	OBRAS COMPLEMENT.	
AGUA	2538	0,5	OBRAS EXTERIORES	23.143
CLOACAS	7422	1,6	OBRAS C. EQUIPAM.	14.370
ELECT Y ALUMB.	11.117	2,4		
GAS	1.839	0,4		
PAVIM.	29.143	6,2		

OBSERVACIONES:

PASE A: D.N.D. FINANCIERO FIRMA:

Período de financiamiento: 27 meses
Inicio: Marzo 1985 Terminación: Mayo 1987

OBSERVACIONES:
Los desembolosos correspondientes, solo podrán efectivizarse en tanto permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION 516 FIRMA:

CONT. MARIA HELGA GUERRERO
INTERVENTOR

FOLIO 4

-1-1483

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES EN $ (X)

PROVINCIA: Territorio Nac. de Tierra del Fuego	OBRA: INTEVU 37 - 282 Viv. c Ind. CHACRA XL - Río Grande -.
COSTO DEL PROYECTO: X 540.119.-	INDICE DE AJUSTE: Resolución FONAVI Nº 65
MES BASICO: ABRIL/ 84	

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1985	MARZO	324,07	327,07
"	ABRIL	108,02	432,09
"	MAYO.	3.348,74	3.780.83
"	JUNIO.	9.830,17	13.611.-
"	JULIO.	9.830,17	23.441,17
"	AGOSTO	9.722,14	33.163,31
"	SETIEMBRE.	15.393,39	48.556,70
"	OCTUBRE	13.448,96	62.005,66
"	NOVIEMBRE	17.985,96	79.991,62
"	DICIEMBRE.	24.575,41	104.567,03
	TOTALES:	104.567,03	

OBSERVACIONES:

X Valores en miles de Pesos Argentinos.

RESOLUCION 518

CONT. [illegible] MELIDA GABRIELA
INTERVENTOR DIRECCION NACIONAL
DESARROLLO FINANCIERO-HABITACION

FOLIO

1424

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES E

PROVINCIA:	OBRA:
Territorio Nac. de Tierra del Fuego	INTEVU 37 - 282 Viv. e Inf. CHACRA II - Río Grande -

COSTO DEL PROYECTO:	INDICE DE AJUSTE:	MES BASICO:
X 540.119.-	Resolución FONAVI Nº 65	ABRIL/ 84

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1986	ENERO	31.759	136.326,03
"	FEBRERO	24.791,46	146.117,49
"	MARZO	23,441,16	184.558,65
"	ABRIL	1.620,36	186.179,01
"	MAYO	1.620,36	187.799,37
"	JUNIO	1.620,36	189.419,73
"	JULIO	1.620,36	191.040,09
"	AGOSTO	26.735,89	217.775,98
"	SETIEMBRE	33.055,28	250.831,26
"	OCTUBRE	40.508,93	291.340,19
"	NOVIEMBRE	58.170,82	349.511,01
"	DICIEMBRE	55.146,15	404.657,16
	TOTALES:	300.090,13	404.657,16

OBSERVACIONES:

X Valores en miles de Pesos Argentinos

RESOLUCION Nº 5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES X

PROVINCIA:	OBRA:
Territorio Nac. de Tierra del Fuego	INTEVU 37 - 282 Viv. e Inf. CHACRA II - Río Grande -

COSTO DEL PROYECTO:	INDICE DE AJUSTE:	MES BASICO:
X 540.119.-	Resolución FONAVI Nº 65	ABRIL/ 84

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1987	ENERO	46.234,19	450.891,35
"	FEBRERO	38.510,48	489.401,83
"	MARZO	29.706,54	519.108,37
"	ABRIL	14.259,14	533.367,51
"	MAYO	6.752,49	540.119.-
	TOTALES:	135.461,84	540.119.-

OBSERVACIONES:

X Valores en miles de pesos argentinos.

RESOLUCION 516

INTERVENTOR
DESARROLLO FINANCIERO HABITACIONAL Y U

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES EN

PROVINCIA: Territorio Nac. de Tierra del Fuego

OBRA: INFVU 37 - Equip. Com. e Inst. Chacra II - Río Grande -.

COSTO DEL PROYECTO: X 140.799.-

INDICE DE AJUSTE: Resolución FONAVI Nº 65

MES BASICO: ABRIL/ 84

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1985	MARZO	140,80	140,80
"	ABRIL	42,24	183,04
"	MAYO	887,03	1.070,07
"	JUNIO	2.576,62	3.646,69
"	JULIO	2.576,62	6.223,31
"	AGOSTO	5.941,72	12.165,03
"	SETIEMBRE	12.756,39	24.921,42
"	OCTUBRE	12.643,75	37.565,17
"	NOVIEMBRE	13.432,22	50.997,39
"	DICIEMBRE	21.852,01	72.849,40
	TOTALES:	72.849,40	

OBSERVACIONES:

X Valores en miles de Pesos Argentinos.

RESOLUCION 516

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES

PROVINCIA: Territorio Nac. de Tierra del Fuego

OBRA: INTEVU 37 - Equip. Com. e Inf. CHACRA II - Río Grande -

COSTO DEL PROYECTO: X 140.799.-

INDICE DE AJUSTE: Resolución Fonavi Nº 65

MES BASICO: ABRIL/ 84

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1986	ENERO	21.035,37	93.884,77.-
"	FEBRERO	19.486,58	113.371,35.-
"	MARZO	17.487,24	130.858.59
"	ABRIL	5.998,04	136.856,63
"	MAYO	3.942,37	140.799.-
	TOTALES:	67.949,60	140.779.-

OBSERVACIONES:

X Valores en miles de Pesos argentinos.

RESOLUCION 516

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

PROVINCIA: TERR. NAC. DE TIERRA DEL FUEGO | OBRA: ENTREVU 37. 262 VIVIENDAS Y EQUIP. COMUNITARIO | CONTRATISTA: SUPERCEMENTO

	DESCRIPCION DEL ITEM	% DE INCID.	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,18	0,04					0,05	0,07							
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	1,92						0,10	0,20	0,20	0.20	0.20	0.12			
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	14,99						0,24	0,50	0.75	1.00	1.50	1.50	1.25	1.25	
4	MAMPOSTERIA	11,06									0.44	0.66	0.88	1.33	1.33	
5	CAPAS AISLADORAS	2,51									0.23	0.69	092	0.47		
6	REVOQUES	6,33										0.32	0.44	0.63	0.76	
7	CIELORRASOS	3,27										0.11	0.16	0.23	0.27	
8	CONTRAPISOS	2,34										0.09	0.19	0.21	0.28	
9	PISOS	4,30											0.25	0.34	0.34	0
10	ZOCALOS	0,62											0.04	0.06	0.05	0
11	REVESTIMIENTOS	1,50											0.07	0.14	0.12	0
12	MARMOLERIA	0,20												0.02	0.02	
13	CUBIERTAS	3,79											0.30	0.30	0.30	
14	CARPINTERIA METALICA	10,09									0.20	0.30	0.71	1.11	1.01	
15	CARPINTERIA MADERA	7,71														
16	INSTALACION SANITARIA	1,43											0.04	0.04	0.11	0
17	INSTALACION GAS	1,97											0.03	0.12	0.16	0
18	INSTALACION ELECTRICA	1,66								0.02	0.07	0.10	0.12	0.13	0.13	0
19	INSTALACION CALEFACCION	—														
20	VIDRIOS	3,75														0
21	PINTURA	9,92														
22	VARIOS	1,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0 02	0,02	0,02	0 02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0
23	MOVIMIENTO DE TIERRA	0,36														
24	CONTRAPISOS	1,42														
25	PISOS	2,41														
26	MUROS	—														
27	CERCOS	1,72														
28	SEÑALIZACION, PARQUIZACION Y VARIOS	0,31														
29	PAVIMENTO	1,65														
30	ENERGIA ELECTRICA	4,32														
31	RED DE AGUA Y RIEGO	0,38														
32	RED CLOACAL Y DESAGUES FLUVIALES	1,10														
33	RED DE GAS	0,27														
		100														
	AVANCE FISICO MENSUAL		0.06	0.02	0.02	-0.02	0.02	0.41	0.79	0.99	2.18	4.21	5.83	6.54	7.19	
	AVANCE FISICO ACUMULADO		0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.55	1.34	2.33	4.51	8.72	14.55	21.09		
	ACOPIO 15 %				0.30	1.80	1.80	1.50	2.55	1.80	1.80	1.80	1.80			
	DESACOPIO 15 %							0.11	0.21	0.30	0.65	1.26	1.79	1.95		
	INVERS. MENSUAL					2.62	1.84	1.80	2.85	2.49	5.33	4.55	4.08	4.59		

RESOLUCION

FOLIO 10

409

NES

STA: SUPERCEMENTO S.A.I.C. - SOLOCIA S.A.

FECHA DE COMIENZO 03 85

MESES

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
o	0.12																
o	1.50	1.25	1.25					1.25	1.25	1 00	1 00						
6	0.88	1.33	1.33					1.33	1.33	1.33	1.33	1 10					
4	0.92	0.47															
2	0.44	0.63	0 76					0.63	0.63	0.76	0.76	0 76	0.64				
1	0.16	0.23	0.27					0.23	0 23	0.27	0.27	0 27	0.23				
9	0,19	0,21	0.26					0.23	0 23	0 23	0.23	0 23	0.23	0.19			
	0.25	0,39	0.34	0.09	0.09	0.09	0.09	0.17	0.34	0 43	0.47	0 47	0,43	0 43	0.22		
	0.04	0.06	0.05	0.01	0.01	0 01	0.01	0 02	0.05	0.06	0.07	0.07	0 06	0.07	0 03		
	0.07	0.14	0.12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.15	0 17	0.17	0 15	0.15	0,08		
		0.02	0.02					0.02	0 02	0.02	0 03	0.03	0.02	0 02			
	0.30	0.30	0.30					0 38	0.38	0 38	0.38	0 38	0 38	0.30	0 31		
0	1.1	1.11	1.01					0 81	1.01	1 01	1 01	1.01	0 50	0 50	0 50	0 21	
									0 51	0.78	0.93	0.93	1 09	1 09	1.09	1 09	0 46
	0.04	0 09	0 11	0.06	0.06	0.06	0 06	0.11	0 1	0.11	0.11	0.11	0.11	0 11	0 06	0 06	0 06
	0,03	0.12	0.16	0 08	0.08	0 08	0.08	0.16	0.16	0 16	0 16	0.16	0.16	0 16	0 08	0 08	0 06
10	0.12	0.13	0 13	0.05	0.06	0 05	0.05	0.10	0.10	0 10	0.10	0.10	0.10	0.10	0 07	0 07	0 05
				0.07	0.07	0.07	0.07	0 23	0.30	0.38	0.95	0 45	0 53	0.38	0.30	0 30	0 15
									0 79	0 99	1 19	1 39	1 31	1 34	0 99	0 79	0 40
								0.60	0.06	0.06	0.06	0.06	0 05	0 06	0 06	0 04	0 01
04	0.06	0.06	0 06	0.02	0.02	0.02	0 02	0 06									
									0 01	0 07	0 07	0 08					
								0 07	0.17	0.21	0 21	0 21	0.21	0.14	0 13		
								0.14	0 29	0.36	0 36	0 36	0 36	0.24	0.20		
								0 24									
									0.21	0.26	0 26	0 26	0 26	0 11	0.14		
								0.16	0 03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03		
									0.02	0.17	0.25	0.33	0.33	0 33	0.22		
										0.43	0.65	0.86	0.86	0.66	0 66		
									0.01	0.03	0.05	0 08	0 08	0 08	0.05		
											0.11	0.22	0.28	0.27	0 22		
											0 03	0.06	0 06	0 66	0 66		

Inst. TERRITORIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
FOLIO 11

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

PROVINCIA: [illegible] | OBRA: [illegible] | CONTRATISTA: [illegible]

	DESCRIPCION DEL ITEM	% DE INCID.	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0.32	0.09					0.11	0.15								0.3
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.19						0.24	0.34	0.34	0.25						
3	ESTRUCTURA HORMIGON	23.20						2.33	4.22	4.66	4.65	4.65	2.33				
4	MAMPOSTERIA	6.40							0.84	1.68	2.10	2.10	0.84	0.84			
5	CAPAS AISLADORAS	2.76							0.55	0.55		0.83	0.83				
6	AZOTADOS	4.63									0.92	0.97	1.21	0.93	0.96		
7	CIELORRASOS	2.23													0.89	1.34	
8	CONTRAPISOS	3.94										1.18	1.18	1.58			
9	PISOS	1.94											0.58	0.58	0.78		
10	ZOCALOS	0.93											0.13	0.13	0.17		
11	REVESTIMIENTOS	0.77												0.38	0.39		
12	MARMOLERIA	1.06												0.53	0.53		
13	CUBIERTAS	4.86											0.48	1.91	2.39		
14	CARPINTERIA METALICA	5.47							0.93	0.55	0.82	0.82	0.82	0.93	0.55	0.55	
15	CARPINTERIA DE MADERA	0.99													0.30	0.3	0.39
16	INSTALACION SANITARIA	1.39										0.13	0.27	0.27	0.13	0.13	0.26
17	INSTALACION DE GAS	0.13										0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
18	INSTALACION ELECTRICA	2.27							0.18	0.18	0.27	0.39	0.39	0.39	0.23	0.23	0.23
19	INSTALACION CALEFACCION	3.37									0.46	0.79	0.79	0.99	0.45	0.45	0.45
20	VIDRIOS	3.46											0.42	1.06	1.06	0.92	0.92
21	PINTURA	14.46										2.93	2.93	2.93	2.93	1.46	1.46
22	VARIOS	1.46	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.18		0.18	0.14	0.14	0.14			0.07	
23	MOVIMIENTO DE TIERRA	0.62							0.2	.5							
24	CONTRAPISOS	0.78								0.61	0.15	0.14	0.14	0.13	0.1		
25	PISOS	1.57								0.13	1.27	0.31	31	0.1	0.1		
26	INSTALACION FARMACIA Y VARIOS	0.13										0.01	0.01	0.01	0.01		
27	PAVIMENTO	1.57							0.31		0.47	0.31		0.31	0.31		
28	ENTRADA ELECTRICA	0.14									0.02	0.03	0.04	0.03	0.02		
29	RED DE AGUA Y RIEGO	2.27							0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04		
30	RED DE CLOACA	1.65									0.13	0.20	0.27	0.27	0.1		
31	RED DE GAS	0.26										0.1	0.05	0.05	0.05		
	AVANCE FISICO MENSUAL		0.12	0.3	0.43	0.43	0.43	0.54	1.56	3.18	3.81	4.42	3.41	3.41	3.41	1.46	
	AVANCE FISICO ACUMULADO		0.12	0.42	0.85	1.28	1.71	2.25	3.81	6.99	10.80	15.22	18.63	22.04	25.45	26.91	
	ACOPIO		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	DESACOPIO		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	INVERS. MENSUAL		0.18	0.45	0.65	0.65	0.65	0.81	2.34	4.77	5.72	6.63	5.12	5.12	5.12	2.19	
	TOTAL INVERSION ACUMULADA		0.18	0.63	1.28	1.93	2.58	3.39	5.73	10.50	16.22	22.85	27.97	33.09	38.21	40.40	
	INVERS. A $ CONST		[illegible]														

RESOLUCION 16

Inst. TERRITORIAL 44 · FOLIO 12 · VENEZUELA

416

INVERSIONES

CONTRATISTA: [illegible]

FECHA DE COMIENZO [illegible]

M E S E S

.9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						0.03												
0.23																		
3.65	3.65	2.33																
2.10	2.10	0.84	0.84															
	0.83	0.83																
0.72	0.97	1.21	0.97	0.96														
				0.89	1.34													
	1.18	1.16	1.58															
		0.58	0.58	0.78														
		0.13	0.13	0.17														
			0.38	0.39														
			0.53	0.53														
		0.48	1.91	2.39														
0.82	0.82	0.82	0.93	0.55	0.55													
				0.30	0.30	0.39												
0.13	0.27	0.27	0.27	0.13	0.13	0.13												
0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01												
0.27	0.39	0.39	0.26	0.13	0.26	0.13												
0.40	0.79	0.79	0.99	0.40	0.40	0.40												
			0.72	1.06	1.06	0.36	0.36											
		2.93	2.93	2.93	3.65	1.46	1.46											
0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.06	0.06											
0.10	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13													
0.23	0.31	0.31	0.31	0.31	0.26													
		0.01	0.01	0.01	0.01													
0.24	0.31			0.31	0.21													
0.62	0.83	0.83	0.83	0.83	0.62													
0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06													
0.10	0.20	0.21	0.27	0.21	0.21													
		0.06	0.06	0.06	0.08													

RESOLUCION 516

0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 1950 hs.

RAQUEL [illegible] DE ROCA
DESP. [illegible] PROTOCOLO
PRESIDENCIA [illegible] LEGISLATURA

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

BUENOS AIRES, 29 [illegible]

VISTO los expedientes Nros. 511/79 y agregados 512 y 521/79 y 516/79 y agregados 517 y 523/79 del registro de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, relacionados con las presentaciones del Organismo Ejecutor de TIERRA DEL FUEGO, tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución en dicha Jurisdicción y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes al año 1984, para los proyectos consignados en los anexos.

ARTICULO 2°.- Déjase aclarado que el reintegro de la financiación de las obras cuya ejecución encuadre en las previsiones del artículo 4°, inciso b) de la Ley 21.581, deberá ser efectuado en un plazo no mayor de diez (10) años y en las restantes condiciones que al efecto fije esta Secretaría, conforme lo previsto en el artículo 26 de la Ley 21.581.

ARTICULO 3°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

dhs/

RESOLUCION Nº 439

[illegible]

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. Nº 5161.7-5.83/94 OBRA Nº 12-79 FECHA 2.8./.5../19..

CONJUNTO: 188 VIV. USUAHIA PCIA TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a JUNIO de 19..)

Monto autorizado original 8.161.250,52.- RESOL. Nº 35.C/92

Ultimo monto autorizado 30.736.753.- RESOL. Nº 910

MONTO SOLICITADO 96.245.443,09

Período financ. autorizado original 18 meses RESOL. Nº

Ultimo período financ. autorizado 47 meses RESOL. Nº

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 57 meses

Contratista KANGUAS-KAAL

MOTIVOS: INCONVENIENTES CLIMATICOS, ESCASEZ DE CEMENTO Y DEMORAS ENCUADRADAS EN EL DECRETO DEL P.E.N.- Nº 1192/91

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	SI
Pase a: D.N.U.D.F.	

Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

1156

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. Nº 514.512/94/10 OBRA Nº 1122/94/1 FECHA 20./.5./1996

CONJUNTO: Barrio y Esc. en Río Grande Etapa VI PCIA.

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA ($a a Enero de 1997)

Monto autorizado original 20.818.923 RESOL. Nº 442/96

Ultimo monto autorizado 46.205.132 RESOL. Nº 2411/00 % 100

MONTO SOLICITADO 46.205.132 %

Período financ. autorizado original 10 Meses 12/94 a 9/01 RESOL. Nº 442/96

Ultimo período financ. autorizado 67 Meses 3/00 a 9/04 RESOL. Nº 2411/00

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 38 Meses 3/00 a 12/04

Contratista Enter Unidos S.A. y Pizarro S.A.

MOTIVOS: Ampliación del plazo de obra de equipamientos comunitarios Club de Aduana Escasez de cemento y demoras encontradas en el Proyecto del PEN Nº 1186

Se adjunta plan de trabajos	NO
Se adjunta cronograma	SI
Pase a: D.N.D.F.	

Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION 2439

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS)

PROYECTO RIO GRANDE INTEVU VIII y IX - 200 viviendas y equip. comunitario COD: JURISDICCION TIERRA DEL FUEGO

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEMBOLSOS PARCIALES	9.403.513	--	8.581.802	6.852.243	932.353	1.025.274	4.491.510	5.302.549	6.257.315	7.581.476	17.421.997	20.563.417
DESEMBOLSOS ACUMULADOS	9.403.513	9.403.513	17.985.315	24.837.558	25.769.911	26.795.185	31.286.695	36.589.244	42.846.559	50.228.035	67.649.962	88.213.379
1985												
DESEMBOLSOS PARCIALES												
DESEMBOLSOS ACUMULADOS												

EJECUCION 1989

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS)

PROYECTO USHUAIA - 189 viviendas c/equip. comunitario - INTEVU XIII y XIV (ex-200 viv.) COD. 1753-1 JURISDICCION TIERRA DEL FUEGO

PERIODO AÑO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEMBOLSOS PARCIALES	7.461.996	2.270.979	5.330.661	5.011.418	8.539.454	2.937.035	3.463.484	4.088.891	15.461.580	17.066.943	4.553.858	
DESEMBOLSOS ACUMULADOS	7.461.996	9.732.975	15.063.636	20.075.054	28.614.508	31.551.543	35.015.027	39.103.918	54.565.498	71.632.441	76.186.299	
AÑO												
DESEMBOLSOS PARCIALES												
DESEMBOLSOS ACUMULADOS												

N439

INTEVU XIII XIV Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

LOCALIDAD USHUAIA

EMPLEANTE	LICITACION	PUBLICA / PRIVADA / CONCURSO / DIRECTA	PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASICO	PLAZO	APROB.
				Julio '83		
	ADJUDICACION		$ 96 245.448,09			
	EJECUCION					

P/MACCITOS	1540,25807	1,60	0,045	0,210	0,021	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
			A8 240,20	201.962,20	77,08	126.845,80	126.845,80	126.845,80	126.845,80	126.845,80	126.845,80	253.691,59	253.691,60	
DESTACAM. POLICIAL	188753,63	0,196	0,196											
			188753,63											
Red de GAS	407.206,20	0,423	0,423											
			407.2063,0											
OBRAS POR ADMINISTRACION	11.198387,58	11,635	8,540	0,301	0,052	0,140	0,421	0,421	0,279	0,279	0,279	0,364	0,279	0,280
			8.218.729,66	289647,72	49.811,21	134.940,56	404.821,68	404.821,67	268.981,00	268.981,00	268.981,00	350.516,47	268.931,00	269.892,10
FALTANTE INFRAESTRUCTURA														
PAVIMENTOS	3.292.212,04	3,42												
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	1.071.776,81	1,114												
RED DE AGUA	146.366,85	0,152												
RED CLOACAL	170.477,34	0,177												
RED DE GAS	107.734,50	0,112												
VEREDAS	717.878,55	0,746												
TOTAL														

R6.245.443,0

PRESCRIPCION REGS

INTEVU XIII XIV Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

USHUAIA

	F. Industriales	1.340.258,07	1,600	0,043 43.249,30	0,210 201.[illegible]82	0,027 26597,08	0,131 126.845,80	0,131 126.845,80	0,132 126.845,8[illegible]	0,132 126.845,80	0,132 126.845,80	0,132 126.845,80	[illegible] 253.691,59	[illegible] 253.691,60
	VIGILANCIA POLICIAL	[illegible]53,68	0,196	0,196 126.753,68										
	Red de Gas	407.206,30	0,422	0,423 407.206,30										
	OBRAS POR ADMINISTRACION	11.198.387,[illegible]	11,600	8,540 8.228.728,60	0,301 289.847,72	0,052 49.811,21	0,140 134.945,[illegible]	0,421 404.821,68	0,421 404.821,68	0,279 268.981,00	0,279 268.981,00	0,279 268.981,00	0,364 350.510,48	0,279 268.981,00	0,280 269.893,60
	[illegible] FALTANTE INFRAESTRUCTURA													
	[illegible]	[illegible]												
	[illegible] ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.071.776,81	1,114											
	[illegible]	[illegible]												
	[illegible]	[illegible]												
	[illegible]	[illegible]												
					[illegible]	[illegible]	0,136	[illegible]	[illegible]				0,59	[illegible]



ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 1950 hs

RAQUEL R. DE ROCA
DESP. CEREM. PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

Ministerio de Acción Social

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

BUENOS AIRES, - 4 JUL 1994

VISTO los expedientes Nros. 513 y agregados 514 y 515/79; 518 agregados 519 y 520/79 y 727/82 del registro de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, relacionados con las presentaciones del Organismo Ejecutor del TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA ISLAS DEL ATLANTICO SUD, tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución en dicha Jurisdicción y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes a los años 1984/1985, para los proyectos consignados en los anexos.

ARTICULO 2°.- Déjase aclarado que el reintegro de la financiación de las obras cuya ejecución encuadre en las previsiones del artículo 4°, inciso b) de la Ley 21.581, deberá ser efectuado en un plazo no mayor de diez (10) años y en las restantes condiciones que al efecto fije esta Secretaría, conforme lo previsto en el artículo 26 de la Ley 21.581.-

ARTICULO 3°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

RESOLUCION Nº 477

dhs

ARQ. JOSE LUIS BACIGALUPO
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION Nº 477

Firma

937

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental
513-114

REF. EXPTE. S.V.O.A. Nº 00515/79 ...OBRA Nº 24-005-79 FECHA 28/5/1984

CONJUNTO: 300 VIV. RIO GRANDE - I.N.T.E.V.U. XII ~~XI~~ PCIA. TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a Junio de 1988)

Monto autorizado original 69.052.262,30 RESOL. Nº 800/79

Ultimo monto autorizado 69.052.262,30 RESOL. Nº 900 % 9.7%

MONTO SOLICITADO 69.052.262,30 %

Período financ. autorizado original 18 meses 10/79 a 5/81 RESOL. Nº 800/79

Ultimo período financ. autorizado 47 meses 3/80 a 1/84 RESOL. Nº 900/80

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 61 meses 3/80 a 3/89

Contratista RANGUA S.A.C.

MOTIVOS: INCONVENIENTES CLIMATICOS, PARO DE ADUANAS, ESCASEZ DE CEMENTO Y DEMORAS ENCUADRADAS EN EL DECRETO DEL PEN Nº 1186

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	SI
Pase a: D.N.D.E.	

ARQ. NORMA BEATRIZ VILLARRUEL
INTERVENTOR Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION Nº 479

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS)

PROYECTO RIO GRANDE - 300 viviendas - INTEVU X - XI y XII COD. JURISDICCION TIERRA DEL FUEGO

PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1984												
DESEMBOLSOS PARCIALES	5.963.596	--	1.238.539	8.124.313	4.748.785	105.082	123.917	365.734	1.300.196	2.148.578	3.136.385	3.701.932
DESEMBOLSOS ACUMULADOS	5.963.596	5.963.596	7.202.135	15.326.448	20.075.233	20.180.315	20.304.232	20.669.966	21.970.162	24.118.740	27.255.125	30.957.057
1985												
DESEMBOLSOS PARCIALES	4.071.571	4.478.174	3.787.476									
DESEMBOLSOS ACUMULADOS	4.071.571	8.549.745	12.337.221									

RESOLUCION Nº 477

INTEVU X-XI-XII (Unificado)

RIO GRANDE

Junio/1983

| | | |

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 13.50 hs.

RAQUEL P. DE ROCA
DESPACHO DE PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

FOLIO 2

Ref.: Exptes.nros.999/84; 58/84 y 59
TIERRA DEL FUEGO.

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, 15 ABR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones previstas en las normas vigentes para la aprobación de solicitudes de financiamiento de obras dentro del régimen de la Ley N° 21.581 y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias técnicas de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las solicitudes de financiamiento de los proyectos detallados en los anexos.-

ARTICULO 2°.- Déjase aclarado que el reintegro de la financiación de las obras cuya ejecución encuadre en las previsiones del artículo 4°, inciso b) de la Ley N° 21.581 deberá efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) años, conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 21.581.-

ARTICULO 3°.- El importe total de los cronogramas de desembolsos aprobados queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias

ARTICULO 4°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese

mp

ARQ. JOSE LUIS BRIGIALDO
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION 517

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 13-5-85
SALIO:

NOTA N° 5/818/85

222
FOLIO 1

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 999/84 Y 58/84
OBRA Nº:
PROYECTO: 5ª Y 6ª ETAPAS - 476 VIV. 2a C
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO

HOJA Nº1

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: SITRA S.A. Y BAUBETON S.A.
Domicilio:
Localización del Proyecto: CHACRA II RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION						
TOTAL	756.725.788.	VIVIENDAS						
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. m² CUB.	COSTO DE LA UNIDAD	COS m²	
VIVIENDAS	657.441.193	2	I	4	75.09	1.357.514,34	18.0	
		2	I	8	75.09	1.317.514,34	18.0	
		3	I	32	103.33	1.724.043,20	16.6	
INFRAES-TRUCTURA.	76.667.252	4	I	2	153,79	2.144.872,65	13.	
		4	I	2	149,45	2.144.872,65	14	
		4	I	4	117,53	2.144.872,65	18.2	
OBRAS COMPLEMENT.	22.614.343	INFRAESTRUCTURA		%	OBRAS COMPLEMENT.			
		AGUA						
		CLOACAS						
EQUIPA-MIENTO		ELECT Y ALUMB.						
		GAS						
		PAVIM.						

OBSERVACIONES: SIGUE EN HOJA Nº2

PASE A: ..... FIRMA:

Período de financiamiento: 25 MESES
Inicio: FEBRERO 85 Terminación: FEBRERO 87

OBSERVACIONES:
Los desembolosos correspondientes, solo podrán efectivizarse en cant
permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION Nº 17

FIRMA:

DRA. MARIA FELICIA GUTIERREZ

230

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 199/84 Y 58/84
OBRA Nº:
PROYECTO: 5º Y 6º ETAPAS - 476 VIV. RIO GRANDE
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO HOJA Nº 2

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: SITRA S.A. Y DAUBETON S.A.
Domicilio:
Localización del Proyecto: CHACRA II - RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION					
TOTAL	756.725.788	VIVIENDAS					
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. CUB. m2	COSTO DE LA UNIDAD	COSTO m2
VIVIENDAS	657.444.193	2	II	20	71.60	1.072.436,33	14.978
		2	II	16	72,45	1.072.436,33	14.802
		2	II	36	73.44	1.072.436,33	14.603
		2	II	32	73.03	1.072 436,33	14.685
INFRAES-TRUCTURA	76.667.252	2	II	14	77,65	1.072.436,33	13.811
		3	II	189	86.43	1.354.664,62	16.021
OBRAS COMPLEMENT.	22.614.343	INFRAESTRUCTURA			%	OBRAS COMPLEMENT.	%
		AGUA					
		CLOACAS					
EQUIPA-MIENTO		ELECT Y ALUMB.					
		GAS					
		PAVIM.					

OBSERVACIONES: SIGUE EN HOJA Nº 3

PASE A: FIRMA:

Período de financiamiento: 25 MESES
Inicio: FEBRERO 85. Terminación: FEBRERO 87

OBSERVACIONES:
Los desembolosos correspondientes, solo podrán efectivizarse en tanto permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION 517

FIRMA:

FOLIO 5

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 479/84 Y 58/84
OBRA Nº:
PROYECTO: 5º Y 6º ETAPAS
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO HOJA Nº 3

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: SITRA S.A. Y BAUBETON S.A.
Domicilio:
Localización del Proyecto: CHACRA II - RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION						
		VIVIENDAS						
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. CUB. m2	COSTO DE LA UNIDAD	COSTO m2
TOTAL	756.725.738	3	II	12	86,24	1.384.664,62	16.056
VIVIENDAS	657.444.193	3	II	48	86,96	1.384.664,62	15.923
		4	II	40	120,40	1.710.468,07	14.207
INFRAES-TRUCTURA	76.667.252	4	II	11	120,96	1.710.468,07	14.141
		4	II	6	124,12	1.710.468,07	13.781
OBRAS COMPLEMENT.	22.614.343	INFRAESTRUCTURA		%	OBRAS COMPLEMENT.	
		AGUA	5.192.276	0,8	VEREDAS	31.826.702
		CLOACAS	3.975.837	0,6	RIEGO	36.369
EQUIPA-MIENTO		ELECT Y ALUMB.	6.438.730	0,9	OBRAS COMPLEMENT.	
		GAS y Rev.	8.082.639	1,2	MOV. SUELO	7.522.635
		PAVIM.	21.114.699	3,2	FORESTACION Y OBRAS FINALES	15.091.703

OBSERVACIONES:

PASE A: D.N.D. FINANCIERO FIRMA:

Período de financiamiento: 25 MESES
Inicio: FEBRERO 85 Terminación FEBRERO 87

OBSERVACIONES:
Los desembolosos correspondientes, solo podrán efectivizarse en tanto permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION 517

FIRMA:

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 999/84 Y 059/84
OBRA Nº: 437 VIV. ETAPAS 1a, 3A Y 3B.
PROYECTO: EN RIO GRANDE
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO — HOJA Nº 1

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: GRAZZIANI S.A.
Domicilio:
Localización del Proyecto: RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION						
TOTAL		VIVIENDAS						
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. CUB. m2	COSTO DE LA UNIDAD	COSTO m2	
VIVIENDAS		2 3	I	6 4	72.03 99.66	1657.691,71 / 1.375.422,61	23.03 / 19.11	
		3 3	I	4 20	94.60 123.33	1838.147,25 / 1.536.285,62	19.66 / 12.46	
		4 2	I II	3 23	117.53 91.62	2033.439,31 / 1.645.837,34	17.41 / 17.96	
INFRAESTRUCTURA		2 2	II	7 1	71.00 71.74	1167.224,54 / 1101.919,11	16.39 / 15.31	
		2 2	II	4 24	71.74 73.44	1137.624,91 / 1.136.376,85	15.86 / 15.75	
		2 2	II	46 5	73.44 73.44	1153.910,45 / 1.278.171,15	15.72 / 17.33	
OBRAS COMPLEMENT.		INFRAESTRUCTURA			%	OBRAS COMPLEMENT.		%
		AGUA						
		CLOACAS						
EQUIPAMIENTO		ELECT Y ALUMB.						
		GAS						
		PAVIM.						

OBSERVACIONES: SIGUE EN HOJA Nº 2

PASE A: ..... FIRMA:

Período de financiamiento: 25 MESES
Inicio: FEBRERO 85 Terminación: FEBRERO 87

OBSERVACIONES:
Los desembolsos correspondientes, solo podrán efectivizarse en tanto permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION 517

FIRMA:

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Buenos Aires,
EXPTE. Nº: 999/84 x 059/84
OBRA Nº: 137 VIV: ETAPAS 2a, 3A y 3B
PROYECTO: EX. RIO GRANDE
PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE FINANCIAMIENTO HOJA Nº 2

Organismo Ejecutor: INTEVU
Empresa Contratista: GRAZZIANI S.A.
Domicilio:
Localización del Proyecto: RIO GRANDE

MONTOS ($a ABRIL 1984)		DISCRIMINACION						
		VIVIENDAS						
		Nº DORM.	CAT.	CANT.	SUP. CUB. m²	COSTO DE LA UNIDAD	COSTO m²
TOTAL	769.458.613							
VIVIENDAS	666.218.230	2 2	II	22 6	77.63 71.60	1217.768,17 1041.636,60	15.675 14.554
		3 3	II	92 79	86.43 86.43	1422.011,21 1415.921,44	16454 16417
		4 4	II	20 8	103,34 120.40	1920.840,21 1917.671,16	18.580 15.925
		4 4	II	16 22	120,40 120.40	2043.068,43 2260.745,42	17.0004 18.806
INFRAES-TRUCTURA	70.506.752	4 4	II	8 8	124.32 103.37	2173.454,21 2034.945,60	17617 18.692
		4	II	4	103,37	2042.633,59	19.038

OBRAS COMPLEMENT.	32.733.631	INFRAESTRUCTURA		%	OBRAS COMPLEMENT.		%
		AGUA	6.961.714	1	PERFORAC. PLUV. y RIEGO	29.348.353	4,5
		CLOACAS	3787.377	0,6	OBRAS COMPLEMENT.		12.
EQUIPA-MIENTO	———	ELECT Y ALUMB.	7.430.479	1,1	MOV. SUELO	8.250.016,=	1,2
		GAS	3.575.284	0,5	TOMA AGUA	8.249.472,=	1,2
		PAVIM.	13.352.545	2,8	OBRAS FIN. ESP. PUB.	16.234.143	2,4

OBSERVACIONES:

PASE A: D.N.D. FINANCIERO FIRMA:

Período de financiamiento: 25 MESES
Inicio: FEBRERO 85 Terminación FEBRERO 87

OBSERVACIONES:
Los desembolosos correspondientes, solo podrán efectivizarse en tanto lo permitan las disponibilidades totales del Fondo.-

RESOLUCION 177

FIRMA:

222
23

FOLIO 234

Hoja Nº 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES EN $

PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

OBRA: INTEVU 42-43 Viviendas e Infraestructura.

COSTO DEL PROYECTO: 756.725.788.-

INDICE DE AJUSTE: Resolución FONAVI Nº 65

MES BASICO: Abril/84

MESES	OBRA	ACUMULADO
Febrero	2.345.850.-	2.345.850.-
Marzo	5.675.443.-	8.021.293.-
Abril	13.545.392.-	21.566.685.-
mayo	14.075.100.-	35.641.785.-
Junio	25.577.332.-	61.219.117.-
julio	29.663.651.-	90.882.768.-
Agosto	13.469.719.-	104.352.487.-
Septiembre	21.263.995.-	125.616.482.-
Octubre	23.155.809.-	148.772.291.-
Noviembre	49.792.557.-	198.564.848.-
Diciembre	45.025.184.-	243.590.032.-
TOTALES:	243.590.032.-	243.590.032.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION Nº 17

ARQUIT. MARIA HELENA CATTEDU DE LARE

Estado de Desarrollo Urbano
FOLIO 235

ONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES EN

NCIA: TIERRA DEL FUEGO

OBRA: INTEVU 42-43 Viviendas e Infraestructura.-

O DEL PROYECTO: 756.725.788.-

INDICE DE AJUSTE: Resolución FONAVI Nº 65

MES BASICO: Abril/84

MESES	OBRA	ACUMULADO
Enero	65.154.090.-	303.744.122.-
Febrero	64.321.692.-	373.065.814.-
Marzo	76.050.942.-	449.116.756.-
Abril	63.110.931.-	512.227.687.-
Mayo	52.970.805.-	565.198.492.-
Junio	25.274.641.-	590.473.133.-
Julio	20.961.304.-	611.434.437.-
Agosto	26.107.040.-	637.541.477.-
Septiembre	30.647.394.-	668.188.871.-
Octubre	30.723.067.-	698.911.939.-
Noviembre	28.034.527.-	726.946.465.-
TOTALES:	504.357.737.-	747.947.769.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION E 17

FOLIO 236

RONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES EN $

PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO

OBRA: INTEVU 42-43 Viviendas e Infraestructura.-

COSTO DEL PROYECTO: 756.725.708.-

INDICE DE AJUSTE: Résolución FONAVI Nº 65

MES BASICO: Abril/84

MESES	OBRA	ACUMULADO
Enero	6.533.514.-	754.531.283.-
Febrero	2.194.505.-	756.725.788.-
TOTALES:	8.778.019.-	756.725.788.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION Nº 77

Tribunal de Cuentas
FOLIO 11

44/II

Hoja Nº 1

4.8

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES

PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO	OBRA: INTEVU 38-39-40 Viv.e Infraestructura
COSTO DEL PROYECTO: 769.458.613.-	INDICE DE AJUSTE: Resolución FCLVI 65
MES BASICO: Abril/84	

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1985	Febrero	73.252.500.-	73.252.500.-
1985	Marzo	55.631.800.-	128.884.300.-
1985	Abril	11.772.700.-	140.657.000.-
1985	Mayo	11.465.000.-	152.122.000.-
1985	Junio	1.923.600.-	154.045.600.-
1985	Julio	153.900.-	154.199.500.-
1985	Agosto	153.900.-	154.353.400.-
1985	Septiembre	11.541.900.-	165.895.300.-
1985	Octubre	22.775.900.-	188.671.200.-
1985	Noviembre	35.241.300.-	223.912.500.-
1985	Diciembre	40.165.700.-	264.078,200.-
	TOTALES:	264.078.200.-	264.078.200.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION 517

Hoja Nº 1 -2-

RONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES EN

PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO	OBRA: INTEVU 38-39-40 Viviendas e Infraestructu
COSTO DEL PROYECTO: 769.458.613.-	INDICE DE AJUSTE: Resolución PONAVI Nº 65
MES BASICO: Abril/84	

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1936	Enero	48.629.800.-	312.708.000.-
1936	Febrero	52.092.300.-	364.800.300.-
1936	Marzo	53.092.700.-	417.893.000.-
1936	Abril	54.016.000.-	471.909.000.-
1936	Mayo	51.630.600.-	523.539.600.-
1936	Junio	46.398.400.-	569.938.000.-
1936	Julio	42.474.100.-	612.412.100.-
1936	Agosto	39.396.300.-	651.808.400.-
1936	Septiembre	36.318.400.-	688.126.800.-
1936	Octubre	33.317.600.-	721.444.400.-
1936	Noviembre	22.852.900.-	744.297.300.-
1936	Diciembre	14.773.600.-	759.070.900.-
	TOTALES:	494.992.700.-	759.070.900.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION 517

A4/16

Hoja Nº3

4.8

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

VALORES EN $

PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO	OBRA: ENTEVU 38-39-40 Viv.e Infraestruc.	
COSTO DEL PROYECTO: 769.458.613.-	INDICE DE AJUSTE: RESOLUCION FONAVI Nº65	MES BASICO: Abril/84

AÑO	MESES	OBRA	ACUMULADO
1987	Enero	9.233.500.-	768.304.400.-
1987	Febrero	1.154.213.-	769.458.613.-
	TOTALES:	10.387.713.-	769.458.613.-

OBSERVACIONES:

RESOLUCION 517

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

PROVINCIA: TUCUMAN | OBRA: LUTEVO - DIQUE (ASY VAL.) | CONTRATISTA: | FECHA DE CONTRATO:

MESES

DESCRIPCION DEL ITEM	% DE INCIDENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1 TERRAPLEN	9.73	0.24	0.25	0.24																							
2 MAMPOSTERIA	1.84		0.46	0.45	0.44																						
3 Lab. Nº A°	12.86		0.37	0.30	0.30																						
4 MAMPOSTERIA	9.00			0.06	0.06	0.06																					
5 CAPAS ASFALTICAS	1.84			0.01	0.01																						
6 EXCAVACIONES	7.83			0.05	0.07	0.07																					
7 CIELORRASOS	1.17				0.01	0.01																					
8 CONTRAPISOS	3.22				0.01	0.01																					
9 PISOS	2.67																										
10 ZOCALOS	0.56																										
11 REVESTIMIENTOS	1.37																										
12 HERRERIA	0.16																										
13 CUBIERTAS	11.01				0.40	0.41																					
14 CIELORRASO METALICO	0.45																										
15 CARPINTERIA	8.60																										
16 INST. SANITARIA	0.49																										
17 INST. GAS	0.06																										
18 INST. ELECTRICA	2.85					0.02																					
19 VIDRIOS	2.68																										
20 PINTURAS	8.00																										
21 VARIOS	1.97	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
22 MOV. SUELO	1.07	0.10	0.10	0.10					0.02	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07						0.04	0.03		0.01		
23 CONTRAPISOS	1.29								0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
24 PISOS	2.36											0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20	0.20	0.20	0.20	0.16		
25 MUEBLES	0.39												0.04	0.03	0.03	0.03	0.03				0.02	0.04	0.03	0.03	0.01		
26 CIELORRASOS	0.10													0.11	0.11	0.11	0.05				0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	
27 CANALIZACION	0.04														0.01	0.01						0.01	0.01				
28 VARIOS	0.35												0.05	0.06	0.06	0.06	0.06				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
29 PAVIMENTACION	0.07											0.05	0.06	0.07	0.07	0.07					0.07	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	
30 PAVIMENTO	2.40									0.10	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.16									
31 REV. TUBERIAS	0.43			0.03	0.04	0.04	0.04	0.01			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03						0.02	0.01				
32 INSTALACIONES	0.61			0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06						0.04	0.01				
33 RED AGUA	0.50			0.06	0.10	0.10	0.10	0.04			0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11						0.03	0.02				
34 RED DESAGUE	0.08											0.01				0.01							0.01				
35 REVOQUES	0.26									0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03							0.01	0.01				
36 RED GAS	0.20			0.03	0.03	0.03	0.01			0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04						0.02	0.01				
37 TANQUE AGUA	0.94									0.10	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.05											
38 RED CLOACAL	0.47			0.04	0.10	0.08	0.01			0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01						0.02	0.01				
39 INST. TANQUE	0.13														0.06	0.07											
40																											
41																											
42																											
AVANCE FISICO MENSUAL		0.02	1.25	2.11	1.79	0.29	0.08	0.02	1.76	3.45	4.63	5.14	6.25	7.27	8.12	7.28	6.20	4.50	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.41	0.18	
AVANCE FISICO ACUMULADO		0.02	1.27	3.38	5.17	5.46	5.54	5.56	7.32	10.77	15.40	20.54	26.79	34.06	42.18	49.46	55.66	60.16	63.25	66.34	69.43	72.52	75.61	78.70	80.11	80.29	
AVANCE FISICO PROGRAMADO																											
INVERSION MENSUAL																											
TOTAL ACUMULADO																											
TOTAL A PAGAR																											

179

Dittamel

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

PROVINCIA: [illegible] OBRA: [illegible] CONTRATISTA: [illegible]

MESES

DESCRIPCION DE ITEM	% DE INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A. Fijo	3.50	0.07	0.07	1.00	1.00	0.96	0.25	0.00																			
Mov. Tierra	0.40		0.00	0.09	0.00			0.02	0.12	0.12	0.01																
3 Cot. H. A.	16.64			0.43	0.23			0.33	0.45	1.26	1.76	1.15	2.00	2.00	1.90	1.16	1.60			0.30	0.60	0.35					
4 Hampost.	6.66							0.10	0.33	0.42	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.62	0.60	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.36				
5 Capas Aisl.	2.68								0.10	0.16	0.12	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25				0.40	0.30	0.30					
6 Revoques	10.27								0.20	0.45	0.58	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.40	0.40	0.34				
7 Pisos Cerám.	2.14									0.09	0.09	0.19	0.19	0.30	0.21	0.20	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10	0.09				
8 Contrapisos	2.20				0.02				0.09	0.09	0.13	0.13	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.15	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.07	0.03		
9 Pisos	2.05									0.03	0.10	0.15	0.20	0.21	0.21	0.21	0.15	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.03		
10 Zocalos	0.42												0.03	0.02	0.02	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	
11 Escalera	1.19											0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.07	0.05	0.04	0.02				
12 Marmoleria	0.09												0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				0.01	0.01	0.01			
13 Junigetas	7.89											0.70	0.32	0.10	0.12	0.52	0.52	0.52	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.48			
14 Carp. Metal	10.72										0.25	0.58	0.91	0.91	0.91	0.95	0.96	0.25	0.10	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60			
15 Carp. Madera	4.87													0.61	0.61	0.71	0.71				0.61	0.60	0.60	0.60	0.22		
16 Inst. Sanit.	2.83									0.04	0.07	0.09	0.16	0.19	0.26	0.26	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03
17 Inst. Gas	1.21										0.04	0.07	0.09	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.09	0.05	0.03	0.01	
18 Inst. Elect.	2.62								0.05	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.14	0.14	0.12	0.10	0.09	0.05	0.03	0.01
19																											
20 Vidrios	1.76											0.12	0.20	0.24	0.24	0.24	0.12			0.20	0.20	0.11	0.11				
21 Pinturas	2.69												0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.12	0.07	
22 Varios	1.61	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
23 Mov. Tierra	0.99			0.07	0.07				0.24	0.25	0.26										0.10						
24 Contrapisos	1.19									0.07	0.11	0.15	0.19	0.20	0.20	0.14					0.07	0.08	0.08				
25 Pisos	3.01												0.29	0.35	0.41	0.47						0.07	0.07	0.23	0.07		
26 Muebs	0.12													0.03	0.03							0.04	0.02				
27 Cerros	0.65												0.10	0.12	0.15							0.10	0.10	0.05	0.05		
28 Oficialia	0.02															0.01								0.01	0.01		
29 Varios	0.07														0.02	0.02								0.01	0.01	0.01	
30 Parquizacion	0.25														0.02	0.02											
31 Ejec. Elect.	0.00									0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01												
32 Acom. Bomba	0.30										0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04											
33 Ejec. Cloacal	0.69									0.01	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05					0.04	0.04					
34 Ejec. Agua	0.09									0.02	0.03	0.09	0.10	0.10	0.10						0.07	0.07					
35 Ejec. Gas	0.01														0.01												
36 Revoques	0.61											0.11	0.15								0.06	0.07					
37 Ejec. Gas	0.89									0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06					0.04	0.04						
38 Tanque Agua	0.90			0.03	0.04				0.11	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14													
39 Inst. Ausxil.	0.15											0.02	0.03	0.03	0.03	0.01											
40 Pavimentos	2.27												0.20	0.20	0.21	0.20	0.20				0.01	0.02	0.10				
41																											
42																											

RESOLUCION

AVANCE FISICO	MENSUAL	0.01	0.09	1.09	1.99	1.43	0.78	0.75	1.17	1.39	1.68	1.68	2.00	2.00	1.90	1.76	1.60	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.36	0.09	0.09		
	ACUMULADO		0.09	1.18	3.17	4.60	5.38	6.13	7.30	8.69	10.37	12.05	14.05	16.05	17.95	19.71	21.31	21.79	22.27	22.75	23.23	23.71	24.07	24.16	24.25		
ACOPIO			0.06	0.16																							
CERRACERO			0.00	0.13																							
INVERS.	MENSUAL	0.01	0.15	1.79	1.99	1.43	0.78	0.75	1.17	1.39	1.68	1.68	2.00	2.00	1.90	1.76	1.60	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.36	0.09	0.09		
TOTAL	ACUMULADO	0.01	0.16	1.95	3.94	5.37	6.15	6.90	8.07	9.46	11.14	12.82	14.82	16.82	18.72	20.48	22.08	22.56	23.04	23.52	24.00	24.48	24.84	24.93	25.02		

VIVIENDAS

225

REGISTRO CATASTRAL TERRITORIAL

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-85

HORA: 19:50 hs.

RAQUEL P. DE ROCA
DESP. GERENTE PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

ARCHIVO
1 copia

Expte. N° 2.221/81 SSDUV
TIERRA DEL FUEGO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

BUENOS AIRES, a 4 MAR 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo informado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos adjuntos, correspondientes a los proyectos consignados en los anexos.

ARTICULO 2°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

dhs/

ARQ. JOSE LUIS CACIGALUPO
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESOLUCION N° 308

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
3-4-85

| | | |

OBRA: INTEVU XXXII - XXXIII — 6 LOCALES COMERCIALES

UBICACION: BARRIO: SAN SALVADOR - USHUAIA -

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT.
		PRIVADA					
		CONCURSO			JUNIO 84		APROB. ADJUD.
		DIRECTA					
EMPRESA	CONTRATACION	AJ. ALZADO		MONTO CONTRATADO	CIRCULAR 65	PLAZO CONT.	APROB. CONT. R.
INTEGRAL ONA SRL.		UNID. MEDIDA		$a 8.574.876,17			GARANTIA
		OTRA					SEGUROS
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA		
		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA		

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	NOV/84 1	DIC. 2	ENE/85 3	FEB. 4	MAR. 5	6	7	8	9	10	11	12
1	OBRADOR Y CARTEL DE OBRA	79.559,93	0,926	0,92600											
				100											
2	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS	854752,65	9,965	7,75600	1,98900										
				80	20										
3	CAPAS AILADORAS	55761,50	0,651	0,65100											
				100											
4	MUROS	1.165020,13	13,585	12,17950	1,35550										
				90	10										
5	CUBIERTAS	1.741774,55	20,316	4,05360	13,15400	3,06040									
				20	65	15									
6	CONTRAPISOS	102576,62	1,196		1,19600										
					100										
7	PISOS Y ZOCALOS	278089,97	3,245		0,65100	1,95300	0,65100								
					20	60	20								
8	REVOQUE INTERIOR	102576,62	1,196		0,59700	0,59700									
					50	50									
9	REVOQUE EXTERIOR	121250,57	1,414	0,14130	0,84560	0,42360									
				10	60	30									
10	CARPINTERIA	1.016357,27	11,856		3,34640	3,51390	4,78130								
					28	30	42								
11	PINTURA	345087,73	4,025		0,40150	0,40150	1,61260	1,20927							
					10	10	40	30							
12	INSTALACION DE GAS	102576,62	1,196		0,59800	0,59800									
					50	50									
13	INSTALACION SANITARIA	513854,16	5,992		2,39247	2,39247									
					40	40									
14	INSTALACION ELECTRICA	256927,08	2,996		1,19470	1,19470	0,59810								
					40	40	20								

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - Bº SAN SALVADOR - 8 locales comerciales DNTEVU XXXII y XXXIII (Ex-52 y 41 viviendas)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO /84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											3.517.642	1.797.642
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.517.642	5.315.284

Verificado

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.390.421	918.995	970.175									
DESEM. ACUM.	1.390.421	2.309.416	3.279.591									

RESOLUCION Nº 308

	INSTALACION DE GAS	4530048,72	7,07%	1,06110	0,70740	1,06110	1,41480						0,53010	0,53010	0,53010	0,70680			
				15	10	15	20						5	5	5	10			
	INSTALACION SANITARIA	4465013,13	6,972	0,69720	1,39440	1,39440	0,69720	0,34860			0,34860	0,34860	0,34860	0,34860	0,34860	0,34860			
				10	20	20	10	5			5	5	5	5	5	10			
	INSTALACION ELECTRICA Y SISTEMA ALARMA S/loc	4578710,31	7,158	0,35750	0,71500	1,43000	1,78750	0,35750	0,35750	0,35750					0,35750	0,71500	1,78750		
				5	10	20	25	5	5	5					5	10	25		
	VEREDA PERIMETRAL ACCESO PEATONAL ACCESO VEHICULAR	1099179,89	1,716	0,17160	0,25740	0,34320	0,25740						0,08580	0,08580	0,17160	0,25740			
				10	15	20	15						5	5	10	15			

RESOLUCION N° 305

% AVANCE FISICO	PARCIAL																		
	ACUM.																		
% AVANCE FISICO	PARCIAL																		
	ACUM.																		
ACOPIO	PARCIAL																		
	ACUM.																		
DESACOPIO																			

OBRA

INTEVU XXXII XXXIII — TERMINACION 37 VIVIENDAS

UBICACION: BARRIO SAN SALVADOR - USHUAIA -

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO -	PLAZO	APROB. LICIT.
		PRIVADA			JUNIO 84 CIRCULAR 65		APROB. ADJUD.
		CONCURSO				PLAZO CONT.	APROB CONTR.
EMPRESA	CONTRATACION	DIRECTA		MONTO CONTRATADO			GARANTIA
INTEGRAL ONA SRL.		AJ. ALZADO		64.041.012,15			SEGUROS: at. / inc. / otros
		UNID MEDIDA					
INSPECTOR	EJECUCION	OTRA					
		FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA		
		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA		

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	NOVIEM.	DIC.	ENERO	FEB.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SET.	OCT.	NOV.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	OBRADOR CARTEL DE OBRA	592799,61	0,92	0,92600												
				100												
2	FUNDACIONES ESTRUCTURAS	2197.138,72	3,43	0,51465	0,68620	0,85775	0,51465	0,34310					0,17155	0,34310		
				15	20	25	15	10					5	10		
3	CAPAS AISLADORAS	460.066,11	0,72	3,26250	0,26250	0,18750							0,03750			
				35	35	25							5			
4	MUROS	2815,940,67	4,39	0,65955	0,87940	1,09925	0,65955	0,43970					0,21985	0,43970		
				15	20	25	15	10					5	10		
5	TABIQUES.	1368439,63	2,13		0,43740	0,54675	0,32805	0,21870					0,10935	0,21870		
					20	25	15	10					5	10		
6	CUBIERTAS	855511,63	1,33	0,69355	2,77420	3,46775	2,77420	1,38710	0,69355			0,69355	0,69355	0,69355		
				5	20	25	20	10	5			5	5	5		
7	SOLADOS CONTRAPISOS	751088,55	1,17	0,23560	0,23560	0,23560	0,17670	0,17670					0,05890	0,05890		
				20	20	20	15	15					5	5		
8	SOLADOS CERAMICOS	224.843,54	1,45			0,69160	0,69160	0,69160	0,51870	0,17290	0,17290	0,17290		0,17290	0,34580	0,17290
						20	20	20	15	5	5	5		5	10	5
9	REVESTIMIENTOS	775026,58	1,21		0,12100	0,24200	0,24200	0,12100	0,06050	0,06050	0,06050	0,06050		0,06050	0,12100	0,06050
					10	20	20	10	5	5	5	5		5	10	5
10	TABLERO DE YESO	1091463,47	1,70			0,42500	0,42500	0,17000	0,17000	0,08500	0,08500		0,08500	0,08500	0,17000	
						25	25	10	10	5	5		5	5	10	
11	REVOQUE INTERIOR	84.354,25	1,32		0,01980	0,04620	0,03960	0,01980					0,00660	0,00660	0,00660	
					15	35	30	15					5	5	5	
12	REVOQUE EXTERIOR	838439,31	1,31		0,26000	0,45500	0,39000	0,13000					0,06500	0,06500	0,06500	
					20	35	30	10					5	5	5	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - B° SAN SALVADOR - 31 viviendas INTEVU XXXII y XXXIII (Ex-52 y 41 viviendas)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: ES.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											11.714.286	6.434.410
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.714.286	18.148.696

Verificado

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	11.828.069	11.814.352	7.177.781	2.611.598	846.163	557.794	1.365.009	2.374.884	3.498.066	2.119.911	2.698.690	
DESEM. ACUM.	11.828.069	23.642.421	30.820.202	32.431.800	33.277.963	33.835.757	35.200.766	37.575.650	41.073.716	43.193.627	45.892.317	

RESOLUCION N° 308

POLIC 5

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. N° 2221/81 OBRA N° 23-047-81 FECHA ...../...../19.....

CONJUNTO: 31 VIV Y EQUIP B° EL SALVADOR USHUAIA TERR. NAC. DE TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a. JUNIO de 1984.)

Monto autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo monto autorizado ..... RESOL. N° ..... % .....

MONTO SOLICITADO 72.635.888 ..... %

Período financ. autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. N° .....

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 13 MESES 11/84 A 11/85

Contratista INTEGRAL ONA S.R.L.

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALCAOR S.A. Y PREALCO S.A. EL INTEVU DIVIDE LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRONZOVICH HNOS S.R.L.

" " 7 " " URBICROM

" " 4 " " J.O. CONSTRUCCIONES

" " 31 VIV Y 8 LOCALES " INTEGRAL ONA S.R.L.

" " 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

" " 6 " " OLMO ADRIFER

ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION ENCONTRANDO QUE LA MISMA NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PESAR QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO RECREATIVO CON LO QUE SE COMPLETARA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL INSTITUTO EN NOTA N° 045 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA.

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	
Pase à: D.N.D.F.	

Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION N° 308

Firma

6

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. N° 2221/87 OBRA N° 23.007/81 FECHA ...../...../19.....

CONJUNTO: 4 VIV. Bº EL SALVADOR TERR. RECTA NAC. DE TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a JUNIO de 19 89.)

Monto autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo monto autorizado ..... RESOL. N° ..... %

MONTO SOLICITADO 10.894.685 %

Período financ. autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. N° .....

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 7 MESES 11/84 a 5/85

Contratista J. O. CONSTRUCCIONES

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALGAR S.A. Y PREALCA S.A. EL INTEVU DIVIDE LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRONZOVICH HNOS S.R.L.

" 7 " " URBICROM

" 4 " " J. O. CONSTRUCCIONES

" 31 VIV. Y 8 LOCALES " INTEGRAL ONA S.R.L.

" 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

" 6 " " ALMO ADRIER

ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION ENCONTRANDO QUE LA MISMA NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PRESA QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO RECIENTE CON LO QUE SE COMPLETARA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL INSTITUTO EN NOTA N° 043 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	
Pase a: D.N.D.F.	

Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION N° 308

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - 4 viviendas Bº SAN SALVADOR
INTEVU XXXI Y XXXIII
(Ex-52 y 41 viviendas)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											2.647.404	1.696.299
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.647.404	4.343.703

Verificado

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.490.390	1.468.601	1.394.517	1.131.956	1.065.498							
DESEM. ACUM.	1.490.390	2.958.991	4.353.508	5.485.464	6.550.962							

RESOLUCION Nº 308

594

OBRA: INTEVU XXXII- XXXIII (Terminación 4 Viviendas)

UBICACION: Asturias

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA / PRIVADA / CONCURSO / DIRECTA	PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB LICIT / APROB ADJUD.
				Junio /84		
EMPRESA	CONTRATACION	AJ ALZADO / UNID MEDIDA / OTRA	MONTO CONTRATADO		PLAZO CONT	APROB CONTR / GARANTIA / SEGUROS (RI, INC, OBRA)
[illegible] Construcciones			[illegible]			
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA INICIACION / FECHA FINALIZACION				RECEPCION PROVISORIA / RECEPCION DEFINITIVA

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	nov/84 1	diciemb. 2	enero/85 3	febrero 4	marzo 5	abril 6	mayo 7	8	9	10	11	12
1	Obras provisionales	[illegible]	[illegible]	100											
2	Excavaciones Estructuras	[illegible]	[illegible]	[illegible]	566	[illegible]									
3	Cargas fundaciones	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
4	Muros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,32									
5	Tabiques	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
6	Cubiertas	[illegible]	[illegible]			[illegible]	50 [illegible]	[illegible]							
7	Revoques exteriores	[illegible]	[illegible]	100 [illegible]											
8	Solados Revestimientos	[illegible]	[illegible]						[illegible]	50 100					
9	Instalación sanitaria	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]						
10	Instalación eléctrica	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]						
11	Carpintería madera	[illegible]	[illegible]				[illegible]								
12	Carpintería metálica	[illegible]	[illegible]												

12	[illegible]	[illegible]	[illegible]													
13	CARPINTERIA METALICA Y MADERA	[illegible]	[illegible]													
14	REVOQUES	[illegible]	[illegible]													
15	PINTURAS	[illegible]	[illegible]													
16	INSTALACION GAS	[illegible]	[illegible]													
17	INSTALACION SANITARIA	[illegible]	[illegible]													
18	INST. ELECTRICA Y SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIO	[illegible]	[illegible]													
	VEREDA PERIMETRAL															
	DESAGUE PLUVIAL	[illegible]	[illegible]													
	[illegible]															
	B															
% AVANCE FISICO	PARCIAL															
	ACUMULADO															
% AVANCE FISICO	PARCIAL	5,30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	ACUMULADO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
ACOPIO	PARCIAL	15														
	ACUMULADO		15			15	15									
DESACOPIO	PARCIAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3								
	ACUMULADO		6,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
% INVERSION TOTAL	PARCIAL	[illegible]	6,39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	ACUMULADO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
$ INVERSION TOTAL	PARCIAL	[illegible]													1065.436,20	
	ACUMULADO														[illegible]	
INVERSION FINANCIERA $																

RESOLUCION N° 308

3

Ministerio de Salud y Acción Social
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. N° 2231/81 OBRA N° 23-067-81 FECHA ...../...../19.....
CONJUNTO: 6 VIV. Bº EL SALVADOR USHUAIA TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a Junio de 19 84)

Monto autorizado original ..... RESOL. N° .....
Ultimo monto autorizado ..... RESOL. N° ..... %
MONTO SOLICITADO 73.265.174 %
Período financ. autorizado original ..... RESOL. N° .....
Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. N° .....
PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 7 MESES 11/84 5/85
Contratista ALMO ADRIFER

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALCOR S.A. Y PREALCO S.A.
EL INTEVU DIVIDE LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRONCOVICH HNOS S.R.L
" " 7 " " URBICROM
" " 4 " " J.D. CONSTRUCCIONES
" " 31 VIV y 8 LOCALES " ENTREGRAL ONA S.R.L
" " 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES
" " 6 " " ALMO ADRIFER
ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION ENCONTRANDO QUE LA MISMA NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO A PESAR QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO RECREATIVO CON LO QUE SE COMPLETARA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL INSTITUTO EN NOTA N° 048 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA.

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	
Pase à: D.N.D.F.	

INVESTIGACION Y ... Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION Nº 308

Firma

22

OBRA: 6 VIVIENDAS Bº SAN SALVADOR (MIENO AMBU AMAN)

UBICACION: USHUAIA

EXPEDIENTE

INSPECCION

EMPRESA: ALHO - ADRIPER

LICITACION: PUBLICA — PRIVADA — CONCURSO — DIRECTA (x)

CONTRATACION: AL AZARO — UNID. MEDIDA — OTRA

EJECUCION: FECHA ADJUDICACION — FECHA TERMINACION

PRESUP. OFICIAL

MONTO CONTRATADO: $ 13.456.474,62

INICIO PLAZO: JUNIO '93 — PLAZO: 12 MESES — 180 DIAS — AMPLIACION — ANTICIPO — GARANTIA

RECEPCION PROVISORIA

RECEPCION DEFINITIVA

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	% DEL ITEM	1er. PERIODO	2do. PERIODO	3er. PERIODO	4to. PERIODO	5to. PERIODO	ACUM.	TOTAL
1	OBRADOR CASILLA DE OBRA	122004,63	0,90	1,90						
2	EXCAVACIONES Y ESCURIMIENTOS	104693,63	0,77	2,00	3,00	2,00	2,00			
3	CAPAS AISLADORAS	111771,16	0,83	0,266	0,776	0,176	0,116			
4	MUROS	751004,14	5,58	10	20	40	30			
5	TABIQUES	2449720,38	18,20		2,245	1,010	1,045			
	CUBIERTAS	1558255,16	11,57		3,161	6,385	3,693			0,173
7	REVOQUES CONTRAPISOS	1101112,42	8,18		10	10	10			
8	SOLADOS CERAMICOS	548918,71	4,08		0,230	0,230	0,230	0,230		
9	REVESTIMIENTOS	1694440,92	12,59		40	40	20			
10	TABIQUES DE YESO	209871,15	1,56		0,993	0,993	0,015			
11	SOLADOS INTERIOR	1924020,20	14,30		20	10	10			
12	SOLADOS EXTERIOR	155043,45	1,15		0,014	0,014	0,014	0		
13	PINTURA / VIDRIOS / PINTURA	2285710,04	16,98	30	10	10	10			
14	TRABAJOS VARIOS	162,77,253	1,20	3,561	1731	0,185	4,19	3,4		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
	[illegible]	14 550,20	0,11	10						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
	[illegible]	241132,14	[illegible]	10	10					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

RESOLUCION Nº 308

AVANCE FISICO %	PARCIAL								
	ACUMULADO								
AVANCE FISICO %	PARCIAL	9,699	13,975	15,814	10,483	19,329			
	ACUMULADO	9,699	13,674	31,258	41,741	61,070			
ACOPIO %	PARCIAL	15	—	—	—	—			
	ACUMULADO	15	—	—	—	—			
DESACOPIO %	PARCIAL	—	3,612	2,400	2,103	2,091			
	ACUMULADO	—	3,612	6,012	8,115	10,207			
INVERSION TOTAL %	PARCIAL	24,699	10,461	13,514	15	11			
	ACUMULADO	24,699	35,160	48,674	63,144	74,129			
INVERSION TOTAL $	PARCIAL	3276439,60	1361101,37	1742446,20	2022470,07	2529107,—			
	ACUMULADO	3276439,60	4637540,97	6379987,17	8402457,24	10931564,24			

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	USHUAIA - Bº SAN SALVADOR - 6 viviendas- INTEVU XXXII y XXXIII (Ex-52 y 41 viviendas USHUAIA)	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/84	INDICE DE AJUSTE:	Res.065 SVOA
		CODIGO:	

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											3.276.439	1.387.701
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.276.439	4.664.140

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.792.696	2.032.271	2.170.630	1.302.935	1.302.802							
DESEM. ACUM.	1.792.696	3.824.967	5.995.597	7.298.532	8.601.334							

RESOLUCION Nº 308

7

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. Nº 2227/81 OBRA Nº 23.007-81 FECHA ...../...../19.....

CONJUNTO: 7 viv. B° El Salvador Ushuaia Tene. RCIA Nac. de Tierra del Fuego

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA ($a a Junio de 19 84)

Monto autorizado original ..... RESOL. Nº .....

Ultimo monto autorizado ..... RESOL. Nº .....

MONTO SOLICITADO 15.340.722 %

Período financ. autorizado original ..... RESOL. Nº .....

Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. Nº .....

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 7 MESES 11/84 A 5/85

Contratista UBICROM.

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALGAR S.A. Y PREALCO S.A.

EL INSTITUTO DIVIDIO LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRONCOVICH HNOS S.R.L.

" 7 " " UBICROM.

" 4 " " J.D. CONSTRUCCIONES

" 31 VIV y 8 LOCALES " INTEGRAL ONA S.R.L.

" 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

" 6 " " OLMO ADRIVER

ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION EFECTUADA POR LA CUAL NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PUESTO QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO RESTANTE CON LO QUE SE COMPLETARA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL INSTITUTO EN NOTA Nº 043 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA.

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	
Pase a: D.N.O.F.	

Firma y Aclaración de Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION Nº 308

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - Bº SAN SALVADOR - 7 viviendas
INTEVU XXXII y XXXIII
(Ex-52 y 41 viviendas)

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											2.710.707	823.797
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.710.707	3.534.504

Verificado

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	1.292.454	1.757.461	3.097.753	3.547.360	2.111.200							
DESEM. ACUM.	1.292.454	3.049.915	6.147.668	9.695.028	12.806.228							

RESOLUCION Nº 218

I.N.T.E.V.U

Obra: B° SAN SALVADOR. - 7 VIVIENDAS (INTEVU XXXII-XXXIII) | UBICACION:

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT.
		PRIVADA					
		CONCURSO			JUNIO /84	200 DIAS.	APROB. ADJ.
		DIRECTA	X				
EMPRESA	CONTRATACION	A.J. ALZADO	X	MONTO CONTRATADO		ULTIMO CONT.	APROB. CONTRATO
URBICRON S.A.		UNID. MEDIDA					GARANTIA
		OTRA		$a. 15.340.732,48			SEGUROS: al / RC / OTROS
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA		
		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA		

ITEM	DENOMINACION	VALOR ITEM	%	1 mar/84	2 diciemb	3 enero/85	4 febrero	5 marzo	6 abril	7 mayo
1	CERCADO CONTROL DE OBRA	330.944,96	0,02							
2	FUNDACIONES ESTRUCTURAS	1.241.824,92	7,94							
3	CAJAS ESCALERAS	126.852,32	0,83							
4	MUROS	824.476,30	5,37							
5	TABIQUES	2.650.922,13	17,27							
6	CUBIERTAS	1.815.015,15	11,83							
7	SOLADOS CONTRAPISOS	153.632,56	1,00							
8	SOLADOS CERAMICOS	414.931,00	2,70							
9	REVESTIMIENTOS	191.496,46	1,25							
10	TABLERO DE YESO	334.391,97	2,18							
11	REVOQUE EXTERIOR	27.127,38	0,18							
12	REVOQUE EXTERIOR	746.825,76	1,28							

DIR. TERRITORIAL PLATA

	Cerr. Exterior	495 845,75	1,28
13	Carpinterías / Vidrios y Escaleras	2 869 216,53	18,70
14	Cielorraso	250.800,57	1,63
15	Pintura	741 258,55	4,87
16	Instalacion de Gas	1 093. 120,48	7,14
17	Inst. Sanitaria	1.047.999,22	6,83
18	Inst. Electrica y Sist. Alarma C/Inc.	992.170,15	6,47
19	Acceso Vehicular	248.201,94	1,62
		15.340.732,48	100

RESOLUCION Nº 308

12	Lance Fisico	Parcial							
		Acumulado							
13	Lance Fisico	Parcial	2,67	5,07					
		Acumulado							
		Parcial	15						
		Acumulado		15	15	15	15	15	7
		Parcial							
		Acumulado							
		Parcial							
		Acumulado							
		Parcial							
		Acumulado							
		Parcial							
		Acumulado							

Municipalidad de Ensenada · Dpto. Ejecutivo · Dir. Gral. Técnica Territorial · Folio 12

FOLIO 3 VIVIENDA Y URBANISMO

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. N° 2221/84 OBRA N° 23.007.81 FECHA ...../...../19.....

CONJUNTO: 15 VIV. 3° EL SALVADOR USHUAIA Tesor. PCIA. Nac. de Tierra del Fuego

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECHOLOGICA (Sa a Junio de 1984.)

Monto autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo monto autorizado ..... RESOL. N° ..... %

MONTO SOLICITADO 35.643.738 ..... %

Período financ. autorizado original ..... RESOL. N° .....

Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. N° .....

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 12 MESES NOV/84 A NOV/85

Contratista BRAZOVICH HNOS S.R.L.

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALCOR S.A. Y PREBALCO S.A.

EL ENTE HA DIVIDIDO LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRAZOVICH HNOS S.R.L.

" " 7 " " URBICROM

" " 4 " " J.D. CONSTRUCCIONES

" " 31 VIV Y 8 LOCALES " INTEGRACION S.R.L.

" " 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

" " 6 " " ALMO ADRIER

ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION ENCONTRANDO QUE LA MISMA NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO Y PESAR QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO DECIDIDO CON LO QUE SE COMPLETARA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL INTENDENTE EN NOTA N° 048 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA.

Se adjunta plan de trabajos	SI.
Se adjunta cronograma	
Pase a: D.N.O.F.	

ARQUITECTO LUIS J. VILLAFAÑE
INTERVENTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION N° 308

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	USHUAIA - Bº SAN SALVADOR.- 15 viviendas INTEVU XXXII Y XXXIII (Ex 52 y 41 viviendas)	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/84	INDICE DE AJUSTE:	Res.065 SVOA
		CODIGO:	

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											5.952.404	2.332.843
DESEM. ACUM.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.952.404	8.285.247

Verificado

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	3.262.951	3.702.253	4.902.001	3.914.329	1.693.584	2.254.072	2.620.662	1.842.037	2.399.496	375.679	390.827	
DESEM. ACUM.	3.262.951	6.965.204	11.867.205	15.781.534	17.475.118	19.729.190	22.349.852	24.191.889	26.591.385	26.967.064	27.357.891	

RESOLUCION Nº 308

INTEVU XXXII- XXXIII (Terminación 18 Viviendas)

UBICACION Ushuaia

IDTE	LICITACION	PUBLICA		PRESUP. OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICIT.				
		PRIVADA									
		CONCURSO					APROB. ADJUD				
	CONTRATA-	DIRECTA									
ICH - HNOS		AJ. ALZADO		MONTO CONTRATADO	Junio 84	PLAZO (cont)	APROB CONTR.				
	CION	UNID MED		35.643.437,93			GARANTIA				
R-		OTRA					SEGUROS				
LOS MARCELO BIANCHI	EJECUCION	FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA						
		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA						

INACION	VALOR ITEM	INC TOT.	mes/84 1	diciembre 2	enero/85 3	febrero 4	marzo 5	abril 6	mayo 7	junio 8	julio 9	agosto 10	setiembre 11	octubre 12	noviembre
RTEL DE OBRA	328.414,98	0,92	100												
			0,92												
DN TRUCTURAS	2.941.499,58	8,25	12	25	25	25	13								
			0,99	2,06	2,06	2,06	1,08								
ISLADORAS	253.128,52	0,71	12	25	25	25	13								
			0,09	0,18	0,18	0,18	0,09								
	1.966.272,27	5,52		20	20	20	20	20							
				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10							
S	5.345.851,26	15,00					20	20	20	20	20				
							3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
AS	3.887.267,06	10,91			25	25	25	25							
					2,72	2,72	2,72	2,72							
CONTRAPISOS	356.658,21	1,00				25	25	25	25						
						0,25	0,25	0,25	0,25						
-CERMICOS	819.933,85	2,30					25	25	25	25					
							0,28	0,28	0,28	0,28					
IENTOS	419.584,98	1,18						20	20	20	20	20			
								0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			
DE YESO	851.026,20	2,39					10	20	20	20	20	10			
							0,24	0,48	0,48	0,48	0,48	0,24			
INTERIOR	93.078,79	0,26				15	15	15	15	15	15	15			
						0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
EXTERIOR	939.797,49	2,64				15	15	20							
						0,30	0,30	0,32							
RIA TIOS Y S	6.946.576,76	19,49	10	10	10	10							10	10	
			0,24	0,24	0,24	0,24							0,24	0,24	
ISO	835.038,11	2,34		10	10	10	10	10		10	10	10	10		
				0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24	0,24		
	1.923.421,58	5,40			10	10	10	10	10	10					
					0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24					
ON DE GAS	2.509.661,33	7,04	10	10	10	10	10				10	10	10	10	10
			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ON SANITARIA	2.478.341,22	6,95	10	10	10	10	10				10	10	10		
			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60				0,60	0,60	0,60		
N ELECTRICA Y ALARMA CONTRA	2.215.719,50	6,21	10	10	10	10	10				10	10	10		
			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60				0,60	0,60	0,60		
ERIMETRAL						10	10	10							
						0,60	0,60	0,60							
PEATONAL															
EHICULAR	531.861,24	1,49				15	15	15							
						0,90	0,90	0,90							
ASICO	PARCIAL		2												
	ACUMUL		2												
CO Fa	PARCIAL		10												
	ACUMUL		12												
	PARCIAL														
	ACUMUL														
%	PARCIAL														
	ACUMUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Fa	PARCIAL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ACUMUL			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOT.	PARCIAL														
	ACUMUL														
TOT	PARCIAL		16,70	6,55	9,16	10,39	19,75	10,98	4,75	6,32	7,35	5,12	6,73	1,05	1,10
	ACUMUL		16,70	23,25	32,41	42,80	62,55	73,53	78,28	84,60	91,95	97,12	98,85	99,90	100

RESOLUCION Nº 308

4

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

REF. EXPTE. S.V.O.A. Nº 2221/81 OBRA Nº 23-067-81 FECHA ...../...../19.....

CONJUNTO: 30 UTU 8º EL SALVADOR USHUAIA TDF REGION NAC DE TIERRA DEL FUEGO

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA TECNOLOGICA (Sa a Junio de 1984.)

Monto autorizado original ..... RESOL. Nº .....

Ultimo monto autorizado ..... RESOL: Nº ..... % .....

MONTO SOLICITADO 67.423 SUS ..... %.....

Período financ. autorizado original ..... RESOL. Nº .....

Ultimo período financ. autorizado ..... RESOL. Nº .....

PERIODO FINANCIAMIENTO SOLICITADO 14 MESES 11/84 A 12/85

Contratista RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

MOTIVOS: LA PRESENTE REPROGRAMACION SE ORIGINA POR RESCISION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS BARRIO EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE USHUAIA CON LAS EMPRESAS ALCOR S.A. y PREALCO S.A.

EL INTEVU DIVIDE LA OBRA EN GRUPOS MENORES CONTRATANDO SU TERMINACION CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

TERMINACION 15 VIVIENDAS EMPRESA BRONZOVICH HNOS S.R.L.

" " 7 " " URBICROM

" " 4 " " J.D. CONSTRUCCIONES

" " 31 VIV y 8 LOCALES " INTEGRACION S.R.L.

" " 30 VIVIENDAS " RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES

" " 6 " " ALMO ADRIFER

ESTA DIRECCION NACIONAL HA PROCEDIDO A EVALUAR LA PRESENTACION ENCONTRANDO QUE LA MISMA NO IMPLICA UN AUMENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO A PESAR QUE AUN FALTA CONTRATAR EL EQUIPAMIENTO RECREATIVO CON LO QUE SE COMPLETARIA EL 100% DEL MONTO ORIGINAL SEGUN LO EXPRESA EL ENSOTADO EN NOTA Nº 048 DEL 14-1-85 QUE SE ADJUNTA.

Se adjunta plan de trabajos	SI
Se adjunta cronograma	
Pase à: D.N.O.F.	

ARQ. [illegible] INTERVENTOR [illegible] INVESTIGACION Y DESARROLLO Firma

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION/AREA FINANCIERA

RESOLUCION Nº 308

Firma

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - Bº SAN SALVADOR - 30 viviendas - INTEVU XXXII y XXXIII

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.C65 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.											12.478.076	2.758.297
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.478.076	15.236.373

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	4.358.258	4.505.241	6.132.846	5.633.911	3.390.056	2.054.395	2.887.750	3.462.873	4.357.584	5.062.834	5.101.940	5.239.484
DESEM. ACUM.	4.358.258	8.863.499	14.996.345	20.630.256	24.020.312	26.074.707	28.962.457	32.425.330	36.782.914	41.845.748	46.947.688	52.187.172

ARQUIT. MARIA NELIDA GAEBLER
INTERVENTOR
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA
DESARROLLO FINANCIERO Y HABITAT

FOLIO 22

OBRA: 30 VIVIENDAS Bº SAN SALVADOR. (INTEVU XXXII - XXXIII)

UBICACION: USHUAIA

EXPEDIENTE	LICITACION	PUBLICA		PRESUP. OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APERT. LIC.	
		PRIVADA						
		CONCURSO				420 días	APERT. ADJUD.	
		DIRECTA	X					
EMPRESA	CONTRAT.	AJ. ALZADO	X	MONTO CONTRATADO	JUNIO 89	PLAZO (cal.)	APERT. COMP.	
CHAR RUBEN BLANCO CONSTRUCCIONES		UNID. MEDID		67 425 595,57			GARANTIA	
		OTRA					SEGURO	a/ Inc. cierre
I.P.F.P.C.T.O.R.	EJECUCION	FECHA INICIACION			RECEPCION PROVISORIA			
		FECHA FINALIZACION			RECEPCION DEFINITIVA			

Nº	DENOMINACION	VALOR ITEM	% INC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CERRADO CARTEL DE OBRA	623 129,92	0924	0,924													
2	FUNDACION Y ESTRUCTURA	5 547 111,26	8,227	2,057	1,097	2,057	1,234	0,411	0,411								
3	CAPAS. AISLADORAS	426 745,81	0631	0,158	0,157	0,157	0,032	0,032	0,095								
4	MUROS	3 547 081,62	5,260	0,368	1,052	1,052	0,263	0,263	0,263	1,052	0,526						
5	TABIQUES	8 811 711,63	13,071		1,868	1,868	1,245	1,868	1,868	1,868	1,245	0,623					
6	CUBIERTAS	6 756 329,31	10,020				1,002	1,503	1,503			2,004	2,004	1,002	1,002		
7	SOLADOS CONTRAPISO	669 239,55	0,993		0,198	0,331	0,331	0,331	0,331	0,728							
8	SOLADOS CERAMICOS	1330 222,95	1,973		0,099	0,197	0,131	0,197	0,197	0,197			0,197	0,197	0,197	0,198	
9	REVESTIMIENTOS	976 809,98	1,449			0,072	0,145	0,145	0,072	0,145	0,145		0,145	0,145	0,145	0,145	
10	TABLERO DE YESO	1989 048,75	2,950			0,148	0,295	0,295	0,147	0,295	0,295		0,295	0,295	0,295	0,295	
11	REVOQUE INTERIOR	3 27 939,04	0,486			0,024	0,049	0,049	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,049	0,049	0,73	
12	REVOQUE EXTERIOR	1 640 806,96	2,434			0,122	0,243	0,243	0,122				0,244	0,243	0,487	0,487	
13	CARPINT. VIDRIOS. Y ESCALERA	14 003 032,32	20,775			1,040	2,077	2,077	1,040		1,040	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	
14	CIELORRASOS	2 084 859,13	3,091				0,310	0,310	0,310		0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
15	PINTURAS	3 545 480,41	5,259					0,526	0,526	0,526				0,526	0,526	1,05	
16	INST. GAS	493 1 748,25	0,732					0,183	0,073	0,183				0,366	1,465	1,465	
17	INST. SANITARIA	5 041 920,81	7,478					1,122	1,122				0,748	1,122	1,122	1,122	
18	INST. ELECTRICA Y SIST. C. INCENDIO	4 908 000,12	6,686			0,669	0,669	0,669	0,669	0,669				0,669	1,002	1,67	
19	VEREDA Y ACCESO	1 028 722,70	1,525					0,458	0,458	0,458				0,763	0,458	1,1	
	TOTAL	67 425 595,57	100														

AVANCE FISICO $	PARCIAL																
	ACUMULADO																
AVANCE FISICO %	PARCIAL	3,507	5,432	7,405	7,234	6,711	7,234	5,115	3,507	5,051	6,232	7,234	4,234	4,234	4,234	1,967	
	ACUMULADO	3,507	8,939	16,344	23,578	30,289	37,523	42,638	46,145	51,196	57,428	64,662	68,896	73,130	77,364	79,331	
ANTICIPO %	PARCIAL	15															
	ACUMULADO	15															
DESCUENTO %	PARCIAL		1,341	1,341	1,178	1,178	1,178	0,887	0,548	0,154	0,907	1,141	1,305	1,305	1,305		
	ACUMULADO		1,341	2,682	3,860	5,038	6,216	7,103	7,651	7,805	8,712	9,853	11,158	12,463	13,768		
% TOTAL	PARCIAL	18,507	4,091	6,064	5,927	5,533	6,056	5,028	3,041	4,263	5,136	6,093	3,929	3,929	3,929		
	ACUMULADO	18,507	22,598	28,662	34,589	40,122	46,178	51,206	54,247	58,510	63,646	69,739	73,668	77,597	81,526		
$ TOTAL	PARCIAL																
	ACUMULADO																

RESOLUCION Nº 308

ASUNTOS ENTRADOS

FECHA: 29-10-86

HORA: 1900 hs.

RAQUEL P. [illegible] ROCA
DESP. C[illegible] PROTOCOLO
PRESIDENCIA H. LEGISLATURA

2

Ministerio de Salud y Acción Social

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental

Expte. N° 1.850/81 SSDUV
TIERRA DEL FUEGO

BUENOS AIRES, 22 FEB 1985

VISTAS estas actuaciones por las que el Organismo Ejecutor de la Jurisdicción de la referencia ha efectuado las presentaciones tendientes a que se le autorice la reprogramación de obras en ejecución y teniendo en cuenta lo evaluado y propuesto por las dependencias competentes de esta Secretaría,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los nuevos cronogramas de desembolsos - adjuntos, correspondientes al proyecto consignado en el anexo.

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que prévio a la efectivización - de los desembolsos respectivos, el Organismo Ejecutor deberá ratificar el convenio que obra a fs.447/450 del expediente de referencia.

ARTICULO 2°.- Los importes totales de los cronogramas de desembolsos aprobados, quedan supeditados a las disponibilidades presupuestarias.-

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése intervención a la DELEGACION FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, comuníquese y archívese.-

RESOLUCION N° 259

dhs/

INTEVU
Mesa de entradas y salidas
ENTRO: 26-3-85
SALIO:

JOSE LUIS
SECRETARIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Ministerio de Acción Social
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Buenos Aires, ...
Expte. Nº 1850/81 .....
DENOMINACION: 73 viv. en USHUAIA .....
INTEVU XVIII .....
JURISDICCION: Tsc. Nac. de Tierra del Fuego
Obra Nº .....

AUTORIZACION DE REPROGRAMACION

FUNDAMENTOS Renegociación de contrato y economía de 28 viv. según acta de convenio de fecha 19-10-84 (se adjunta copia) .....

COSTO TOTAL

1) Autorizado por Resolución Nº 900/83 $a 152.374.416 ... (a valores de 6/84)
2) Requerido $a 138.020.315 ... (a valores de 6/84.) diferencia porcentual -9,42 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de convenio y economía de obra. .....

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

		RES. Nº	Incremento Porcentual sobre el original
1) Autorizado Original	10 MESES 3/82 - 12/82	406/82	
2) Ultimo Autorizado	24 MESES 3/82 - 3/84	900/83	140,00 %
3) Requerido	37 MESES 3/82 - 4/85		270,00 %

MOTIVOS DE LA DIFERENCIA. Firma de convenio .....

CONTRATISTA: TABATI S.A. .....

SE ADJUNTA: Plan de trabajos SI NO - Cronograma de Desembolsos SI NO

REQUISITOS: .....

RESOLUCION Nº 259 .....

OBSERVACIONES: .....

Informe Nº

T. ARIA MELIDA GALLEGOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO: USHUAIA - 73 viviendas - INTEVU XVIII

JURISDICCION: TIERRA DEL FUEGO

MES BASICO: JUNIO/84

INDICE DE AJUSTE: Res.065 SVOA

CODIGO:

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						47.035.346	—	—	36.794.591	—	387.385	1.872.000
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	47.035.346	47.035.346	47.035.346	83.829.937	83.839.937	84.217.322	86.089.322

RESOLUCION Nº 259

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	4.667.214	8.908.828	10.632.660	5.479.308								
DESEM. ACUM.	4.667.214	13.576.042	24.208.702	29.688.010								

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

(VALORES EXPRESADOS EN $ ARGENTINOS)

PROYECTO:	USHUAIA - INFRAESTRUCTURA PARA 73 viviendas INTEVU XVIII	JURISDICCION:	TIERRA DEL FUEGO
MES BASICO:	JUNIO/84	INDICE DE AJUSTE:	Res.065 SVOA
		CODIGO:	

PERIODO 1984	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESEM. PARC.						7.541.853	—	—	—	—	8.181.073	—
DESEM. ACUM	—	—	—	—	—	7.541.853	7.541.853	7.541.853	7.541.853	7.541.853	15.722.926	15.722.926

RESOLUCION Nº 259

PERIODO 1985												
DESEM. PARC.	—	892.630	2.790.684	2.836.744								
DESEM. ACUM.	—	892.630	3.683.314	6.520.058								

INT. FERROVIARIA ... NACIONAL ... HARAS CLUB ARGENTINO

244

RESOLUCION Nº 259

RESOLUCION Nº 259

	Ítem	Rubros de columnas	133.628,10	%
RED AÉREA ALTA TENSIÓN Y AUXILIO TRANSPORTADOR	1	H° SIMPLE c/FUND. Y EXCAVACION.	271.851,57	0,203
	2	ESTRUCTURA TERM. LINEA COMP.	73.829,21	0,244
	3	ESTRUCTURA SUSP. SIMPLE COMP.	202.434,65	0,440
	4	ESTRUCTURA DESVIO HASTA 10°	123.842,41	0,404
	5	ESTRUCTURA DESVIO HASTA 30°	77.798,76	0,254
	6	CONDUCT. ALUMIN. AL ϕ 50 mm²	282.926,42	4,923
	7	AISLADORES MN3	7.936,41	0,026
	8	AISLADORES MN 12	38.105,20	0,124
	9	COND. MONT. c/AISL. MN 3	21.830,89	0,071
	10	COND. CADENA RET. EXCL. AISL.	29.770,00	0,097
	11	SECC. BAJO CARGA INTEMPERIE	238.158,68	0,777
	12	PUESTA TENSAT COMP. EXCL. TENSAT	825.646,95	2,694
	13	MONT. ESTRUCTURA SOPORTE RECTA	100.026,41	0,326
	14	MON. ESTRUCTURA SOPORTE ANGULO	85.737,21	0,280
	15	MONT. COND. AISL. Y AISLADOR A LINEA	9.922,69	0,032
	16	MONT COND CADENA RET. Y AISL.	11.908,67	0,039
	17	MONT PUESTA TENSAT TERMO	111.140,90	0,362
	18	MONT. SECCIONADOR DE LINEA	19.052,94	0,062
	19	MONT LINEA TELEFONICA	835.782,58	2,727
RED AÉREA MEDIA TENSIÓN	1	EXCAV. 1,20 mts. x 0,50 mts.	633.735,63	2,067
	2	EXCAV. c/Ma. DE ROCA	3.300.725,85	10,774
	3	CAÑO ϕ 38 mm	1.651.251,60	5,389
	4	CAÑO ϕ 51 mm	653.854,20	2,133
	5	CAÑO ϕ 76 mm	2.100.464,85	6,855
	6	CAÑO ϕ 102 mm	411.603,63	1,343
	7	33 SECC. 15 mm	102.309,97	0,334
	8	VALVULA ϕ 0,05	113.298,63	0,370
	9	VALVULA ϕ 0,051	168.965,76	0,551
	10	REV. INST. SALAS MED 2	21.925,48	0,072
	11	CONDUCTOS 2 CONDUCTOS	9.546,06	0,031

RESOLUCION Nº 259

RESOLUCION Nº 259

RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO

| | | |

OBRA: INTEVU - XVIII - 73 Viv (s/Conv.: 45 Viv.) - INFRAESTRUCTURA -

UBICACION

EXPEDIENTE	LICITACION		PRESUPUESTO OFICIAL	INDICE BASICO	PLAZO	APROB. LICITAC.
I-840/81		PUBLICA				APROB. ADJUD.
		PRIVADA				
		CONCURSO				
		DIRECTA				
EMPRESA	CONTRAT.	A. ALZADO	MONTO CONTRATADO	JUNIO/84	PLAZO CONT.	APROB. CONT.
TABATI		UNID. MEDIDA	$a 30.642.624,67			GARANTIA
		OTRA	($a 22.242.984,00 s/CONVENIO)			SEGUROS
INSPECTOR	EJECUCION	FECHA DE INICIACION		RECEPCION PROVISORIA		
		FECHA DE FINALIZACION		RECEPCION DEFINITIVA		

ITEM		DENOMINACION	VALOR ITEM	%	ACUM. JUNIO 1	JULIO 2	AGOSTO 3	SEPTIEMBRE 4	OCTUBRE 5	NOVIEMBRE 6	DICIEMBRE 7	ENERO 8	FEBRERO 9	MARZO 10	ABRIL 11
1		RED CLOACAL Y RED DE AGUA													
	1	1.a) Cac. cloac. ⌀ 0.250	352 973,59	1,152											
		1.b) " " ⌀ 0.060	674 404,52	2,199											
		1.c) " " ⌀ 0.075	569 337,65	1,858											
	2	Por Ca. Hor. de Boca ⌀ 0.060	12.687,53	0,041											
	3	Por Ca. Hor. de Boca ⌀ 0.075	15 948,12	0,052											
	4	Por Ca. Caja p/Hierro Fundido ⌀ 0.250	8 012,73	0,026											
	5	Por Ca. Cámaras Encl. ⌀ 0.060	71 663,04	0,234											
	6	Por Ca. Cámaras Encl. ⌀ 0.075	48 373,63	0,158											
	7	EMPALME A LA RED EXISTENTE	4 672,85	0,015											
	1	EXCAVACION EN TERRENO TIPO	498 782,09	1,627											
	2	Por Inst. Cañerías RCP ⌀ 150	1 954 111,41	6,377											
	3	Por Cám. Reunión 100 × 100	162 516,20	0,530											
	4	a) B.R. Simple b) B.R. c/Salto	480 574,75	1,568											
	1	a) Simple Fondo Hormigón Excavado	477 925,05	1,560											
	2	Por columna de c/Salto a) Tipo 1	782 742,60	2,554											
		b) Tipo 2	267 167,75	0,872											
		c) Tipo 3	552 528,41	1,803											
		d) Tipo 4	138 132,28	0,451											
	3	Por cámara Tipo c/Salto	579 519,81	1,891											

RESOLUCION Nº 259