PLANILLA CIERRE DE PROYECTO

	AEROPOSTA
	RIO GRANDE
	TIERRA DE FUEGO

	IDENTIFICACION DEL BARRIO


	FAMILIAS / HOGARES                                       
	154

	LOTES                                          
	153 habitacionales (6 baldíos) + 1 p/SUM + 1p/EV + 1 p/RF

	PORCENTAJE DE NBI                                       
	76% 

	CARACTERIZACION 


	Caracterización urbana: ubicado en la margen Sur del Río Grande, zona  marginada y alejada del centro comercial, conectada con el mismo por una sola vía, a través del puente Gral. Mosconi por el que accede una sola  línea de transporte público.
Infraestructura disponible: Las redes son incompletas y de estado regular .Solo 73 viviendas cuentan con conexión regular de agua potable, el resto son conexiones clandestinas que no evitan el congelamiento del agua en invierno ; desagüe cloacal con descarga directa en la zona de playa; el 70 % de las viviendas tiene conexión de gas; El 65% no tienen pilar eléctrico.  Calles: calzadas con ripio, sin veredas ejecutadas, dificultan la transitabilidad con la nieve. 

Viviendas:  el 53% son viviendas ejecutadas con deshechos y sólo el 23% son de mampostería

Equipamiento social: el sector cuenta con una escuela primaria, un jardín de infantes y un centro periférico de Salud, comisaría, cuartel de bomberos, centro cultural municipal.

Características ambientales: área llana con leve declive hacia costa ribereña. Suelos arcillosos de baja permeabilidad que generan sectores fácilmente anegables. Fuertes vientos que pueden superar ( en época estival) los 100 Km/hora. Sector susceptible a erosión eólica y consecuente contaminación del aire por polvo en suspensión. Focos de contaminación por volcado de aguas grises y  negras a calles y zanjas. Ausencia de meses libres de heladas, en invierno con temperaturas siempre cercanas a cero. Nieve y formación de hielo en calles de tierra. 

Dominio de la tierra: tierras municipales con la siguiente situación dominial: 16 lotes cuentan con título de propiedad, 38, en trámite de escrituración y 100 en trámite de regularización.

Población :El 77 % de los jefes de hogar es argentino. El 42 % de los habitantes son  menores de 14 años 

Antigüedad: El 7% de  las familias tienen más de 11 años de residencia;el 42% entre 6 y 10 años y sólo el 17% tiene menos de 2 años.

Ingresos: 86% de las flías tienen ingresos superiores a $ 218, que permiten afrontar el pago de $ 54,5, monto estimado para pago de tarifas e impuestos

Organización social: existe una Junta Vecinal constituida en 1989, con personería jurídica. El 50 % de los encuestados no la conocen y sólo el 10 % participa en alguna actividad. Directivos vinculados a partidos políticos actúan principalmente gestionando ante entidades estatales



	TIPO DE INTERVENCION 
	CONSOLIDACION


	PLAZOS


	
	FECHA
	DURACION

	PLAZO FORMULACION
DESDE LA IDENTIFICACION A CIERRE DE PEI
	21-8-98 al  10-2-99
	6 meses

	PLAZO LICITACION
DESDE INICIO DE LICITACION A FIRMA CONTRATO


	20-4-99 al 22-3-00
	11 meses

	PLAZO OBRA PREVISTO


	240 dias corridos + vedas
	8 meses + 1 veda ( 3 meses) = 11 meses

	PLAZO OBRA REAL

HASTA RECEPCION PROVISORIA
	11-5-00 al 26-12-01


	13 meses + 2 vedas (8 meses) = 21 meses

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTOS PREVISTO
	Ambiental y social
	29 meses

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTOS REAL
	Ambiental y social
	33 meses

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO PREVISTO
	Inspección de obras
	27 meses

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO REAL
	Inspección de obras
	25 meses


	INVERSION  EJECUTADA


	APORTE DEL PROGRAMA (IVA INCLUIDO)                        
	APORTE COMPLEMENTARIO
(IVA INCLUIDO)
	COSTO TOTAL

	OBRAS
	$ 883.990,77.-


	No aplica
	$ 883.990,77

	REGULARIZACION DOMINIAL
	$ 20.700.-

(pendiente de ejecución)
	“
	$ 20.700.-

	ASISTENCIA TECNICA PARA FORMULACION
	No aplica
	“
	

	ASISTENCIA TECNICA PARA EJECUCION
Social y ambiental. Inspección de obras: Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia.
	$ 37.767
	“
	$ 37.767

	INVERSION TOTAL
	$ 949690,77
	
	$ 949690,77

	COSTO /LOTE 
	$ 6.167
	
	$ 6.167


	COSTO /EFICIENCIA 
	$ 5.934,45


	AREA URBANA PROYECTO EJECUTADO


ORDENAMIENTO URBANO

PROYECTO URBANO

	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LOCAL 
	si

	CAMBIO DE USOS
	no

	APERTURA DE CALLES
	no

	MANZANAS  URBANIZADAS
	12 manzanas regulares (1 espacio verde – 1 reserva fiscal) 125 lotes con 1 vivienda – 11 lotes con 2 viviendas

	URBANIZACION TOTAL
	12 has.

	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
	Sede social

	ENTORNO BARRIAL URBANIZADO 
	 El polígono cuenta con dos lados sin urbanizar y dos lados consolidados de uso residencial

	OTROS
	


I. INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	I.1  
	SISTEMA DE PROVISION DE AGUA
	I.2  
	SISTEMA CLOACAL


	I.1.1
	
	 EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.2.1
	
	EJECUCION RED COMPLETA

	I.1.2
	X
	COMPLETAMIENTO DE RED
	I.2.2
	X
	COMPLETAMIENTO DE RED

	I.1.3
	
	SISTEMA AUTONOMO
	I.2.3
	
	SISTEMAS AUTONOMOS

	
	
	
	I.2.4
	
	SISTEMAS INDIVIDUALES 

	
	
	
	I.2.5
	
	PLANTA DE BOMBEO


	I.3 
	SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
	I.4  
	RED VIAL


	I.3.1
	X
	CORDON CUNETA
	I.4.1
	
	CALZADA ASFALTICA

	I.3.2
	
	BADENES
	I.4.2
	
	CALZADA ENTOSCADA

	I.3.3
	
	ALCANTARILLAS
	I.4.3
	
	CALZADA ENRIPIADA

	I.3.4
	
	ZANJAS
	I.4.4
	X
	OTROS (HORMIGON)


	I.5 
	RED ELECTRICA
	I.6  
	ALUMBRADO PUBLICO


	I.5.1
	
	EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.6.1
	
	EJECUCION DE RED COMPLETA

	I.5.2
	
	COMPLETAMIENTO
	I.6.2
	
	EJECUCION DE RED PARCIAL

	I.5.3
	
	ESTACIONES SUB. TRANSFORMADORAS
	1.6.3
	
	OTROS  (PLAZA)

	I.5.4
	
	RED 1º DE MEDIA TENSION
	
	
	

	I.5.5
	x
	PILARES
	
	
	


	I.7 
	RED DE GAS NATURAL
	I.8  
	RED PEATONAL


	I.7.1
	
	EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.8.1
	X
	RED COMPLETA

	I.7.2
	
	COMPLETAMIENTO
	I.8.2
	
	COMPLETAMIENTO

	
	
	
	I.8.3
	
	ESCALERAS

	
	
	
	I.8.4
	
	OTROS


	I.9 
	CONTENEDORES
	I.10  
	PARQ., ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES


	I.9.1
	
	COMUNITARIOS
	I.10.1
	
	ESPACIOS VERDES

	I.9.2
	
	DOMICILIARIOS
	I.10.2
	X
	ARBOLADO PUBLICO

	
	
	
	I.10.3
	X
	COBERTURAS VERDES


II. INFRAESTRUCTURA PRIVADA

Indicar cantidad por cada ítem 

	II.1
	98
	CONEXIONES AGUA
	II.8
	20
	NUCLEOS SANITARIOS

	II.2
	15
	CONEXIONES CLOACAS
	II.9
	
	COMPLETAMIENTO N.S

	II.3
	9
	CONEXIONES GAS
	II.10
	
	PLATEAS

	II.4
	41
	CONEXIONES DE ENERGIA ELECTRICA
	II.11
	 
	UNIDAD HABTACIONAL

	II.5
	
	DESAGUE PLUVIAL                                                         
	II.12
	
	OTROS

	II.6
	
	RELLENOS DE LOTE

	II.7
	
	CEGADO DE POZOS


III. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

	III.1
	X
	CENTRO COMUNITARIO (Con conexiones)

	III.2
	
	PLAYON

	III.3
	
	OTROS


IV. OBRAS COMPLEMENTARIAS

	IV.1
	
	NEXO AGUA

	IV.2
	
	NEXO CLOACA

	IV.3
	
	NEXO GAS

	IV.4
	
	NEXO VIAL

	IV.5
	
	NEXO DESAGUE PLUVIAL SUPERFICIAL


V. OBRAS DE MITIGACION

	V.1
	
	SISTEMAS DE RIEGO

	V.2
	
	CONDUCTOS PLUVIALES

	V.3
	
	CANALES

	V.4
	
	DEFENSAS

	V.5
	
	MUROS DE CONTENCION

	V.6
	
	RELLENO, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS

	V.7
	
	DEMOLICION DE VIVIENDAS

	V.8
	
	CICATRIZACION

	V.9
	
	OTROS


VI. MODIFICACIONES DE PROYECTO ORIGINAL

Indicar aquellos ítems que fueron modificados

Los items que fueron modificaron son:

· red vial´: se pavimentó una superficie mayor

· núcleos: se ejecutó un número menor del previsto

· se incorporó en los núcleos piso cerámico y revestimiento en paredes.

Estos items fueron modificados en razón de que se generó una economía de obra que permitió una redistribución de fondos basada en los siguientes cambios:

· La inspección de obra advirtió que dado el suelo existente no era necesario efectuar las excavaciones con la profundidad prevista para la construcción de la subrasante y base drenante.

· Por otro lado, de los 25 núcleos previstos existieron 11 núcleos que los beneficiarios completaron por sus propios medios y  fueron identificados 6 nuevos a realizar (uno de ellos para un discapacitado). La inspección consideró  que por las dimensiones que se requiere para este último tipo, su costo es similar a 2 núcleos contractuales con lo cual la economía en este rubro resultó de 4 núcleos, construyéndose en total 21.

· Asimismo, se realizaron ajustes en la instalación de cloacas, agua y gas. De las 80 conexiones a cloaca se realizaron 15, de las 28 conexiones de gas se realizaron 9, de los 53 pilares de luz se realizaron 41

A pesar de estas modificaciones el monto contractual no fue modificado.

	FINALIZACION Y CIERRE DEL PROYECTO


	FECHA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
	2-12-01

	FECHA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA
	6-6-02

	TRANSFERENCIAS DE REDES Y SERVICIOS

	AGUA 

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	PENDIENTE

	CLOACA

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	PENDIENTE

	ENERGIA ELECTRICA

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	PENDIENTE

	GAS

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	PENDIENTE

	TRANSFERENCIAS DE OBRAS A MUNICIPIOS

FECHA DE ACTA/ IDENTIFICACION DE OBRAS
	PENDIENTE

	TRANSFERENCIAS DE CENTRO U OTRO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

FECHA DE ACTA/ DESTINATARIO
	2-01-03 

Acta acuerdo de UEP a Comisión Vecinal, con participación del Municipio. 


	AREA AMBIENTAL

	INTERVENCION AMBIENTAL                                      
	El Responsable Ambiental desarrolló esta tarea durante el primer período, hasta que se contrató a un promotor ambiental en noviembre de 2000. Para la etapa de post-obra además se contrató a un auxiliar. 

La fuente de financiamiento fue PROMEBA

	TALLERES, CAMPAÑAS, ACTIVIDADES EMERGENTES


	· Seguridad durante la construcción

· Manejo de residuos en el lote y en el barrio

· Avistaje de aves migratorias

· Visita a planta petrolera TOTAL AUSTRAL

· Diseño de la plaza

· Problemática de canes sueltos

· Campaña desparasitación mascotas

· Construcción comunitaria de cestos individuales de residuos

· Prevención de incendios

· Huertas familiares (invernáculos)

· Cuidado del arbolado público

· Transplante de arboles autóctonos

· Pintura de defensas del arbolado en plaza

· Articulación con otros barrios para huertas familiares (Barrios: Margen Sur, Juan Perón y Chacra 4)

	INSTITUCIONES

(con las que se ejecutaron actividades del pia)


	Nivel Municipal:

· Museo Municipal

· Dirección de limpieza urbana y de parques y jardines

· Recursos Naturales

· Departamento de Zoonosis

· Dirección de Bromatologia

Nivel Provincial:

· Recursos Naturales 

· Dirección de Transporte 

· Sanidad animal de la subsecretaria de Recursos Naturales

· Plan Jefes y Jefas de hogar

· Bomberos Policía

· Escuela Provincial Nro. 4

Nivel Nacional:

· INTA / Pro-Huerta
Ongs / Empresas:

· Empresa TOTAL

· Bomberos Voluntarios

	ACTIVIDADES AMBIENTALES A CONTINUAR

	· Parquizado, arbolado de los espacios públicos

Responsable: Departamento de Parques y Jardines / Recursos Naturales / Comisión vecinal

· Control de perros sueltos, vacunación

Responsable: Departamento de Zoonosis / Comisión vecinal

· Invernaderos individuales

· Restitución de cestos de residuos faltantes


	AREA  SOCIAL

	INTERVENCION SOCIAL                   
	Nº asistentes sociales :

 4 técnicos en comisión de organismos provinciales y, en post obra, 2  técnicos más con financiación PROMEBA.


	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO
	· Reuniones  periòdicas de evaluación junto al resto de los integrantes del equipo de campo.

· Reuniones semanales con la  organización barrial y delegados de manzana. 

· Atención  cotidiana de las demandas de  vecinos. 

· Seguimiento y gestión de la ejecución de la regularización dominial. 

· Estrategias para la articulación e integración de los diversos actores participantes en el proyecto.

· Utilización de la obra física como disparador para la promoción y profundización de la participación de los pobladores.

	ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(EJES TEMÁTICOS)
	· Realizadas con diversas técnicas ( talleres, reuniones, jornadas, etc) según  tema y  target.

· Taller de acuerdos al inicio de la obra.

· Talleres de Evaluación ( con frecuencia mensual )

· Talleres  de Cierre ( realizados al terminar la obra física y el período ex post)

· Estrategias de comunicación formal e informal.

· Formulación y evaluación de proyectos. 

· Conflicto y mediación. 

· Participación y liderazgo. 

· Taller de planificación familiar. 

· Medidas de prevención de enfermedades.

· Causas habituales de los accidentes domésticos

· Gestión de microemprendimientos.

· Panadería artesanal

· Alimentándose desde la huerta.

· La soja, sus propiedades y utilización.

Líderes en gestión de actividades al aire libre.

	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

(EJES TEMÁTICOS)
	· Uso y mantenimiento de las mejoras.

· Condiciones y elementos para la formalización de la organización vecinal.

· Promoción y gestión de tarifas sociales. 

Posibles normativas en relación al uso del SUM (en su mantenimiento queda implícito el FSC).

	PROYECTOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS  LISTA COMPLETA INDICANDO LAS QUE CONTINUAN O SON PROYECTOS A EJECUTAR A FUTURO/ EJES TEMÁTICOS)
	-      Microemprendimiento de elaboración de ropa blanca y de uso 

       escolar.

· Ropero comunitario articulado con organización de trueque.

· Huertas familiares.

· Desde  enero /2003 se reanudarán los talleres según expectativas planteadas por los vecinos.



	REGLAMENTO DE USO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO (EXISTENCIA/ DESTINATARIOS/ FECHA/ PRINCIPALES DEFINICIONES)
	- 

· Se conformó una Subcomisión administradora del SUM dentro de la  organización vecinal, con un mandato de 12 meses de duración  

· A partir de enero de 2003 se comenzará con el cobro voluntario de $ 1 para solventar al SUM

· El reglamento fue aprobado en Asamblea en octubre de 2002 y sólo puede ser cambiado del mismo modo.

· El proceso de elaboración del mismo se realizó a través de un proceso que consistió en una serie de talleres al efecto.

· Los destinatarios son todos los vecinos del barrio Aeroposta y podrá ser usado por las Juntas vecinales de los barrios de la Margen Sur.

· Se podrá alquilar para actividades sin fines de lucro.

· Podrá ser utilizado por organismos estatales de todos los niveles para toda actividad que resulte beneficiosa para los vecinos.

· Podrá ser utilizado como refugio temporario en situaciones de catástrofe.



	ACTORES INVOLUCRADOS (TODAS AQUELLAS ONGs, ORGANISMOS PÚBLICOS Y POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ O PARTICIPA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES)
	· Organización Vecinal. 

· Pcia. de Tierra del Fuego . 

· Dirección de Empleo de la provincia.

· Municipio de Río Grande.

· Juntas Vecinales de los barrios ubicados en la Margen Sur de la 

Ciudad.

· Juntas vecinales del resto de los barrios situados en la Margen Sur de la ciudad de Río Grande.




	AREA  LEGAL

	ACOMPAÑAMIENTO LEGAL                                                
	 promotores a cargo de la Provincia


	TALLERES

(TÍTULOS)
	Informe UEP

	REGULARIZACION DOMINIAL

	TENENCIA PRECARIA

(INDICAR NÚMERO)
	42



	LEGAJOS COMPLETOS

(INDICAR NÚMERO)
	---

	ADJUDICACIONES

(INDICAR NÚMERO)
	58

	ESCRITURAS

(INDICAR NÚMERO)
	54

	MENSURA

(INDICAR ESTADO DE APROBACION Y Nº DEL REGISTRO)
	Mensura aprobada: T:F: 2 /Nª 98 / 93

	CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE PROCESO 

DE REGULARIZACION DOMINIAL
(ENTIDAD RESPONSABLE / FECHA)
	

	CONVENIOS SUSCRIPTOS EN FASE I Y FASE II
(TIPO Y ENTIDAD RESPONSABLE – SEÑALAR AQUELLOS QUE CONTINUAN DESPUES DEL CIERRE DEL PROYECTO)
	1. Municipio: Aporte complementario, proyecto y supervisión de obras, plan de manejo ambiental, intervención social, regularización dominial

2. Agua y cloacas: Mantenimiento de obras y prestación de servicios. Municipio

3. Cooperativa eléctrica Ciudad de Río Grande: Mantenimiento

4. Secretaria de Turismo y Deportes. Convenio para Ejecución Programa Deportivo

5. Convenio Regularización Dominial ( Municipio )

Cumplimiento de Convenios:

· Formulación de proyecto: si

· Inspección de obras: parcial

· Plan de Intervención ambiental: no

· Intervención social: no

· Regularización dominial: parcial


	EVALUACION


I. DESEMPEÑO DEL PROYECTO

	A. 
	CUMPLIMIENTO TEMPORAL

	Plazo temporal de formulación (CTf): Plazo real de formulación  (cantidad de meses), computado desde la identificación del proyecto al cierre de proyecto ejecutivo integral = 6 meses
Plazo temporal de licitación (CTl): Plazo real de licitación (cantidad de meses), computado desde el cierre de PEI hasta firma del contrato =                                                             13 meses
Indice de cumplimiento temporal de ejecución de obra (ICTo): 

           Plazo real de obra_ (21 meses)_________   -1  =         0.90
 Plazo original según contrato (11 meses)

El índice indica que la ejecución de obras se prolongó a causa de lo explicado en el punto VI Modificaciones del Proyecto original. La modificación de proyecto dio origen a modificaciones en el plan de trabajos. Por otra parte la situación particular de veda, por características climáticas de la provincia, sumó un lapso mayor, dado que se consideró originalmente una veda, y al extenderse el plazo abarcó una veda más.
Indice de cumplimiento temporal de ejecución de acomp. (ICTa): 


(Plazo real de acomp) 33 meses.  – 1 =                                                                                      0,13                                      
(Plazo previsto) 29 meses

Ver punto C.2

	B. 
	COSTO DE INVERSION (PROMEBA)

	Indice de Costo de la inversión en obra:          883.990    - 1 =         0
        883.990

A pesar de las modificaciones de proyecto, el monto contractual no fue modificado, dado que se optimizaron las previsiones presupuestarias mediante la racionalización de los recursos. 
Costo de acompañamiento y formulación en relación a costo total del proyecto (expresado en %) =                                                                                                                                

                    $  58.467 x 100   = 6,15%                                                                                                       

                      $  949.690



	C. 
	DISEÑO DE LAS OBRAS Y LAS INTERVENCIONES


	C.1 
	Modificaciones del programa original de obras


Indicar posibles causas

· Cambios de diseño 

· Ajuste de la demanda

· Incorporación de nuevos ítems

· Razones técnicas no previstas

· Incumplimiento de aportes complementarios

· Razones de fuerza mayor

· Paralización de obras

· Otras causas

Detallar la/ las causas y la incidencia en tiempo, costos y tipo de modificación realizada: 

De acuerdo a lo explicado en el punto VI (Modificaciones de proyecto original), los cambios realizados implicaron una extensión de los plazos de obra, en razón de los tiempos que insumieron las gestiones, los acuerdo entre instituciones y la elaboración de la documentación del nuevo proyecto. 

	C.2 
	Modificaciones de las intervenciones ambiental, social y legal previstas


Indicar posibles causas

· Dificultades en la contratación

· Cese de contratos

· Falta de asignación de recursos humanos para equipo de campo

· Paralización de obras

· Modificaciones al plan de obras

· Ajustes por iniciativas de la comunidad

La modificación de proyecto y las dos vedas dieron origen a modificaciones en el plan de trabajos. 
A ello se sumó la prolongación del acompañamiento en la post-obra para concluir adecuadamente una actividad emergente demandada por los vecinos. Se trató de la implementación de las huertas domiciliarias que requirieron la construcción previa de los invernaderos correspondientes


	D.2 
	Cumplimiento de convenios


Situación inicial: Convenios suscriptos en Fase I y Fase II

Situación final:  Cumplimiento de Convenios suscriptos en Fase I y Fase II

· Formulación de proyecto: si

· Inspección de obras: parcial

· Plan de Intervención ambiental: no

· Intervención social: no

· Regularización dominial: parcial

II. CUMPLIMIENTO DE METAS

	  A. 
	REDUCCION DE LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS HABITACIONALES 
EN INDICADORES DE NBI


A1.
BAÑOS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

Situación Inicial: 


· baños sin arrastre de agua  

                      =  25 baños =                                                                                                                   16%

Situación Final:


· baños previstos (incluye baños nuevos, completamientos  

                     =  25 baños =                                                                                                                    16%

· baños ejecutados 

= 20 baños =                                                                                                                     13%

De los 25 núcleos previstos, 11 fueron completados por los beneficiarios por propios medios; por otro lado, se identificaron 6 nuevos a realizar (uno de ellos para un discapacitado).
A2.
PLATEAS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

· viviendas precarias  = 81 =






     53%

· plateas construídas = 0

No corresponde

A3.
VIVIENDAS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

Situación Inicial: 


· viviendas a relocalizar por riesgo ambiental y/o ordenamiento  urbano = 0

·  viviendas precarias (expresado en Nro. y %)
Situación Final
· unidades habitacionales ejecutadas =0

No corresponde

	  B. 
	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS


Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto) de los siguientes rubros: agua, cloacas, gas, recolección de residuos, electricidad.

Comparación y Evaluación de los siguiente parámetros:

	                         
	Cobertura inicial
	Cobertura final

	Agua
	47 %
	100% 

	Cloaca
	90%
	100%

	Gas
	70%
	100% 

	Electricidad
	35%
	100%

	Recolección de residuos
	Frecuencia diaria
	Frecuencia diaria


	Fuentes de información:
	Situación inicial: Planilla de cotización

Situación final: Actas de recepción individual de obra (sin información)

	· Continuidad del servicio
Agua: Bajo porcentaje de vecinos denuncian baja presión de agua, acentuándose mas en época invernal. Los cortes son temporarios, de pocas horas hasta de un día, en forma espaciada. El origen de esta situación se encuentra en la planta potabilizadora para toda la ciudad que actualmente se encuentra funcionando al límite, por lo tanto estos inconvenientes no solo afectan al barrio, sino también al resto de la localidad.

Cloaca: No existen desbordes en el sistema de desagüe cloacal

Gas: 91% con conexión normal.

Energía eléctrica: se registra un 92% con conexión normal.



	Fuentes de información:
	Informes ambientales de relevamiento lote por lote en postobra

	· Satisfacción de la comunidad
Se ha comprobado la existencia de un alto grado de satisfacción de la comunidad pues se ha dado satisfacción a la mayoría de las necesidades relacionadas con el hábitat. 



	Fuentes de información:
	Talleres de evaluación y cierre 


	 C. 
	SITUACION DOMINIAL


INDICE DE CUMPLIMIENTO: número de escrituras realizadas/ número de escrituras previstas = 

                 54 escrituras = 35%           

Indicar posibles causas de incumplimiento de lo previsto


	1. Deudas impagas por parte de beneficiarios         

2. Deudas hipotecarias

3. Operatorias locales

4. Burocracia de organismos intervinientes   

5. Falta de recursos humanos de entes intervinientes 


	Fuentes de información:
	Situación inicial: Informe del Area Legal Fase I

Situación final:  Informe Area Legal UEP


	D. 
	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA


Comparación de la situación final (proyecto ejecutado) con la situación inicial (sin proyecto), se describirán las siguientes dimensiones, cuyos indicadores constan en la propuesta de Monitoreo

	· Organización comunitaria con capacidad de gestión para resolver los problemas comunitarios

Si bien se ha incrementado la capacidad de la organización para afrontar la gestión y resolución de problemas comunitarios se detecta un grado significativo de dependencia del equipo Promeba.

· Capacidad de trabajo y articulación en red

Se afianza cada vez más  la articulación en red con  las organizaciones de los barrios de la Margen Sur. ( Zona donde se han asentado los sectores más pobres de la ciudad)



	Fuentes de información:
	Situación inicial: Ficha de identificación y Diagnóstico Social        

de la formulación

Situación final: Ficha de cierre del Area Social


	E. 
	REDUCCION DE RIESGOS AMBIENTALES


Comparación de la situación final  (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), de los indicadores.

· Reducción de riesgos ambientales de origen natural

	Anegamiento


	El barrio contaba con dos zonas bajas con anegamiento, que fueron neutralizadas


· Reducción de riesgos ambientales de origen antrópico 
(contaminación, riesgos tecnológicos, etc.)
	Contaminación de aguas negras y grises y Basurales


	Resuelto por medio de conexiones cloacales a red, provisión de contenedores individuales contando con servicio de recolección adecuada.


· Mejoramiento del hábitat

	Estado de arbolado público, espacios verdes, recuperación del obrador, obras de cicatrización, obras de protección, barreras forestales.
	Se llevó a cabo un relevamiento ambiental post obra. 

Los resultados fueron: 82% de lotes cuentan con cestos contenedores de residuos, con un cierto porcentaje construidos por los vecinos, en el marco de la intervención socio-ambiental

El arbolado ha sido altamente exitoso (dadas las severas condiciones climáticas): 81% de árboles vivos y en la plaza 86% Con el fin de aumentar el éxito del prendimiento del arbolado se colocaron defensas protectoras contra el viento; Como resultado de las campañas se registran 88% de perros bajo control sanitario.

Los Pozos negros fueron cegados por los vecinos en un 89%.

El predio del obrador fue recuperado.


	F. 
	GRADO DE INTEGRACION URBANA


Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto) de los siguientes parámetros:

· Ordenamiento urbano: circulación interna, accesibilidad a equipamiento comunitario,   barreras dentro del barrio:

La circulación interna del barrio y la accesibilidad ha mejorado en forma notoria. Las características de la trama, con calzadas y veredas nuevas permite la circulación durante todo el año y sin restricciones. Esta situación contrasta con la situación inicial cuando las calles quedaban inutilizadas por lluvias o nieve ya fuese para el tránsito vehicular como para el peatonal. No fue requerimiento del proyecto un nuevo ordenamiento, dado que el barrio estaba conformado con un orden establecido, el cual cumplía con la normativa local y aseguraba un correcto funcionamiento. 

	Fuentes de información:
	· Situación inicial: Diagnóstico Urbano Fase I

· Situación final: Verificación in situ


· Integración urbana del barrio con el entorno inmediato: Aspectos físicos a evaluar: 
· accesibilidad a los servicios básicos (el camino a la escuela, al colectivo, etc) a través de la red vial, puentes, iluminación, arbolado

· integración socio-espacial: tratamiento de los bordes del polígono interviniente en relación a los vecinos

La integración con el entorno inmediato es directa,  la llegada a las principales actividades (colectivo, escuela, etc) se realizan a través de calles en buenas condiciones. La relación con los vecinos frentistas está dada en dos de los lados del polígono de intervención del barrio. Todos ellos han sido beneficiados con las conexiones a los servicios que pasan por las calles en común con el barrio.

	Fuentes de información:
	· Situación inicial: Informes de Fase I

· Situación final: Proyecto ejecutado

· Informe de la UEP


· Transporte público (números de líneas, frecuencia, recorrido)

Una de las líneas de colectivos con recorrido cercano al barrio, a partir de la ejecución del proyecto, ha extendido su recorrido, y pasa por dentro del barrio con una frecuencia no mayor a 15 minutos.

	Fuentes de información:
	· Informe de UEP




	G. 
	MODALIDADES DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS VECINOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO
DEL PROYECTO


Utilizar las siguientes opciones que no son excluyentes: 1) ninguna o sin involucramiento; 2) fueron informados, 3) firmaron consensos; 4) asistieron a las actividades planificadas; 5) concretaron proyectos comunitarios; 6) opinaron acerca del desarrollo del proyecto; 7) incidieron en las decisiones del proyecto; 8) se incorporaron como mano de obra

· Etapa de elegibilidad: sin involucramiento
Etapa de formulación:  fueron informados y consensuaron en Consulta Pública
· Etapa de licitación: sin involucramiento

· Etapa de obra: fueron informados;  opinaron acerca del desarrollo del proyecto; concretaron proyectos comunitarios.

· Etapa de post-obra: fue una etapa durante la cual se desarrollaron las actividades vinculadas a las huertas que incluyó la construcción de los invernáculos por parte de los propios vecinos. Reglamento de uso de la sede y actividades por fortalecimiento de la comunidad vecinal

	Fuentes de información:
	Acta de Consulta Pública

Actas de talleres

Informes de monitoreo social y ambiental

Libro de campo


	H. 
	CONCLUSION FINAL del  equipo de la UEP


	A- Logros y dificultades en el desarrollo del proyecto

B- Lecciones aprendidas
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