PLANILLA CIERRE DE PROYECTO

	EL BOSQUECITO/ 

H. IRIGOYEN
	USHUAIA
	TIERRA DEL FUEGO

	IDENTIFICACION DEL BARRIO


Fuente de información: Ficha de Identificación

	FAMILIAS / HOGARES
	153

	LOTES / VIVIENDAS
	153 / 1 Lote Sede Vecinal

	PORCENTAJE DE NBI
	75 %

	CARACTERIZACION 

Relevamiento 4/98
	Origen de la población: Los primeros habitantes eran obreros de la construcción que en  1986  ocuparon los terrenos.

12% de la población son extranjeros. 

Antigüedad: 12 años El Bosquecito y 2 años H. Irigoyen. Los dos barrios tenían características similares en cuanto a condiciones de precariedad.
Tenencia: propiedad del IPV. 10% de los lotes tienen escritura; 6% Resolución de adjudicación; 54% BCV y 28% están sin regularizar. Las ventas se realizan con tasación fiscal y con hipoteca a favor del IPV.
Urbanización y loteo: El sector El Bosquecito  tiene alumbrado público por sectores , red de agua , cloacas  y gas incompletas. La red eléctrica es precaria y no tiene  desagues pluviales. Las calles son de tierra ( con relleno de turba) y están en mal estado y sin calzadas. Hipólito Irigoyen .

Condiciones ambientales: Terreno sobre turbales con relleno de material árido. 

Respecto a las condiciones topográficas el barrio Hipólito Irigoyen se presentaba con abruptos desniveles entre lotes y con respecto a las calles.  Todo esto originaba ineficiencia en la descarga de líquidos tanto cloacales como pluviales.

En cuanto al barrio El Bosquecito se caracterizaba por la presencia de un chorrillo que lo atravesaba de este a oeste particionandolo y originando gran acumulación de líquidos mayormente cloacales, como así también desperdicios, todos ellos arrojados por los mismos habitantes. Además las condiciones de los terrenos se veían agravadas al estar estos en depresiones provocando acumulación de líquidos cloacales y pluviales.

Población: 40 % de la población es menor de 14 años. Sólo 6 % de los jefes tiene el primario incompleto. 

Ingresos: 76% del total de las familias tienen ingresos inferiores al 1er quintil ( $ 600). Pero el promedio de ingresos es $ 750 y sólo el 20% tiene ingresos inferiores a $ 300. Los gastos mensuales son los siguientes: servicios $62 y tasas e impuestos $15. Total $77 de gastos mensuales.

Ocupación: 64% de los jefes están empleados en relación de dependencia ( estatal ó privada); el 33% tiene empleo temporario 

Vivienda  30% de las viviendas son tipo rancho; 61% son tipo B ( se incluyen las viviendas tipo trineo) y 9 % son tipo A.

Provisión de agua: Sólo el 46% está conectado a la red de agua; el 45% tiene conexiones precarias y el 9% no tiene agua.

El 88% no tiene cloacas.

Provisión de electricidad: el 72% está conectado a la red , 25% tiene instalaciones  provisorias y sólo hay un 3% que no tiene electricidad .

Gas: el 30% está conectado a  red de gas

Organización de la comunidad: incipiente comisión vecinal. Poca participación de los vecinos.

	TIPO DE INTERVENCION SI HAY RELOCALIZACIÓN,

INDICAR NÚMERO DE FAMILIAS, CAUSA .

Y SI LA RELOCALIZACIÓN SE EFECTÚA DENTRO 
O FUERA DEL BARRIO
	Consolidación con reubicación de viviendas en el mismo lote por relleno del lote.

Se realizaron las siguientes obras : Infraestructura pública:  red de agua potable, red cloacal, red de desagues pluviales superficiales, entubamiento del Chorrillo, defensas metálicas, red peatonal, red eléctrica, red de gas.

Infraestructura privada: pilares domiciliarios, conexiones intradomiciliarias de agua y cloacas, relleno y terraplenamiento de lotes, sede de la organización comunitaria para ambos barrios.




	PLAZOS

	

	
	FECHA

Incluye periodos de veda invernal
	DURACION


	OBSERVACIONES



	PLAZO FORMULACION
DESDE LA IDENTIFICACION A CIERRE DE PEI
	16/10/97 plazos administrativos hasta 4/08/98 

comienzo período identificación y Fase 1

al 30/03/99
	289 días

175 días

total 464 

días
	Sanción Ley 378/97 del 16/10/97

Ratificación por Dec 1508/98 del 4/08/98

En este periodo se trabajo paralelamente con 3 proyectos 

	PLAZO LICITACION
DESDE INICIO DE LICITACION A FIRMA CONTRATO
	1/04/99 a

21/03/00
	350 días
	Apertura diferida sobre Nº 2

Empresa Fontana Nicastro S.A interpone Recurso de reconsideración.  Con fecha 7/7/99 Resolución no haciendo lugar.

	PLAZO OBRA PREVISTO
	Acta de Inicio

11/05/00


	240 días
	El contrato original sufrió una modificación prolongando el plazo. Asimismo se produjeron ampliaciones de plazo por causa de las condiciones climáticas de la zona que obligan a declarar Veda Invernal en los períodos entre los meses de mayo/junio a setiembre/octubre. Asimismo se produjo paralización de obra a causa de la situación imperante en el país por motivos económicos, desde enero de 2001 hasta…Se efectúa redeterminación de precios y se amplia el plazo.



	PLAZO OBRA REAL

HASTA RECEPCION PROVISORIA
	Recepción provisoria

2/06/03


	1212 días
	

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL PREVISTO

(se calcula a partir del PLAZO DE OBRA REAL más ocho meses)
	11/05/00 al 06/09/01
	480 días
	El acompañamiento se extendió por ampliación de contrato, de acuerdo a las necesidades.

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL REAL
	11/05/00 al 20/12/03
	1410 días
	

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PREVISTO

(se calcula a partir del PLAZO DE OBRA REAL más ocho meses)
	11/05/00 al 

06/09/01
	480 días
	El acompañamiento se extendió por ampliación de contrato, de acuerdo a las necesidades.

	PLAZO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REAL
	11/05/00 al 20/12/03
	1410 días
	

	PLAZO DE INSPECCION DE OBRA PREVISTO

(se calcula a partir del PLAZO DE OBRA REAL más seis meses)
	11/05/00 al 

06/07/01
	420 días
	La inspección acompañó el total del plazo de obra que resulto de las ampliaciones de plazo mas el período de garantía de 6 meses.

	PLAZO DE INSPECCION DE OBRA REAL
	11/05/00 al

20/12/03
	1410 días
	


	INVERSION  EJECUTADA

	APORTE DEL PROGRAMA (IVA exento)                        
	APORTE COMPLEMENTARIO
(IVA exento)
	COSTO TOTAL

	OBRAS
	$ 1.332.231,45 (original) 81.9%

$ 1 518 556.22 (licitado)

$ 1 332 231.45

(modificación de contrato 02/10/01)

77.38%

$ 1.677.770

(redeterminado)


	$ 241.310,80 (original) 18.1%

$ 335 602.78

 (licitado)

$ 389 510.40

(modificación de contrato 02/10/01) 

22.62%


	 $ 1. 546 .542.25 (original)

$ 1. 854. 159,00 

 (Licitado)

$ 1 721 741.40 (modificación de contrato)

$ 2 067 280.78 (redeterminado)



	REGULARIZACIÓN DOMINIAL
	     $ 17.550 (original)
	$ 5.850,00 (original)
	$23.400,00 (original)

	ASISTENCIA TECNICA PARA FORMULACION
	      
	$ 153 723,38 (original)
	$153 723,38 (original)

	ASISTENCIA TECNICA PARA EJECUCION
EQUIPO DE CAMPO
	       $ 46.638
	
	$ 46.638

	INVERSION TOTAL
	   $ 1.741.958
	
	$ 2 291.041 (redeterminado)

	COSTO /LOTE 
	                    $ 11.385           (redeterminado)


	
	14.974 (redeterminado)


	COSTO /EFICIENCIA 
	Redeterminado =

$ 9.082




	AREA URBANA PROYECTO EJECUTADO


ORDENAMIENTO URBANO

Modelo de loteo:.

	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA URBANA LOCAL
	Cumple

	CUMPLIMIENTO POR EXCEPCIÓN
	No

	APERTURA DE CALLES
	No, calles existentes antes de la obra. Se corrigieron los anchos según normativa municipal.

	CAMBIO DE USOS
	No

	CANTIDAD DE VIVIENDAS  POR LOTE
	Una vivienda.

	OTROS
	


I. INFRAESTRUCTURA PUBLICA

	I.1  
	SISTEMA DE PROVISION DE AGUA
	I.2  
	SISTEMA CLOACAL


	I.1.1
	
	 EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.2.1
	
	EJECUCION RED COMPLETA

	I.1.2
	X
	COMPLETAMIENTO DE RED
	I.2.2
	X
	COMPLETAMIENTO DE RED

	I.1.3
	
	SISTEMA AUTONOMO
	I.2.3
	
	SISTEMAS AUTONOMOS

	
	
	
	I.2.4
	
	SISTEMAS INDIVIDUALES 

	
	
	
	I.2.5
	
	PLANTA DE BOMBEO


	I.3 
	SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
	I.4  
	RED VIAL


	I.3.1
	X
	CORDON CUNETA
	I.4.1
	X
	CALZADA ASFALTICA

	I.3.2
	X
	BADENES
	I.4.2
	
	CALZADA ENTOSCADA

	I.3.3
	X
	ALCANTARILLAS
	I.4.3
	
	CALZADA ENRIPIADA

	I.3.4
	
	ZANJAS
	I.4.4
	
	OTROS


	I.5 
	RED ELECTRICA
	I.6  
	ALUMBRADO PUBLICO


	I.5.1
	
	EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.6.1
	X
	EJECUCION DE RED COMPLETA

	I.5.2
	X
	COMPLETAMIENTO
	I.6.2
	
	EJECUCION DE RED PARCIAL

	I.5.3
	
	ESTACIONES SUB. TRANSFORMADORAS
	
	
	

	I.5.4
	
	RED 1º DE MEDIA TENSION
	
	
	

	I.5.5
	X
	PILARES
	
	
	


	I.7 
	RED DE GAS NATURAL
	I.8  
	RED PEATONAL


	I.7.1
	
	EJECUCION DE RED COMPLETA
	I.8.1
	X
	RED COMPLETA

	I.7.2
	X
	COMPLETAMIENTO
	I.8.2
	
	COMPLETAMIENTO

	
	
	
	I.8.3
	
	ESCALERAS

	
	
	
	I.8.4
	
	OTROS


	I.9 
	CONTENEDORES
	I.10  
	PARQ., ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES

	I.9.1
	
	COMUNITARIOS
	I.10.1
	
	ESPACIOS VERDES

	I.9.2
	
	DOMICILIARIOS
	I.10.2
	X
	ARBOLADO PUBLICO 

	
	
	
	I.10.3
	
	COBERTURAS VERDES

	
	
	
	
	
	


II. INFRAESTRUCTURA PRIVADA

Indicar cantidad por cada ítem 

	II.1
	83
	CONEXIONES AGUA
	II.8
	
	NUCLEOS SANITARIOS

	II.2
	167
	CONEXIONES CLOACAS
	II.9
	
	COMPLETAMIENTO N.S

	II.3
	45
	CONEXIONES GAS
	II.10
	
	PLATEAS

	II.4
	93
	CONEXIONES DE ENERGIA ELECTRICA
	II.11
	 
	UNIDAD HABTACIONAL

	II.5
	
	DESAGUE PLUVIAL                                                         
	II.12
	X
	OTROS

	II.6
	8820 (m2)
	RELLENOS DE LOTE

	II.7
	
	CEGADO DE POZOS


III. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

	III.1
	X
	CENTRO COMUNITARIO 

	III.2
	X
	PLAYON (aporte complementario Municipalidad de Ushuaia)

	III.3
	
	OTROS


IV. OBRAS COMPLEMENTARIAS

	IV.1
	
	NEXO AGUA

	IV.2
	
	NEXO CLOACA

	IV.3
	
	NEXO GAS

	IV.4
	
	NEXO VIAL 

	IV.5
	
	NEXO DESAGUE PLUVIAL SUPERFICIAL


V. OBRAS DE MITIGACION

	V.1
	
	SISTEMAS DE RIEGO

	V.2
	X
	CONDUCTOS PLUVIALES

	V.3
	
	CANALES

	V.4
	X
	DEFENSAS

	V.5
	X
	MUROS DE CONTENCION

	V.6
	X
	RELLENO, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS 

	V.7
	
	DEMOLICION DE VIVIENDAS

	V.8
	
	CICATRIZACION 

	V.9
	X
	OTROS (reubicación de viviendas luego de rellenos a fin de reordenar todo el sector)


VI. MODIFICACIONES DE PROYECTO ORIGINAL

Indicar aquellos ítems que fueron modificados

Según Convenio de Obra –Modificatorio del contrato del 21-03-00 de la Lic. Pública Nacional N° 02/99, se anulan los siguientes ítems:

1.b Excavación en roca – 4.d Veredas – 7.a.2 Excavación en roca – 7.b.3.3 PRFV diam.800mm – 7.c.3 B.R.Rectang. p/pluvial diam.800mm doble – 7.c.4 B.R.Cuadrada p /pluvial diam.800mm doble.

Se establece la creación de los siguientes ítems:

4.e Veredas ásfálticas – 7.b.3.4  PRFV diam. 1000mm – 7.c.5 B.R.Rectang. p/ pluvial diam.1000mm - 7.c.6 B.R. Cuadrada p /pluvial diam.1000mm – 12.a.1 Muro de Gaviones – 12.a.2 Muro de Mampostería – 12.a.3 Empalizadas

	FINALIZACION Y CIERRE DEL PROYECTO

	

	FECHA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
	02-06-03

	FECHA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA
	20-12-03

	TRANSFERENCIAS DE REDES Y SERVICIOS

	AGUA 

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	En trámite

	CLOACA

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	En trámite

	ENERGIA ELECTRICA

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	En trámite

	GAS

(FECHA DE ACTA / EMPRESAS / INDICAR TARIFA SOCIAL)
	En trámite

	TRANSFERENCIAS DE OBRAS A MUNICIPIOS

FECHA DE ACTA/ IDENTIFICACION DE OBRAS
	En trámite

	TRANSFERENCIAS DE CENTRO U OTRO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

FECHA DE ACTA/ DESTINATARIO
	14 – 11 - 03


	AREA AMBIENTAL

	INTERVENCION AMBIENTAL                                      
	Nº consultores sociales / fuente de financiamiento Variable. Comienza con 1 Promotor y 1 Auxiliar. (1 año- Financiamiento UCN). Ultimo año con un Auxiliar (medio tiempo- por cupo provincial)  


Fuente de información: Tabla Síntesis del PIA
	TALLERES

(EJES TEMATICOS)
	· Taller de acuerdos.

· Seguridad en obra

· Medio ambiente y salud

· Prevención de incendios

· Tenencia de mascotas

· Arbolado urbano (autóctonos)

· Huertas familiares

	CAMPAÑAS

(EJES TEMATICOS)
	· 

	ACTIVIDADES EMERGENTES

(EJES TEMATICOS)
	· Relleno y saneamiento de lotes

· Recuperación de espacios verdes

	INSTITUCIONES CON LAS QUE SE EJECUTARON ACTIVIDADES DEL PIA/

(EJES TEMATICOS)
	· INTA

· Parques y Jardines - Municipalidad de Ushuaia

· Empresa Fanck (forestal)

· Recursos Naturales – Provincial

· Centro cultural Almafuerte

· Fundación Lugares

· Bomberos voluntarios de Ushuaia

	ACTIVIDADES AMBIENTALES A CONTINUAR/

(EJES TEMATICOS)
	· Reposición de árboles

· Contenedores de residuos domiciliarios

· Perros sueltos


	AREA  SOCIAL

	INTERVENCION SOCIAL                   
	Nº consultores sociales /  1 promotor part time, 1 auxiliar part time/ 1 promotor full time
fuente de financiamiento BID


Fuente de Información: Informes de monitoreos sociales/ 

Ficha Cierre PDS

	ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO
	Relevamiento Social, Ambiental, de Obra, Canino, de cercos y cestos de residuos, costos de servicios, visitas domiciliarias, reuniones con vecinos e integrantes de la comisión vecinal. Articulación con Acción Social y acompañamiento a un vecino que sufrió el incendio de su vivienda. Asesoramiento técnico a los vecinos para la creación de una plaza, limpieza y cercado de un espacio verde.,

	ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(EJES TEMÁTICOS)
	- Taller de Manifestación de Acuerdo y Taller de Puesta en Marcha, en conjunto con IPV, Tierras municipales, Recursos Naturales, Empresa Contratista, Comisión Vecinal y vecinos.

- Talleres de capacitación para vecinos y dirigentes.

- Taller de Seguridad en la obra.

-  Prevención de incendios

- Educación vial

- Taller de Huerta Orgánica

- Taller sobre violencia familiar

- Taller Salud para la familia

- Taller facilitadotes de la comunicación

- Taller de capacitación contable

	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

(EJES TEMÁTICOS)
	Asistencia técnica a los vecinos para la conformación de la Comisión Vecinal y para la redacción del Reglamento de Uso de la Sede, Talleres de: Huerta Orgánica, Costura y Reciclado de ropa, Panadería, Pintura sobre tela y madera, Apoyo en matemáticas, Apoyo en Lengua, Apoyo en Inglés, Apoyo en Física y Química, Folklore, Ajedrez, Electricidad y Electrónica, Dibujo y Caricatura, Gimnasia, Taller de Cierre Barrios El Bosquecito e Hipólito Irigoyen.



	PROYECTOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS  

LISTA COMPLETA INDICANDO LAS QUE CONTINUAN O SON PROYECTOS A EJECUTAR A FUTURO/ EJES TEMÁTICOS)
	Proyectos:

Copa de Leche, Reciclado de ropa, Festejos Día del Niño, Taller de Karate, Clases de Gym,

	REGLAMENTO DE USO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO 

(EXISTENCIA/ DESTINATARIOS/ FECHA/ PRINCIPALES DEFINICIONES)
	7 reuniones para elaborar el Reglamento de Uso de la Sede Vecinal, 1 taller donde se aprobó el Reglamento de Uso de la Sede Vecinal:

1. Habrá un encargado de las llaves de la Sede, elegido por la Asociación Vecinal.

2. El pago de los servicios estará a cargo de la A. V.

3. Se fijó como cuota social para solventar los gastos de la Sede la suma de $ 3 para cada asociado y de $ 10 para el grupo familiar, pudiendo participar en las diferentes actividades que se realizan.

4. Se acordó que la Sede podría ser alquilada a cambio de dinero en efectivo o artículos que se necesitaran.

	ACTORES INVOLUCRADOS (TODAS AQUELLAS ONGs, ORGANISMOS PÚBLICOS Y POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ O PARTICIPA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES)
	IPV, Tierras Municipales, Recursos Naturales de la Provincia, Empresa Ing. Lisardo V. Canga S.A., INTA, Bomberos Voluntarios, A.R.A.F., Zoonosis municipal, Acción social, Parques y jardines del Municipio, Depto. Barrios de Municipio, Fundación Amanecer, Fundación Tierra del Fuego, Dir. De Transporte municipal, Club del trueque, Centro cultural Almafuerte, Cine Móvil, Dir de Deportes, Prog. Centro de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as Adolescentes y Familia, Profesionales del HRU, Biblioteca Popular Sarmiento, Gabinete Psicopedagógico de la Esc. Nº 9, Comisión Vecinal,  Programa Adolescencia e Integración Social, Técnicos en Minoridad y Familia.


	AREA  LEGAL

	ACOMPAÑAMIENTO LEGAL                                                No se ejecutó
	Nº promotores / 
fuente de financiamiento


	TALLERES Taller de Puesta en Marcha – Taller sobre los Derechos de los Niños/as y Adolescentes – Taller sobre violencia Familiar


	Informe UEP

	REGULARIZACION DOMINIAL

	TENENCIA PRECARIA

(INDICAR NÚMERO)
	-

	LEGAJOS COMPLETOS

(INDICAR NÚMERO)
	130

	ADJUDICACIONES

(INDICAR NÚMERO)
	-

	ESCRITURAS

(INDICAR NÚMERO)
	47

	CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE PROCESO 

DE REGULARIZACION DOMINIAL
(ENTIDAD RESPONSABLE / FECHA)
	PCIA. TDF A e I.A.S c/ IPV Nº 4615 – 08/09/200

PCIA. TDF A e I.A.S c/ IPV Nº 8866 – 24/11/2003 Vto. 31/12/03

	CONVENIOS SUSCRIPTOS EN FASE I Y FASE II
(TIPO Y ENTIDAD RESPONSABLE – SEÑALAR AQUELLOS QUE CONTINUAN DESPUES DEL CIERRE DEL PROYECTO)
	PCIA. TDF A e I.A.S c/ MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Nº 3870 – 26/03/199. Mod. Por Convenios Nº 5523 (11/12/01) y 4443 (10/05/00). Todos en vigencia


	Fuentes de información: 
	Informe de Area Legal de la UEP 


	EVALUACION


I. DESEMPEÑO DEL PROYECTO

	A. 
	CUMPLIMIENTO TEMPORAL



	Plazo de formulación (Pf): Plazo real de formulación  (cantidad de meses), computado desde la identificación del proyecto al cierre de proyecto ejecutivo integral = 15.5   meses
Plazo de licitación (Pl): Plazo real de licitación (cantidad de meses), computado desde el cierre de PEI hasta firma del contrato =   11.7 meses
Indice de cumplimiento temporal de ejecución de obra (ICTo): 

           Plazo real de obra             -1 =         ( 36 meses / 8 meses) -1  = 3.05
 Plazo original según contrato 

En el caso de que el índice fuera mayor a 1,2, indicar las causas del posible desvío.

Causas del posible desvío:

- Retrasos en el Avance de Obra por modificaciones al proyecto original. La primera modificación propuesta fue el cambio de cañería prevista para el entubamiento del Chorrillo Alegre sufriendo demoras en su aprobación dado los estudios necesarios para contemplar tal cambio. Asimismo se agregaron otras modificaciones en ítems previstos: Reemplazo de vereda de Hº por concreto asfáltico (luego se decidió no efectuar); anulación del ítem relleno en roca por el incremento en suelo común; ajuste de cómputo métrico en ítems tales como cordón cuneta y carpeta de concreto asfáltico; incremento en ítem relleno de lotes. Firma de Convenio de Modificaciones en Noviembre de 2001.

- Extensión de vedas invernales, mal tiempo (nieve, hielo, lluvia intensa). 

- Irregular predisposición de la Empresa Contratista para efectuar las tareas correspondientes a traslado y corrimiento de viviendas, lo que originó demoras en la misma.  

- Los acontecimientos económicos de finales del año 2001 originaron una paralización unilateral por parte de la Empresa Contratista de la obra, quien expresa la imposibilidad de continuar sin un reconocimiento de mayores costos. Se sanciona Decreto Nacional Nº 1295/02 sobre metodología de redeterminación de precios. 

- Se elabora una propuesta de redeterminación y se efectúan las tramitaciones administrativas correspondientes. (Expte 9769/02 “S/ Proyecto de Redeterminación de precios”, por el cual se tramita la normativa a aplicar en las obra PROMEBA, con motivo de la reforma del régimen cambiario y Expte. 9078/02 “S/ Readecuación de precios de obra Lic. Nº 02/99”

- Se aprueban extensiones de plazo justificándolo en las nuevas condiciones económicas adaptándolo a la posible realidad de ejecución de obra. 

- Se retoman los trabajos el 10/03/03 con la aprobación de nuevo plan de trabajos para el período faltante. 

Indice de cumplimiento temporal de ejecución de acomp. (ICTa): 


Plazo real de acomp .  – 1 =     (1410 días/ 480 días )  – 1 = 1.93                                                                            
Plazo acomp. previsto.              
En el caso de que el índice fuera mayor a 0,2 (en número absoluto), indicar las causas del posible desvío

El desvío acompaño el desarrollo de la obra. Los acompañamientos sufrieron problemas a causa de las contrataciones de promotores y auxiliares y la no renovación de algunos contratos. 



	B. 
	COSTO DE INVERSION (PROMEBA)

	Indice de Costo de la inversión en obra:           Inversión real                             - 1= 

        Inversión original según contrato

1.677.770  -1 = 0,259
1.332.231
En el caso de que el índice fuera mayor a 0, indicar las causas del posible desvío

El desvío se produjo a causa de la redeterminación de precios por los motivos económicos producidos a fines del año 2001. 

Costo de acompañamiento y formulación en relación a costo total del proyecto: 

 $ 23 184 desde diciembre de 2000, incluye 1 Promotor part time y 1 Auxiliar full time en Área Ambiental 

Ídem Área Social 

Costo de la inversión Promeba en el acompañamiento:    46 638     X 100  = 2.67 %
Costo de la inversión total                                                           1.741.958


	C. 
	DISEÑO DE LAS OBRAS Y LAS INTERVENCIONES


	C.1 
	Modificaciones del programa original de obras


Indicar posibles causas

· Cambios de diseño

· Ajuste de la demanda

· Incorporación de nuevos ítems

· Razones técnicas no previstas

· Incumplimiento de aportes complementarios

· Razones de fuerza mayor

· Paralización de obras

· Otras causas

Detallar la/ las causas y la incidencia en tiempo, costos y tipo de modificación realizada

Originalmente la obra preveía la ejecución de entubamiento de chorrillo con dos caños de diámetro 800 y se modificó luego de estudios técnicos a 1 de diam. 1000. Se amplió la cantidad de relleno a aportar en los macizos, luego de verificar su necesidad. La ejecución de veredas fue un ítem que se ajustó a la demanda dado que al efectuar la modificación de obra se proponia reemplazar por asfalto el hormigón previsto, la propuesta no fue aceptada por los vecinos y por la UEP luego de efectuarse una prueba en un sector; se resolvió  la ejecución como estaba prevista. El movimiento de casillas existente fue un ítem que provoco cambios en lo previsto, durante el transcurso de la obra se organizó a los vecinos conjuntamente con el personal de acompañamiento de campo y de la UEP efectuando un nuevo relevamiento de las existencias y su estado. De esta manera se procedió al movimiento-traslado de las viviendas para efectuar los rellenos necesarios en cada sector.

Se agregó el ítem gaviones a fin de superar la necesidad de contenciones verticales en diferentes sectores, dadas las diferencias de niveles (Hipólito Irigoyen)

La obra se vio paralizada a fines del año 2001, por un plazo mayor a 1 año, a causa de las condiciones económicas imperantes. Durante este transcurso se aprueban las modificaciones al contrato y se efectúa una redeterminación de precios a fin de actualizar el valor de obra a las nuevas condiciones económicas. Los  acompañamientos continuaron en todo este tiempo.
	C.2 
	Modificaciones de las intervenciones ambiental, social y legal previstas


Indicar posibles causas

· Dificultades en la contratación

· Cese de contratos

· Falta de asignación de recursos humanos para equipo de campo

· Paralización de obras

· Modificaciones al plan de obras

· Ajustes por iniciativas de la comunidad

El desarrollo de los acompañamientos siguió el plan de trabajos. En la práctica de campo se originaron dificultades en demoras para la contratación de promotores y auxiliares que se vieron agravadas a causa de no renovaciones en contratos. 

Se asignó un equipo UEP permanente en el barrio a fin de efectuar tareas de acompañamiento y supervisión directa en todos los momentos del desarrollo de las tareas. Esta asignación de personal apoyo, corrigió y luego reemplazó las tareas de los promotores ambientales y sociales.

El acompañamiento Legal a cargo de la Responsable del Área, no cumplimentó con los objetivos y las metas del Programa a causa de su incorrecto desempeño, por lo tanto no se completó la tarea de regularización dominial dentro del plazo de obra. Esta tarea se prolonga en su ejecución durante el año 2004 a fin de obtener los resultados esperados.

Durante el período de paralización de obras las tareas de campo se vieron disminuidas pero se provocaron actividades de acompañamiento.

Asimismo y, a causa de advertir necesidades en la población, se originaron tareas recreativas tales como el Sky para los niños. Esta actividad se trabajó con la integración de los acompañamientos social y ambiental más el apoyo de personal UEP
	D.2 
	Cumplimiento de convenios


Situación inicial: Convenios suscriptos en Fase I y Fase II

Convenio de Aportes complementarios con Municipalidad de Ushuaia Nº 2533/99 

Convenio con Dirección Provincial de Energía  Nº 4591 – 10/08/2000
Convenio con Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos Nº 41521 – 28/06/2000
Situación final: Cumplimiento de Convenios suscriptos en Fase I y Fase II

 Se cumplieron los aportes, aunque se produjeron demoras en los depósitos municipales para completar el pago de certificaciones en fecha.
II. CUMPLIMIENTO DE METAS

	  A. 
	REDUCCION DE LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS HABITACIONALES 
EN INDICADORES DE NBI


A1.
BAÑOS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

En esta obra no se ejecutaron núcleos húmedos nuevos ni completamientos. La situación de los baños existentes se mejoró dado que las descargas inicialmente, se producían a terrenos naturales o tachos que  desbordaban, provocando contaminación y anegamientos en los terrenos bajos. Luego de las conexiones nuevas a sistema cloacal se produjo  mejoría notable y desaparecieron los focos de contaminación.
Situación Inicial: 


· baños sin arrastre de agua  = 83 = 53%

Situación Final:


· baños previstos 0%

· baños ejecutados 0%

	Fuentes de información: 
	Situación inicial: Relevamiento Físico de Etapa I Fase II

Situación final: Acta de recepción individual de obra


A2.
PLATEAS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

· viviendas precarias  46 = 30%

· plateas construidas = 0

	Fuentes de información: 
	Situación inicial: Relevamiento Físico de Etapa I Fase II

Situación final: Acta de recepción individual de obra


A3.
VIVIENDAS

Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), relevando 
los siguientes parámetros:

No se construyeron viviendas pero, dadas las características móviles de la mayoría de las viviendas se efectuaron tareas de:

                   Corrimiento y movimiento dentro de los mismos predios, provocando el ordenamiento en cada uno de los lotes además de la incorporación de relleno natural en el predio.                                                      

                   Se construyeron muros bajo viviendas en aquellas que por diversas razones no se movían. 

Situación Inicial: 


· viviendas a relocalizar por riesgo ambiental y/o ordenamiento  urbano =0

·  viviendas precarias = 46= 30% 
Situación Final
· unidades habitacionales ejecutadas = 0

	Fuentes de información: 
	Situación inicial: Relevamiento Físico de Etapa I Fase II

Situación final: Acta de recepción individual de obra


	  B. 
	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS


Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto) de los siguientes rubros: agua, cloacas, gas, recolección de residuos, electricidad.

Comparación y Evaluación de los siguientes parámetros:

	
	Cobertura inicial
	Cobertura final

	Agua
	46%
	100%

	Cloaca
	7%
	100%

	Gas
	70%
	100%

	Electricidad
	72%
	100%

	Recolección de Residuos
	Sin recolección domiciliaria
	Se realiza recolección diaria domiciliaria.


	Fuentes de información:
	Situación inicial: Relevamiento Físico de Etapa I Fase II

Situación final: Actas de recepción individual de obra

Informes de Área de Evaluación de Proyectos

	· Continuidad del servicio

	Fuentes de información:
	Informe de la UEP

Entrevista a Entidad Representativa

Informe de prestatarias

	· Satisfacción de la comunidad

	Fuentes de información:
	Talleres de evaluación y cierre 

Informe UEP


	C. 
	SITUACION DOMINIAL


INDICE DE CUMPLIMIENTO: número de escrituras realizadas/ número de escrituras previstas: 

Realizadas:    47 =  36.15%

Previstas:      130
Indicar posibles causas de incumplimiento de lo previsto

	1. Deudas impagas por parte de beneficiarios  (11)

2. Deudas hipotecarias

3. Operatorias locales

4. Burocracia de organismos intervinientes

5. Falta de recursos humanos de entes intervinientes 
6. Otros: Beneficiario debe documentación: 52
                  Beneficiario debe trámite de divorcio: 10

                  Beneficiario extranjero sin nacionalización: 9

                  Trámite Judicial: 1


	Fuentes de información:
	Situación inicial: Informe del Area Legal UEP Fase I

Situación final: Informe Area Legal UEP Fase II


	D. 
	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA


Comparación de la situación final (proyecto ejecutado) con la situación inicial (sin proyecto), se describirán las siguientes las siguientes dimensiones, cuyos indicadores constan en la propuesta de Monitoreo

	· Organización comunitaria con capacidad de gestión para resolver los problemas comunitarios: 

Se conformó una  Asociación que logro personería jurídica. Acciona y gestiona ante los entes del Estado Provincial, Municipal y UEP

. Genera proyectos propios y de iniciativa comunitaria etc.

· Capacidad de trabajo en red con otras organizaciones

Logró  participar o contar con representantes en capacitaciones de la Dirección de Promoción Comunitaria, esta inscripta en el CENOC

Recibe asistencia técnica de fundaciones y ONG´s

El trabajo comunitario en red no es muy común en Tierra del Fuego, solo en acciones puntuales por el momento y en relación al contexto.



	Fuentes de información:
	Situación inicial: Ficha de identificación y Diagnóstico Social        

de la formulación

Situación final: Ficha de cierre del Area Social


	E. 
	REDUCCION DE RIESGOS AMBIENTALES




Comparación de la situación final  (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto), de los indicadores.

· Reducción de riesgos ambientales de origen natural

El aporte de relleno en sectores anegados y/o en depresión topográfica fue positivo dado que mejoró las condiciones de vida. La desaparición del Chorrillo Alegre al ser entubado modificó el aspecto negativo junto con la pavimentación de las calles del barrio que redujo el polvo en suspensión durante el verano (periodo de vientos fuertes). El arbolado desarrollado por gestión de los vecinos y el promotor ambiental, modificará el aspecto que el barrio tenía antes de la intervención. Este último contó con un apoyo parcial de los vecinos aunque se demostró gran interés en la plantación. 

	Fuentes de información:
	Planilla de segundo monitoreo ambiental en relación al ítem: verificación del funcionamiento de obras de mitigación

Informe de la UEP


· Reducción de riesgos ambientales de origen antrópico 
(contaminación, riesgos tecnológicos, etc.)
La normalización de las conexiones cloacales (que originalmente se vertían en el chorrillo redujo considerablemente los riesgos de contaminación (122 conexiones realizadas sobre un total de 150)  

El relleno de los lotes bajos también redujo la contaminación próxima a las viviendas, por acumulación de aguas grises en los mismos (perdidas y vertidos)
	Fuentes de información:
	Planilla de segundo monitoreo en relación a los siguientes ítems: contaminación en el espacio público y privado; cumplimiento de servidumbres y restricciones tecnológicas y presencia de vectores.

Informe de la UEP


· Mejoramiento del hábitat

Las veredas, el relleno y nivelación de los lotes, el pavimento, la normalización de las conexiones de los servicios (agua, gas, electricidad, cloacas, alumbrado público) en su conjunto  proporcionan mejoras en las condiciones de hábitat generales y particulares y además modifican positivamente el aspecto visual del barrio. Se suma a esto, la gestión de arbolado, al finalizar la obra.
	Fuentes de información:
	Planilla de segundo monitoreo donde se verifican estado de arbolado público, espacios verdes, recuperación del obrador, obras de cicatrización, obras de protección, barreras forestales.

Informe de la UEP


	F. 
	GRADO DE INTEGRACION URBANA


Comparación de la situación final (con proyecto) y la situación inicial (sin proyecto) de los siguientes parámetros:

· Ordenamiento urbano: 
(circulación) interna, accesibilidad a equipamiento comunitario,  barreras dentro del barrio)
El Sector comprendido dentro de la obra inicialmente se hallaba con gran inaccesibilidad, dada la existencia de un chorrillo que corría por el centro de la calle Gardel del barrio El Bosquecito. Las demás calles se hallaban en condiciones de intransitabilidad dadas las características del suelo y su falta de mantenimiento. El equipamiento urbano era inexistente, como así también  el comunitario El alumbrado público era escaso.

La presencia del chorrillo presentaba una barrera natural y dividía al sector en dos, provocando dificultades en la circulación vehicular y peatonal. Además de ser un foco contaminante, presentaba alto grado de riesgo de accidentes, especialmente con los niños que jugaban en su entorno.

Las condiciones en los terrenos ocupados se presentaban como muy dificultosas dadas dos situaciones principales: Terrenos poco firmes dada la presencia de turbales (Bº El Bosquecito) y terrenos con grandes desniveles o socavones que dificultaban la habitabilidad en los mismos (Bº Hipólito Irigoyen).

Estas dos condiciones se transformaban en barreras naturales que impedían una implantación ordenada  y el posible crecimiento de las viviendas.

Al lograr mitigar estas condiciones las viviendas fueron reubicadas dentro de los predios y se efectuó un ordenamiento. Así cada vivienda esta dentro de su correspondiente lote y cuentan con cercos perimetrales y frontales que los vecinos construyeron una vez concluidas las tareas. Esto sumado a las veredas ejecutadas por el Programa y los pavimentos en todas las calles proporcionan un aspecto transformado que lo integra visualmente al entorno de los demás barrios circundantes que forman su periferia.

El nuevo equipamiento comunitario (Sede Vecinal) se construyó en terrenos sitos en el barrio El Bosquecito con lo que por diversos motivos, los vecinos del barrio H. Irigoyen no se apropiaron del uso del mismo. Esto presentó una dificultad de convivencia y uso del espacio. Es de observar esta situación para soluciones en futuros proyectos que presenten similitudes.
	Fuentes de información:
	· Situación inicial: Diagnóstico Urbano Fase I

· Informes de Área

· Taller de cierre y evaluación


· Integración urbana del barrio con el entorno inmediato: Aspectos físicos a evaluar: red vial, puentes, iluminación, tratamiento de los bordes del polígono interviniente 

Al ejecutarse las obras y efectuarse el desvío y entubamiento del chorrillo Alegre y la pavimentación de todas las calles se logró incorporar al sector a la trama urbana quedando integrado a la misma

En el sector del barrio Hipólito Irigoyen, la calle Kupanaka concretó una conexión norte – sur con sectores de la ciudad a los que inicialmente no se accedía directamente. Esto mejoró la circulación vehicular en todo el sector, beneficiando al entorno, dada la proximidad de la misma con la calle Hipólito Irigoyen que es vía principal de la ciudad y conexión con el aeropuerto, la cual es un borde de este barrio.

El resto de la red vial interna de los barrios produjo que estos se integraran rápidamente a la trama urbana originando que todo el sector se revalorizara. A su vez el entorno inmediato se transformo y mejoró con el completamiento de obras postergadas del municipio (tal el caso de la pavimentación de la calle Ruí Galán). Lo cual habla del polo de mejoramiento sectorial que estas obras produjeron.  

La incorporación de luminarias nuevas en el alumbrado público optimizó las condiciones particulares del sector y a su vez integró al mismo con condiciones de igualdad al resto de la ciudad.
	Fuentes de información:
	· Situación inicial: Informes de Fase I

· Situación final: Proyecto ejecutado – Informe de la UEP


· Transporte público (números de líneas, frecuencia, recorrido)

En la actualidad las líneas de transporte urbano no atraviesan los barrios,  lo hacen por los límites o en su proximidad. Esto es una falencia generalizada en toda la ciudad, pero las distancias a recorrer a pie hasta las paradas de colectivos no son mayores a 300 m. 

	Fuentes de información:
	· Informe de la UEP


	G. 
	MODALIDADES DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS VECINOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO
DEL PROYECTO


Utilizar las siguientes opciones que no son excluyentes: 1) Ninguna o sin involucramiento, 2) Fueron informados, 3) Firmaron consenso, 4) asistieron a actividades planificadas, 5) concretaron proyectos comunitarios, 6) Opinaron acerca del desarrollo del proyecto, 7) Incidieron en las decisiones del proyecto, 8) se incorporaron como mano de obra.

En cada etapa puede identificarse más de una categoría.

· Etapa de elegibilidad: 2-4

· Etapa de formulación: 2 -3 - 4  

· Etapa de licitación: 2 - 4
· Etapa de obra: 2 – 4 – 6 -7
· Etapa de post-obra: 2 - 6 – 

	Fuentes de información:
	Acta de Consulta Pública

Actas de talleres

Informes de monitoreo social y ambiental


	H. 
	CONCLUSION FINAL del equipo de la UEP


.

Las condiciones de vida en todo el sector comprendido en los barrios El Bosquecito e Hipólito Irigoyen se encontraban muy deterioradas a causa de la falta de infraestructura básica necesaria. A esto se suman las condiciones climáticas de la zona geográfica en la que se encuentra la ciudad de Ushuaia. 

Las viviendas se asentaban en terrenos no aptos para su permanencia dada la existencia de turba con rellenos insuficientes o con fuertes desniveles. A causa de esto la localización de la mayoría de las  viviendas (en gran parte móviles) se efectuaba aleatoriamente ocupando sectores menos comprometidos.

La vida cotidiana dentro de estos barrios acarreaba situaciones desventajosas para su normal desarrollo dado que no contaba con los servicios mínimos. La provisión de agua casi en un 50% se efectuaba a través de mangueras o canilla pública. La descarga de efluentes en un 100% se realizaba a tachos que a manera de pozos absorbentes cumplían esa función o bien directamente al terreno. Esto último originaba anegamientos y focos contaminantes de grandes proporciones.

La provisión de servicios a través de la nueva infraestructura, la ampliación de las redes existentes, el ordenamiento dentro de las parcelas, luego de la colocación de relleno apto y la reubicación de las viviendas originaron una mejora considerable en el sector. Todo esto afectó positivamente la vida de las personas habitantes dentro del sector.

En cuanto al desarrollo de las obras, éste, sufrió demoras relativas a diferentes causas; una de ellas fue por las malas condiciones climáticas, motivo que no es una excepción en esta zona. La situación de suelo al sufrir congelamientos originó retrasos que fueron mayores a los previstos. 

Los acontecimientos económicos de finales del año 2001 motivaron una paralización unilateral por parte de la Empresa Contratista de la obra, quien expresó la imposibilidad de continuar sin un reconocimiento de mayores costos. Este tema originó tramitaciones de larga duración que postergaron el reinicio de la obra.

Durante este periodo se efectuaron tareas de acompañamiento con los vecinos y se trabajó respecto a este tema a fin de informar sobre los pasos que se iban sucediendo. De esta manera se logró moderar el nivel de ansiedad general en la población.

Una de las tareas que cobro relevancia durante el transcurso de los trabajos fue la de reacomodamiento y traslado de viviendas.  Si bien en un comienzo la empresa no mostró haber tenido cabal conocimiento de la labor, la intervención del personal de campo y de la UEP ejecutando un relevamiento pormenorizado y acompañando cada corrimiento, afianzó la labor y se concretaron con éxito los trabajos. Esta mención no carece de importancia dado que las viviendas se hallaban en mal estado y esta tarea mejoró la situación de las mismas y acompañó a las nuevas conexiones a los servicios.

Con las obras concluidas todo el sector alcanzó niveles de urbanización y se integró a la trama de la ciudad.  

Los Acompañamientos Social y Ambiental con sus actividades de capacitación, asistencia técnica, uso y administración de la Sede Vecinal, etc. lograron metas previstas muy importantes. Asimismo y a raíz de requerimientos de los vecinos se propiciaron actividades de interés común.  Surgieron dificultades con el personal contratado dado que no fueron renovados sus contratos, acarreando dificultad en la tarea. La acción de personal de la UEP, disminuyó la posible negatividad de esta situación. Es fundamental que los promotores y auxiliares efectúen tareas sin interrupción dado el fuerte vínculo que las mismas suscitan y la necesidad de generar espacios de confianza en actividades que requieren seguimiento y devolución. 

Respecto a la Sede Vecinal que se encuentra ubicada dentro de los límites del Bº El Bosquecito se presentó un problema en el uso y apropiación del espacio. Desde el inicio del proyecto los vecinos habitantes del sector del barrio Hipólito Irigoyen reclamaron la necesidad de una sede próxima a su ubicación.  A raíz de los requerimientos propios del programa se pudo construir una sede de 60 m2 para ambos barrios. A partir de allí se trabajó para la integración de los vecinos pero a causa de la idiosincrasia la labor fue dificultosa, solo lográndose un parcial éxito. Los vecinos del barrio el Bosquecito se conformaron con mayor interés.  

Un punto desfavorable es la regularización dominial, que luego de la Recepción Definitiva no logró concretarse  de acuerdo a lo previsto. Aún se está trabando en el tema a fin de concretar el objetivo.
	A- Logros y dificultades en el desarrollo del proyecto. 

Logros: 

Trabajo interdisciplinario: La labor diaria en trabajo interdisciplinario fue un aprendizaje constante y difícil, ya que no existía una experiencia grande entre los integrantes del equipo. De todas maneras se obtuvo un buen progreso definiendo roles e interactuando conjuntamente.  
Experiencia compartida entre equipos y vecinos: El desafío de trabajar con los beneficiarios del programa también fue una experiencia que se construyo día a día. Dada la diferencia con otros trabajos 
Dificultades:

Confusión en reconocimiento en la comunidad (municipio – gobierno).
Falta de coordinación entre áreas municipales y de gobierno provincial y la UEP. Con el proceso se fue produciendo una adaptación significativa
Desinterés de algunos funcionarios políticos
Relación con Empresa Contratista, pasa por varios estadios, desde el desconocimiento del tipo de trabajo que se desarrolla y del que forman parte hasta la integración con los equipos y vecinos. Esto sucede a través de una figura clave, el capataz de la obra, que ingresa promediando la obra, ya que se reemplaza al existente. A través de esta figura se logra un intercambio de ideas positivas y se desarrolla la tarea de traslado y movimiento de casillas en forma ordenada y correcta.
B- Lecciones aprendidas

 Mejor relación entre actores. Trabajo que al concretarse transforma el descreimiento en realidad. Trabajo en comunidad con los vecinos.
Trabajo interdisciplinario como única forma de obtener resultados satisfactorios
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