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2008 - AÑO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

                           e Islas del Atlántico Sur

                República Argentina

                                    ========

               MINISTERIO DE OBRAS 

            Y SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL         


Cde. Nota Nº 43/08 –

Letra: S.L. y T.









Inf. Nº      /08 - UEP MO SP









PRO.ME.BA. PROVINCIAL







USHUAIA, 30 de Octubre de 2008.-

Señor

Coordinador Administración Financiera

Lic. Gabriel H. MORONI



Se eleva la presente en respuesta a lo solicitado mediante la Nota del corresponde, indicando que la misma posee fecha de ingreso a esta Unidad Ejecutora Provincial el día 28 de Octubre de 2008.-




A fin de cumplimentar con lo requerido en el artículo 1º.- de la Resolución Nº 263/08 de la Legislatura Provincial, se detallan a continuación las Obras contratadas con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de esta U.E.P., que se encuentran Neutralizadas:

1) Obra: “CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACIÓN CHACRA II – RÍO GRANDE” - Empresa: JLC CONSTRUCTORA S.A.

2) Partida presupuestaria: Mayo/2005 =     003 016 105 042 002




        Febrero/2007 = 003 013 104 042 002
3) Monto contratado originalmente = $ 550.313,86

    Plazo de finalización original = 180 días

    Adicional = $ 36.759,57

4) y 5) Neutralizada por:

    Resolución M.O. y S.P. Nº 253/05 – desde el 01/06/05 hasta el 26/08/05 por razones 
    climáticas

    Resolución M.O. y S.P. Nº 385/05 – desde el 26/08/05 hasta el 01/09/05 por razones
    climáticas

    Reinicio: 01/09/05

    Resolución M.O. y S.P. Nº 227/06 – desde el 05/05/06 por falta de pago

    Reinicio: 03/04/07

    Resolución M.O. y S.P. Nº 348/07 – desde el 01/06/07 hasta que las condiciones 
    climáticas mejoren 

    Reinicio: 16/10/07

    Resolución M.O. y S.P. Nº 32/08 – desde el 18/12/07 por falta de pago 

6) El grado de avance a la fecha de la última neutralización es del 54,68 %

7) Importe de carácter de gasto improductivo de la obra: La empresa cotiza en el análisis de precios un 15% de gastos generales.

8) Total de en carácter de gasto improductivo:  ver respuesta al punto 10
9) Partida presupuestaria a la que se afectaran los gastos improductivos: ver respuesta al punto 10
10) Si esta efectuado el pago por gasto improductivo, o en su caso, detallar monto adeudado teniendo en cuenta los intereses punitorios.

/ / / . . . 1
/ / / . . . 2

Con respecto a los puntos que anteceden (8 a 10),  cabe indicar que la empresa a la fecha no ha peticionado el pago por el concepto gasto improductivos, motivado en razón de las neutralizaciones obrantes en las actuaciones, las cuales conforme se desprende de la respuesta de los puntos 4 y 5, las mismas obedecen a diversos motivos.

Ello conlleva a determinar la improcedencia en esta instancia  de afectar partida presupuestaria,  y/o realizar la cuantificación  por dicho concepto, toda vez que conforme las normas de aplicación, previamente debe existir un reclamo formal de la empresa y su análisis pormenorizado a los fines de determinar la procedencia, máxime destacando que el concepto que encierra los llamados gastos improductivos o generales tal lo cotiza la empresa, encierra un conjunto de gastos que en atención al avance de obra podrían estar amortizados.
11) Se informa que para los trabajos realizados en el transcurso del mes de Noviembre/2007 (última certificación realizada) se encontraban trabajando once (11) personas.-
1) Obra: “SEDE VECINAL BARRIO EL LIBERTADOR” – Empresa: SUR CONSTRUCTORA S.R.L.
2) Partida presupuestaria: Marzo/2007 = 1 1 1 03 13 104 422 

3) Monto contratado originalmente = $ 275.265,67

    Plazo de finalización original = 120 días

    Adicional = $ 17.461,22

4) y 5) Neutralizada por:

    Resolución M.O. y S.P. Nº 418/08 – desde el 18/07/08 por razones climáticas

    Resolución M.O. y S.P. Nº 495/08 – desde el 30/09/08 por falta de pago

6) El grado de avance a la fecha de la última neutralización es del 62 %

7) Importe de carácter de gasto improductivo de la obra:  Dado no contar con el expediente madre, resulta a la fecha imposible informar el porcentaje cotizado por la empresa en conceto de gastos improductivos y/o generales.

8) Total de en carácter de gasto improductivo:  ver respuesta al punto 10

9) Partida presupuestaria a la que se afectaran los gastos improductivos: ver respuesta al punto 10

10) Si esta efectuado el pago por gasto improductivo, o en su caso, detallar monto adeudado teniendo en cuenta los intereses punitorios.

Con respecto a los puntos que anteceden (8 a 10),  cabe indicar que la empresa a la fecha no ha peticionado el pago por el concepto gasto improductivos, motivado en razón de las neutralizaciones obrantes en las actuaciones, las cuales conforme se desprende de la respuesta de los puntos 4 y 5, las mismas obedecen a diversos motivos.

Ello conlleva a determinar la improcedencia en esta instancia  de afectar partida presupuestaria,  y/o realizar la cuantificación  por dicho concepto, toda vez que conforme las normas de aplicación, previamente debe existir un reclamo formal de la empresa y su análisis pormenorizado a los fines de determinar la procedencia, máxime destacando que el concepto que encierra los llamados gastos improductivos o generales tal lo cotiza la empresa, encierra un conjunto de gastos que en atención al avance de obra podrían estar amortizados.

/ / / . . . 2

/ / / . . . 3
11) Se informa que para los trabajos realizados en el transcurso del mes de Junio/2008 (última certificación realizada) se encontraban trabajando doce (12) personas.-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”
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