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                                                                                                          Ref. Nota Multiple Nº 2004/10
                                                                                                          Letra: M.E.C.C. y T. (S.E.)
                                                                                                          NOTA N°          /2010.-

                                                                                                          LETRA: D.I.E.- M.E.C.C.yT.-
                                 USHUAIA, 29 de Octubre de 2010.-     

A LA Sra. SECRETARIA DE EDUCACION
M.E.C.C.yT.-

Prof. Ana María Brasesco

S______________________/________________D




Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a la Nota de referencia, en la cual se solicita tenga a bien dar cumplimiento a lo requerido mediante Resolución  Nº 238/10, emitida por la Legislatura de la Provincia de T.D.F.-

                         En tal sentido se detalla:

                          ARTICULO 2º
                LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION AÑO 2010-DPTO. USHUAIA

1. Regularización Interna de Gas en el Colegio Provincial “Ernesto Sábato”

Empresa Contratista: Servicios e Instalaciones de Salas María Cristina (Gasista Matriculado  interviniente, Salvatierra Miguel Matricula Nº 215).-

Plazo de Obra: 45 (cuarenta y cinco) días corridos.-

Monto: $84.902,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Dos con 00/100).-
Inspección de Obra: M.M.O. Leonel Víctor Paredes

Avance de Obra: 50%
Fecha de Recepción de Obra: 26/11/10
Origen de Fondos: Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075
2. Recambio de S.E., (sector SUM y circulación) Colegio Provincial “Los Andes”
Empresa Contratista: Francisco Imarai Sousi Construcciones.-

Plazo de Obra: 20 (veinte) días corridos.-

Monto: $19.680,00 (Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta con 00/100).-

Inspección de Obra: M.M.O. Leonel Víctor Paredes

Avance de Obra: 50%
Fecha de Recepción de Obra: 12/11/10
Origen de Fondos: Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075

   LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION AÑO 2010-DPTO. RIO GRANDE

3. Reconstrucción de Vivero Etapa 4/4, Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados.-

Empresa Contratista: Antares Servicios y Mantenimientos.-

Plazo de Obra: 45 (cuarenta y cinco) días corridos.-

Monto: $ 99.750,00 (Pesos Noventa y Nueve Mil Setecientos Cincuenta con 00/100).-

Inspección de Obra: Arq. Silvina Mónaco
Avance de Obra: 60%
      Fecha de Recepción de Obra estimada: 13/11/10
Origen de Fondos: Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075
4.   Nueva Instalación Eléctrica Etapa 3/3, Escuela Provincial Nº 20 “Angela Loij”
Empresa Contratista: El Mercader.-

Plazo de Obra: 15 (quince) días corridos.-

Monto: $ 106.645,05 (Pesos Ciento Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 05/100).-

Inspección de Obra: Arq. Silvina Mónaco

Avance de Obra: 85%
      Fecha de Recepción de Obra estimada: 08/11/10
Origen de Fondos: Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075
                                 Quedando a disposición esta Dirección de Infraestructura Escolar, saludo a Ud., atentamente.-

AGREGADOS: 5 (CINCO) FOJAS UTILES.-

SOPORTE MAGNETICO.-
SALIO: 29/10/10
ORDEN: 849
D.I.E. -M.E.C.C.yT.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


