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NOTA Nº   2619/13.-

LETRA: M.I.O. y S.P.

REF: Nota Nº 593/13
        

          Letra: S.L. y T.
USHUAIA,

SR. SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
DR. FERNANDO VERA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
S                                 /                                  D







Por medio de la presente me dirijo a Ud. en mi carácter de Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a fin de dar respuesta a la Nota detallada en la referencia, en función de lo solicitado por la Legislatura Provincial mediante Resoluciones Nº 204/13 y Nº 208/13, dadas en sesión ordinaria del día 22 de agosto de 2013.







A tales efectos  a continuación procedo a detallar cada uno de los puntos a contestar de cada una de las resoluciones nombradas en el párrafo primero de la presente.

Resolución Nº 204
Artículo 1º: En relación a la solicitud efectuada mediante este artículo, se incorpora como documentación adicional el Plan de Obras Públicas actualizado al día de la fecha, habiéndose realizados modificaciones al oportunamente presentado a esa Legislatura, de acuerdo a nuevos requerimientos efectuados por otras carteras ministeriales y entes descentralizados, como así también las necesidades detectadas por la suscripta, para el ejercicio 2013, el cual se adjunta como Anexo I.

Asimismo, como Anexo II se adjunta informe detallado de la Ejecución del Plan de Obras Públicas nombrado precedentemente.

Artículo 2º: Las transferencias de capital de otras jurisdicciones fueron con destino a las obras Nuevo Hospital Río Grande y Salud Mental y Pacientes Crónicos, de conformidad a los montos que se adjuntan en Informe Nº 2646/13 (DCyF) como Anexo III.
Artículo 3º inciso c): 

· Ampliación y Optimización Planta Potabilizadora Nº 3 

Empresa: Condor S.A.

Monto del Contrato: $24.002.225,00

Plazo de Ejecución: 300 días

Inicio: 15/08/2012 – Suspendida desde el 05/07/13 quedando 6 (seis) días de plazo, atento a la necesidad de contar con una nueva alimentación eléctrica que lleva un plazo de ejecución de 110 días a partir de la contratación que se encuentra en trámite.
Avance de obra al día de la fecha: 90,85%

Importe devengado: $ 8.839.993,88

Importe pagado: $ 7.871.947,94

· Ampliación Cisterna Le Martial

Empresa: Condor S.A.

Monto del Contrato: $ 7.885.666,81

Plazo de Ejecución: 240 días

Inicio: 19/12/2012 – Suspendida desde el 01/02/13 quedando 196 días de plazo.

Avance de Obra: 3,94%

Importe devengado: $ 3.340.782,72
Importe pagado: $ 3.154.266,72
· Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales – Ushuaia

Empresa: Funes y Ceriale S.H. Consultores Asociados

Monto del Contrato: $ 1.284987,82

Avance: 95%

e) En relación a la asignación financiera y la transferencia de fondos se adjunta Anexo IV, conteniendo dicha información.

Resolución Nº 208
Artículo 1º:

a) Se han suscriptos 3 convenios con el Gobierno Nacional que contemplaban la asignación de fondos para la construcción y/o ampliación de gimnasios, que son los siguientes

1 – Con fecha 8 de marzo de 2007 se suscribió Contrato de Obra Pública registrado bajo el Nº 12122 entre La Provincia y la Empresa Segovia Ingeniería S.A., para que esta última ejecute la Obra: “Gimnasio Escuela Nº 31 – Ushuaia” en un plazo de 365 días corridos a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTO VEINTICINCO ($ 4.180.825,00).

Asimismo, y con fecha 2 de julio de 2007, La Provincia celebró un Convenio Específico registrado bajo el Nº 12542, con la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el objeto de la asistencia financiera por parte de la Subsecretaría a la Provincia para la ejecución de la Obra: “Construcción Gimnasio Escuela Nº 31 – Ushuaia” por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($4.180.825,00). Dicho convenio se ratificó por Decreto Provincial Nº 2121/07.

2 - Con fecha 26 de mayo de 2009, La Provincia celebró un Convenio Único de Colaboración y Transferencia, registrado bajo el Nº 13781, con la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el objeto de la asistencia financiera por parte de la Subsecretaría a la Provincia para la realización de la Obra: “Ampliación del Colegio Haspen – Río Grande”, por un monto de hasta PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($5.741.320,00), el cual fuera ratificado por Decreto Provincial Nº 928/09, y sin ratificación por parte del Secretario de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, motivo por el cual no se licita la obra. 

3 -  Con fecha 26 de mayo de 2009, La Provincia celebró un Convenio Único de Colaboración y Transferencia, registrado bajo el Nº 13782, con la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el objeto de la asistencia financiera por parte de la Subsecretaría a la Provincia para la realización de la Obra: “Ampliación del Colegio Provincial Ernesto Sábato en la ciudad de Ushuaia – 3º etapa”, por un monto de hasta PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($4.948.300,00), el cual fuera ratificado por Decreto Provincial Nº 930/09, y sin ratificación por parte del Secretario de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, motivo por el cual no se licita la obra. 
b) Se remiten copia de los tres (3) convenios enumerados precedentemente en el Anexo V.

c) y d) Mediante expediente N° 15437 MO/10 se tramitó la Licitación Pública para al obra: AMPLIACIÓN 3º ETÁPA COLEGIO HASPEN – RÍO GRANDE, declarándose fracasada.
e) Actualmente, se encuentra tramitándo en el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos el expediente N° 4105 -OP/2013, caratulado “S/Ampliación Gimnasio Colegio Haspen – Río Grande”, tendiente a  licitar  dicho gimnasio en el año en curso, con un presupuesto oficial de $ 14.088.207,43, con un plazo de ejecución de  obra de 365 días corridos. A su conocimiento, se adjuntan los datos generales, memoria descriptiva y planos de la obra, los cuales se agregan como Anexo VI.






Finalmente se adjunta soporte magnético  de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 650.








Atentamente.






LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS.


