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INFORME TECNICO Nº 050 /20 

LETRA: SC – GEOP 

  

 

USHUAIA, 09 de Abril de 2020 

 

Ref.: Informe de la Cuenta General  - Ejercicio 2019 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 

 

 

Al AREA CONTABLE 

del Grupo Especial de Obras Públicas 

 

Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado en Memorándum. S.C N° 002/20, 

a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las tramitaciones llevadas a cabo 

por los organismos auditados, que han tenido intervención de ésta Área Técnica 

durante el año 2019, relacionadas con Obra Pública. 

 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 

 

1. Generalidades 

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en general realiza trabajos de 

refacciones no en forma asidua  y obras referidas a la parte vial específicamente, el   

trabajo significativo en el año 2019  fue sobre Ruta N° 7- Alambrado Perimetral  

(Expte. 121-DV-19). Obra que no  se concluyó. 

Este Área Técnica Intervino durante el año 2019 

1)  Expte.121.DV.2019               Contratación - Monto ($9.513.182,84) 

2. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

Dentro de los Requerimientos se pueden citar: 

R1a) Remitir: Pliego de Bases y Condiciones y  Especificaciones Técnicas  y Planos 
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 R1b) Indicar si los trabajos serán ejecutados por la DPV o se contratara Mano de 

Obra  

R1c) Remitir Informe Técnico si se ha desestimado el Item 6 y 10 o se compraran 

por cuerda separada 

Dichos requerimientos R1a) y R1c) fueron cumplidos y el R1b, cumplido 

parcialmente. 

3. Avances y Estado de Obras 

 La obra intervenida (Expte. 121. DV.2019),  no se terminó. 

4. Ejemplos de Actas de Inspección de Obras más relevantes 

  Se registraron 2(dos) Actas de Inspección 

N° de 
Acta  

Fecha Expediente Obra 

13 15/05/19 121-DV-2019 Ruta 7-Alambrado Perimetral 

46 15/08/19 121-DV-2019 Ruta 7-Alambrado Perimetral 

 

5. Conclusiones 

La Dirección Provincial de Vialidad  registro 1 (una) obra durante el 

período que se analiza. Sin registrarse observaciones relevantes. 

 

FDO. Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI 


