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          Ref.: Solicitud de Información en relación 
 a Gimnasios de Escuela Provincial Nº 31  

y Escuela Provincial Ernesto Sábato 
 

 

  USHUAIA, 13 de Diciembre de 2012 
                                                                                                                          

Subsecretario de Obras Zona Sur 
Ing. Pablo Castro: 
     

    Me dirijo a Usted a los efectos de elevar el presente informe en 

relación al Articulo º1 de la Resolución Nº 323/12 y Articulo 1º de la Resolución Nº 320/12.  

 

 Informe en relación al Gimnasio de la Escuela Provincial Nº 31 “Juana Manso”: 

 

a)  Fecha de paralización de la obra del Gimnasio. 

Mediante RESOLUCION M.O.y S.P. Nº 441/08 se aprobó una NEUTRALIZACION 

DE PLAZOS DE OBRA hasta la finalización de la veda invernal al día 30/09/08, 

debiendo reiniciar las tareas el 01/10/08. (fs. 1405) 

b)  Motivos por los cuales se genero la paralización de la misma. 

- Debido a las condiciones climáticas adversas, que impedían el normal desarrollo 

de los trabajos; se gestiono y aprobó la Resolución M.I.O. y S.P. Nº 441/08. 

(fs.1405) 

- Una vez concluido el plazo de obra neutralizado, la empresa debía reiniciar las 

tareas de obra el 01/10/08; dado que a esa fecha persistía la falta de pago de los 

certificados, la empresa no cumple las ordenes de servicio, incumpliendo la fecha 

de reinicio pautadas en Acta de Neutralización de plazos de Obra, haciéndose 

pasibles a la aplicación del Régimen de multas establecidas por Pliego Licitario. 

- A fs. 1588 a 1589 consta Nota de la Empresa contratista  Segovia Ingeniería S.A.  

la que indica que los incumplimientos por parte de la Contratista obedecen a la 

falta de pago por parte de la Administración. Deja constancia que existe la 

intención de cumplir con sus obligaciones asumidas siempre y cuando el comitente 

en forma previa de cumplimiento a las suyas. 

- Según Informe Nº 1009/09 Letra: Subs.O.Z.S. (fs. 1590 a 1599), “al haberse 

efectuado cuatro (4) certificados de obra, se podía verificar que al finalizar la veda 

invernal no se había remitido por parte del organismo nacional los fondos 
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correspondientes a ningún de los certificados citados, persistiendo tal situación 

hasta el día 02/12/2008”. 

- Habiéndose verificado el pago de la totalidad de los certificados, la inspección de 

obra solicito por Orden de Servicio a la Empresa Contratista, el Reinicio de la 

Obra, la cual no cumple con lo solicitado. Es así que se efectúa un Acta de 

Reinicio de Oficio, con fecha pautada del día 15/01/2009, comenzando a 

transcurrir los plazos de obra a partir de la misma, ejecutando trabajos de obra con 

poco personal y bajo ritmo de obra afectando los plazos de finalización de obra. 

- Asimismo el día 02/03/2009 se realiza la imputación por el saldo de obra básica. 

Comprobante definitivo obrante a fs. 1561. 

- Por otra parte la empresa a fecha 26/09/2007 efectúa la presentación de 

Adhesión al régimen de Redeterminacion de Precios de Obras Publicas Decreto 

Nacional Nº 1295/02-Decreto Provincial Nº 3602/06, solicitando la 

Redeterminacion de Precios correspondientes a los meses Diciembre 06-Agosto 

07. A fecha 27/05/2008 y 20/02/2009 presenta la contratista solicitud de 

aprobación de Redeterminacion de precios de Contrato de Obra Pública y 

posteriormente reitera dicha aprobación. (fs.1593 y 1594) 

- En Informe Nº 1009/09 Letra: Subs. O.Z.S. (fs. 1590 a 1599) el Subsecretario de 

Obras Zona Sur aconseja regularizar la situación de las Obras paralizadas a través 

de un proyecto de Convenio con la firma Segovia Ingeniería S.A. 

 

      d)  Acciones proyectadas para la finalización de la obra. 

- A fs. 1599 el entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos M.M.O Manuel 

Benegas Indica elaborar proyecto de convenio con el propósito de dar continuidad 

a las obras. 

- A fs. 1609 a fs.1617, se elabora Acta de Constatación de Obra, incluyendo 

información sobre: porcentajes de avance de obra actualizado, montos 

correspondientes, cantidades certificadas y cantidades faltantes por ejecutar y por 

certificar. 

- A fs. 1648 a 1650  Dictamen DAJ – (M.O.y S.P.) Nº 063/09, intervención por parte 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos  M.O.y S.P.  Sobre el Proyecto de Convenio 

de Obra. 

- A fs. 1652 a 1655 se efectúan modificaciones al  Proyecto de Convenio de Obra. 

- A fs .1663 a1678 se readecua el Proyecto de Convenio de Obra incorporando 

Plan de Trabajos de la obra. 

- A fs. 1680 se da intervención Auditoria Interna, del Proyecto de Convenio de 

Obra Modificatorio del Contrato de fecha 08/03/07 Registrado bajo Nº 12122 de la 

Licitación Publica.  

- A fs. 1681, Informe de Auditoria Interna. 
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- A fs. 1691, Nota Nº 1050/09 Letra: T.C.P.  

- A fs. 1692. Nota enviada a la Empresa Segovia Ingeniería S.A. remitiendo el 

Proyecto de Convenio de Obra para la Obra del Gimnasio Escuela Nº 31- Ushuaia, 

para su conocimiento y conformidad del mismo. Fs. 1693 y 1694 reiteraciones 

correspondientes. 

- A fs. 1695. Por encontrarse analizando el Proyecto de Convenio de Obra, la 

Empresa Contratista solicita un plazo hasta el 28/10/2009, para hacer entrega de 

resultados obtenidos.  

- A fs. 1698 a fs 1712. La Empresa Contratista presenta nota a fecha 06/11/2009 

referente al Convenio Gimnasio Escuela Nº 31; expresando la dificultad existente 

de ser invitado a suscribir el Convenio de Reinicio de la Obra del Gimnasio de la 

Escuela Nº 31, ya que al analizar de manera pormenorizada los ítems de la obra, 

“los valores arrojados por las redeterminaciones de precios, son absolutamente 

insuficientes para el normal desarrollo de las obras.” Agregando la intención de 

continuar con la ejecución de todas las obras contratadas por el Ministerio, 

quedando a la espera de resolver la situación. 

- A fs. 1715 a 1734. La Inspección de Obra eleva Informe Nº 12/10 Letra: DGOP- 

Dep. Insp.; informa el estado de abandono, falta de mantenimiento y seguridad en 

la obra por parte de la contratista.  

- Se da intervención a personal de la Subsecretaria de Mantenimiento, las tareas 

de reparación y contención de cerco y veredas, tareas enumeradas en Acta de 

Inspección Municipal. 

- A fs. 1745 el entonces Subsecretario de Obras Zona Sur, eleva a la máxima 

autoridad ministerial, la consideración procedente de aplicación del Régimen de 

Multas y aplicación del Art. 50, Inc.e) correspondiente al “Abandono de Obra” 

siendo esto causal de rescisión Contractual. 

- A fs. 1752 a 1758, Dictamen D.A.J. (M.O.y S.P.) Nº 64/10, el cual en sus últimos 

párrafos expresa que:     

  “Por todo lo expuesto resulta palmario que la empresa ha incurrido el abandono 

de la obra de forma tal que habilita la aplicación del art. 50 de la Ley 13.064 inc. e), 

así como en otras actitudes como el descuido de la vigilancia y no entrega de los 

insumos, todas ellas pasibles de la aplicación del Régimen de Multas.  

 Se deberá acreditar que se ha intimado fehacientemente a la Empresa que 

continúe la obra bajo apercibimiento de considerar rescindido el contrato con las 

consecuencias del Art. 51.  

 Por otro lado, y en virtud de que el plazo de obra se encuentra vencido, 

será necesario recibir las obras que fueran de recibo y continuar con el tramite 

correspondiente”. - 
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- A fs. 1775 a 1778, notificaciones a la Empresa según lo indicado por Dictamen 

D.A.J. (M.O.y S.P.) Nº 64/10.  

- A fs. 1780 vuelta. El entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos M.M.O 

Benegas Manuel indica  continuar con el trámite para rescindir. 

- A fs. 1781 la superioridad indica efectuar Acta de Constatación, mediante 

actuación notarial. 

- A fs. 1798 a 1803. Actuación Notarial (Escribanía general de Gobierno) de Acta 

de Constatación de Obra, mediante la cual se recibe la misma en el estado en 

que se encuentra “de oficio” realizada el 19 de agosto del 2010. 

- A fs. 1807 a 1808, Informe final del Inspector de Obras, sobre el estado de 

avance de la obra y cuantificación de las multas que correspondería aplicar 

según Pliego, a los efectos de que la Dirección de Certificaciones proceda a la 

Liquidación final de la Obra. 

- A fs. 1823 a 1830, listado de Ordenes de Pago a favor de la Empresa Segovia 

Ingeniería S.A.  sobre la Obra “Gimnasio Escuela Nº 31”. 

- A fs. 1832 a 1836 actuaciones referentes a dar tramite de cierre administrativo- 

Rescisión de Contrato. 

 

c)  Plazo estimado para la puesta en funcionamiento del gimnasio. 

                No esta previsto el plazo estimado atento que se encuentra en trámite de cierre 

administrativo de la obra de referencia. 

 

d)  Copia de las actuaciones realizadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Obras y Servicios Públicos desde la paralización de la obra en cuestión. 

- Se adjunta al presente informe Copia de las actuaciones obrantes en el 

Expediente Nº 17353-MO-06 S/ Gimnasio Escuela Nº 31 Ushuaia; desde fs. 

1405 a fs.1836 (vuelta).- 

 

Informe en relación al Gimnasio de la Escuela Provincial Ernesto Sábato: 

 

- A fs. 1227. Por Resolución M.I.O.y S.P. Nº 526 se deja sin efecto la Resolución 

M.O.y S.P. Nº 463/10 mediante el cual se aprobó la Licitación Publica Nº 03/10, 

el Pliego de bases y Condiciones y se autorizo el gasto de la misma con un 

Presupuesto Oficial  de pesos siete millones trescientos setenta y nueve mil 

cincuenta  y tres ($ 7.379.153,00). 

 

e) Copia del expediente de licitación respectiva y copia del expediente de obra 

pertinente. 
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- Se adjunta al presente informe Copia de las actuaciones obrantes en el 

Expediente Nº 15438-MO-2010 S/ AMPLIACION 3ª ETAPA COLEGIO 

PROVINCIAL ERNESTO SABATO- USHUAIA; desde fs. 01 a fs.1232 (vuelta).- 

 

  A efectos de continuar con las tramitaciones que estime corresponder.- 

 

     

     

 

 

 


