
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 4 DE 2018

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223
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Código Código ObraFuente Financiamiento - Denominación de la Obra
Estimación

a Cierre de Ejercicio
Ejecución AcumuladaCosto Total

Ubicación
Geográfica

Avance
Físico
(%)

Clase

100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Tesoro Provincial

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

NUEVO102001501 01/08/17 31/01/20 00:00 36,24 USHUAIA 26.298.000,37 8.722.616,53 17.575.383,84         01 - RELEVA, REPA, ADECU, Y MANT DE COLECTORAS CLOACALE

103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

NUEVO103010001 23/03/17 30/06/18 00:00 29,54 USHUAIA 71.124.022,25 18.254.082,40 52.869.939,85         01 - PLANTA PRE TRAM EFLUE CLOA BAHIA GOLONDRINA

NUEVO103010002 03/04/18 03/07/18 00:00 42,60 USHUAIA 2.754.383,00 550.876,60 2.203.506,40         02 - SUM AGUA POT Y EVA DE EFLUE CLAO B° AKAR

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

NUEVO103020001 02/10/17 31/12/18 00:00 49,68 USHUAIA 24.123.444,59 13.354.499,04 10.768.945,55         01 - INT. SIS. CLORO GASEOSO PTA 2

NUEVO103020002 22/11/17 21/05/18 00:00 78,85 USHUAIA 11.199.000,00 10.393.938,70 805.061,30         02 - COL PERITO MORENO ESTE Y OESTE PARTE 1

NUEVO103020003 02/01/18 30/06/18 00:00 64,27 USHUAIA 32.223.705,77 21.034.982,92 11.188.722,85         03 - COL PERITO MORENO ESTE Y OESTE PARTE 2

NUEVO103020004 18/12/17 17/06/18 00:00 60,56 USHUAIA 17.716.726,68 11.837.440,40 5.879.286,28         04 - ESTAC BOM 15, IMP Y COLEC
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NUEVO103020005 23/10/17 23/04/18 00:00 93,11 USHUAIA 9.342.991,48 8.431.108,99 911.882,49         05 - REFUERZO COL KARUKINKA

NUEVO103020006 27/03/17 30/06/18 00:00 29,54 USHUAIA 142.248.044,50 36.508.164,82 105.739.879,68         06 - PLANTA PRE TRAM EFLUE CLOA BAHIA GOLONDRINA

104000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Internas

104001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.y S.S

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas

201000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Externas

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 129.087.710,40337.030.318,64 207.942.608,24

PáginaFecha de Impresión: 17/10/18 12:56:40 RODRIGUEZ, ALEJANDRO ARIEL


		2018-10-23T13:37:26-0300
	SVENSON Jesus Bello




