
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2018

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

223
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100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Tesoro Provincial

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

NUEVO102001501 01/08/17 31/01/20 00:00 34,35 USHUAIA 26.298.000,37 10.759.254,34 15.538.746,03         01 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN

NUEVO102001502 20/02/18 20/07/18 00:00 81,23 TOLHUIN 4.624.010,10 3.755.966,46 868.043,64         02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULA

NUEVO102001503 02/05/18 02/07/18 00:00 100,00 USHUAIA 902.252,00 0,00 902.252,00         03 - INSTALACION DE SERVICIO PARA ESPECTROMETRO Y CROMA

103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

NUEVO103010001 27/03/17 30/03/19 00:00 35,76 USHUAIA 47.416.014,83 27.980.401,60 19.435.613,23         01 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES BAHÍ

NUEVO103010002 28/08/17 28/10/19 00:00 25,28 USHUAIA 84.195.050,92 27.029.499,92 57.165.551,00         02 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARRO

NUEVO103010003 03/04/18 03/07/18 00:00 81,33 USHUAIA 2.754.383,00 2.240.030,32 514.352,68         3 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EFLUNTE

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

NUEVO103020001 28/03/18 30/11/18 00:00 62,62 TOLHUIN 12.254.457,16 4.121.839,27 8.132.617,89         01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS GERENCI
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NUEVO103020002 02/01/18 30/06/18 00:00 75,72 USHUAIA 41.892.725,10 28.662.568,28 13.230.156,12         02 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II

NUEVO103020003 18/12/17 17/06/18 00:00 66,26 USHUAIA 17.716.726,68 12.126.979,85 5.589.746,83         03 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A

NUEVO103020004 23/10/17 30/04/18 00:00 93,11 USHUAIA 9.342.991,48 8.846.458,76 496.532,72         04 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA

103020005 0,00 0,00 0,00 0,00         05

103020006 0,00 0,00 0,00 0,00         06

104000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Internas

104001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.y S.S

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas

201000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Transferencias Externas

201001500 0,00 0,00 0,00 0,00      DPOSS

NUEVO201001501 27/03/17 30/03/19 00:00 35,76 USHUAIA 142.248.044,50 55.960.803,22 86.287.241,28         1 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES BAHÍ

NUEVO201001502 28/08/17 28/10/19 00:00 25,28 USHUAIA 168.390.101,85 60.009.131,09 108.380.970,76         2 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARRO

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 241.492.933,11558.034.757,99 316.541.824,18
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