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INFORME ANALÍTICO

1- Título

INFORME CONTABLE Nº 172./2020, LETRA: TCP-AOP 

CUENTA DE INVERSIÓN - CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

2- Destinatario Inmediato: 

A LOS SRES. AUDITORES FISCAL A/C DE LA DELEGACIÓN TCP-P.E.,

C.P. Noelia PESARESI, C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE y C.P. Sebastian ROBELIN.

3- Destinatario Final:

AL  SR.  AUDITOR  FISCAL  A/C  DE LA SECRETARIA CONTABLE,  C.P.

Rafael CHOREN.

4 – Objeto 

El presente informe consiste en el control de la ejecución presupuestaria de los Incisos

3.3.1 y 4.2 en el marco de la Cuenta de Inversión 2019 del Poder Ejecutivo Provincial. 

5 – Aclaraciones Previas

Considerando que a raíz de la situación vinculada a la pandemia del Coronavirus

(COVID-19), se dictó el Decreto Provincial N.º 467/20 por el cual se dispuso el aislamiento

social, preventivo y obligatorio en toda la Provincia, y consecuentemente se emitió la Resolución

Plenaria N.º 54/2020 estableciéndose la Feria Administrativa Extraordinaria entre los días 16 y 31

de marzo del corriente año, ambos inclusive, prorrogándose por sus pares N.º 57/2020, 59/2020,

N.º 60/2020 y N.º 63/2020, hasta el 24/05/2020, inclusive, el presente informe se elaboró con la
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información remitida vía e-mail a la casilla de correo  geop@tcptdf.gob.ar,  ya sea por

parte del Ministerio de Salud y Educación.

Es dable destacar que al día de la emisión del presente, no contamos con

información emitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como tampoco con

documentación  oficial  suscripta  por  el  funcionario  competente  de  los  Ministerios

indicados en el primer párrafo del presente apartado.

6 – Cuadros

6.1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS (Planilla Tipo

3) 

Análisis:

1. En primera instancia se verificó en el SIGA los  Ministerios y Secretaría de

Estado  que  tenían  asignado  crédito  presupuestario  en  la  partida  4.2  –

Construcciones.

2. Se procedió a verificar el Crédito Original SIGA de Gobierno, con los montos

estipulados en la Ley de Presupuesto Nº 1191 y Decreto Provincial Nº 21/2019

(distribución analítica) arrojando resultados favorables.

3. Se ha verificando la coincidencia de la totalidad de los actos administrativos

referente  a  modificaciones  presupuestarias,  emanados  del  Ministerio  de
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Economía,  con el  sistema informático SIGA-Informe B3FC,  arrojando resultados

favorables., conforme se detalla en el Anexo II del presente informe.

4. Se efectuaron revisiones analíticas y conceptuales sobre la consistencia lógica expuesta

en las distintas etapas del gasto de las partidas bajo análisis del Ministerio de Obras y

Servicios  Públicos,  Ministerio  de  Educación  y  Ministerio  de  Salud,  efectuando

comparaciones  de  las  cifras  expuestas  entre  el  Crédito  Vigente  vs.  Compromiso,

Compromiso vs. Devengado, Devengado vs. Pagado y Crédito Vigente vs. Devengado,

arribando a las siguientes conclusiones:

◦ Crédito Vigente vs, Compromiso: se verificó que en la partida 4.2, el monto

total Comprometido no supera al Crédito Vigente.

◦ Compromiso  vs.  Devengado: Se  ha  verificado,  respecto  a  la  partida  bajo

análisis, que el monto devengado no supera al comprometido.

◦ Devengado vs. Pagado: Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que

el monto pagado no supera al devengado.

◦ Crédito Vigente vs. Devengado: Se ha verificado, respecto a la partida bajo

análisis, que el monto Devengado no supera al Crédito Vigente.

5. Se  cotejaron  los  montos  correspondientes  al  Crédito  Vigente,  Compromiso,

Devengado y Pagado del 4.2, según el S.I.G.A al 31/12/2019 del Poder Ejecutivo, con

la información suministrada por el Ministerio de Salud y Educación. Con relación al

Ministerio de Obras y Servicios Público, no se ha podido efectuar dicha comprobación

por cuanto no se ha dado respuesta a las solicitudes efectuadas por parte de este Grupo

Especial de Obras Públicas.

6. Se ha procedido a identificar las obras que se ejecutaron por parte de los Ministerios

involucrados con las Unidades de Gestión de Crédito asignadas a cada uno de ellos.
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Conclusiones de los procedimientos de auditoría empleados:

Conforme  lo  expuesto  precedentemente  y  sobre  la  base  de  los

procedimientos  aplicados,  los  controles,  verificaciones,  cotejos  y  comprobaciones

realizados no se verifican observaciones, en líneas generales, respecto a la ejecución

presupuestaria de la partida 4.2.-

Por otro lado, se ha verificado que el monto ejecutado de la partida 4.2, no

superan en ningún caso el crédito vigente ni el compromiso.

Asimismo, se evidencia un Saldo no Ejecutado total del Poder Ejecutivo

del  ejercicio  2019 de  la  partida  4.2  –  Construcciones  de  $3.333.746.983,46 que

representa el 65,52% del Crédito Vigente del ejercicio bajo análisis.-

7- Indicadores

Dado que el control  de la cuenta de inversión consiste en comparar el

Presupuesto  aprobado  por  el  Poder  Legislativo  con  la  Ejecución  de  dicho

presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos

hallados por dicha comparación.

GASTOS

• Inciso 4.2:

$1.754.714.507,40 (Devengado) = 51,21%

$3.426.315.363,89 (Crédito Original)        

$1.754.714.507,40  (Devengado) = 34,48%

$5.088.461.490,86 (Crédito Definitivo)
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8- Gráficos Demostrativos

9- Grado de cumplimiento

Respecto a la opinión del grado de cumplimiento de lo establecido en los apartados

1 y 2 del inciso b) del artículo 92º de la Ley provincial Nº 495, será objeto de intervención por

parte  de  los  Auditores  Fiscales  a  cargo  de  la  Delegación  Poder  Ejecutivo,  C.P.  Noelia

PESARESI, C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE y C.P. Sebastián ROBELIN.-
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10- Otras consideraciones particulares

Consideraciones preliminares

Conforme  el  Informe  Contable  Nº  669/2018  Letra:  TCP  –  AOP

correspondiente al Plan de Auditoría aprobado para el Ejercicio 2019 por Resolución

Plenaria Nº 12/2019 se estableció que el control del gasto en obra pública recaería

principalmente en las obras ejecutadas por el Poder Ejecutivo, la Dirección Provincial

de  Obras  y  Servicios  Sanitarios,  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  la  Dirección

Provincial de Energía, por cuanto de acuerdo al análisis realizado para la elaboración

de dicho plan, hasta el mes de septiembre de 2019,  el 98,55% de la ejecución del

gasto en obra pública se concentró en dichos organismos.

En primera instancia, es dable destacar que, con relación a la partida 3.3.1

(Mantenimiento y reparación de edificios y locales),  se adjunta  un detalle  de los

gastos vinculados a la misma verificándose que en su mayoría son de poca relevancia,

no siendo tramitaciones sujetas a intervención, atento a que se mantuvo el criterio

establecido en la Resolución Plenaria Nº 9/2016 – Plan de Auditoría para el Ejercicio

2016.-

El  presupuesto  General  de  Administración  Pública  Provincial

(Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2019 fue

aprobado mediante Decreto Provincial N.º 21/19 (que aprueba para el Ejercicio 2019,

la  reconducción  automática  de  Créditos  Aprobados  por  Ley  Provincial  N.º  1191

vigente durante el Ejercicio 2018 y que se encuentren devengados)

En  dicho  Decreto  se  asigna  Crédito  presupuestario  a  la  partida  4.2  –

Construcciones a los Ministerios de Educación y de Obras y Servicios Públicos, por

la suma de $224.136.999,92 y $3.202.178.363,97, respectivamente.

Posteriormente,  a  raíz  de  una  serie  de  modificaciones  presupuestarias,

dicho crédito quedó definitivamente distribuido, de acuerdo al cuadro incorporado a

continuación:
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Adicionalmente,  se  agrega  como  Anexo  I  del  presente  informe,  la  Ejecución

Presupuestaria  al  31/12/19  de  la  partida  4.42  –  Construcciones,  del  Poder  Ejecutivo

Provincial.

Antes  de  efectuar  el  análisis  específico  de  dicha  ejecución,  se  detallan  a

continuación  las  tramitaciones  intervenidas  en  el  Control  Preventivo  de  los  expedientes

correspondientes al Poder Ejecutivo Provincial. En el primer cuadro encontramos las nuevas

Contrataciones y Licitaciones efectuadas, y en el segundo, las modificaciones contractuales o

redeterminaciones de precios llevadas a cabo en las obras en ejecución:
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Es dable destacar que, todas las tramitaciones corresponden al Ministerio de Obras

y  Servicios  Públicos,  a  excepción  del  expediente  N.º  5312-MA/2019,  que  pertenece  al

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

A continuación se procederá a efectuar  el  análisis en forma separada por cada

Ministerio que tuvo Ejecución Presupuestaria de la partida 4.2 - Construcciones (de Obras y

Servicios Públicos, de Educación y de Salud).

I - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

De acuerdo con la documentación aportada por el Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, se informa lo siguiente:

a) PRESUPUESTO ASIGNADO AL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS – Partida 4.42:

De acuerdo con lo determinado en el Decreto Provincial N.º 21/2019, por el cual

se estableció la reconducción del Presupuesto 2019, el Ministerio contaba con un Crédito
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Presupuestario Original de $3.202.178.363,97 para la partida 4.42. Posteriormente,

de las modificaciones presupuestarias tramitados, el Crédito Vigente para la partida

en cuestión quedó conformado en la suma de $4.813.877.934,41.

b)  EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA: Respecto  de  la  partida  4.2

(Construcciones), conforme el reporte “b3ia” emitido por SIGA, el Ministerio de

Obras y Servicios Públicos tuvo una ejecución presupuestaria en el ejercicio 2019 de

$1.698.431.252,30, que  representa  el  35,28%  del  Crédito  Vigente  asignado  al

Ministerio ($4.813.877.934,41).

El  Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  contó  con  distintos

financiamientos para la ejecución de las diferentes obras presupuestadas, las cuales

se resumen en el cuadro incorporado a continuación: 

Durante el ejercicio 2019, la principal fuente de financiamiento utilizada,

fue la correspondiente al Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de

Tierra del Fuego,  aprobado por la  Ley Provincial N° 1132,  estableciéndose por Leyes

Provinciales N.º  1142, 1149, 1180 y 1235, las obras que debieran realizarse con lo

producido por la emisión de dichos Títulos, los recursos obtenidos a través del Fondo de

Garantía de Sustentabilidad (Ley Nacional N.º 27.260), el resultado por tenencia por la
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emisión de tales títulos e intereses recibidos por las aplicaciones financieras realizadas, las cuales

fueron autorizadas por el artículo 2º de la Ley Provincial N.º 1142.

Con relación a las obras financiadas por este recurso, las mismas se detallan en el

siguiente cuadro:

Otro de los recursos utilizados por el  Ministerio de Obras y Servicios Públicos

corresponde  a  los  provenientes  del  Fondo  de  Financiamiento  de  Servicios  Sociales,  Ley

Provincial N.º 907, los cuales se utilizaron principalmente en la Mejora de Infraestructura de los

Edificios Educativos, con un monto total ejecutado bajo dicho concepto de $164.510.526,62.
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Además, se destinó la suma de $18.151.549,62 en la “Remediación Hidro-Ambiental de

la Laguna de los Cisnes”.

Las  tramitaciones  relacionadas  al  mantenimiento indicado en el  párrafo

precedente  se  efectuaron  a  través  del  Fondo  Permanente  de  la  Secretaría  de

Infraestructura Edilicia.

Es  dable  destacar  que  dicho  fondo  permanente  se  encuentra  rendido

según se pudo constatar en el SIGA, no obstante ello, este Grupo Especial de Obras

Públicas  se  ha  visto  imposibilitado,  en  la  mayoría  de  los  casos,  de  tomar

intervención en las actuaciones que fueran solicitadas para su control, debido a la

demora  de  la  administración  en  tramitar  los  expedientes  de  las  rendiciones  en

cuestión. 

Asimismo,  puede  concluirse  de  las  tramitaciones  intervenidas,  que

persisten las observaciones y requerimientos que se vienen realizando desde hace

varios ejercicios.

Con  relación  a  los  fondos  PRO.ME.BA,  corresponden  a una  serie  de

convenios suscriptos entre la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S y la Secretaría de

Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación,

principalmente, para la ejecución de obras de Infraestructura, tales como agua, cloacas o

aperturas de calles.  Dichas obras son ejecutadas a través de una Unidad Ejecutora del

Ministerio de Obras y Servicios Públicos (UEP).

Las obras en cuestión se corresponden al Mejoramiento de diferentes Barrios

ubicados en Margen Sur, de la ciudad de Río Grande, tales como Mirador, Argentino,

Arraigo Sur y aquellos localizados en el Macizo 151, parcelas 1 a 14, como así también

el Mejoramiento del Barrio Felipe Varela de la ciudad de Ushuaia, por los montos que se

exponen a continuación:
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Por  su  parte,  las  obras  financiadas  por  el  Tesoro  Provincial,  corresponden

principalmente al Mantenimiento de las Oficinas del Gobierno Provincial, entre otras obras,

conforme de detalla a continuación:

Seguidamente, se ha verificado el Fondo Federal Solidario, Decreto Nacional N.º

206/09, del cual podemos decir que la totalidad de lo ejecutado ($69.920.255,65), fue destinado a

la Mejora de la Infraestructura Educativa de la Provincia.

Finalmente,  están las obras financiadas  en el marco del Acuerdo suscripto entre la

Provincia  y  las  Empresas  YPF  S.A.,  YPF  S.A.  -  PETROLERA  LF  COMPANY SRL –

PETROLERA TDF COMPANY SRL – U.T.E.,  registrado bajo el Nº 17.474, ratificado por
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Decreto Provincial N.º 692/16,  por el cual, estas últimas se comprometieron a aportar la

suma de U$S2.000.000,00 para a ejecución de la obra “Centro de Atención de Salud de

Segundo Nivel” de la ciudad de Río Grande,  con una ejecución de $39.487.300,42.

Además,  además de otras obras que fueran indicadas por el  Ministerio de Obras y

Servicios Públicos, tal como el mantenimiento de las oficinas gubernamentales.

Ejecución Presupuestaria Inciso 6 – Activos Financieros

A los fines de completar el análisis efectuado en los párrafos precedentes,

debemos  incluir  en el  mismo la  ejecución presupuestaria  del  inciso  6  –  Activos

Financieros, puesto que en el mismo se devengan gastos relacionados directamente

con la Obra Pública. A sus efectos se extrajo el reporte b3ia, del SIGA.

Por  un  lado,  encontramos  los  importes  devengados  por  los  anticipos

financieros cancelados de las obras públicas contratadas, atento a lo establecido en la

Resolución Contaduría General N.º 12/2017,  según el siguiente detalle:

Por  otro  lado,  se  verifican  los  aportes  efectuados  a  la  cuenta  del

Fideicomiso Austral  por un monto total de $46.753.026,96, principalmente para el

pago de certificados de obra básico y redeterminado de las siguientes obras:

• Ampliación de la capacidad de transporte de gas del Sistema Fueguino

• Red de Agua y Cloacas – Conexiones domiciliarias – Tolhuin
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• Planta Potabilizadora Río Pipo – Ushuaia

Finalmente,  se  han  incorporado  al  presente  financiamiento  aquellas  obras  que

originalmente se afrontaban con fondos del Fideicomiso Austral, el Plan Más Cerca, entre

otros,  y  que  ante  la  falta  de  remisión  de  los  fondos  correspondientes,  el  pago  de  los

certificados  se  afrontaron  con  recursos  provenientes  del  endeudamiento  tomado  por  la

Provincia, lo que fuera autorizado al Poder Ejecutivo Provincial por las Leyes Provinciales

N.º 1235 y N.º 1266, según se expone en el siguiente cuadro:

c)  CON  RELACIÓN  A  LAS  OBRAS    “CORREDOR  COSTERO  CANAL

BEAGLE (TRAMOS I, II Y III)”. y la “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

USHUAIA”:

Resulta  relevante  realizar  en  el  presente  apartado  un  resumen  de  lo  actuado

respecto  del  control  efectuado  por  este  Grupo  Especial  de  Obras  Públicas  de  las

contrataciones correspondientes a dos obras de suma importancia para la Provincia como lo

son las analizadas en el presente apartado:

• CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE (TRAMOS I, II Y III)

Respecto  a  la  presente  obra,  y  en  función  tanto  de  su  envergadura  como  su

complejidad,  se  aperturó  en  este  Tribunal  de  Cuentas  el  Expediente  Nº  48-SC/2019

“S/SEGUIMIENTO OBRA: CORREDOR COSTERO BEAGLE”. En el  marco de dichas

actuaciones, y ante la falta de una respuesta integral por parte del  Ministerio de Obras y
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Servicios Públicos a los requerimientos efectuados por éste Grupos Especial de Obras

Públicas, los cuales resultaban cruciales como punto de partida para llevar a cabo el

control de la evolución de la obra que ya había iniciado, es que se elevó a Secretaría

Contable  y,  posteriormente,  al  Plenario  de  Miembros  de  éste  Tribunal,  por  Nota

Interna Nº 869/2019 Letra: TCP – AOP, el relevamiento de lo acontecido. En función

de  lo  informado,  con  fecha  03/05/2019  se  emitió   la  Resolución  Plenaria  Nº

089/2019, intimando al entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos, Prof. Luis

A. VAZQUEZ a dar respuesta a los requerimientos efectuados a los Expedientes Nº

14562-MO-17, Nº 14564-MO-17 y Nº 14565-MO-17, como así también a designar

formalmente  un  grupo de  interlocutores  de  esa  cartera  ministerial,  con el  fin  de

agilizar la comunicación. 

Posteriormente, una vez efectuada la respuesta por parte del Ministerio en

cuestión a lo establecido en la Resolución indicada en el  párrafo anterior,  dando

cumplimiento a las tareas de seguimiento encomendadas al GEOP, se emitió la Nota

Interna Nº 1019/2019 Letra: TCP – AOP analizando la documentación remitida, e

informando,  consecuentemente,  la  subsistencia  de  incumplimientos  a  los

requerimientos efectuados. Por lo que luego de elevarse dicho análisis al Plenario de

Miembros, se emitió con fecha 21/05/2019 una nueva Resolución Plenaria, registrada

bajo el Nº 103/2019, intimando a los integrantes de la “Comisión de Seguimiento de

Expedientes”  y  al  Ministro  de  Obras  y  Servicios  Públicos  a  dar  respuesta  a  los

requerimientos que se encontraban aún pendientes de cumplimiento.

Luego, en respuesta a dicha intimación, es que el MOySP remitió la Nota

Nº 350/19 Letra: MOySP suscripta por los miembros de la Comisión de Seguimiento

de Expedientes efectuando consideraciones generales respecto a los tres tramos, como

así también, particulares a cada uno de ellos, a los requerimientos efectuados. Por lo

que se procedió a analizar la información remitida tanto por el área Técnica como

Contable del GEOP concluyendo mediante Informe Contable Nº244/2019 Letra: TCP
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–  AOP,  que  algunos  de  los  requerimientos  fueron contestados  en  forma insuficiente.  En

función  de  dicho  análisis,  se  emitió  la  Resolución  Plenaria  Nº  132/2019  con  fecha

12/06/2019,  intimando nuevamente  a  los integrantes  de la  “Comisión de Seguimiento de

Expedientes”  a  dar  respuesta  a  los  requerimientos  que  se  encontraban  pendientes  de

cumplimiento.

Finalmente,  a raíz del nuevo descargo efectuado por Informe Nº 532/2019 Letra:

MOySP, suscripto por los integrantes de la “Comisión de Seguimiento de Expedientes”,  se

emite,  en consecuencia de su análisis, el Informe Contable Nº 293/2019 Letra: TCP – AOP,

dando un cierre la intervención efectuada a la etapa de contratación.

Paralelamente, con el inicio de la obra en fecha 08/01/2019 para sus tramos I y II,

y 04/02/2019 para su tramo III, este Grupo de Auditoría comenzó a tomar intervención en

todos los expedientes por los cuales se tramitaron los pagos de los respectivos certificados de

la  obra  en cuestión,  en  el  marco del  Plan  de  Auditoría  establecido  mediante  Resolución

Plenaria Nº 12/2019. Del análisis de tales certificados, se efectuaron requerimientos técnicos

relacionados con la falta de información necesaria para llevar a cabo el control de la obra, (en

línea a lo verificado en la etapa de contratación); como así también requerimientos del área

contable respecto de documentación faltante de acuerdo al PByC para efectuar los pagos de

los certificados.

En este punto, cabe resaltar que para llevar a cabo la inspección de la obra, el

MOySP contrató  a  una  empresa  privada  (U.T.  PEE S.A.  Y ATJ  CONSULTORES S.L.),

tercerizando  la  Supervisión  de  la  Obra,  situación  que  aumentó  la  complejidad  de

comunicación entre el Tribunal de Cuentas y el Ministerio auditado.

Como resultado de las intervenciones efectuadas a los certificados de obra, y ante

la reiteración de requerimientos y falta de remisión de información, se emitieron los Informes
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Contables Nº 332/2019, Nº 342/2019 y Nº 353/2019, correspondientes a los Tramos

III, I y II respectivamente, a los efectos de poner en conocimiento a la Secretaría

Contable de la complejidad de realizar el seguimiento de la obra en función de la

documentación faltante considerada indispensable para verificar la certificación de la

obra.

Por otro lado, y en función de controles efectuados a reportes del sistema

informático  SIGA,  este  Área  de  Auditoría  Externa  identificó  la  tramitación  de

expedientes  relacionados  a  economías,  demasías  y  adicionales  de  la  obra

CORREDOR COSTERO CANAL BEAGLE por  sus  tres  tramos,  por  lo  que  se

solicitó su remisión en el marco del control preventivo, realizando la correspondiente

intervención  y  solicitando  que  den  respuesta  a  los  requerimientos  efectuados,

efectuando los debidos descargos en forma previa a la continuidad del trámite, no

obteniendo respuesta alguna por parte del MOySP. 

En relación a los controles a los reportes obtenidos del sistema informático

SIGA, resulta importante resaltar que los mismos tuvieron origen en la no inclusión

por parte del MOySP de los certificados de la obra bajo análisis en los listados de

pagos solicitados mensualmente en el marco de la Resolución Plenaria Nº12/2019.

En  base  a  lo  detallado,  podemos  concluir  que  la  insuficiencia  de  la

información remitida por parte del MoySP, tanto en la etapa de contratación como en

la  etapa de  ejecución (incorporando en  esta  última a  la  supervisión  tercerizada),

resultaron un obstáculo para el control de la ejecución de la obra de referencia. 

• “AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA”

Al igual  que en el  caso analizado precedentemente,  y en virtud de su

importancia y complejidad, se inició el Expediente TCP Nº 132-SC/2019, mediante el
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cual se efectuó el seguimiento de la obra de Amplicación del HRU, contratada mediante el

Expediente Nº 844-MS-2017. 

En la cronología de la obra, resulta importante destacar que inicialmente la misma

fue contratada con la firma DAL CONSTRUCCIONES S.A., para posteriormente ceder su

contrato (previa autorización del MOySP) a la U.T.E. conformada por las firmas ANGEL

MASCIOTRA S.A – CORPORACIÓN COSTA SUR.

Durante la ejecución de la obra, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución

Plenaria  Nº  18/2018  “PLANIFICACIÓN  ANUAL 2018”,  se  solicitaron  las  actuaciones

correspondientes al Certificado de Obra Nº04  para su control  posterior, efectuando en dicha

instancia por parte del Área Técnica una serie de requerimientos relacionados a la calidad

estructural del edificio. En respuesta a los requerimientos se informó que “en el 70% de los

pilotes  ejecutados  no  se  alcanzó el  nivel  de  resistencia  requerida,  debiendo  la  empresa

contratista realizar ensayos en testigos a extraer de los pilotes ejecutados”; como así también

se indicó que con fecha 03/06/2018 se aprobó la Suspensión del Plazo de Obra mediante la

Resolución Sec.O.P. Nº 015/2018. La obra se mantuvo inactiva aduciendo la contratista (DAL

CONSTRUCCIONES)  haberse  quebrado  la  ecuación  económico-financiera  de  la  obra.

Posteriormente mediante Resolución Sec. O. P. Nº 74/18 de fecha 06/10/18 se reconoce y

aprueba el Acta de Reinicio de Obra de Oficio. Y finalmente con fecha 30/11/2019 se suscribe

el Contrato de Cesión de derechos de Obra Púbica entre “Dal Construcciones SA” y “Angel

Masciotra S.A. - Corporación Costa Sur” (autorizado por Resolución M.O. Y S.P. Nº 508/18).

Es  así  que  se  aprueba  un  nuevo  plan  de  trabajos  y  acta  de  reinicio  de  obra  en  fecha

15/01/2019. 

Partiendo  de  los  antecedentes  descriptos  respecto  de  la  obra  bajo  análisis,  se

detallan a continuación a modo de resumen los temas controvertidos que surgieron como

resultado de las intervenciones efectuadas por este GEOP: 
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• La  resistencia  mínima  requerida  por  la  normativa  vigente  de  los  pilotes

estructurales ejecutados en el Macizo C43. Luego de varios ensayos realizados

a  los  pilotes,  como  de  diferentes  análisis  técnicos  realizados,  tanto  por

profesionales  del  éste  Tribunal  de  Cuentas,  como de otros  organismos,  se

concluyó mediante Informe Técnico TCP N.º 468/2019 Letra: TCP – SC – AT,

“que  los  Requerimientos  relacionados  a  la  Resistencia  del  Hormigón  de

Pilotes, y de la Profundidad ejecutada en los mismos, han sido cumplidos por

el  MOySP  y  la  Contratista,  y  se  han  subsanado  las  irregularidades  e

inconsistencias informadas oportunamente por la Inspección de Obra”.

• La  aprobación  de  economías,  demasías  y  adicionales  que  representan  un

45,74% del monto del contrato. Del análisis del Expediente Nº8081-MO-2019,

caratulado:  “S/ECONOMÍAS  DEMASÍAS  Y  ADICIONALES  PARA  LA

OBRA:  NUEVO HOSPITAL REGIONAL USHUAIA A CARGO DE LA

FIRMA ANGEL MASCIOTRA S.A. - CORPORACIÓN COSTA SUR S.A

H.R.U. U.T.E.(U.T.)”, se verificó que el principal motivo de la modificación

contractual se originó en la cantidad de hormigón utilizado en el relleno de los

pilotes estructurales, en función de los deficientes análisis de suelos efectuados

previamente por la contratista. 

• Las inconsistencias verificadas en los análisis de precios utilizados como base

para el cálculo de las redetereminaciones de precios, de acuerdo a lo relevado

en el  Expediente  Nº  8810-MO-2018 caratulado:  “S/REDETERMINACIÓN

DE PRECIOS DE LA OBRA NUEVO HOSPITAL REGIONAL USHUAIA”.

• La falta de devolución a  modo de descuento de los certificados de obra de

$1.539.715,40, abonados indebidamente por la refacción de veredas, originada

en  la  deficiencia  de  los  trabajos  de  excavación  ejecutados  por  la  firma

contratista. 

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”                            21



En  virtud  de  lo  indicado,  no  obstante  verificarse  el  cumplimiento  de  los

requerimientos referidos a la resistencia de los pilotes,  queda pendiente de resolución la

forma en que se dará continuidad a la obra de Ampliación del Hospital Regional de Ushuaia.

II - MINISTERIO DE EDUCACI  Ó  N:

En primer lugar, es dable destacar que la respuesta  por parte del Ministerio de

Educación a  la  solicitud  de información efectuada  por  Nota  Externa  Nro  592/20 Letra:

T.C.P.  -  A.O.P.  de  fecha  21/04/2020,  ha  sido  remitida  a  la  casilla  de  correo

geop@tcptdf.gob.ar en fecha 08/06/2020.

Por otro lado, se ha verificado en el SIGA las partidas presupuestarias que fueron

asignadas al Ministerio en cuestión, indicando en cada caso la ejecución presupuestaria de

las mismas de acuerdo con el cuadro que se agrega a continuación, que fuera extraído del

Anexo I del presente informe:

Se informa por parte del  Ministerio de Educación la ejecución de dos obras

durante el ejercicio 2019, correspondientes a la “Ampliación y Refuncionalización Colegio

Provincial Los Andes” y “Ampliación y Refuncionalización Jardín de Infantes N.º 24 Valle

de Andorra”, ambas con una ejecución del 100%.

Por otra parte, al contrastar la información aportada con la extraida del SIGA se

verifica una diferencia de $8.197.240,66, correspondiente a la U.G.C. 346, la cual no fuera

informada por dicho Ministerio. 

mailto:geop@tcptdf.gob.ar
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Dicha U.G.C. corresponde a la Construcción del INET en la ciudad de

Río Grande.

Finalmente, al  contrastar  la información remitida oportunamente  en el

marco del Plan de Auditoría 2019 establecido por Resolución Plenaria N.º 12/2019,

detectamos que un 19% del  gasto  incurrido en el  ejercicio bajo análisis  no fue

comunicado a este Tribunal de Cuentas.

III - MINISTERIO DE SALUD:

Con relación al área de Salud se remitió Nota Externa Nº 593/2020 Letra:

T.C.P.  -  A.O.P.  de  fecha 21/04/20,  recibiendo respuesta  en fecha 22/04/20 a  la

casilla  de  correo  geop@tcptdf.gob.ar por  parte  de  la  Secretaria  de  Gestión

Administrativa  y Programación Operativa  del  Ministerio de Salud,  Dra.  Romina

ORTEGA.

Se identificaron las  UGC fueron asignadas  al  Ministerio  en cuestión,

indicando en cada caso la ejecución presupuestaria de las mismas de acuerdo con el

cuadro que se agrega a continuación, que fuera extraído del Anexo I del presente

informe:

Posteriormente, se procedió a comparar la información remitida  vía e-

mail con la extraída del SIGA. Dicho procedimiento tuvo resultados favorables.

Las principales obras que ejecutó dicho Ministerio corresponden a:

• Refacción General Del Estacionamiento Y Acceso Guardia De Emergencias

Del HRRG.
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• Contratación De Trabajos Destinados A La Refaccion De Veredas Del HRU

• Trabajos Destinados A La Reparacion Total De Acceso Al HRRG

• Obra Nueva Guardia De Emergencias Del Hrrg - Remod. Y Reubic

Es dable destacar,  todas ellas se han ejecutado en un 100%, a excepción de la

última,  la cual  hay sido rescindida conforme lo establecido en la Resolución R.M.S.  N.º

131/20, la cual contaba un grado de avance del 25,33%. Al respecto, se informa que este

Grupo Especial de Obras Públicas desconocía la situación descripta. 

No obstante ello, al contrastar la información remitida oportunamente en el marco

del Plan de Auditoría 2019 establecido por Resolución Plenaria N.º 12/2019, detectamos que

un 76,82% del gasto incurrido en el ejercicio bajo análisis no fue comunicado a este Tribunal

de Cuentas.

Finalmente, se incorpora al presente, Informe Técnico Nº 59/2020 Letra:  SC –

GEOP  respecto  a  las  intervenciones  efectuadas  en  los  expedientes  tramitados  por  el

Ministerio  de Obras  y Servicios  Públicos,  el  Ministerio  de Educación y el  Ministerio  de

Salud, como así también las inspecciones realizadas en las obras que ejecutan los mismos.

11- Análisis Comparativo

A continuación se incorporan cuadros respecto a la comparación de la partida 4.2

de la Ejecución Presupuestaria Gastos 2019 con el ejercicio inmediato anterior 2018.
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12- Alcance del trabajo de auditoría:

La  tarea  fue  realizada  de  acuerdo  con  las  normas,  aplicándose  los

procedimientos de auditoría allí enumerados u otros que se consideren necesarios.

Habiendo realizado el análisis en el Ejercicio 2020, con fecha de inicio

01/03/2020 y fecha de finalización 10/06/2020.-

Marco Normativo:
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Los procedimientos se fundamentan en la siguiente normativa:

• Manual Cuenta de Inversión.

• Resolución Plenaria TCP Nº 15/2002.

• Resolución Plenaria TCP Nº 243/05.

•  Resolución Técnica  Nº  37  emitida  por  la  F.A.C.P.C.E.  en  lo  que  fueran  de

aplicación.

• Recomendaciones Técnicas Nº 1, Nº 2 y Nº 3 emitidas por la F.A.C.P.C.E. en lo

que fueran de aplicación.

13- Limitaciones al alcance: 

Aparte de lo indicado en el  Apartado 9-  Grado de Cumplimiento del  presente

informe contable, se verificaron las siguientes limitaciones al alcance a fin de poder expresar

una opinión por parte de este Auditor Fiscal respecto de la ejecución presupuestaria de las

partidas 3.3.1 y 4.2. del Poder Ejecutivo Provincial:

a) Atento a que la mayoría de los gastos vinculados a la partida 3.3.1 (Mantenimiento y

reparación  de  edificios  y  locales)  son  de  poca  relevancia,  se  mantuvo  el  criterio

establecido en la Resolución Plenaria Nº 9/2016 – Plan de Auditoría para el Ejercicio

2016, no siendo tramitaciones sujetas a intervención. -

b) Con relación  a  la  información solicitada  en el  marco del  Plan de Auditoría  2019

aprobado  por  Resolución  Plenaria  N.º  12/2019,  se  ha  constatado  que  los  tres

Ministerios involucrados en el presente análisis han remitido la información de manera

incompleta, lo que generó la imposibilidad de poder efectuar ciertas intervenciones en
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los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria de la partida 4.2 –

Construcciones.

c) Con relación a la información solicitada para el análisis de la Cuenta Inversión

2019:

• En primer lugar, el Ministerio de Educación ha remitido la información

solicitada por  Nota  Externa N.º  592/2020 Letra:  TCP –  AOP en fecha

08/06/2020,  por  lo  que  limitó  la  aplicación  de  determinados

procedimientos.

• Con relación al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se ha recibido la

primera  información  en  fecha  05/06/2020.  Dicha  documentación  es

incompleta  e  inconsistente.  Posteriormente,  se  ha  remitido  nueva

información el  día  09/06/2020,  por  lo  que  no ha sido  posible  efectuar

ninguna constatación al respecto.

• A  los  fines  de  la  elaboración  del  presente  informe  se  ha  utilizado

mayormente la información del S.I.G.A., por lo que no se cuenta con la

intervención de los funcionarios correspondientes.

14- Tarea realizada: 

El examen fue realizado aplicando procedimientos de auditoría, a efectos

de reunir los elementos de juicio necesarios para respaldar la formación de la opinión

sobre  la  ejecución  presupuestaria  de  la  partida  4.2  Construcciones  de  la  Cuenta

General del Ejercicio 2019, destacando que se han desarrollado los procedimientos de

auditoria detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión.

Aplicación de los procedimientos de auditoría: Teniendo en cuenta los

procedimientos antes descriptos,  los mismos fueron aplicados en cada una de las

partidas objeto de análisis de este informe según se detalla seguidamente:
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• Recolección y elaboración de la información que fuera objeto de análisis del presente

informe.

• Análisis de los actos administrativos que autorizaron modificaciones en los créditos

presupuestarios de las partidas bajo análisis.

• Comparación de las afirmaciones expuesta en el Estado de Ejecución Presupuestaria de

Gastos por Objeto con registros y listados emitidos por  el  sistema informático del

Poder  Ejecutivo  Provincial,  conforme  el  soporte  aportado  por  personal  de  los

Ministerios involucrados de dicha administración.

• Constatar el monto expuesto como devengado en dicho Estado con el Crédito Vigente

verificado para tales partidas.

• Constatación  del  monto  expuesto  como  pagado  en  el  Estado  de  Ejecución

Presupuestaria de Gastos por Objeto con el listado de órdenes de pago canceladas.

• Verificar que dichas órdenes de pago fueran informadas oportunamente a este Área de

Auditoría Externa, conforme lo establecido en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por

Resolución Plenaria Nº 12/2019.-

• Relevar  las  intervenciones  preventivas  y/o posterior  en las  actuaciones  que fueron

objeto de control por parte de este Grupo Especial de Obras Públicas conforme el Plan

de Auditoría indicado en el punto anterior.

• Constatar  la  coincidencia  del  monto  objeto  de  intervención  con  el  que  surge  del

sistema informático conforme la documentación aportada por los Ministerios de Obras

y Servicios Públicos, de Educación, de Salud y de Agricultura, Ganadería y Pesca, por

la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno.

• Revisar conceptos y comprobar cálculos matemáticos.
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• Lectura y análisis de la normativa vigente.

15- Opinión del Auditor: 

En mi opinión,  la  partida  4.2  Construcciones  del  Estado de Ejecución

Presupuestaria  de  Gastos  por  Objeto  del  Poder  Ejecutivo  Provincial,  presenta

razonablemente, en sus aspectos significativos, la información referida a la ejecución

presupuestarias, excepto por las salvedades expuestas en el apartado 13- Limitaciones

al Alcance del presente Informe Contable, y las que se detallan a continuación:

Como ya se expuesiera en los apartados precedentes, atento a la falta de

remisión de información por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el

presente informe no sólo consisitió en analizar la razonabilidad de la información

referida a la ejecución presupuestaria de la partida en cuestión, sino que a tales fines,

fue necesario realizar  un trabajo previo que involucró la recolección de datos del

S.I.G.A. a traveś de la emisión de cuantiosos reportes y posterior confección de bases

de datos necesarios.

Esto generó que se detinara la mayor cantidad del  tiempo atribuible al

presente trabajo a la elaboración de dicha información,  lo que imposibilitó que se

lleven a cabo determinados procedimientos que permitan analizar el estado en

que  se  encuentran  las  obras,  como  por  ejemplo  los  avances  de  obra,

independientemente de la ejecución presupuestaria en sí.

Sumado a ello, la falta de diligencia por parte del personal político en

funciones  durante  el  ejercicio  2019  ya  sea,  en  la  remisión  de  información,  de

expedientes  requeridos  para  su  control  –  particularmente  los  referidos  a  las

tramiaciones  de fondos  permanentes-,  como así  también  en los  requerimientos  y

observaciones efecutadas en las tramitaciones objeto de intervención por parte de este

Tribunal de Cuentas.
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Resaltando como punto final, los inconvenientes suscitados en las obras “Corredor

Costero Beagle” y la “Ampliación del Hospital Regional Ushuaia”, según se expusiera en el

apartado 10 – Otras Consideraciones Particulares, del presente informe contable.

16- Recomendaciones

A raíz de la documentación remitida en el marco de la información solicitada para

el análisis de la Cuenta de Inversión 2019 como así también de las intervenciones realizadas

en los expedientes que tramitan gastos relacionados a la partida presupuestaria 4.2 del Poder

Ejecutivo Provincial, se recomienda se arbitren los medios necesarios a fin de:

• Se instruya, principalmente, a los Ministerios que fueron objeto de análisis en el

presente informe (de Obras y Servicios Públicos, de Educación y de Salud) que

la información remitida en el marco de la solicitud efectuada por parte de este

órgano de Control Externo para el análisis de la Cuenta Inversión 2019, sea

completa  y  acorde  a  los  registros  obrantes  en  el  Sistema  Contable  y

Presupuestario.

• Se de estricto cumplimiento a los Planes de Auditoría establecidos para cada

ejercicio económico y financiero.

• Se  efectúen  los  descargos  correspondientes  a  las  observaciones  y/o

requerimientos efectuados en el marco del análisis que fueran objeto de control.

• Se realice un relevamiento de todas las obras, y se vuelque la información, ya

sea en planillas o en algún sistema informático respecto a:

◦ La totalidad de las obras ejecutadas y en ejecución
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◦ El  monto  de  cada  una  de  ella,  incluyendo  modificaciones

contractuales y redeterminaciones de precios

◦ Los Certificados emitidos, ya sea de obra básica o redeterminada

◦ El avance de obra correspondiente, físico y financiero.

◦ Entre otras.

Ushuaia, 10 de Junio de 2020. 
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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

ANEXO II

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 – PARTIDA 4.42

U.G.C. Crédito original Aumentos Disminuciones Crédito vigente
682  -    6.000.000,00  (1.500.000,00)  4.500.000,00 

M.A.G.P.  -    6.000.000,00  (1.500.000,00)  4.500.000,00 
243  -    72.606.503,00  (70.432.439,43)  2.174.063,57 

M.ECON.  -    72.606.503,00  (70.432.439,43)  2.174.063,57 
319  224.136.999,92  4.631.352,53  228.768.352,45 
346  -    8.197.240,66  8.197.240,66 

M.EDUC.  224.136.999,92  12.828.593,19  -    236.965.593,11 
181  -    8.549.332,20  -    8.549.332,20 
182  -    1.461.675,09  -    1.461.675,09 
183  -    7.946.131,80  -    7.946.131,80 
184  -    22.755.736,50  -    22.755.736,50 
185  -    22.755.736,50  (9.949.430,40)  12.806.306,10 
288  -    1.515.619,51  (426.210,90)  1.089.408,61 
289  6.193.504,60  20.000.000,00  (15.863.574,74)  10.329.929,86 
291  28.148.899,44  34.239.541,76  -    62.388.441,20 
292  1.705.500,00  -    -    1.705.500,00 
293  22.000.000,00  14.000.000,00  (5.355.793,20)  30.644.206,80 
294  3.222.079,00  2.314.487,57  -    5.536.566,57 
299  3.000.000,00  566.423.192,00  (454.160.957,76)  115.262.234,24 
303  7.488.084,34  992.286,64  -    8.480.370,98 
353  22.000.000,00  45.222.268,10  (4.774.090,31)  62.448.177,79 
357  3.611.304,17  -    -    3.611.304,17 
372  39.349.904,13  -    -    39.349.904,13 
444  -    3.272.390,40  (856.737,96)  2.415.652,44 
449  6.000.000,00  -    (4.299.132,95)  1.700.867,05 
700  -    33.895.280,24  (13.558.112,10)  20.337.168,14 
73  3.186.818,63  8.017.913,96  -    11.204.732,59 
75  13.411.196,43  -    -    13.411.196,43 
77  -    14.460.776,58  -    14.460.776,58 
78  -    389.603,81  -    389.603,81 
79  -    5.100.000,00  -    5.100.000,00 
80  10.251.500,13  35.405.260,84  -    45.656.760,97 
81  547.085,66  2.252.087,83  -    2.799.173,49 
89  -    3.200.000,00  -    3.200.000,00 

898  -    1.500.000,00  -    1.500.000,00 
899  -    354.129,72  -    354.129,72 
90  27.576.144,55  34.943.240,71  -    62.519.385,26 

900  21.000.000,00  -    -    21.000.000,00 
901  3.364.819,54  -    -    3.364.819,54 
902  22.400.000,00  29.760.904,37  -    52.160.904,37 
913  -    10.857.542,22  -    10.857.542,22 
918  733.218.848,02  63.859.870,56  (179.983.010,62)  617.095.707,96 
921  254.859.386,73  383.038.928,57  -    637.898.315,30 
922  1.594.301,76  -    -    1.594.301,76 
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924  -    248.894.563,10  -    248.894.563,10 
929  529.500.000,00  -    -    529.500.000,00 
930  875.443.952,98  247.928.912,16  (1.107.150,00)  1.122.265.715,14 
935  -    62.665.483,52  -    62.665.483,52 
936  40.000.000,00  1.040.000.000,00  (887.394.947,16)  192.605.052,84 
946  13.340.371,23  12.656.884,02  -    25.997.255,25 
947  225.021,00  1.569.631,36  -    1.794.652,36 
948  6.532.510,84  4.880.891,33  -    11.413.402,17 
949  14.549.977,18  5.552.061,93  -    20.102.039,11 
95  -    4.850.000,00  -    4.850.000,00 

950  9.576.767,78  4.370.029,29  -    13.946.797,07 
951  221.173.018,20  -    -    221.173.018,20 
952  57.707.367,63  -    -    57.707.367,63 
954  -    86.193.780,72  -    86.193.780,72 
97  -    4.000.000,00  (300.000,00)  3.700.000,00 

971  -    9.064.499,62  -    9.064.499,62 
98  -    6.925.000,00  -    6.925.000,00 

989  200.000.000,00  20.000.000,00  (23.895.280,24)  196.104.719,76 
990  -    74.246.673,37  (3.432.439,43)  70.814.233,94 
991  -    4.774.090,31  -    4.774.090,31 

MOySP  3.202.178.363,97  3.217.056.438,21  (1.605.356.867,77)  4.813.877.934,41 
364  -    11.933.524,01  (3.000.000,00)  8.933.524,01 
425  -    26.800.000,00  (8.342.407,88)  18.457.592,12 
439  -    1.500.000,00  (447.276,36)  1.052.723,64 
440  -    11.779.993,88  (9.279.933,88)  2.500.060,00 

M.SALUD  -    52.013.517,89  (21.069.618,12)  30.943.899,77 
TOTALES 3.426.315.363,89 3.360.505.052,29  (1.698.358.925,32) 5.088.461.490,86 
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       INFORME TECNICO Nº 059 /2020 
      LETRA: TCP-SC-GEOP-AT 

 
USHUAIA, 13 de Abril de 2020.- 

 

AL AREA CONTABLE del 

Grupo Especial de Obras Públicas: 

Ref.: Informe Técnico de la Cuenta  

Ejercicio 2019 

Memo SC Nº 002/2020 

 

Organismos:  

PODER EJECUTIVO:   A) MINISTERIO DE SALUD 

                                           B) MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

             C) MINISTERIO DE TRABAJO 

             D) MINIST. AGRICULT. GANADERÍA Y PESCA 

             E) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

                                           F) MINISTERIO de OBRAS y SERV. PÚBLICOS 

 
Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado por la Secretaría Contable en 

el Memo de referencia, a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las 

tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos 

de la referencia dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y que han tenido 

intervención por parte de ésta Área Técnica. 

 

A) MINISTERIO DE SALUD (MS) 

1) Generalidades 

En ésta Área Técnica se han elaborado 22 Informes Técnicos 

correspondientes a 8 (ocho) expedientes intervenidos, relacionados con 

Ejecución de veredas calefaccionadas en los Hospitales Regionales de Río 

Grande y Ushuaia, Refacciones, Balances de Economías-Demasías-Adicionales, 
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Redeterminaciones de Precios y con la Etapa 1 de la Ampliación del Hospital 

Regional de Ushuaia. 

2) Expedientes 

Dichas obras se tramitaron bajo los siguientes Expedientes: 

a) Licitaciones, Contrataciones Directas, Cesiones de Contrato : 

22848-MS-17     Ejec. Veredas calefacc. HRRG           2 Requerimientos 

          5437-MS-17       Reparación Acceso HRRG 1 Incumpl. Form. 6 Requer 

844-MS-17    Ampl. y Refacc. HRU Etapa 1     1 Incumpl. Sust. 5 Requer. 

b) Modificaciones de Contrato: 

 8081-MO-19   Balance Econ-Adicionales Ampl. HRU    2 Requerimientos 

c) Certificados de Obra: 

16333-MS-19  Ejec. Veredas calefacc. HRU          1 Incumpl. Sustancial 

22800-MS-18  Reubic. Guardia-Refacc. varias HRRG 

22848-MS-18  Ampl. y Refacc. HRU Etapa 1        1 Requerimiento 

3872-MS-19    Ejec. Veredas calefacc. HRRG        1 Requerimiento 

d) Redeterminaciones de Precios:  

8810-MO-18   Redet. 1 a 8 Ampl. y Refacc. HRU Etapa 1  S/Observac. 

3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

Se efectuaron Reparos relacionados con incumplimientos de plazos de 

ejecución y alguna cláusula del Pliego como la presentación de fotografías, como 

así también error en el momento del envío del expediente al TCP. También se 

Recomendó que cuando se trate de Obras Públicas las contrataciones se 

enmarquen en la Ley 13.064. En el caso de la Ampliación del Hospital Regional 

de Ushuaia, también se efectuaron Requerimientos relacionados con falta de 

documentación y pedido de informes ante la paralización de la obra, los cuales 
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no fueron cumplidos o lo fueron parcialmente. Dichos Requerimientos tuvieron 

que ver fundamentalmente con la cuestionada resistencia de las estructuras de 

fundación (resistencia y profundidad de pilotes) y con la falta de documentación 

respaldatoria que justifique el balance de economías y adicionales presentado.    

4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

En el caso de la ejecución de veredas calefaccionadas del Hospital 

Regional de Río Grande, el expediente mostraba al cierre del ejercicio un grado 

de avance del 32 %. En el caso de la Ampliación del Hospital Regional de 

Ushuaia, el avance de obra aproximado era del 23 %, con la obra prácticamente 

paralizada durante la mayor parte del año, dada la indefinición de la solución a 

adoptar para las estructuras de fundaciones cuestionadas.  

- Obras visitadas en Ushuaia:          02 

Cuadro Resumen 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

CANT. 

VISITAS 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

08 22 01 21 02 04 04 

       

 

5. Conclusión  

  El Ministerio de Salud no ejecuta Obras Públicas habitualmente y 

las canaliza a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En el presente 

ejercicio encaró obras en las Veredas de los Hospitales Regionales de Río 

Grande y Ushuaia, las cuales se iniciaron y desarrollaron dentro de parámetros 

normales hasta un avance aproximado del 32 % en Río Grande y finalizada en 

Ushuaia. Continuó con la ejecución de una obra muy importante de Ampliación 

en el Hospital Regional de Ushuaia, la cual permaneció prácticamente sin 

actividad durante todo el ejercicio, debido a inconvenientes surgidos de los 

análisis de resistencia efectuados al hormigón de pilotes, los cuales originalmente 
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arrojaron que el 70 % de los mismos no verificaban las condiciones exigidas en 

Pliego. Desde esta Área Técnica se continuó requiriendo al Ministerio que 

explique cuáles serían las soluciones a adoptar, respondiendo éste que las mismas 

se encontraban bajo análisis. A la finalización del ejercicio se informó a este TCP 

que se habían efectuado y se efectuarían nuevos ensayos a la estructura, no 

aportándose todavía la solución definitiva.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) MINISTERIO DE EDUCACIÓN (M Ed.) 

1. Generalidades 

En ésta Área Técnica se han elaborado 8 (ocho) Informes Técnicos 

correspondientes a la intervención de 5 (cinco) expedientes de pago de 

Certificados de obra en la ciudad de Ushuaia, relacionados con dos obras: 

Ampliación y Refuncionalización del Colegio Los Andes y Ampliación y 

Refacción del Jardín de Infantes Nº 24. 

2. Expedientes 

Dichas obras se tramitaron bajo los siguientes Expedientes: 

a) Certificados de Obra - Ushuaia 

             9143-ED-18       Ampl. y Refunc.  LA     1 Requerim.-1 Incumplim. 

   9156-ED-18     Ampl. y Refunc.  LA            Cumplido 

           11257-ED-19      Ampl. y Refunc. LA       1 Requerim.-1 Recomend. 

                14695-ED-18     Ampl. y Refacc. Jin 24          Cumplidos 

          14688-ED-18     Ampl. y Refacc. Jin 24          Cumplidos 

 

3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

En los expedientes de Certificados de Obra del Colegio Los Andes se 

detectaron incumplimientos a artículos del Pliego y se Requirió documentación 

faltante, mientras que en la obra del Jardín Nº 24 se levantaron los 

incumplimientos formales que se habían detectado. 
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4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

Al momento del control de los expedientes intervenidos en el ejercicio 

2019 por parte de ésta Área Técnica, los trabajos de Ampliación y 

Refuncionalización del colegio Los Andes se encontraban en un 89,63 % de 

avance y las del Jardín 24 con un grado de avance del 98,94 %. Ambas obras se 

desarrollaban con normalidad. 

Cuadro Resumen 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

CANT. 

VISITAS 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

05 07 00 07 00 05 00 

       

 

5. Conclusiones 

Durante el ejercicio 2019 el Ministerio de Educación no tramitó obras, 

sino que continuó con las tramitadas en el ejercicio anterior en dos 

establecimientos educativos, cuyas obras se desarrollaron con normalidad, más 

allá de las dificultades de tramitaciones administrativas detectadas en los 

expedientes y se encontraban muy cerca de finalizar al cierre del ejercicio.  

Como ya fuera explicado en el Informe correspondiente al ejercicio 

2018, la metodología utilizada para las tareas de mantenimiento y pequeñas 

refacciones desarrolladas en los edificios educativos fueron encaradas desde la 

Secretaría General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de la Provincia, con la modalidad Fondos Permanentes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) MINISTERIO de TRABAJO (MT) 

1. Generalidades 

Durante el año 2019, en esta Área Técnica se ha elaborado 1 (un) sólo 

Informe Técnico correspondiente a la intervención de 1 (un) sólo expediente de 

este organismo, correspondiente a la contratación de una obra de Refacción 

integral del estacionamiento y accesos a guardia, en la ciudad de Ushuaia, la cual 

no registró inicio efectivo.  

2. Expedientes 

Dicha obra se tramitó bajo el siguiente Expediente: 

a) Licitación Pública - Ushuaia 

  22327-TM-17   Refacc. Estacionam. y Acc. Guardia     2 Requerimientos 
3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

   Se requirió que se remitan al TCP los antecedentes que generaron la 

necesidad de la contratación, como así también los Pliegos, las especificaciones 

técnicas y la documentación gráfica (planos y planillas) que definan 

acabadamente la obra a ejecutar. Se requirió también que se justifique la 

necesidad de un anticipo financiero del 40 %. 

4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

   Al momento del control del expediente intervenido en el ejercicio 

2019 por parte de ésta Área Técnica los trabajos de Refacción integral del 

estacionamiento y accesos a guardia no habían registrado inicio efectivo. 

5. Conclusión 

  Resulta notorio y evidente que el Ministerio de Trabajo no está 

acostumbrado a tramitar expedientes de Obra Pública dada la escasa 

documentación aportada en el expediente, lo cual motivó los requerimientos 

formulados por este TCP. Se estima recomendable que este Organismo solicite la 

asistencia del M.O. y S.P. cuando deba tramitar expedientes de obra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D) MINISTERIO de AGRICULTURA GANADERÍA y PESCA (MA) 

 1. Generalidades 

  Durante el año 2019, en esta Área Técnica se han elaborado 2 (dos) 

Informes Técnicos correspondientes a la intervención de 1 (un) sólo expediente 

de este organismo, correspondiente a la obra de Instalación de los servicios 

básicos para dos módulos de información en la Localidad de Alanza, la cual no 

registró inicio efectivo. 

2. Expedientes 

Dichas obra se tramitó bajo el siguiente Expediente: 

a) Licitación Privada - Almanza:  

  5312-MA-19   Instal. Serv. Módulos de Información    2 Requerimientos 
 

3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

   Se había Observado que la tramitación se encontraba mal 

encuadrada legalmente en la Ley Provincial 1015 y como consecuencia de ello se 

solicitó se remita al TCP toda la documentación necesaria que requiere una 

contratación de Obra Pública, como ser los antecedentes que generaron la 

necesidad de la contratación, los Pliegos, las especificaciones técnicas y la 

documentación gráfica (planos y planillas) que definan acabadamente la obra a 

ejecutar. Al cierre del ejercicio 2019, restaban cumplir dos Requerimientos. 

4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

   Al momento del control del expediente intervenido en el ejercicio 

2019 por parte de ésta Área Técnica los trabajos de de Instalación de los 

servicios básicos para dos módulos de información en la localidad de Almanza, 

no habían registrado inicio efectivo. 
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5. Conclusión 

  Resulta notorio y evidente que el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca no está acostumbrado a tramitar expedientes de Obra Pública 

dada la escasa documentación aportada en el expediente, lo cual motivó la 

Observación y los requerimientos formulados por este TCP. Resulta positivo el 

hecho de que ante la recomendación de esta Área Técnica de que el Organismo 

solicitara la asistencia del M.O. y S.P., así lo hizo y cumplimentó lo requerido. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 

1. Generalidades 

  Durante el año 2019, en esta Área Técnica se han elaborado 2 (dos) 

Informes Técnicos correspondientes a la intervención de 2 (dos) expedientes de 

este organismo, correspondientes a sendas obras de Reacondicionamiento del 

destacamento José Menéndez y a Refacciones edilicias varias en la Escuela de 

Policía de Río Grande, las cuales no registraron inicio efectivo. 

2. Expedientes 

Dichas obras se tramitaron bajo los siguientes Expedientes: 

a) Contratación Directa - Zona Rural:          

  18927-SS-18    Reacond. Destacamento José Menéndez   1 Requerimiento 

b) Licitación Pública - Río Grande:  

  18930-SS-18    Refacciones varias en Escuela de Policía       S/Observac. 
 

3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

   En el expediente de la obra de Reacondicionamiento del 

destacamento José Menéndez se requirió que en el cómputo y presupuesto se 

consignaran las unidades de medida, cantidades, precios unitarios y parciales 

para poder analizar la razonabilidad de los mismos. 
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4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

   Al momento del control de los expedientes intervenidos en el 

ejercicio 2019 por parte de ésta Área Técnica los trabajos de 

Reacondicionamiento del destacamento José Menéndez y de Refacciones 

edilicias varias en la Escuela de Policía de Río Grande, no habían registrado 

inicio efectivo. 

5. Conclusión 

  Resulta notorio y evidente que la Secretaría de Seguridad Pública 

no acostumbra a tramitar expedientes de Obra Pública dada la escasa 

documentación aportada en el expediente, lo cual motivó el Requerimiento 

formulado por este TCP. Se estima recomendable que este Organismo solicite la 

asistencia del M.O. y S.P. cuando deba tramitar expedientes de obra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F) MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS (MO y SP) 

1. Generalidades 

Durante el año 2019, en ésta Área Técnica se han producido un total 

de 190 (ciento noventa) Informes Técnicos correspondientes a la intervención de 

114 (ciento catorce) expedientes del organismo. Estos expedientes a su vez 

corresponden a 60 (sesenta) obras, en etapa de licitación o iniciadas, resultando 

el siguiente resumen. Se incluyen en esta clasificación aquellos trabajos o 

compras tramitados a través de Fondos Permanentes. 

Obras RÍO 

GRANDE 

Obras 

USHUAIA 

Obras 

TOLHUIN 

Obras 

TDF 

Obras Z. 

RURAL 

Obras S. 

SEBASTIAN 

Total 

32 19 02 02 04 01 60 
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Del total de obras analizadas en esta Área Técnica, se pudo constatar 

que hasta el mes de Diciembre de 2019 el estado de las mismas era el siguiente: 

- 47 Obras se encontraban en ejecución. 

- 13 Obras habían sido concluidas. 

2. Expedientes 

Dichas obras se controlaron, de acuerdo a la modalidad de los Exptes., 

según la clasificación, cantidades y detalle siguientes: 

a) Licitaciones Públicas: 

La totalidad de este tipo de contrataciones se sometieron a control preventivo, 

siendo el detalle de los Exptes. controlados e Informes Técnicos producidos el 

siguiente: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes Z. 

RURAL 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

17 35 16 19 04 01 12 

       

 

b) Licitaciones Privadas: 

La totalidad de este tipo de contrataciones se sometieron a control preventivo, 

siendo el detalle de los Exptes. controlados e Informes Técnicos producidos el 

siguiente: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes Z. 

RURAL 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

04 10 06 04 00 01 03 

       

c) Contrataciones Directas y otras: 

Este tipo de expedientes se remiten al T.C.P. a pedido y se analizan en el 

marco del control posterior, por cuanto no ingresan la totalidad de los que se 

tramitan y en este contexto resultan de suma importancia las visitas programadas 

a las obras en ejecución para poder realizar un correcto seguimiento de las 
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mismas. En este ejercicio la gran cantidad de expedientes, de esta modalidad y 

otras, pedidos y controlados hizo disminuir la posibilidad de realizar todas las 

visitas de obra que hubiesen sido necesarias para realizar ese correcto 

seguimiento. Los Exptes. controlados e Informes Técnicos producidos constan en 

el cuadro siguiente: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes Z. 

RURAL 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

12 18 16 02 02 03 07 

       

 

d) Modificaciones de Contrato: 

Merece una consideración especial el hecho de que ya no se exige desde el 

T.C.P. la remisión en control preventivo de las Modificaciones de Contrato que 

implican balances de Economías, Demasías y Adicionales. Esto hace que 

detectemos estas modificaciones solamente cuando se pide algún expte. de 

Certificado de Obra donde se evidencia que se produjeron las mismas y recién 

ahí podemos solicitar los antecedentes que generaron la modificación para poder 

analizarlos. Los Exptes. controlados e Informes Técnicos producidos constan en 

el cuadro siguiente: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes Z. 

RURAL 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

06 10 03 07 03 02 01 

       

e) Certificados de Obra: 

Este tipo de expedientes se remiten al T.C.P. a pedido y se analizan en el 

marco del control posterior, por cuanto no ingresan la totalidad de los que se 

tramitan y en este contexto resultan de suma importancia las visitas programadas 
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a las obras en ejecución para poder realizar un correcto seguimiento de las 

mismas. En este ejercicio la gran cantidad de expedientes pedidos y controlados 

hizo disminuir la posibilidad de realizar todas las visitas de obra que hubiesen 

sido necesarias para realizar ese correcto seguimiento, Los Exptes. controlados e 

Informes Técnicos producidos constan en el cuadro siguiente: 

Cantidad de 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

POST. 

Expt. S. 

SEBAST 

Exptes. 

TDF 

Exptes Z. 

RURAL 

Exptes 

USH 

Exptes. 

R. GDE 

63 102 102 01 01 22 09 29 

        

f) Fondos Permanentes: 

Durante el ejercicio 2019 se realizó control posterior a varios expedientes de 

gastos aplicados a ejecución de trabajos de obra mediante la modalidad de 

Fondos Permanentes. Los Exptes. controlados e Informes Técnicos producidos 

constan en el cuadro siguiente: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes 

TOLHUI 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

10 13 00 13 01 08 01 

       

g) Redeterminaciones de Precios 

Se controlaron dos (2) Exptes. de Redeterminación según el siguiente detalle: 

CANTIDAD 

EXPTES. 

CANT. INF. 

TÉCNICOS 

Control 

PREVIO 

Control 

POST. 

Exptes. 

TDF 

EXPTES.

USH 

EXPTES.

R. GDE. 

02 02 02 00 01 00 01 

       

 

3. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

En general durante el ejercicio 2019, como en los ejercicios anteriores, se 

volvieron a verificar demoras en la tramitación de los expedientes de pago de los 

certificados de obra. Dentro de esta problemática de atrasos en el pago de los 

certificados, se verifica, como en años anteriores, la demora en la aprobación de 

los nuevos Planes de Trabajo cuando la obra se retrasa ya sea por  motivos 
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imputables a la contratista en algunos casos e imputables a la Administración en 

la mayoría de ellos. Estas demoras se originan muchas veces en la aprobación de 

modificaciones de contrato (economías, demasías y/o adicionales) y en otros 

motivos como por ejemplo: 

- El Inspector no efectúa el requerimiento a la Contratista para que incremente el 

ritmo de los trabajos inmediatamente constatado un atraso. 

- Ante un atraso en el avance de obra, la Contratista no propone inmediatamente 

al Comitente un Nuevo Plan de Trabajos para ser debidamente aprobado, ni 

justifica las razones de las demoras en la ejecución de los trabajos. 

- Cuando la contratista efectúa la presentación de un Nuevo Plan de Trabajos  

justificando las demoras y la Inspección de Obra justifica y avala dicho plan, la 

Administración suele incurrir en demoras en la aprobación y puesta en vigencia 

del mismo. 

Las consecuencias de las demoras por no tener los Planes de Trabajos 

actualizados, se suelen observar al momento de tramitar las Redeterminaciones 

de Precios, en las que se debe constatar el cumplimiento de los mismos para no 

efectuar “quitas” en el cálculo de reconocimiento de los nuevos precios. Cabe 

agregar que los pagos de las Redeterminaciones suelen demorarse como 

consecuencia de lo explicado en los párrafos anteriores y en épocas de alta 

inflación (como la actual) esto dificulta sensiblemente la normal continuidad y 

finalización de las obras. 

 En cuanto al mantenimiento de edificios públicos, estos trabajos, en los que 

la incidencia de los edificios educativos es muy importante, se tramitaron 

mayormente por la modalidad de Fondos Permanentes a través de la Secretaría 

General de Gobierno durante el ejercicio 2019. A través de estos expedientes, se 

gestionó principalmente la compra de materiales necesarios para que los trabajos 

de mantenimiento fueran realizados por parte de personal dependiente de la 
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Dirección de Mantenimiento de Edificios Públicos en algunos casos y en otros se 

contrataron directamente trabajos de obra. 

 Para finalizar merece un comentario aparte el control que debió realizar esta 

Área Técnica a los expedientes relacionados con los tres tramos de la obra 

“Corredor Costero Canal Beagle”, toda vez que pese a la reiterada formulación 

de requerimientos y mantenimiento de reuniones con las autoridades y personal 

técnico del M.O. y S.P., nunca fue posible contar con la documentación técnica 

necesaria y suficiente para poder realizar los controles técnicos correspondientes 

y propios de esta Área. 

Teniendo en cuenta los comentarios que anteceden, podemos resumir que la 

mayoría de los Incumplimientos (sustanciales y formales), Observaciones, 

Requerimientos y Recomendaciones más representativos son los siguientes: 

- Falta de inclusión de Análisis de Precios en la documentación oficial o errores 

en los presentados por las contratistas en los trámites de contratación de obras. 

- Falta de precios unitarios y parciales en las planillas de cómputo y presupuesto 

confeccionadas por el Organismo contratante. 

- Falta de incorporación del pedido fundamentando la necesidad, por parte de las 

Autoridades al tramitar expedientes de obras o modificaciones de contrato.  

- Falta de incorporación de fotografías que muestren el estado previo y posterior 

a la realización de los trabajos en los Certificados de Obra y falta de firma de las 

mismas por parte de la Inspección de Obra y/o el Representante Técnico. 

- Falta de Informe de la Inspección de Obra que detalle los trabajos ejecutados o 

Informes incompletos que sólo describen la documentación elevada sin 

mencionar detalle y opinión sobre los trabajos ejecutados. 

- Falta de intimación a incrementar el ritmo de los trabajos, por parte de la 

Inspección de Obra, en los casos de atrasos significativos. 

- Falta de documentación técnica suficiente (especificaciones técnicas, planos, 

planillas, croquis, detalles, etc.) que defina acabadamente los trabajos que se 

pretenden contratar o que avalen las cantidades certificadas. 
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- Presentación de documentación técnica en formato digital para poder guardarla 

en nuestros archivos como material de consulta permanente al momento de 

realizar los controles correspondientes. 

- Incorporar las polinómicas de los ítems en los cómputos y presupuestos 

oficiales que faciliten luego el análisis de las Redeterminaciones de Precios. 

- Incorporar la documentación que avale idoneidad de los profesionales 

intervinientes en las contrataciones, tanto por parte del Estado como de los 

contratistas. 

- Falta de intervención o de opinión de las Comisiones evaluadoras de ofertas. 

4. Inspecciones, Avances y Estado de Obras 

En general, como en los ejercicios anteriores, se puede indicar que las 

obras se han desarrollado con avances físicos parciales por debajo de los Planes 

de Trabajo oportunamente aprobados, lo cual deriva en el otorgamiento de 

prórrogas en los plazos de obra. Se realizaron 44 visitas de obra según el resumen 

siguiente: 

- Total de Actas de Inspección:    44 (cuarenta y cuatro), sobre 31 obras visitadas. 

- Obras visitadas en Río Grande:    09 

- Obras visitadas en Tolhuin:          01 

- Obras visitadas en Ushuaia:          15 

- Obras visitadas en San Sebastián: 01 

- Obras visitadas en Zona Rural:     04 

- Obras visitadas en TDF:               01 

Del total de obras visitadas, 15 (quince) fueron concluidas durante el ejercicio 

2019, encontrándose las restantes en ejecución con diferentes grados de avance. 
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5. Conclusiones 

 El Ministerio incurre en errores de forma en las tramitaciones, los cuales 

son de carácter formal y subsanables, pero en este ejercicio se verificó un 

aumento de expedientes con falta de documentación técnica necesaria y 

suficiente para definir el alcance de los trabajos.  

 En algunos casos la falta de documentación (cómputos y presupuestos 

detallados con precios unitarios, análisis de precios, planos, documentación 

gráfica, informes técnicos, etc.), dificulta o hace imposible el análisis, por cuanto 

se realizan desde el Área Técnica los requerimientos correspondientes, los cuales 

no siempre son cumplidos, como por ejemplo el caso de la obra: “Corredor 

Costero Canal Beagle”, mencionado más arriba. 

 En algunos casos se han observado cuestiones más de fondo como la 

falta de envío de algunos expedientes a este Tribunal para el correspondiente 

control preventivo, el envío en momentos en que no correspondía, como así 

también falta de designación de Inspectores de Obra cuando eran necesarios y la 

falta de documentación técnica que respalde los cómputos y presupuestos.  

 También se ha detectado en algunos casos, que argumentando la 

urgencia de la tramitación, ésta se encuadra erróneamente en la Ley Provincial 

1015 a pesar de tratarse de una Obra Pública.  

 Desde el Área Técnica se actúa mediante la formulación de 

Observaciones, Requerimientos y Recomendaciones, tratando de que estos 

errores o incumplimientos arriba detallados sean corregidos por el Ministerio, lo 

cual no siempre se logra. 
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CUADRO RESUMEN PODER EJECUTIVO 

ORGANISMO Cant. 

Exptes. 

Cant. 

INF. 

TÉCN. 

Control 

PREV. 

Control 

POST. 

Exptes. 

TDF  

RURAL y 

OTROS 

Exptes. 

USH 

Exptes. 

R. GDE. 

Min. Salud 08 22 01 21 00 04 04 

Min. Educ. 05 07 00 07 00 05 00 

Min. Trabaj 01 01 01 00 00 01 00 

M. Agr.G.P 01 02 00 02 01 00 00 

Secret. Seg. 
Pública 

02 02 02 00 01 00 01 

M.O. y S.P. 114 190 43 147 24 54 36 

TOTALES 131 222 47 178 26 64 41 

 

Se remite el presente Informe Técnico, que consta de 9 (nueve) fojas 

útiles, habiendo efectuado el correspondiente análisis sobre las pautas indicadas 

por la Secretaría Contable en el Memorándum de referencia. 

Atentamente.- 

 

 

FDO. Auditor Arq. Luís DONNARUMMA 
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