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INFORME TECNICO Nº 048 / 2020 

LETRA: TCP–SC–GEOP-AT 

 

USHUAIA, 09 de Abril de 2020 

 

Al AREA CONTABLE 

del Grupo Especial de Obras Públicas 

 

Ref.: Informe de la Cuenta General  - Ejercicio 2019 

Organismo: 

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

                              SANITARIOS (DPOSS) 

 Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado en Memorándum. S.C N° 

002/20 , a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las tramitaciones 

llevadas a cabo por los organismos auditados, que han tenido intervención de ésta 

Área Técnica durante el año 2019, relacionadas con Obra Pública. 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

SANITARIOS (DPOSS) 

1. Generalidades 

En general, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios 

(DPOSS) es un organismo que realiza   Obra Pública, y  durante el ejercicio 2019 

realizó las obras  que se presentan en  el cuadro siendo  un total de treinta y tres 

(33) obras intervenidas por esta área técnica: 

En el siguiente cuadro se expresa, la instancia de registro en nuestros datos: 

Detallando: Expediente, Tipo Obra y Situación.  

 



Expediente Tipo de Obra Situación 

022-OS-2019 Mantenimiento Contratación 

023-OS-2017 Infraestructura 100,00% 

048-OS-2019 Infraestructura Contratación 

053-OS-2019 Infraestructura Contratación 

067-OS-2018 Infraestructura 72,41% 

092-OS-2019 Infraestructura Contratación 

113-OS-2017 Mantenimiento 81,17% 

142-OS-2019 Infraestructura Contratación 

172-OS-2017 Infraestructura 78,18% 

202-OS-2018 Obra Nueva 25,82% 

236-OS-2017 Infraestructura 100,00% 

236-OS-2018 Infraestructura 86,73% 

237-OS-2019 Infraestructura Contratación 

257-OS-2016 Infraestructura 56,26% 

267-OS-2017 Obra Nueva 100,00% 

329-OS-2017 Infraestructura 9,19% 

377-OS-2019 Infraestructura Contratación 

414-OS-2018 Infraestructura 91,67% 

436-OS-2017 Obra Nueva 6,91% 

479-OS-2016 Infraestructura 100,00% 

486-OS-2016 Remodelación 100,00% 

487-OS-2018 Varias 21,45% 

506-OS-2018 Infraestructura Contratación 

541-OS-2017 Infraestructura 100,00% 

556-OS-2019 Refacción Contratación 

560-OS-2017 Infraestructura 82,36 

563-OS-2018 Infraestructura Contratación 

566-OS-2016 Infraestructura 90,64% 

581-OS-2018 Infraestructura Contratación 

570-OS-2017 Infraestructura Contratación 
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590-OS-2016 Infraestructura 70,37% 

623-OS-2018 Adquisicion Materiales Sin Inicio 

630-OS-2018 Infraestructura 24,36% 

De las 33(treinta y tres obras) Intervenidas, 39.39% en condición de 

Contratación, el 18.18 % Terminadas y el 42.43 %  Iniciadas  

2. Expedientes 

Se verificaron algunos errores u omisiones en las tramitaciones, que por lo 

general son subsanadas y producen el levantamiento de las observaciones que se 

le formulan, pero en general no hay observaciones relevantes en las que incurra 

la DPOSS. El organismo envía a los expedientes es todas sus etapas luego de la 

contratación 

Observaciones y/o Recomendaciones más importantes: 

Al  organismo se le aplicaron los siguientes requerimientos: 

1- Incorporar Plan de Trabajo y Acta de Recepción 

2- Remitir Pliego de Bases y Condiciones por cuerdas separadas y Planos en 

formato dwg. 

Recomendaciones: 

1- Se recomendó que los Certificados de Obra vengan acompañados del Plan de 

Trabajos 

2- Que en las Planilla de Cómputo y Presupuesto vengan Códigos de Poli 

nómicas. 

3. Ejemplos de Actas de Inspección de Obras más relevantes 

1 - No se realizaron Actas de Inspección el año 2019 

4.   Conclusión: 



     Es un organismo que  suele ejecutar Obra Pública, y  ha resuelto de 

manera eficiente las tramitaciones desde el punto de vista del respaldo 

documental y técnico. 

 

FDO. Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI 


