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100000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuentes Internas

101001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O. y S.S

102000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos Propios

102000300 0,00 0,00 0,00 0,00      Justicia

102000600 0,00 0,00 0,00 0,00      In.Fue.Tur

102000800 0,00 0,00 0,00 0,00      Vialidad

102001300 0,00 0,00 0,00 0,00      Puertos

102001400 0,00 0,00 0,00 0,00      Energia

102001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

102001501 17/01/22 31/03/23 00:00 100,00 USHUAIA 17.593.867,59 17.319.711,22 274.156,37         01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021

102001502 20/10/21 20/01/24 00:00 97,66 USHUAIA 396.056.615,03 244.619.741,82 151.436.873,21         Mejoramiento sistema de Potabilización - OPERACIÓN PLANTA
POTABILIZADORA n°4 MALVINAS ARGEN

102001503 22/08/23 14/06/24 00:00 9,52 USHUAIA 69.708.438,17 2.549.877,44 67.158.560,73         Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución - REPARACION DE
VEREDAS Y PAVIMENTOS 22/23

102001600 0,00 0,00 0,00 0,00      INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

102001700 0,00 0,00 0,00 0,00      Obra Social

102001800 0,00 0,00 0,00 0,00      LABORATORIO FIN DEL MUNDO
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103000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Recursos con Afectación Específica

103010000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afec. Específica Provinciales

103010001 28/08/17 31/01/25 00:00 86,20 USHUAIA 787.609.357,18 259.685.818,78 527.923.538,40         01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G

103010002 30/08/19 10/10/23 00:00 98,30 USHUAIA 184.485.532,50 177.231.882,51 7.253.649,99         02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A

103010003 01/03/21 31/05/24 00:00 100,00 USHUAIA 572.935.296,09 572.935.296,09 1.000,02         3 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN

103010004 15/11/21 14/05/22 00:00 100,00 TOLHUIN 31.882.106,59 31.882.106,59 0,00         4 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP

103010005 11/03/19 22/07/24 00:00 43,54 RIO GRANDE 879.972.503,21 245.949.931,07 634.022.572,14         5 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE

103010006 24/01/22 05/05/23 00:00 100,00 USHUAIA 63.349.397,30 63.349.397,30 0,00         6 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA

103010007 28/01/22 28/01/25 00:00 79,33 USHUAIA 80.244.799,52 48.539.950,84 31.704.848,68         7 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA – USHUAIA

103010008 28/01/21 03/04/24 00:00 71,30 USHUAIA 412.269.251,99 189.676.442,80 222.592.809,19         8 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO

103010009 19/05/22 17/03/23 00:00 73,67 TOLHUIN 139.222.053,41 72.673.160,06 66.548.893,35         9 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA-

103010010 05/09/22 07/02/25 00:00 66,16 TOLHUIN 163.917.346,66 74.455.053,05 89.462.293,61         10 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION

103010011 02/01/23 01/10/24 00:00 6,51 USHUAIA 7.319.527.805,79 148.147.486,96 7.171.380.318,83         11 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG

103010012 13/02/23 31/03/25 00:00 100,00 USHUAIA 63.052.450,24 55.031.865,67 8.020.584,57         12 - REDES ELECTRICAS DPOSS

103010013 01/06/24 31/05/25 00:00 66,95 USHUAIA 870.554.197,00 473.409.190,02 397.145.006,98         13 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN
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103010300 0,00 0,00 0,00 0,00         Poder Judicial

103020000 0,00 0,00 0,00 0,00      Rec. Afect. Específica Nacionales

103020001 17/04/19 15/08/24 00:00 95,34 USHUAIA 99.667.281,27 80.677.936,34 18.989.344,93         01 - REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF

103020002 09/02/22 02/02/24 00:00 53,24 USHUAIA 209.145.569,62 41.018.053,99 168.127.515,63         02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS

103020003 01/10/22 21/10/23 00:00 24,72 TOLHUIN 361.147.979,87 88.994.312,30 272.153.667,57         03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE

103020004 30/08/22 20/09/23 00:00 47,61 TOLHUIN 1.052.842.685,25 345.301.723,07 707.540.962,18         04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE  EFLUENTES MACIZO 154- TO

103020005 01/10/22 25/02/25 00:00 11,23 RIO GRANDE 4.852.703.737,29 285.926.208,13 4.566.777.529,16         05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN

103020006 01/12/22 12/02/24 00:00 17,61 USHUAIA 492.333.243,57 63.661.927,42 428.671.316,15         06 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ

103020007 05/01/23 28/06/24 00:00 13,23 USHUAIA 6.196.464.211,97 510.057.814,97 5.686.406.397,00         07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M- USHUAIA- TDF

105001500 0,00 0,00 0,00 0,00      D.P.O.S.S.

200000000 0,00 0,00 0,00 0,00Fuente Externas

201001500 0,00 0,00 0,00 0,00      DPOSS

201001501 28/08/17 31/05/25 00:00 86,20 USHUAIA 787.609.357,18 342.867.018,67 444.742.338,51         1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G

202000000 0,00 0,00 0,00 0,00   Crédito Externo

TOTALES: 4.435.961.907,1126.104.295.084,29 21.668.334.177,20
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