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Grupo Sistema de Información Pesquera (SIP) 
 

Documento de trabajo Nº 1:”Bases para los Sistemas de 
Información Pesquera" 

 
Puerto Madryn, 24 al 26 de junio de 2013 

 
 
 
 Durante el mes de junio de 2013 se reunieron en instalaciones del Centro 
Nacional Patagónico (CENPAT) los integrantes de la Red Ecofluvial con el objetivo 
general de discutir los elementos, existencias, protocolos y plantillas generales para las 
actividades del proyecto de la red. En particular esta minuta se refiere al Sistema de 
Información Pesquero (SIP), que corresponde a la actividad 1.7 de la red donde se 
trabajo con los representantes de los Nodos de Tierra del Fuego (Río Grande), Chubut 
(Río Chubut) y Neuquén (Río Chimehuin). 
 
Participantes 
 
 

Apellido  Nombre  Institución 

Alonso   Marcelo   CRUB, Bariloche 

Casalinuovo   Miguel   Recursos Hídricos, TDF 

Frizzera   Walter   Pesca Continental Chubut, El Maitén 

García Asorey   Martín   CENPAT, Puerto Madryn 

Giese   Carolina   CENPAT, Puerto Madryn 

Kuroda   Jorge   CEAN, Junín de los Andes 

Olivera   Pedro   P. Continental Chubut, D. Ameghino 
 
 
Productos 
 
 Durante las tres jornadas se trabajó discutiendo los elementos que es deseable 
que contenga un sistema de toma de datos pesquero y se analizó la realidad de cada 
cuenca en función del objetivo general que era el diseño específico del SIP. Previamente 
y en interconsultas vía Internet se armo un esqueleto de diseño que incluía a) Etapas, b) 
Elementos Generales del SIP y c) Metodologías de Trabajo que se usó como insumo 
básico de las discusiones y que se encuentra en una carpeta de DropBox disponible para 
los integrantes del grupo. En los talleres se acordó como primera cuestión con el hecho 
de que para poder llevar a cabo una administración eficiente del stock pesquero, se debe 
estar en condiciones de contestar algunas, si no todas, de las siguientes preguntas 
principales: 
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1) Identificación de los Componentes de la Comunidad de Peces y 

Determinación de los Parámetros Poblacionales de las Distintas Especies y/o 
Stocks. 

a. ¿Cuál es la composición específica de las capturas? 
b. ¿Cuál es la proporción de sexos por especie capturadas? 
c. ¿Cuál es la estructura de tallas y edades por especie capturada? 
d. ¿Cuál es el crecimiento de cada una de las especies capturadas? 
e. ¿Existen evidencias lepidológicas de ejemplares residentes y migratorios? 
f. ¿Cuales son las tasas de mortalidad y supervivencia? 
g. ¿Cuál es el tamaño del stock pescable? 
h. ¿Cuáles son los movimientos de los ejemplares dentro de la pesquería? 

 
2) Uso del Recurso por Parte de los Pescadores. 

a. ¿Cuál es el esfuerzo de pesca en distintos sectores del sistema? 
b. ¿Cuál es la abundancia relativa en términos de Captura por Unidad de 

esfuerzo (CPUE)? 
c. ¿Cuál es la CPUE por especie en distintos sectores del sistema? 
d. ¿Cómo se distribuye la CPUE por especie en el tiempo? 
e. ¿Cuál sería el óptimo de carga pesquero? 

 

 Se consensuó que una estructura de trabajo modular sería la más adecuada a la 
disponibilidad principalmente de dinero e insumos, que pueden variar en distintos 
momentos en cada Nodo por distintas causas. La estructura modular permite contestar 
en forma ordenada la problemática planteada de manera eficiente y estableciendo 
niveles de aproximación cada vez más detallados. Esto permite que cada módulo sea en 
sí mismo un proyecto independiente, de tamaño y complejidad variable, tendiente a 
responder una o más preguntas de relevancia vinculadas a escalas temporales y 
espaciales de menor tamaño que las requeridas por un estudio global. Esta aproximación 
permite también dimensionar cada módulo en función de los costos vinculados y las 
fuentes de financiación disponibles y convocar y coordinar con mayor facilidad los 
colaboradores en cada uno de ellos, así como agregar nuevos módulos ante 
requerimientos o proposiciones específicas. Por otra parte, la búsqueda de financiación 
se ve facilitada porque en función de los objetivos de cada módulo se puede buscar o 
apelar a grupos interesados, tales como ONG´s, entidades gubernamentales o clientes. 
Este tipo de diagramación permitiría encarar problemas puntuales en el corto plazo y 
generar por ende políticas y estrategias a mediano y largo plazo para el manejo del 
recurso peces en el sistema.  
 
 En ese sentido se organizó el SIP en  cuatro (4) módulos distintos que colectan 
información específica en dos sentidos: a) una caracterización biológica de los peces 
que sostienen la pesquería, y b) una caracterización de los pescadores que la utilizan. 
Esto último incluye sus percepciones respecto a la calidad pesquera, etc.: 
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 Módulo 1. Uso de pescadores especialmente entrenados para la toma de datos a campo 
en momentos definidos en función de las posibilidades de cada Nodo. 

 
 Módulo 2. Uso de las operaciones comerciales y /o pescadores voluntarios 

especialmente entrenados para colaborar en un sistema de monitoreo durante la 
temporada de pesca completa 

 
 Módulo 3. Uso de los inspectores de pesca convenientemente entrenados para un 

sistema de monitoreo durante todo el año calendario. 
 

 Módulo 4. Uso de vías alternativas para colectar información de relevancia, tales como 
bocas de expendio de permisos, casas de pesca u oficinas de turismo durante toda la 
temporada. 

 
 

TABLA I: Módulos del SIP y probables épocas de muestreo: 
 

Actividad Cuenca 
Módulo 

 Chubut Chimehuin Grande 

Campañas con pescadores propios nov ídem 
ene ídem 
mar ídem 

1 
 

Un muestreo cada dos meses durante 
temporada con pescadores previamente 
entrenados 

 may ídem 

No se 
realiza 

Toma de datos independientes 
a) Operaciones Comerciales 

 

Guías de operaciones comerciales temporada temporada temporada 
b) Pescadores Voluntarios  

2 
  
 
  Pescadores Independientes temporada temporada No se 

realiza 
Toma de datos Inspectores de Pesca  3 

  Recorridas de fiscalización anual anual temporada 

Toma de datos bocas de expendio, etc.  
4 

  

  
  
  
  
  
  
  
  Sitios de venta de permisos, Turismo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

temporada temporada No se 
realiza 

 
 
 
La Tabla I muestra los Módulos y las épocas de muestreo discriminadas por cuenca, mientras 
que la Tabla II discrimina las actividades específicas por Módulo. Estas actividades parten de la 
base de que lo primero a realizar es la recopilación de la información preexistente. 
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Tabla II Actividades discriminadas por Módulo: 
 

Pasos  Módulo 1 
1  Definir el área de trabajo 
2  Definir Estratos 
3  Definir características de muestreo 
4  Definir Responsables Técnicos 
5  Chequear logística 
6  Presupuestar faltantes 
7  Capacitar Pescadores 
8  Ejecutar 
9  Seguimiento 

  Módulo 2 
1  Definir Operaciones Comerciales 
2  Definir Pescadores intervinientes 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Pescadores 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

.  Módulo 3 
1  Definir área de trabajo 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

  Módulo 4 
1  Definir sitios 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 

 Como producto final se acordó tener para el 31 de julio un listado de 
responsables y necesidades por Módulos (Anexo I), lo que es el objetivo de este 
informe. Posteriormente y en la instancia Agosto de Capacitación interna en protocolos 
y técnicas de monitoreo y muestreo en pesquerías en el CEAN, Junín de los Andes, que 
coordinan Marcelo Alonso, Martín García Asorey y Jorge Kuroda para familiarizar a 
integrantes de la red e invitados con métodos a utilizar, estandarizar toma y análisis de 
datos, se presentará propuesta concreta de la actividad a miembros de la Red a fines de 
agosto. El Anexo II muestra el listado consensuado de elementos por cuenca. 
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ANEXO I.  Responsables, Necesidades y Presupuestos por 
Nodo 

 
Nodo Neuquén – Río Chimehuín 

Autor Kuroda Jorge 

 
 

Actividades por Módulo 
 
 

Pasos  Módulo 1: Pescadores 
1  Definir el área de trabajo 
2  Definir Estratos 
3  Definir características de muestreo 
4  Definir Responsables Técnicos 
5  Chequear logística (traslados, etc) 
6  Presupuestar faltantes 
7  Capacitar Pescadores 
8  Ejecutar 
9  Seguimiento 

 
4. Responsable técnico: Kuroda Jorge. 

6. Presupuesto de faltantes; total = $ 1793 

 Una (1) balanza digital portable de 40 kg capacidad = $ 180  
 Combustible (diésel) para traslados: 125 litros x $7,7 = $ 963 
 60 señuelos de pesca (modalidad mosca) = $ 560 
 Bolsa de sal x 50 kg para protocolo de bioseguridad = $ 90 
 OTROS ¿? agregar 

 
 

  Módulo 2: Guías, etc 
1  Definir Operaciones Comerciales 
2  Definir Pescadores intervinientes 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Pescadores 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

. 
3. Responsable técnico: Molinari Leonardo 
4. Presupuesto de faltantes; total = $ 1320 

20 cinta métricas de costura de 150 cm: $ 100 
4 resmas A4 para impresión de formatos de encuestas (libretas) para monitoreo:  
$ 140 
1 caja x 50 lápices: $ 40 
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2 cartuchos de tinta color negro HP para impresión: $ 700  
5 viajes para reuniones de retiro/entrega de encuestas (libretas) para monitoreo; 5 x 90 
km = 450 km: $ 340 
OTROS ¿? agregar 
 

 
  Módulo 3: Inspectores 

1  Definir área de trabajo 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
 
3. Responsable técnico: Fabián Valenzuela (Guardafauna) & Kuroda Jorge 
4. Presupuesto de faltantes; total = $ 1858 

 GPS portátil Garmin e-Trex 20: $ 1858 
 OTROS ¿? agregar 

 
 

 
  Módulo 4: Bocas 

1  Definir sitios 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
3. Responsables Técnicos: Demicheli Mariela 
4. Presupuesto de faltantes; total = $ 40 

 5 viajes para reuniones de retiro/entrega de encuestas (libretas) para monitoreo; 5 
x 10 km = 50 km: $ 40 

 OTROS ¿? agregar 
 

Total presupuestos faltantes para los cuatro (4) módulos = $ 5011. 
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Nodo Tierra del Fuego – Río Grande 

Autor Casalinuovo Miguel 

 
 

 
Pasos  Módulo 1: Pescadores 

1  Definir el área de trabajo 
2  Definir Estratos 
3  Definir características de muestreo 
4  Definir Responsables Técnicos 
5  Chequear logística (traslados, etc) 
6  Presupuestar faltantes 
7  Capacitar Pescadores 
8  Ejecutar 
9  Seguimiento 

 
 

En el caso de Tierra del Fuego se plantea que no es necesario realizar esta actividad 
atentos a que el SIP en curso proporciona  la información necesaria desde hace varios 
años. 

 
 

  Módulo 2: Guías, etc. 
1  Definir Operaciones Comerciales 
2  Definir Pescadores intervinientes 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Pescadores 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

. 
 
3. Responsable técnico: Casalinuovo Miguel 
4. Presupuesto de faltantes; total = $ 5000 

 Al menos 5 viajes Ushuaia-Río Grande-Ushuaia, Combustible $ 300/viaje: $1500 
 Carga de planillas a formato digital: $ 3500 
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  Módulo 3: Inspectores 

1  Definir área de trabajo 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
3. Responsable técnico: Carmelo Sánchez (Inspector de Pesca Zona Norte) 
 
 

  Módulo 4: Bocas 
1  Definir sitios 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
 
En el caso de Tierra del Fuego se plantea que no es prioritario realizar esta actividad 
atentos a que el SIP en curso proporciona  la información necesaria desde hace varios 
años. 
 
 

Total presupuestos faltantes para los cuatro (4) módulos = $ 5000 
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Nodo Chubut – Río Chubut 

Autor Frizzera Walter, Fernando Vargas 

 
Pasos  Módulo 1: Pescadores 

1  Definir el área de trabajo 
2  Definir Estratos 
3  Definir características de muestreo 
4  Definir Responsables Técnicos 
5  Chequear logística (traslados, etc) 
6  Presupuestar faltantes 
7  Capacitar Pescadores 
8  Ejecutar 
9  Seguimiento 

 
 
4. Responsable técnico: Olivera Pedro (Zona Inferior)y Frizzera Walter (Zona Superior  y 
medio) 

6. Presupuesto de faltantes; total = $ 1802 

 Una (1) balanza digital portable de 40 kg capacidad = $ 180  
 Combustible (diésel) para traslados: 125 litros x $7,7 = $ 963 
 60 señuelos de pesca (modalidad mosca) = $ 560 
 Bolsa de sal x 50 kg para protocolo de bioseguridad = $ 90 
 OTROS ¿? agregar 

 
 

  Módulo 2: Guías, etc 
1  Definir Operaciones Comerciales 
2  Definir Pescadores intervinientes 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Pescadores 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

. 
RTA: 
 
3. Responsable técnico: Director de Pesca Continental Fernando Vargas 
4. Presupuesto de faltantes; total = $ 1200 (Idem al Nodo Neuquen) 
 20 cinta métricas de costura de 150 cm: $ 100 
 2000 fotocopias , $ 720,00 
 1 caja x 50 lápices: $ 40 
 5 viajes para reuniones de retiro/entrega de encuestas (libretas) para monitoreo; 5 

x 90 km = 450 km: $ 340 
 OTROS ¿? agregar 
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  Módulo 3: Inspectores 

1  Definir área de trabajo 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
 
3. Responsable técnico: Olivera Pedro (a cargo de Inspectores, Río chubut Inferior)  

Mouriño German (a cargo de Inspectores, Río chubut Sup.) 
Fernando Vargas & Frizzera Walter 

4. Presupuesto de faltantes; total = $ 6000 o $9000 
 De 3 a 5 GPS portátil Garmin e-Trex 20: $ 6000 
 OTROS ¿? agregar 

Opción Cinco GPS de los que armaron Uds. en el CENPAT (mejor opción) 
 
. 

 
  Módulo 4: Bocas 

1  Definir sitios 
2  Definir Personal interviniente 
3  Definir Responsables Técnicos 
4  Presupuestar faltantes 
5  Capacitar Personal 
6  Ejecutar 
7  Seguimiento 

 
 
3. Responsables Técnicos: Holmes Oscar  
4. Presupuesto de faltantes; $ 0  
Se realiza con la entrega de los permisos y con la recorrida mensual. 
 OTROS ¿? agregar 
 
 
Total presupuestos aproximado para los cuatro (4) módulos = $ 9002 o $ 12.002 
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ANEXO II. Elementos por Cuenca

  Actividad / Cuenca Río Chimehuín Disponible Río Grande Disponible Río Chubut Disponible 

1 
Monitoreo del estado de las poblaciones de 
peces              

1.1 Abundancia 
Adultos: Pescadores - 

Juveniles: pesca electrica. 
Alternativos x cuenca 

Equipo Pescadores, Epesca, 
buzos 

Adultos: Pescadores - 
Juveniles: pesca 

electrica 

Equipo Pescadores, 
Epesca 

Adultos: Pescadores 
- Juveniles: pesca 

electrica. 
Alternativos x 

cuenca 

Equipo 
Pescadores, 

Epesca, buzos 

1.2 Alimentación  Análisis Contenido estomacal  
- Preferencia Lupas, Claves Análisis Contenido 

estomacal - Preferencia idem 
Análisis Contenido 

estomacal - 
Preferencia 

idem 

1.3 Condición Largo-Peso, k ok Largo-Peso, k idem Largo-Peso, k idem 

1.4 Edad y Crecimiento Análisis de Escamas Prensa, Proyector, Acetatos Análisis de Escamas Proyector Análisis de Escamas 
Prensa, 

Proyector, 
Acetatos 

1.5 Tallas, pesos y sexos Capturas ok Capturas idem Capturas idem 

1.6 Supervivencia Curvas de Capturas ok Curvas de Capturas - 
Experiencias de C&L idem 

Curvas de Capturas 
- Experiencias de 

C&L 
idem 

1.7 Reproducción 
Estacionalidad - Fecundidad -  

Talla / edad de primera 
maduración 

Probeta, Balanza, Lupa, Clave 
de EG estandarizada 

Estacionalidad - 
Fecundidad -  Talla / 

edad de primera 
maduración 

Probeta, Balanza, 
Lupa, Clave de EG 

estandarizada 

Estacionalidad - 
Fecundidad -  Talla 
/ edad de primera 

maduración 

Probeta, Balanza, 
Lupa, Clave de 

EG estandarizada 

1.8 Movimientos de peces ? ? Telemetría  ok no se necesita  
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ANEXO II (cont). Elementos por Cuenca 

        

2 Monitoreo actividad pesquera-deportiva Río Chimehuin Disponible Río Grande Disponible Río Chubut Disponible 

2.1 Captura Registros guías+ pescadores. 
Encuestas Inspectores planillas, libretas 

Registros Lodges + 
Accesos Públicos. 

Encuestas Infuetur + 
Inspectores 

planillas, libretas 

Registros guías+ 
pescadores. 
Encuestas 

Inspectores 

planillas, libretas 

2.2 Esfuerzo Registros guías+ pescadores. 
Encuestas Inspectores planillas, libretas 

Registros Lodges + 
Accesos Públicos. 

Encuestas Infuetur + 
Inspectores 

planillas, libretas 

Registros guías+ 
pescadores. 
Encuestas 

Inspectores 

planillas, libretas 

2.3 Caracterización pescadores Registros guías+ pescadores. 
Encuestas Inspectores planillas, libretas 

Registros Lodges + 
Accesos Públicos. 

Encuestas Infuetur + 
Inspectores 

planillas, libretas 

Registros guías+ 
pescadores. 
Encuestas 

Inspectores 

planillas, libretas 

2.4 Caracterización Pesca Índices Calidad Pesquera planillas, libretas 

Registros Lodges + 
Accesos Públicos. 

Encuestas Infuetur + 
Inspectores 

planillas, libretas 

Registros guías+ 
pescadores. 
Encuestas 

Inspectores 

planillas, libretas 
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