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de pintura depende de la calidad de la pintura utilizada. No he tendido a la vista esíevFDUD

importante dato ni documentación que lo acredite, como así tampoco de todo otro

dalo relacionado con la verificación de la ejecución de las pertinentes manos de

pintura y del previo rasqueteado. No hay una medición técnica de este trabajo por

parte de personal técnico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

En resguardo del patrimonio del Estado el Tribunal de Cuentas de la Provincia debe

informarse a las Autoridades Competentes del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos que para la ejecución de las obras públicas existe la Ley 13.064 que se

debe cumplir en todos sus aspectos, situación que en el caso que se analiza se está

incumpliendo en la totalidad.

Asimismo se observa que no he tenido a la vista la retención de rentas, dejando a su

consideración la procedencia de esta última observación.

Así también no está demostrado en qué forma se ha abonado dicho importe,

teniendo en cuenta la vigencia legal que los pagos superiores a $1.000 se deben

efectuar por medio de cheques. Ante quien corresponda debería exigirse una

explicación acerca de la forma en que han abonado dicha factura.

.°VIVIENDA AGENTES DE SEGURIDAD:

También en este caso el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos —Zona Sur

Jorge A. Domínguez en refolio 26 de marras fecha 25 de octubre de 2004 informa al

ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux la necesidad de

autorizar el gasto para los trabajos de este edificio quien manifiesta que se requieran

tres presupuestos.

Al igual que en los casos anteriores no han acompañado la documentación técnica

pertinente. Con lo cual no se pueden controlar las cantidades ni calidades de los

materiales ejecutados.

En refolio 27 luce el Informe N° 3539/04 fecha 26 de octubre de 2004 firmado por

el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez

aconsejando al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux

la conveniencia de la oferta de la empresa COSTA José Luis por la suma de

$98.732,00. f
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De los cuatro presupuestos presentados por cuatro empresas uno solo tiene fecha

de octubre de 2004 el resto de los presupuestos, incluido el de la empresa COS

José Luís, solamente menciona el mes octubre de 2004 sin indicar día.

En el ANEXO "C" (que forma parte del presente informe) se acompañan copias de

las fotos obtenidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en virtud de la visita

de obra realizada el 06 de mayo del presente año.'

En las copias está indicadas las observaciones detectadas a la obra y básicamente se

detallan a continuación:

• Incorrecta terminación de los trabajos de pintura exterior

• Incorrectos revoques

• En la pintura exterior se advierten manchas de humedad, pintura deteriorada

y descascarada.

• Pintura de lavadero deteriorada.

• La colocación de la cañería de agua fría y caliente no responde a normas de

buen construir. Las fotos testimonian lo anteriormente expuesto.

• Respecto al cambio de un nuevo cableado en la instalación eléctrica, (según

refolio 26) sobre la base de la información obtenida por parte de los

moradores de esta vivienda, la intervención en esta instalación correspondió

a la conexión de un aplique exterior. Ello es importante destacar porque

demostraría la magnitud de lo ejecutado para este rubro.

• Se observa que en las necesidades de esta obra estaba previsto la

"Reparación de Instalación de agua fría y caliente con cambio de cañerías" y

recambio de termotanque. Al respecto se observa que en los demás

presupuestos, consta la denominación de estos trabajos pero en la oferta de

la empresa COSTA José Luis por $98.732,00 no consta que los mismos

hubiesen sido parte de la oferta porque precisamente no están detallados.

Por lo expuesto, el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur

Jorge A. Domínguez no pudo haber aceptado una oferta incompleta y tuvo

que haberla rechazado al momento de haberla recibido, situación que no ha

ocurrido.

Sorprende por otra parte que ninguna de las otras empresas haya reparado en

la omisión de la cotización de este trabajo por parte de la empresa COSTA

José Luís al momento de la apertura de las ofertas.

14532 i junio 05 obras SSebat antic cargos

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serái
"1904 ~ 2004 Centenario de la Presencia Argentina ininterrumpida en elSectoi

Página 12 de 22

sentinos"

Secreta río Privado
Tribunal deCuenias del,:



Provincia di: Thrnt dn! Ftiegn, Antaríitia
e Islas íÍL'Mí/.'im/eo 5tir ÍNttlTlU

£l¡!íiDUULWfTltlilH

Ampliando lo expuesto en el apartado anterior, en el supuesto caso queúa

cañería de agua fría y caliente hubiese sido ejecutada por esta empresa, no

está acreditado si esta instalación forma parte del monto aprobado y abonado

o si la misma se abonó por otro medio que no consta en las actuaciones

vistas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la instalación ejecutada es con cañería a la

vista, colocada en forma desprolija. No responde a normas del buen

construir. Hago notar que en las fotos de las conexiones ejecutadas en los

locales sanitarios y termotanque están demostradas las conexiones sin tener

en cuenta un correcto aplomo de los caños y se advierte una cantidad

insuficiente de abrazaderas. La Autoridad Competente, que en este caso

presumo que fue el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur

Jorge A. Domínguez no debió aceptar este trabajo, no debió conformar la

factura y no debió abonarse hasta tanto se hubieren ejecutado los mismos

conforme a su fin.

Sin perjuicio de lo expuesto respecto a los trabajos de reparación del cerco y

cambio de postes en mal estado, de acuerdo a lo informado por los

moradores de la vivienda que nos acompañaron en la visita de obra, lo único

que reparó la empresa en este rubro fueron 2 columnas cuyas fotos dan

testimonio de ello y demuestra la magnitud ínfima de este trabajo.

Ampliando el tema respecto a la reparación del cerco, se advirtió además la

presencia de un sector de reja, sin pintura, sin colocar, lo cual demuestra la

ausencia de poder determinar la envergadura del trabajo encomendado. Se

infiere que en la reparación del cerco también debería haber sido incluida la

colocación de ese cerco suelto cuya foto demuestra su estado real y su

posición.

No he tenido a la vista qué trabajos comprendía "cambio de alambrado"

habida cuenta no he advertido que este trabajo se hubiere ejecutado.

Respecto a la reparación del termotanque, como ya se ha explicado

anteriormente, no formó parte de la oferta de la empresa COSTA José Luis, •

por lo tanto no puedo informar si este trabajo forma parte del presente

expediente o si se ha gestionado su contratación por otro medio. Sobre la

base de la información aportada por los moradores de la vivienda,

manifestaron que la empresa que trabajó en esa vivienda proveyó de un
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termotanque nuevo para la Planta Alta (en el contrafrente del edificio)

respecto a la reparación que necesitaba el termotanque de Planta Baja, la

misma la hicieron los mismos moradores de la vivienda por sus propios

medios.

Las fotos del contrafrente dan testimonio del estado de la instalación de este

termotanque, de la carencia de una reglamentaria instalación de salida de

gases y una correcta ventilación, una inadecuada aislación del local donde

está instalado este artefacto, lo que puede poner en riesgo de incendio. Todo

lo expresado en este punto presume que ha existido una ausencia de una

inspección de obra por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

• A pesar que no consta una cómputo métrico de esta obra} situación que

amerita una observación por encontrarnos ante un incumplimiento legal, ley

13.064, haciendo una estimación de la superficie del ediñcio a pintar en el

exterior y el interior, incluyendo la cubierta y agregándole (como hipótesis

de análisis) un -f 20% (porque al carecer de planos de planimetría y cortes,

he estimado superficies conforme a algunas medidas que pude obtener in

situ y el resto lo he estimado proporcionalmente conforme las fotos

obtenidas) puedo informar que la superficie de pintura total (exterior,

interior y.techo) rondaría los 950 m2 aproximadamente. El precio de

mercado lo he estimado teniendo en cuenta la ubicación de esta obra. Por

este motivo lo considero de $25300 (material y mano de obra el metro

cuadrado). Bajo este punto de análisis, para este rubro de pintura el monto

del trabajo correspondería aproximadamente a la suma de $23.750.-

En este edificio, siendo el trabajo de pintura el más significativo en cuando a

su envergadura y costo, considerando que el presupuesto aceptado y abonado

fue de $98.732 (lo cual equivaldría al 24% del total considerando los

$23.750), estimo que por el resto de los trabajos encomendados y abonados

se habría abonando un sobreprecio.

• Al no estar demostradas las cantidades reales previstas, por carecer de una

completa documentación por omisión del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, será preciso requerir al Subsecretario de Obras y Servicios

Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez que explique bajo qué concepto y

fundamento fehacientemente demostrado ha previsto el presupuesto que

informó por medio de la Nota N° 6.342/04 de refolio 26 y haber aceptado la

oferta de $98.732.
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• Asimismo se advirtió en la visita de obra que en la misma, de acuerdo,"^'

informado por los moradores, la misma empresa colocó un piso vinílico^

la escalera de acceso (desde planta baja a planta alta), sector cocina de planta

alta y hall acceso dormitorios y baño (frente al local de sala de baños, en

planta baja). Las fotos dan testimonio de este trabajo.

Al respecto y sobre la base de la documental vista en el presente expediente

se informa que estos trabajos no formaron parte de la oferta pedida ni la

ofertada. Sin perjuicio de lo expuesto, las fotos que se acompañan dan

testimonio de la pésima colocación de este tipo de piso. Desconozco si este

trabajo forma parte de algún otro anticipo con cargo a rendir tramitado por

cuerda separada, lo cual amerita una urgente aclaración y observación por

parte del Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A.

Domínguez.

A todas luces surge que este trabajo debe rechazarse en su totalidad por la

pésima colocación.

Asimismo en el sector de hall de acceso a baño y dormitorios en Planta baja

los moradores de la vivienda nos informaron que ellos debieron retirar este

piso vinílico, (aproximadamente una superficie de (2) dos metros cuadrados)

debido a su pésima colocación que presentaba importantes ondulaciones que

impedían circular sobre él. De esta forma está a la vista el piso original,

Comentarlo general: Todas las obras públicas de la Provincia, que estén situadas

geográficamente donde correspondan deben tener en tiempo y forma una adecuada

inspección de obra por parle de personal técnico y/o profesional debidamente

acreditado. Esta situación no la he tenido a la vista y por este motivo es que surgen

todas estas observaciones delectadas por e! TrWunal de Cuentas de la Provincia que

causan un perjuicio patrimonial al Estado.

1V.° OFICINA DE TURISMO '

También en este caso el mismo Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona

Sur Jorge A. Domínguez en refolio 34 de marras fecha 25 de octubre de 2004

solicita al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux la

autorización del gasto para los trabajos de Refacción y Ampliación de la Oficina de

Turismo Paso Fronterizo San Sebastián por un monto estimado de $58.000.-.
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Al igual que en los casos anteriores no han acompañado la documentación técmc

pertinente. Con lo cual no se pueden controlar las cantidades ni calidades de lo

materiales ejecutados.

En refolio 35 luce el Informe N° 3.674/04 fecha 04 de noviembre de 2004 firmado

por el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez

aconsejando al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux

la conveniencia de la oferta de la empresa COSTA José Luis por la suma de

$57.500.- Mano de obra y materiales.

En la misma hoja consta la autorización por parte del ex Secretario de Obras y

Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux

Sobre la base de la visita de obra realizada el 06 de mayo de 2005 se advierte que no

existen dos oficinas de 5m x 6 m. con lo cual 'lo solicitado en el presupuesto,

ofertado va abonado al respecto es FALSO. El hecho de haber tomado vista de la

obra fundamenta esta afirmación. 'Caso contrario de sujetarme a lo estrictamente

expresado, sin tener vista de obra, ante este requerimiento ello genera a primera

vista una mayor dimensión de obra pero en la realidad dichos locales no existen.

Esta obra comprende la adaptación de dos locales existentes. Uno de ellos

correspondía a una celda y el otro lo utilizaba el Área de fronteras.

La adaptación de estos dos locales dieron por resultado las dos oficinas cuyas copias

de fotos forman parte del presente informe como ANEXO "B".

Se observa que conforme la visita de obra los trabajos ejecutados comprendieron:

• Retiro de reja de celda

• Puerta de acceso con ornamentación de madera según foto.

• Piso de alfombra lo que implica la ejecución de carpeta de cemento

• Colocación de ventanas

• No he advertido que hubiere instalación de gas ni de calefacción

• No he advertido que hubiere instalación de sanitarios ni de griferías

• No he tenido a la vista bajo qué conceptosrhan requerido recambio de

cañerías y a qué zona comprende.

• No he tenido a la vista que hubiesen existido (2) dos oficinas de 5 m

x 6 m., lo cual equivale a tener la superficie de ambos locales de 60

m2. Al respecto sobre la base de la visita y medición de esta obra, la
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superficie de la oficina de turismo es de 7,85 m2, con loVcúal'

nuevamente estamos ante una presunta irregularidad de contratación

de trabajos en una magnitud que no responde a lo realmente

ejecutado y debería denunciarse.

A título complementario informo que contiguo a la oficina de

turismo existe otra oficina de similares dimensiones a la indicada

precedentemente, que corresponde al Área de fronteras. En la misma

he tomado vista que se hicieron trabajos de obra. Entre ellos está la

puerta de acceso a este local al cual necesariamente se accede desde

la oficina de Turismo. Dichos trabajos no constan en los expresados

y desarrollados en el presente expediente, conforme lo expresado por

el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A.

Domínguez. Sin perjuicio de ello, en el hipotético caso de haberse

intervenido en este local y cuyos trabajos formaran parte del presente

expediente, bajo este supuesto, las dimensiones de ambos locales no

superan los 20 m2 (veinte metros cuadrados) de superficie, lo que

evidencia ja falsedad de la existencia de estos locales. Por lo

expuesto se realiza la misma observación al Subsecretario de Obras y

Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez en cuanto a

presentar intervenciones de obras en locales cuya superficie no

responde a la realmente ejecutado, motivando la presunción de estar

ante la presencia de sobre precios y un perjuicio patrimonial.

No he tenido a la vista cuáles fueron los trabajos ejecutados

referentes a realizar toda la instalación de gas nueva, ni la reparación'

de los sanitarios, ni de las griferías, ni al recambio de agua fría y

caliente con provisión de materiales. Por lo expuesto a fin de

continuar con esta investigación de control, será imprescindible

requerir al Subsecretario de Obras y servicios Públicos -Zona Sur

Jome A. Domínguez la pertinente explicación con documentación

fehacientemente demostrada, habida cuenta ha efectuado el

requerimiento, ha aceptado la oferta de esta empresa y ha

conformado la factura de S57.000 que consta en refolio 40 de marras.

La empresa Costa José Luis ha cobrado dicho importe según surge

del comprobante adjunto en refolio 41.

'•1 , ¥
:W Y'
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V.° VIVIENDA DEL DOCENTE

También en este caso también el mismo Subsecretario de Obras y Servicios

Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez en refolio 42 de marras, fecha 26 de

octubre de 2004 solicita al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge

Gómez Nux la autorización para el gasto referente a los trabajos de refacciones en

la vivienda del Docente del Paso Fronterizo San Sebastián para el cual ha

estimado un presupuesto de $23.000.-.

Al igual que en los casos anteriores no ha acompañado la documentación técnica

pertinente. Con lo cual no se pueden controlar las cantidades ni calidades de los

materiales ejecutados.

En refolio 43 luce el Informe N° 3.591/04 fecha 29 de octubre de 2004 firmado

por el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A.

Domínguez aconsejando al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge

Gómez Nux la conveniencia de la oferta de la firma P.C.P. Servicios de

Mantenimiento por la suma de $22.570.- Mano de obra y materiales.

En este caso tres presupuestos no tienen fecha.

Sobre la base de la visita de obra realizada el 06 de mayo de 2005 informo lo

siguiente:

• Contiguo a la Escuela, formando parte del mismo edificio, existe la

vivienda de una docente quien se presentó como Directora del'

establecimiento.

• Hemos tomado vista de las refacciones y pintura en general que

según nos manifestó se realizaron en dicha vivienda y que el

Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha efectuado en el mismo

período de las presentes intervenciones.

• Considero que estamos ante la presencia de otra obra de refacción

que no guarda relación por la que han abonado los trabajos que

forman parte del presente expediente.

• Será necesario y conveniente requerir las aclaraciones del caso.

• Sin perjuicio de lo expuesto, la Srta. Directora nos manifestó que en

la vivienda de la docente, que está ubicada frente a la Escuela, se

hicieron trabajos de cloacas importantes y de instalación jiq^guariríaTAVANO

14532 i junio 05 obras SSebat amic cargos Pág&HrÍ81áS5'¿vado
Tribuna; 2e Cuentas do Iú Prcí/inda i

'"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
"1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina ininterrumpida en



l'rovindu tía Titirm dai Fuejii), Antártida

íí /S/íl.í C/L'/ .-V/JÍ/lí/t-tí Sllt'

y caliente que por su descripción guardan relación con los trabajos

descriptos en el presente expediente. \o hemos podido tomar conocimiento ni visitar esta vivienda por

encontrase cerrada por no encontrarse en ese momento la docente.

Por lo expuesto será imprescindible requerir al Subsecretario de

Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A. Domínguez que

aporte toda la documental fehacientemente demostrada y justificar la

correspondencia de los trabajos ejecutados, el importe que se ha

aceptado y se ha abonado por la suma de $22.570,00 con la empresa

P.C.P. Servicio de Mantenimiento.

Vl.° PLAZA BIENVJENIPA SAN SEBASTIAN

También en este caso el mismo Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -

Zona Sur Jorge A. Domínguez en refolio 47 de marras, fecha 26 de octubre de

2004 solicita al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez

Nux la autorización para el gasto referente a los trabajos de refacciones en la

Plaza San Sebastián para los cuales ha estimado un presupuesto de $46.000.-.

Al igual que en los casos anteriores no han acompañado la documentación técnica>

pertinente. Con lo cual no se pueden controlar las cantidades ni calidades de los

materiales ejecutados.

En refolio 49 luce el Informe N° 3.538/04: fecha 29 de octubre de 2004 marzo de

2005 firmado por el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge

A. Domínguez aconsejando al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos ing.

Jorge Gómez Nux la conveniencia de la oferta de la firma P.C.P. Servicios de

Mantenimiento por la suma de $46.000.- Mano de obra y materiales.

En la misma foja luce un Autorizado para continuar trámite firmado por el ex

Secretario de Obras y Servicios Públicos ing. Jorge Gómez Nux.

Pidieron tres presupuestos. Dos de los cuales tienen fecha 25 de octubre de 2004 y

el presupuesto más económico de la empresa P.C.P. citada no tiene fecha.

Sobre la base de la visita de obra realizada el 06 de mayo de 2005 informo lo

siguiente:
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• En ANEXO "A" que forma parte del presente informe constan las copias

de las fotos de esta obra.

• Se puede ver que se trata de un contrapiso de hormigón armado, apoyado

sobre terreno natural, con la construcción de una pared de manipostería, la

instalación de una casilla destinada a la virgen de Lujan, la colocación de

mástiles, plantilles, conexión eléctrica.

• Sobre la base de las medidas obtenidas en el lugar afirmo lo siguiente:

o La superficie del contrapiso armado es de aproximadamente 187

m2. (25,00 mts x 8:00 mts menos la superficie de 12;90 m2 de un

hueco para plantación de césped),

o El espesor de este contrapiso armado de Hormigón es de 9 cm.

o El muro de manipostería es de bloque de 0,20, tiene una longitud

de 12;SO metros lineales, altura de 0,90 mts.

o Tiene una estructura de hormigón armado con la forma triangular

de la provincia de altura 3,00 mts, una base de 2,60 mts. de largo y

un espesor de 0,20 mts.

o Tanto el muro como la estructura tienen revoques

o Tenía colocados tres mástiles de los cuales por las fotos se puede

ver que uno de ellos se ha caído.

o Han colocado una casilla destinada a la virgen de Lujan.

o Los mástiles colocados denotan un grado importantísimo de ruina

por corrosión, lo cual demuestra la falta de una adecuada

inspección técnica.

o Nótese el estado de ruina de los caños de mástiles y del estado en

que se encontró el que fue derribado. De mantenerse estos caños

en el estado en que fueron vistos por el Tribunal de Cuentas de la

Provincia se corre un gran riesgo de tener un accidente, con

consecuencias imprevisibles. Es necesario informar que de

acuerdo a la situación vista con el uso de esa plaza, dicho sector

es utilizado por los turistas que arriban o salen de la. Provincia, y

se sacan fotos en ese lugar. El Ministerio de Obras y Servicios

Públicos debe arbitrar todos los medios necesarios y suficientes a

fin de solucionar el estado de estos mástiles.
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o La pintura de la casilla de la virgen no tiene las manos de pirr

suficiente, se puede advertir la falta de cuerpo y la ausencia de

manos de pintura necesaria.

o La conexión eléctrica de la casilla de la virgen, conforme las fotos

obtenidas bastan para demostrar la precariedad de la instalación

eléctrica ejecutada.

o Esta obra contiene una farolas instaladas al costado (se pueden ver

en las fotos).

o Realizando un cómputo de trabajos analizado teniendo en cuenta

las medidas obtenidas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia

en la visita de obra acerca de los ítems más sobresalientes, he

efectuado un cálculo y comparado con los precios de Río Grande

de la obra Colegio Pcial. Raspen se puede advertir el precio de

estos trabajos para Río Grande hubieran sido de $20.160,88.

Considerando que estos trabajos se hicieron en San Sebastián

evidentemente los precios comparativos indicados

precedentemente sirven al solo efecto de marcar un piso acerca del

precio de los mismos.

Considero que el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos —

Zona Sur Jorge A. Domínguez quien ha estimado, reconocido y

abonado la suma de $46.000 deberá demostrar con documentación

fehaciente cuál ha sido el fundamento por el cual ha reconocido un

monto total de $46.000 para esta obra.

Considerando otro punto de comparación: recientemente en la ciudad de Río

Grande se llamó a licitación pública para la construcción de viviendas en

dicha ciudad, el precio tope para el metro cuadrado fue establecido en

$1.300.- Para dicha licitación se presentaron varias empresas y el IPV

contrató la construcción de estas viviendas.

Bajo este punto de análisis del precio para Río Grande, considerando los

$46.000 para los trabajos de la Plaza, cuyo detalle y envergadura fue

demostrado precedentemente y tomando el precio de $1.300 el m2, los

$46.000 responderían a una construcción de una vivienda de 35,38 m2 para

Río Grande.
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• Vale agregar en esta comparativa que para el precio de esta vivienda, par

los 35338 m2 ello implica que tiene incluido las instalaciones sanitarias de

baño, cocina, agua caliente y fría, calefacción, cubierta, piso por citar

algunos aspectos. En el caso que se analiza, con la obra de la plaza no se

tienen estas instalaciones ni las comodidades indicadas.

• Considero que estamos ante la presencia de un presunto sobreprecio para

esta obra que ha sido una construcción nueva y conforme las observaciones

expresadas en cuanto a las falencias constructivas existe un perjuicio

patrimonial cuya responsabilidad en primera instancia responde al

Subsecretario de Obras y Servicios Públicos -Zona Sur Jorge A.

Domínguez.

• La obra no presenta dificultades, es una obra simple, sin complejidades. No

tiene paredes perimetrales, ni cubierta, ni columnas ni vigas de H° A°, ni

complejas instalaciones que justifiquen ese valor aceptado y abonado.

Será imprescindible solicitar al Subsecretario de Obras y Servicios Públicos '

-Zona Sur Jorge A. .Domínguez en forma urgente una explicación fundada

por la cual ha previsto el importe de $46.000 para esta obra, que además ha

sido el monto que lo ha aceptado, lo han aprobado por parte de las

Autoridades Competentes y además de requerir una explicación ante las

observaciones detectadas en la obra por parte del Tribunal de Cuentas de la

Provincia a cuyas fotos e informe me remito.

Adjunto al presente informe:

• los ANEXOS t;A" (con 9 hojas útiles); t£B" ( con 2 hojas útiles);

C!C" ( con hojas 16 útiles); "D" (con 2 hojas útiles). Todos estos

ANEXOS contienen copias de las fotos de los edificios e

instalaciones vistas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia el

06 de mayo de 2005.

• ANEXO " E'1 (1 hoja) planilla Excel Plaza/San Sbbastián

. Copia de la Nota N° 130/05 (1 hoja).

Copia fiel del expediente N° 14.532^04 con un /otal de 56 fojas.

Sin otro particular saludo atte.

'.Carlos VERTEDOR
de CimttM d« ta Pfwtneta
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ANEXO "A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN
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Plaza S'an Sebastián - Vista frontal

Plaza San Sebastián - Vista frontal
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO t!A"
PLAZA SAN SEBASTIÁN
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Plaza San Sebastián — vista lateral derecha
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Provincia de Tierra del fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN

TülilUt lECUBíTU IETHIUIE1HEGI
WÍBTW

USÍAS Diuumi:fliiiR

•*T/iV
:v:
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Plaza San Sebastián - macetero madera - lateral derecha
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Provincia cíe Tierra del fuego, Antártida
e Islas del'Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN

TBISIHAllEWtíttlIETIEllilURJEBI
WTAíTlüi

Plaza San Sebastián - Uno de los caños carniza de hierro soporte mástil y caño de mástil
Se advierte que está derruido por óxido. Peligra su estabilidad

Plaza San Sebastián - caño carniza de hierro soporte mástil - derruido por óxido
La columna del mástil centra! fue retirada por pefsonal de Fronteras a fin de

Evitar un accidente
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del' Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN

EUUUDEllTUJmCOSII

Plaza San Sebastián - Otro de los caños carniza de hierro soporte mástil y caño de mástil
Se advierte que está derruido por óxido. Peligra su estabilidad

i

Plaza San Sebastián - vista frontal Casilla Virgen de Lujan
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Provincia cíe Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN

IHIÍÍNAUE CUENTAS lETIEBHÍJElfUEIH
¿NWaTlQi

ilSLUOEUTUfflCOilB

Plaza San Sebastián - vista lateral Casilla Virgen de Lujan

Plaza San Sebastián - vista lateral Casilla Virgen de Lujan
Se observa la falta de las capas de pintura necesarias

conforme las reglas del arte de construir
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Aclan tico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"A"

PLAZA SAN SEBASTIÁN

AKTAJ1T1DÍ
[ISlAiDÍUTLWTICOSUB

Plaza San Sebastián - vista superior contrafrente de la Casilla Virgen de Lujan
Se observa la incorrecta e incompleta conexión del conductor de iluminación interior

Conductor
sin conexión
ni caño para
protección
mecánica

Plaza San Sebastián - vista inferior contrafrente de la Casilla Virgen de Lujan
Se observa la incorrecta e incompleta conexión del conductor de iluminación interior
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TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"A"
PLAZA SAN SEBASTIÁN
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Provincia cíe Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIIfUNAL DE CUENTAS

ANEXO ![A"
PLAZA SAN SEBASTIÁN

EimiDELATUNTICOHt

Plaza San Sebastián - vista del mástil retirado por personal de Fornteras
Ubicado en la parte posterior de la Plaza - se advierte la acción del óxido
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Paso Fronterizo San Sebastián - OFICINAS de Turismo

ANEXO "B"

VISTA FRENTE LOCAL INFUETUR y ÁREA FRONTERAS

VISTA INTERIOR LOCAL INFUETUR h^, uR JORGE TAVAÍJp
Secretario Privacio
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Provincia de Tierra del Fuego,Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

Paso Fronterizo San Sebastián - OFICINAS de Turismo
ANEXO !'B"

VISTA FRENTE LOCAL ÁREA DE FRONTERAS

Foto-rLOCALES WUpTUR - Frontera Página 2 de 2
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Provincia de Tierra del -Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur ' -

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

UTAITIJU
£liUIDEUlWriCÍIII

Pintura
deteriorada

Foto N° 1.. - vista lateral derecha del edificio

Pintura
deteriorada

Foto N" 2 - vista lateral de acceso principal, pintura de muro

Pintura deteriorada F£¡ i\R JORGE TAVAfv

Secretario Privado
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Provincia de Tierra del Fue^o, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TlIfiytóllEtlIÜÍUSIETlEHHAIEiniEGD
¿KTÜT1DÍ

> Pintura
deteriorada

Foto N° 3 - vista lateral derecha del edificio

pintura deteriorada

e
Pintura
deteriorada

Foto N° 4. - vista parcial lateral derecha del edifie

Manchas de humedad, pintura deteriorada hllt-'OR JORGE TAVANO
Secretario Privado

Tribuna! de Cuentes tío ¡a Provincia
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Provincia de Tierra del Fuego, Ancárcida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TRlIHULIlCimíTUIETlEIUlELfUEGI
Muraos

[ISUIJUHUJJTICQSIIR

o

Agua fría y
caliente
Caño a la vista

Foto N° 5. - Detalle de instalación agua fría y caliente en Baño planta baja

Agua fría
y caliente
cañería a la
vista

Foto Nü 6 - Detalle instalación Agua fría y caliente baño planta baja

Fotos s seb doc mayo 20.05.policia.doc
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "C"

TRIBI/Nií l£ tUEKTÜ lETIttfUgEt FUEGO

WtTMTUÍ
£ISLA¡DEUmJfflCOSim

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

Revestimiento
cerámico
cocina

Foto N° 7- Colocación cerámico en cocina Planta Alta

Revestimiento
Cerámico en
local cocina

Foto Nu S. - Colocación revestimiento cerámico en cocina Planta Alta

ff-

Secretario Privado
Tribuna1 de Ti'1-'--^ i ^
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
VAL DE CUENTAS

ANEXO "C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TmiIKillECIÍÜfráJIETlEIlfl i lELFUÜiÜ

Pintura
lavadero
deteriorada

Foto N° 9 . - Colocación cerámico en lavadero Planta Alta

Foto N° 10 - Pintura interior dormitorio

N^"^ JORGE TAVANO

Secretario Privado
Tnbüne! de Cwnías do |5 Provincia
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Provincia cíe Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argencina
.TRIBUNAL

ANEXO"C"

.Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TtlIlUllECIIUTU IET1EHIU IHRItGÍ
tHwiiiüi

ElItHUllJiTLWTICIISIK

Foto N° 1 1 - instalación eléctrica-conexión a la farola exterior-vista lateral izquierda del edificio

Cañería agua fría y
caliente a la vista
Incorrecta
terminación

li;'c¿fe-,-.,., r /^
Foto Nu 12. - Detalle instalación agua fría y caliente en baño Planta Baja "°-•'"•*pro\/nciav

FV
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO l(C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

Agua fría y
caliente a la
vista, incorrecta
terminación

Foto Nü 13. - Instalación agua fría y caliente en baño Planta Alta

Poto N" 14. -Reparación termotanque en cocina Planta Alta

(Se tomó vista que es un termotanque aparentemente

Fotos s seb doc mayo 2Q,Op, policia.doc Página 7 de 16
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República- Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TRIBUNAL IE CUOTAS UTIEBUgarUECI)
MTAJH1DÍ

EULUOEtATUimCQIUll

Caño salida de
humo mala
terminación en
cielorraso

Foto Nü 15. — Vista conexión termotanque en cocina Planta Alta

¿gs,e
Revestimiento
vinílico escalera

Foto N° 16 - Escalera de acceso desde Planta Baja a Planta Alta

Revestida con piso vinílico flotante - Trabajo no contratado -Ver detalles de mala colocación

Fotos s seb doc mayo 2QQ5-polk
"Las Islas Malvinas, Geffrgias[
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

£#3

Jl

• '-^¿¿fVi*-''i t . . , .'"". ilL';ilítfí'*'"'-"'-íTji •irji.yi Piso vinílico
mal colocado

Foto N° 17 . - Detalle de revestimiento vinílico en escalera PB a 1° piso

Observar la falta de adherencia y la mala colocación

Piso vinílico
mal colocado

Foto N° 18. - Detalle de revestimiento vinílico en escalera de Planta Baja a.PlaníaeAltaPr.

Observar la falta de adherencia y la mala colocación en alzada y pedada

Fotos s seb doc mayo 2005 policia.doc Página 9 de
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico -Sur

República Argentina
TRIBUNAL DF. CUE¡\'TAS

ANEXO"C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

usitfDEimímico S U R

Piso vinilico mal
colocado

Foto N° 19, - Detalle de mala colocación de revestimiento de alzada y pedada de la escalera

Revestimiento
vinilico - mal-
colocado

tos s seb doc mayo 20Q5 policia.doc Página 10 de 16
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Jslas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"C"

miiULiE CUOTAS KTiuiutEi FU ECI
WIMHU

Elít t íDEl HLUTICIIHR

Edificio Viviendas Agentes de Segundad

Foto N° 20 - Detalle de colocación de revestimiento alzada y pedada de escalera, mala colocación
revestimiento mal colocado

Cerco perimetral derecho,
cambio de dos caños cuadrados
de caño de hierro símil
existente. Observar la columna
abollada pintada, sin reparación.

Foto N° 21. - Recolocación de (2) dos bárrales en cerco perimetral y pintura del cerco perímeíral -
ver poste metálico abollado

Gabinete de madera,
precario para alojar el
termotanque de Planta
Baja.
Se advierte desoldada
la salida de humos y
mala conexión del caño
de salida de humos.
De acuerdo a la
información recibida,
este termotanque es
usado y es el que
estaba antes en 1° piso

Foto Nü 22 - Instalación agua fría y caliente termotanque Planta Baja, en casilla ubicada en el
'contrafrente del edificio

COPfA c-
' JCRGETAVAIV.

T , "'° Privado
lr":í¡"~¡2cCu¿r¡>¿r¡'>-'-n .

""•5--'-Provincia
otos s seb doc mayo 20.05.,policia.doc Página 11 de 16
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Provincia de Tierra del Fuego, Ancárcida
e Islas del Acláncico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

AKEXO "C"

Edif ic io Viviendas Agentes de Segundad

TllllKÜIECllüíUJHTIEIlñlElRIECI
WT/JHDÍ

Conexión de agua para
termotanque planta alta.
Incorrecta terminación en la
colocación de cañería a la
vista.

Foto N° 23 .- Instalación conexión agua termotanque en Planta alta

Casilla alojamiento del
termotanque de planta
baja. Se obsérvala
mala instalación del
caño de salida de
humo, la falta de
sombrerete, la falta de
un adecuado
cerramiento

Foto Nu 24 . -Gabinete de termotanque Planta Baja - ubicado en el conti'afreñt^4ejéedi,ici'c)/acío
^^
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Provincia cíe Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO ![C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

THIBIIUmcilüírtílETlEJIlUtOELFUECII
MÍTHTIDA

ElSLUDEUTUímCQSlR

Cerco perimetral
esquina derecha al
fondo. Pintura.

Foto N° 25. — pintura cerco metálico perimetral sector rincón derecho del fondo

Cerco de obra
sector fondo. Se
advierte una reja
metálica (símil a la
existente) apoyada
sobre la existente
pero sin instalar.

Foto N° 26. - cerco metálico perimetral del fondo incompleto, se advierte la ausencia de
alambrado y un panel del cerco metálico suelto y sin pintar

TAVAWO
secretario Priva cVi
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO"C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

TBIBIkü lECÜÜfUSl íT lEBBJl lELFUUII
MTJUmB*

EIJtMDEUIUffflCnUfl

Cerco metálico
similar al de la foto
N° 26 apoyado en
cerco sector
izquierdo del predio

Foto N° 27 - cerco metálico perimetral sector izquierdo, se advierte un panel suelto apoyado sobre
cerco metálico existente

Cerco
perimetral

• sector izquierdo
del predio

Foto N° 28 - cerco metálico perimetral sector izquierdo.

Fotos s seb doc mayo 2Q.Q5.pplicia.doc
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO UC"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

WTUT1M
USUIDEUTimiCÜSIR

.
<"• ¿ > • /̂ ¿«iitflí-jf-Htó^K

Detalle de pintura
saltada en pared
izquierda del edificio

Foto N° 29 - Detalle de pintura en pared lateral izquierda, pintura deteriorada

Detalle de pintura
saltada en pared
exterior sector
izquierdo del
edificio

Foto N° 30 - Detalle de pintura en pared lateral izquierda, pintura deteriorada

JORGE TAVANO
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Provincia cíe Tierra del Fuego, Ancárcida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

ANEXO "C"

Edificio Viviendas Agentes de Seguridad

Til I IULIE CUimi IET1UUIH HIEGI
iüTUHM

ElIÜUDUilUNTItOtll

Piso vinílico despegado

Foto N° 31 -Detalle de piso vinílico en piso cocina de planta alta

Piso existente, habían colocado
piso vinílico flotante y porque se
había despegado el personal del
edificio a fin de no tropezar
decidieron levantarlo

Foto Nu 32 - Detalle de piso existente en Planta Baja, hall de distribución hacia dormitorios y baño

COPSA REÍ
Hu^tOR JORGE TAVA'/ÍO

Secretario Privado

Tribunal de CuecUs tíc ; s Frí-^c-ji i ¿
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ANEXO Í£D"
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Secretario Privado (
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ANEXO «D»

fotos Anexo D

• — 'v£ JORGE TAVAN/6
Sccroiario Privado
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ANEXO"E "

exp. N° 14532/04

Plaza San Sebastián
análisis de precios de los trabajos más sobresalientes
precios comparativos obtenidos de la obra Colegio Pcial Haspen
que actualmente está ejecutando el M.O.S.P. con la empresa Proyectos Fueguinos
importe que incluye Material, mano de obra, gastos generales, beneficio.
valores de Río Grande

1
2
3
4
5
6

H° de limpieza espesor 3 cm
contrapiso armado s/terreno natural esp 9 cm
muro 0,20x0,20x0,40
revoque grueso y fino mampostería y estructura H° A
estructura H° AD triángulo provincia esp. 0,20
carpeta cemento
TOTAL

unidad
m3
m3
m2
m2
m3
m2

cantidad
5,61

- 187
11,52
34,2
0,78
187

precios
$ 458,60
$ 55,60
$ 78,00
$ 37,60
$ 1.300,00
$ 21,35

total
S 2.572,75
3 10.397,20
$ 898,56
$ 1.285,92
$ 1.014,00
$ 3.992,45
$ 20.160,88

Ü

Sccrc-iano Privado

Ut'Ñ¡:; :'c- ¡5 Provine/a
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NOTAN0 130/05
LETRA: T.C.P. ADM.CENTRAL

AL SR. SUBSECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICOS PÚBLICOS - ZONA SUR
Dn. Jorge Armando DOMÍNGUEZ
S L

USHUAIA, 04 de Mayo de 2005

Me dirijo a Ud./ a efectos de remitir adjunto el expediente
del registro de la gobernación N° 14532/04 iniciado por MOYSP - MESA DE
ENTRADAS, caratulado: "S/REPARACIONES Y REMODELACIONES EN
INSTALACIONES DEL PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN", que conste
de 57 fojas útiles/ incluyendo -la presente/ para la prosecución del trámite de
rendición/ no habiendo sido sometido a análisis en esta instancia quedando este
Control para una etapa posterior/ por lo que corresponderá enviarlo a esta
Delegación.

No obstante ello/ es necesario informarle que se verifica;
una injustificada demora en la pertinente Rendición/ teniendo en cuenta que la
última factura paga que se agrega es del día 07/12/04/ obrante a fojas 47 de las
actuaciones de referencia/ y a la fecha aún no ha sido efectuada la correspondiente
rendición.

Asimismo, se deja constancia que se procedió a fotocopiar
las actuaciones.

Sin otro particular/ saludo a Ud. atentamente.

NOTA

ÍWGP3SSO F5CH&?
M. O. Y S. P,

MAY 2HBS

Las Islas Malvinas, Georgias, Sariáwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"- ..^,™^
"2904-2004 Centenario de la Presencia Argentina ininterrumpida en el Sector Antartico" .; . -^j^^í
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MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

VISTO el expediente N° 14532/04 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita ¡a cancelación -de un anticipo con cargo a rendir,
otorgado mediante Resolución M.E.H. y F. N° 618/04, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
MIL (S 300.000,00), para atender los gastos que se originaron en las remodelaciones, refacciones y
reparaciones de los distintos sectores de los edificios del Paso Fronterizo San Sebastián, .como así
también la construcción de mástiles, cartelería, parquización de la zona, readecuación y refacción
de la vivienda de Policía. . . .' -•. .

Que se trata de gastos con incidencia económica y financiera que generaron
modificaciones cualitativas y cuantitativas en la composición del patrimonio del Estado Provincial,
durante el ejercicio 2004, según lo establecido por el Decreto Provincial N° 495/04 en su artículo
3 1, el gasto debe ser imputado al periodo de su devengamiento.

Que los servicios fueron efectivamente prestados en virtud de ía conformidad
prestada en las correspondientes facturas, que arrojan a un total de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 299.999,92) y depósito
realizado en el Banco Provincia Tierra del Fuego en la cuenta comente N° 1710435/7, por.PESOS
OCHO ($ 8,00). '

Que de acuerdo a lo expuesto se hace necesario dictar el instrumento legal que
cancele el anticipo otorgado. ; ' • • • . '

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud de lo establecido por [a Ley Provincial 661, y 617 artículo 10° y los Decretos Provinciales N° '
1289/02 y Decreto Provincial N° 382/04.

Por ello:
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E :

ARTICULO T.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 299.999,92), efectuado por el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, según comprobantes que obran en los presentes actuados a fs. y el depósito en
el Banco Provincia Tierra del Fuego en la cuenta corriente N° 1710435/7, por PESOS OCHO ($
8,00).-
ARTICULO 2°.- Cancela el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución M.E.H. y F.
N° 618/04, al Ministerio' de Obras y Servicios Públicos, por ¡a suma total de PESOS
TRESCIENTOS MIL (S 300.000300); para atender los gastos que se originaron en .las
remodelaciones,, refacciones y reparaciones de los distintos sectores de los edificios del 'Paso
Fronterizo San Sebastián, como así también la construcción de mástiles, cartelería, parquización de
la zona, readecuación y refacción de la vivienda de Policía, durante el ejercicio económico. y
financiero del año 2004. - :'• '
ARTÍCULO 3°.- Registrar el gasto efectuado a ía partida presupuestaria
1.1.1.03.16.1.03.3.3.1.0.00.3.7.0.16.00.00.00.00.1.11, correspondiente al ejercicio económico

financiero del año 2004.- . ;_;'W • - -
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.- • . : .¿2': •', .*

RESOLUCIÓN M.E.H. y F. Nc /05.-

ES COPIA FffiV<*V
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y loVffielos Continentales, son y serán Argentinos".
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MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

'*'

RESOLUCIÓN M.E.H. v F. N°

AKEXOI

Expte. N° 13398/04

PROVEEDOR FACTURA

Excel Max Print de Wingstrom Mirta Susana B - 0001-00000852 $
Hernández Carlos
Costa José Luis Alberto
Costa José Luis Alberto
P.C.P. De Peña Pablo de la Cruz
P.C.P. De Peña Pablo de la Cruz

B- 0001 -00000642 $
B-0001-00000348 $
B ~ 0001-00000349 $
B- 0001-00000030 $
B-0001-00000031 $

IMPORTE

37.700,00
37.490,00
98.732,00
57.500,00
22.570,00
46.000,00

TOTAL $ 299.992,00

TOTAL $ 299.992,00
DEPOSITO B.T.F. $ 8,00
TOTAL ANTICIPO $ 300.000,00

nT A I
Sulim ElyT/a

«EViSOHA DE (MENTAS

JORGE TAVANf/

Socreíarío Privado

:-:::cnies de lú Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA^ ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

14532

ANO

FECHA

INICIADOR

MOYSP - MESA DE ENTRADAS

EXTRACTO

S/REPARACIQNES Y REMODELACIONES' EN INSTALACIONES

DEL PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN.-

EXPEDIENTES-AGREGADOS

N" DE ORIGEN

61S7 / -

FECHA DE ORIGEN

E5/10/04

CANTIDAD DE FOLIOS

S COPIA FIEL
JORGE TAVANO

Sccrelario Privado



NotaN0

Letra: M.O.y S.P.

Ushuaia, 25 de octubre de 2004

Sr. Ministro de Economía y Hacienda
S / D

Por medio de la presente me dirijo a usted a efectos de
comunicarle que con motivo de iniciarse el próximo 15 de noviembre la temporada
de verano en la Provincia, el día 24 de octubre del corriente año se realizó una
visita acompañando al Sr. Gobernador, a las instalaciones del Paso Fronterizo San
Sebastián, a efectos de establecer el estado de las mismas, de cara a que es la puerta
de entrada, vía terrestre, del turismo que arribe a la provincia.
De dicha visita surge que las instalaciones existentes no están preparadas para la
función que deben cumplir. En forma inmediata se deben comenzar con trabajos de
reparaciones y remodelaciones para dejar los distintos sectores en condiciones de
operatividad y funcionalidad.
Así, se deben realizar trabajos en las instalaciones de los sanitarios de damas y
caballeros, refacciones en las cañerías de agua caliente y fría, arreglo de pisos, etc.
Se debe readecuar el sector destinado a la oficina de turismo, al día de'hoy sin lugar
para atención al público.
En el límite entre Argentina y Chile, se debe readecuar el lugar, con la ejecución de
mástiles, carteleria y parquización de la zona. Se debe readecuar la vivienda de
policía ubicada en el Paso fronterizo, dado su estado de deterioro. Se deben realizar
tareas de pintura, revoques, cambio de instalaciones, etc. Se deben realizar
señalizaciones horizontales y verticales.
Por los motivos expuestos, se ha encomendado al Subsecretario de Planificación
del MOySP para que arbitre los medios necesarios para realizar en forma inmediata
los trabajos de reparación que sean necesarios. Por tal razón se solicita la
autorización para la creación de un fondo a rendir de $ 300.000, el que será
administrado por- el Subsecretario de Planificación Pedro Bernal en un todo de
acuerdo a la normativa vigente.

OMEZ NUX
e Obras y

Públicos



Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, IMARAY_A HJF4PFK
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Comprobante de Reserva de Crédito

25/10/04 Pac
14:13 :24

•Registracion: 27481
Fecha : 25/10/04

Código DAF: 7 - D.A.F.M°OBRAS Y SERV.PUB.

Concepto: 4ES.CRBD. REP.Y REMOD.PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN
Instrumento: E - Expediente - Numero: 14532 / 4

Importe
1 1 1 03 16 1 03 4 2 2 O 00 4 3 O 16 00 00 00 05 1 11 150.000,
Cred. Ori.: 1,00 Cuota Trimestral.: 2.200.000,00
Cred. Act.: 2200000,00
Impo. Resé: 2174163,34

Total Reserva > 150 .000 ,00

.C . 2 . 0

IMARAY Angélica
• DptgíContable D . G . I. 5-. C.C

MQyS.P.



Gob. de la Peía, de Tierra del Fuego, IMARAYuA
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

HJF4PFK 25/10/04 Pag.
14:17:16

Comprobante de Reserva de Crédito

Registracion; 27483
Fecha : 2 5

Código DAF: 7 - D . A.F .M°OBRAS Y SERV.PUB.

Concepto: RES.CRED. REP . Y REMOD . EDIFICIOS RIO GRANDE
Instrumento: E - Expediente - Numero: 14532 / 4

Importe
1 1 1 03 16 1 05 4 2 2 O 00 3 7 O 09 00 00 00 00 1 11 150.000,00
Cred. Ori.: 1,00 Cuota Trimestral.: 1.797.429,58
Cred. Act.: 1797429,58
Impo. Resé: 365401,88

Total Reserva > 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0

.C. 2.0

ÍAY Angélica
Dpto/Contame

fA/0 y 5.P
D.G.I. & C.C
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
HACIENDA Y FINANZAS

Centenario desia Presentía
Ininterrumpida en el Sector

USHUAIA. 5 OCT. 2004

VISTO el Expediente N° 14532/04 del Registro de esta Gobernación;y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita un Anticipo con Cargo a Rendir para

afrontar los gastos que se originen en las remodelaciones y reparaciones de los
distintos sectores de los edificios Públicos del Paso Fronterizo San Sebastián, como
así también en la construcción de mástiles, cartelería, parquización de la zona,
readecuación de la vivienda de Policía de dicho lugar y toda refacción necesaria.

Que por tales motivos resulta necesario contar con un Anticipo con
Cargo a Rendir por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (S 300.000,00).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 616 y 617,
articulo 10° y por los Decretos Provinciales N° 1289/02 y N° 382/04 y artículo 1°
punto 3) del Decreto Provincial N° 433/04.

Por ello:
EL MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTO

A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir, por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS MIL (S 300.000,00), a favor del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, por los motivos expuestos en los considerandos.-
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría General, a efectuar el pago a favor del Sr.
Subsecretario de Planif icación de obras Servicios Públicos BERNAL, Pedro D.N.I.
N° 14.613.240, C.U.Í.L.' N° 20-14613240/6, el la sucursal Ushuaia del Banco de
Tierra deí Fuego, quien deberá rendir el anticipo mencionado en un plazo no mayor
de 30 días.-
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el presente será con cargo a las partidas
presupuestarias: 1. 1... i. 03. 16. 103. 4. 2. 2. 0. 00. 4. 3. 0. 16. 00. 00. 00. 05. 1.11 y
i. 1. 1. 03. 16. 105. 4. 2. 2. 0. 00. 3. 7. 0. 09. 00. 00. 00. 00. 1. 11 del ejercicio
económico y-financiero en vigencia.-
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al boletín Oficial de la Provincia y Archivar.-

RESOLUCIÓN M.E.H. v F. N° •* 1 O 704. v

(ngel Edgardo Igarzábd
_. Subdirector
Despacho M° de Economía. H. y F.

A
U

MINISTERIO DS ECONOMÍA,
HACIENDA Y FEÍAÍÍZA3

Suíim Efv/ra,

OPMFIEI "' '"'***"
"Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'

•.:••••--:,--'-.-.-.«^r xv «7vv:^\^3*?^wr^?rTía6^^



Gob. de la Pcia. de Tierra del. Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 14:36:36

Pago a Cuenta de Expte.
Año 4 Nro, Registracion . . _ > 2748

Nro. Orden de Pago._._.
Fecha . . . j . . >

-x> 7 D.A.F.M°OBRAS Y SERV.PUB.r

Concepto -.> PAGO A CUENTA EXPTE. 14532/04 REP.PASO FRONTERISO S.
Instrumento ..> E 14532 4

Feciía . .> 25/10/04

Importe Total del Anticipo..> 300.000,00

Importe - Fondo de Reparo..-> O,00

CUIT > 20 14613240 6 BERNAL PEDRO MANUEL
Ba.nco --> BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

Cuenta Nro. -> POR CAJA —
USHUAIA

C.P.N. GISELA GUASTELLA
CONTADURÍA GENERAL

S.I.C. 2.0 D.G.I. & C.C

COPIA

SERVERA
bra Publica

Sccrc;ar¡o Privado

T':::i;fl£: de C.c-^stích P r o v i n i



ok-

lARAYAngélica
Opto. Contable

M.OyS.P



Gob. de la Peía, de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJKKPFK
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CPB de AÍTDLACION
Nro, Registracion...: 27481
Tipo Movimiento : RE
Nro.. de Reserva. , . . , ; 3717
Nro. Compromiso....,: O ,
Nro . Devengado : O
Nro . Pagado : O
Cpto. - - : ANULACIÓN A PEDIDO DEL ÁREA
CUIT : O O

Partida
1 1 1 03 16 1 03 4 O O O 00 BIENES DE USO

4 2 2 O 00 CONS.BS.DOM.PUB

5/11/04 Pag.:
13:'Í4:39.

150.000,00-

S.I.C. 2 .0 D . G . I . C.C

BLA

• Sulíüi Elvira
'iW.'k OTA C'/CUEI-'TAS



Sob. de la Peía, de Tierra del Fuego, ROMERO_B HJKKPFK
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CPB de ANULACIÓN
Nro. Registracion...: 27483
Tipo Movimiento : RE
Nro. de Reserva : 3718
Nro . Compromiso : O
Nro. Devengado : O
Nro . Pagado : O
CptO. . . : ANUIlACION A PEDIDO DEL ÁREA

: O O

Partida
1 1 1 03 16 1 05 4 O O O 00 BIENES DE USO

4 2 2 O 00 CONS.BS.DOM.PUB

5/11/04 Pag.:
13:15:11

150.000,00-

S . I . C . 2 . 0 D.G.I. Se C.C

RÍA ROMERO
ntablt:

ES COPIA Fia



Gob. de la Pcia. de Tierra del Fuego, IMARAY_A HJF4PFK
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Comprobante de Reserva de Crédito

29/10/04 Pag.
16:27 :03

Registracion: 2819
Fecha : 29/10/o4ví

vv-V
Código DAF: 7 *- D. A. F .M°OBRAS Y SERV.PUB.

Concepto: RESERVA DE CRÉDITO ANTICIPO CON CARGO A RENDIR
Instrumento: E - Expediente - Numero: 14532 / 4

Importe
1 1 1 03 16 1 03 3 3 1 O 00 3 7 O 16 00 00 00 00 1 11 300.000,007^
Cred. Ori.: • 250000,00 Cuota Trimestral.: 4.608.930,00
Cred. Act.: 4608930,00
Impo. Resé: 3700828,89

Total Reserva > 300.000,00

L.C. 2.0

ÍMARAY Angélica
Opto. Contable

M.OyS.P U.^.O. C.C

ESCOPJAEIEL

h^.w'S JCRGETAVANO

Sccrclario Privado

Tribunal de Cucnísstícl j Provincia



ta a-e Kiceiin aeí Ofii

•Centenario de laxPr§£enc¡a//Argeníina
Ininterrumpida en eTSBcíor Antartico"

MINISTERIO DE ECONOMÍA
HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA, . 9

VISTO el Expediente N° 14532/04 del Registro de ésta Gobeníacionfy

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita un Anticipo con Cargo a Rendir para

afrontar los gastos que se originen en las remodelaciones y reparaciones de los
distintos sectores de los edificios Públicos del paso Fronterizo San Sebastián, como
así también en la construcción de mástiles, cartelería, parquización de la zona,
readecuación de la vivienda de Policía de dicho lugar y toda refacción necesaria.

Que en su Artículo 3° se imputo el gasto a las partidas presupuestarías;
1. 1. 1. 03. 16. 103. 4. 2. 2. 0. 00. 4. 3. 0. 16. 00. 00, 00. 05. 1. 11. y 1. 1. 1. 03.
16. 1 0 5 . 4 . 2 . 2 . 0 . 0 0 . 3 . 7 . 0 . 0 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1. 11.

Que se debe imputar el gasto a la partida presupuestaría:
1.1.1.03.16.103.3.3.J.0.00.3.7.0.16.00.00.00.00.1.11 dei ejercicio económico y
financiero en vigencia.

Que por lo expuesto anteriormente se hace necesario rectificar dicho
instrumento.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo establecido por las Leyes Provinciales N° 616 y 617,
artículo 10° y por los Decretos Provinciales N° 1289/02 y su modificatorio Decreto
Provincial N° 382/04.

Por ello:
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Rectificar el Artículo 3° de la Resolución M.E.H. Y F. N° 618/04
el cual quedara redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 3°.- El gasto que
demande el presente será con cargo a la partida presupuestaria:
1.1.1.03.16.103.3.3.1.0.00.3.7.0.16.00.00.00.00.1.11 del ejercicio económico y
financiero en vigencia.L

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al boletín Oficial de la Provincia y Archivar.-

RESOLUCIÓN M.E.H. V F. N

Despacho M^idc Economía, H. >'

0 0 6 2 /047

Lio. Juan Manuel ROMAMO
Ministro de Economía, Hacienda

y Finanzas

h^nJR JORGE TAVANO

Secreíario Privado

Tribunal de Cítenlas de ¡a Provincia

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y loe Hielos Continentales, son y serón Argentinos'
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MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"1904 - 2004
•Centenario de la Presencia Ar
ininterrumpida en el Sector AÍÍÍ

Cde.Expte 14532/04-
S/ Reparaciones y remodelaciones
en instalac. del Paso Fronterizo San
Sebastian - (Anticipo con cargo^v

a rendir)
/04)MOySP x XoIÍ5

Ushuaia, 2 5 NOy. 2004

Sr.
Director General de Administración Financiera

Se elevan las presentes actuaciones que tratan del tema de
la referencia, a los fines de comunicar que el libramiento del presente
Anticipo fue realizado el día 25/10/04, cumpliéndose en el día de la fecha
el plazo establecido para efectuar su rendición.-

Por lo expuesto se solicita criterio a seguir.-

ÍMARAY Angélica
Opto. Contable

M.oyS.P

MIN1ST
SERVICIOS PÚBLICOS

'Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sui. y kn> Hle(o3 Continentales, son y serán Argentinos'

, . . - . -^-.•^••--•'^•'•••'^•-•-••-•-• — -•--•^-^^^



Xl£Pg>
"1904-- 2004 /Jr-.̂ ^-vC'

I £QCentenario de la Presencia ArgenltoA
Ininterrumpida on el Sector AnlÉHrlfeV ̂ ^

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

LetrarM.O.yS.P.

Ushuaia, 2 9 DIC 2004

Sr. Contador General
CPN Marcelo Rolfo

Me dirijo a Ud. En relación a la Circular de esa
contaduría General mediante la cual se fija el plazo para efectuar las
rendiciones de los anticipos con cargo a rendir hasta el día 29/12/U4. a tal
fin se solicite se otorgue una prórroga hasta el día 15 de enero del 2005, a
fin de poder dar cumplimiento de la misma con relación a los Expedientes
que se detallan al píe de la presente

El presente requerimiento se sustenta en la gran cantidad
y cúmulos de tareas que este Ministerio viene desarrollando, como así
mismo de las rendiciones de Anticipos que se encuentran en etapa de
preparación.

• E - 17540/04 Anticipo con Cargo a Rendir $ 300.000,00
• E - 14532/04 Anticipo con Cargo a Rendir "Reparaciones y

Remodelaciones Paso Fronterizo San Sebastián11 $ 300.000,00
• E - 14110/04 Anticipo con Cargo a Rendir $ 60.000.00
• E - 15322/04 Anticipo con Cargo a Rendir $ 40.000,00
• E - 16623/04 Anticipo con Cargo a Rendir $ 200.000,00

C.P.fl. MACELO L. ROL
/.QORGEHERM
/M.E.H.yF.

Domingu^Mfgc Armando
Sub«cr<£urin de Obr« y

crvlcio) Públicos
/ Zona Sur

COPIA Pfpr
' v '-^-i.

^ccrc-lario Privaüo

-e";:=^!« Prevea

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich dal Sut. y íw> Htelos Continentales, eon y sararí Argentinos



NOTAN0

Letra: MO Y SP.-

USHUAIA,

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos:

Se eleva la presente a fin de solicitar su autorización para la
realización de dos carteles en letra luminosas para ser colocado en la salida y entrada de San
Sebastián de nuestra Provincia, con la leyenda de Buen Viaje y Bienvenida, con iluminación, los
cuales serán colocados en cada frente del edificio del paso fronterizo San Sebastián, para la
colocación de los mismos es necesario realizar anclajes necesarios y realizar la adecuación necesaria
para la iluminación de los mismos.-

Cabe indicar que la realización de los citados carteles serán
de 19 mts de largo por 1,50 de ancho, con caja lumínica, bastidor metálico, informando al respecto
que por la complejidad del trabajo y las dimensiones de los mismos el costo estimado de estos
carteles ascenderían a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ( $29.200,00).-

Asimismo es necesario realizar carteles en madera tallado a
mano como identificación del lugar de 10 mts de largo por 1,10 mts de ancho, con colocación y
fijación en manipostería y puesto en San Sebastián, estimándose el costo del mismo en PESOS DIEZ
NHL ($10,000,00).-

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públi

De acuerdo a lo requerido precedentemente se ha requerido
presupuesto a TRES ( 03 ) firmas de la ciudad de Rio Grande para la realización y colocación de los
citados carteles, con visita al lugar donde es necesario su instalación para lo cual se informa que el
presupuesto presentado por la firma LETREROS EXCEL que asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ( $37.700,00 ) es el mas conveniente a los intereses de la
Provincia, por lo cuai se aconseja que los mismos sean realizados con la citada firma.-

Ushuaia, 2 6 OCT 2004

JORGE
Privado



MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia
Ininterrumpida en el Sector

NotaN0^1

Letra: MOSP

USHUAIA,

Mesa General de Entradas:

Se remiten las presentes para su caratulación, con la
siguiente leyenda: "REPARACIONES Y REMODELACIONES EN
INSTALACIONES DEL PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN",
cumplido se solicita su posterior devolueiQn.-

JORGE TAVAN5
Secretario Privado
£::!fCL16n*P';r'a'-D •-^eiues ce ta Provincia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y loa Hielos Continentales, aon y aeren Argentinos"



PRESUPUESTO

J QX, ta tvcea&rJCe, rmao. uWuvt m¿

3a áai cottevcQ. con te-ttoa iominoaao- 3a 1 9

3e UMXLO oot 1,50 3e «xncfui, con, cala-
O n -, -, f¡> °n. (71 ,~, ,0 &•*. . ,íi%

con. to. tat|enocL tie LJJttan. Uwuc- u- iJJ^envenxxiíL, con- u*wnwvac )̂w

cuolW aaixín colocaBoá- en- ca3a.

como l3an/tíucacúSa 3aí uta¿w

$ sr.zoaoo
^,

Jt-aíto. 3-2. entt«<wi- cotí, couiccícton. cu. 3a
J J

la i>ecna.

HÚ. Mofc»é 931 CeL 15567210

Sccr^--:¡o Privado
a i c c C • ' • - - . ' - -. o • .• —'«c ,« Provincia



PRESUPUESTO

De acuerdo a lo solicitado informamos nuestro presupuesto por la realización de dos carteles con

letras luminosas de 19 metros de largo por 1,50 de ancho, con caja luminosa, bastidor metálico,

con la leyenda de Buen Viaje y Bienvenida, con iluminación, para frente del edificio del paso

fronterizo San Sebastián, realizar los soportes para su colocación y la correspondiente instalación

eléctrica necesaria para iluminar los mismos de noche.

El precio por los dos (02) carteles es de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO ($29.275,00).-

Por realizar cartel en madera elaborado a mano con la identificación del San Sebastián de 10 mts.

de largo por 1,10 mts. de ancho, con colocación y fijación en la manipostería del referido puesto.-

El precio de este cartel es de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($

9.993,00)

TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 39.268,00

Plazo de entrega con colocación es de DIEZ (10) días corridos.-

Atentameníe.-

Almte. Brown 733 - Tel.:(02964) 431930 - Río Grande - Tierra del Fuego

COPIA mi
Secretario Privado

uernas de la Provincia



P^SUPUESTO

COlIZAMOS LA imiZACiON PE POS CABLES LUMINOSOS
PAPA SAN SEBASTIÁN PE 19 MTS. PE LA£¿¡0 POR 1^0 MTS, PE
ANCHO CON CAJ\A LUM1NACIÓN, C^ASÜPOP MEfÁLICO
CON LA LEY5NPA PE I?UEN VIAJE Y PIENVENIPA, CON COLO-
CACIÓN E INSTALACIÓN ELECÎ ICA NECE5APÍA PAKA LA
ILUMINACIÓN PENÓOS,

EL COSfO? PE POS CAPELES PE SIMILA^S
CA5ASCIENPEA 26.975,20

ígLIZAPCAPTBLPEMAPEPAfALLAPOA MANO CON
ÍIFICACÍON PEL LUííAK PE IO MTS, PE LAPíiO POP I JO
PE ANCHO CON COLOCACIÓN EN MAMPOSTA EN PIHCO LU-

MONTO TOTAL PE LOS CAPELES OUE INCLUYEN MANO PE (Mk Y MAl̂ PIALES A5CIENJPEN A PESOS
iNTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUA^O CON NOVENTA CENTAVOS.-



de Wigslrom, Mirta Susana
FASRICA DE UETRCRDS ' " .

NEÓN - PANAF-L-eX • AOHEalVDB - CALCOMANÍAS
SANDEHAS • REHAI-DB EMPRESARIALES

Perito Moreno 931 - Tel. (02964) 15-567210
9420-RIO GRANDE - Tierra del Fuego

e-mail: excelletreros @ uolsinectls.corn.ar
IVA: RESPONSABl-E INSCRIPTO

FECHA

N°0001 - ' • 00000852
C.U.I.T.: 27-17734350-7
Ing. Brutos: 112917-1
Inicio de Actividades: 06-04-99 /

Señor(es):

Domicilio:

.V. A.: No Alcanzado LJ BesP- MonoíributolJ Exento [_] Cons. Final

CONDICIÓN •
E VENTA: CONTADO

C.U.I.T.:

Remito N2.

TOLHUIN Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) -Tel. 424761/430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hab.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 M.R.G.
Fecha de Impresión: 28-10-04 -1 (50x2) 00000851-00000900

C.A.I.: 24435036563346

Fecha de Vto.: 28-10-2005

ES COPIA FIEL

tilia



daVYÍtjsírom, Mírta Susana
N°0001 -oa'k"*S'-.1itv*-\t? „

- CALCOMANÍAS^* OOOQ0567 •
RECIBO OFICI

C.U.I.T.: 27-17734350-7 '
Ing. Brutos: 112917-1

Inicio de Actividades: 06-04-99

Perito Moreno 931 - Te!. (02964) 15-567210
9420-RIO GRANDE - Tierra cfel Fuego

e-mail: excellatreros@uolsfnectls.com.ar
IVA: RESPONSABLE IMSCRIPTn _

.„'.. Resp. Inscripio
_.J Resp. Monotribüto

Resp. No Inscripto
Exento

NoAícanzado
Consumidor Final

XUiDĵ CJ-̂ NjC^J-J^
ictura N * . I /Importe Recibimos la suma de pesos

Cheque c/Bco _^g~^

Firma:

Aclaración:

TOLi ._¡N Impresiones (Rubén Bernardo Ramírez) - Tel. 424761/430938
C.U.I.T. 20-08581270-0 - Hab.: Res. 431/89 - Exp. 67/81 M.R.G.
Fecha de Impresión: 27-08-04 - 2 (50x2) 00000551-00000650

2632-VFQ ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: VERDE

COPÍA FIEL



MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

/04
Letra:M.O.yS.P.

Ushuaia,

Señor •
Secretario de Obras y Servicios Públicos:

Por la presente se solicita su autorización
para realizar trabajos de pintura del Edificio del Paso Fronterizo San Sebastián
por donde circulan los vehículos que ingresan o egresan a la isla, informando
que el alto deterioro del mismo resulta necesario realizar refacciones en el
citado edificio, y que hace a la vista de todo turista que ingresa a la Provincia,
siendo las tareas a realizar de:'

> Pintura del Techo del Edificio en su totalidad
> Pintado de las Paredes que tienen chapas, contrafrente.
> Pintado de cielorraso en el túnel de ingreso e egreso al citado paso.
> Pintado de paredes interiores y exteriores.
> Pintado de las piedras colocadas en paredes con barniz.
> Repintado de dos banderas argentinas en el cielorraso del túnel.

El costo de estos trabajos se estiman en
PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00)

v^

b

AUTORIZADO:

\L

U-
H^,

Sec
^JOR

retar,
GE

V O P TAVAt
rivart0

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



^"-——^-^ /
Río Grande, 26 de Octubre de 2004/ /

Sres.;
D.O. P . Z . N .
Río Grande -T.D.F.
S / D

Cepillar toda la cubierta de la estructura, luego dos manos de esmalte
sintético color a informal.

Los laterales frente y contrafrente más el interior de las estructura
incluyendo las paredes cepillar, y tres manos de esmalte sintético.

Barnizar piedras y remarcar bandera Argentina en la cubierta.

Provisión de materiales y mano de obra

TOTAL DE LA COTIZACIÓN: Cuarenta y dos mil trescientos treinta
($42330)

ES COPIA FIEL

^m-



Río Grande, 267 117 04.

Señores:
OBRAS PUBLICAS
ZONA NORTE

Rasquetear o viruteado, toda la superficie de las chapas a pintar.
Paso siguiente se aplicara dos manos de pintura a todas las chapas que hacen a
la estructura metálica o tinglado en el Paso fronterizo de San Sebastián, ruta
nacional N°: 3.

TOTAL DEL PRESUPUESTO: PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ ( $ 46.810,=).

PROVEER LA PINTURA Y MANO DE OBRA.

P/PASITOS CONSTRUCIONES S.R.L.
FRANCISCO RODRÍGUEZ

C.E.L. 15568376 - RIO GRANDE



'&***&
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CAZAMOS LA miZAClON PE TWAJ05 PE PINTUtt EN
ETÁLICA CABINA PE W. 5AN 5EPA9TIAN CON LA

tCíN PEL Slí̂ UIEK^ PETALLE;
- ViaJTEAKfC?PA5 LA5 CPA^A5 PEL TBCHí?, APLICANPC"' COW
rcmmcm $ MANO? PE EÍMALTB siNíériCí? caos NAEAN
JA.
FINÍAN EN 1705 CA^AÍ PELH TECHO . V0$ PANÍPEKA5 /^EWTlNAS
HlP^aAVAK L05 CÍELOF^A5C6 Y PALPES EN EL 5ECÍOR PE PA-
fO PE VEHCUL05. COMOTBPM1NAC10N r^E5 /MN05 E5MALt̂  5IN

;̂ 205 MANOS ESMALTE SiNílCO A LA CAPINA PE TAF
APLICAD 5 MAN05 E5MALf£ 51NTEKÍCO A LA5 PAREPE5 LATE^LE

A^A PE5C ÎFT05 A5CIENPEN A LAEL C05T05 PE L05
fUMA PE PE5O5

ES COPIA FIEL



Carlos Hernández
Pintura -Alfombra

Mantenimiento en General

F A C T U R A

A MES AO
^18682628-1

Ing. Brutos 101639/3
inicio de Act 01/02/94IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Prov. Unidas 516 Tel:02964 -421127 Cel:156033.60
9420 Río Grande Tierra de! Fuego

Domicilio:

IVA Exento NoAicazado Coris. Final l j R é S p . Mcnoinb Remho N° Orden N°

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Tarjeta Cupón N°

D E T A L L E P. UMITARIQ TOTAL

^-r*oo*&-rt

CENTER PRfNTúe Gabriel Natalio CUIT 23-14729213-9 Res. Municipal 1973/93
Fecha de Impresión 07/08/03 CA1234350654Q4141 VENCIMIENTO07/08/2005
Numerado desde N°0001-00000601/700: ; -, ... .

¿~
/

HL.UIJRJORGETAVANO,
Secretario Privado

Tribunal de Cucníss'de \L Provincia



CARLOS HERNÁNDEZ
PINTURA DE OBRA Y EMPAPELADOS

Provincias Unidas 516 r Chacra II
Te!.: - Río Grande

• Tierra del Fuego

l.V.A. Responsable Inscripto
C.U.l.T: 20-18682628-1
Ing. Brutos 101639/3

CONDICIONES DE VENTA

TOTAL S



MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"1904 - 2004
Centenario- dealáí'Presehci

"""í*»l -

ininterrumpida en.el.Secíor>r>

704.-
Letra: M.O. y S.P..-

Ushuaia,

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Se eleva la presente a fin de solicitar su autorización para
realizar trabajos de refacciones en la vivienda donde viven los agentes de seguridad,
pertenecientes a la Provincia, los 'cuales consisten en:" T" " ~~™ ~~

Reparaciones en carpinterías y reposición de vidrios ^
Reparaciones de Techo con recambio de chapas /
Levantar revoques en paredes por estar levantado y/o deteriorados, realizar nuevos •
revoques, alisado y colocación de enduido para posterior pintado, sector Planta Baja del
Edificio, como así también realizar revoques en techo suspendido (losa).

> Reparación de Instalación de agua fría y caliente con cambio de cañerías
> Reparación de Termotanque.

\l > Reparación de Instalación Eléctrica en general, con cambio de nuevo cableado.
\¡l > Pintura Interior en su totalidad, tanto en planta alta como planta baja.
v > Recambio de azulejos en baños y cocina.
\ /> Pintado cubierta del edificio
/ 3> Pintado exterior del mismo.
v/> Reparación del cerco, con cambio de alambrado y cambio de postes por estar en mal

estado..-

Y CINCO MIL ($ 95.000,00).-
El costo de estos trabajos se estiman en PESOS NOVENTA

ES COPIA FIEL

-'Las Islas , Georgias y Sandwich de! Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

í̂̂ ^
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"1904- 2004

Centenario de: la. Presencia
ininterrumpida .en.el Sector

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS (

Cde. NotaN0 6342/04 M.O. y S.P. S/
en Vivienda de Seguridad en San Sebastián'
(Inf.M.O.yS.P.N(

Ushuaia, 26 de Octubre de 2004.-

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos

De acuerdo a lo informado oportunamente en la citada nota se
informa que se ha solicitado presupuesto a cuatro firmas de la ciudad de Rio Grande para la
realización de los citados trabajos, informando que se ha realizado visita al lugar donde se deben
realizar los trabajos y de acuerdo a los presupuestos presentados por las empresas, el mas
conveniente a los intereses de la Provincia es el presentado por la firma COSTA, José Luis, el que
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($
98.732,00), estimándose que el mismo se ajusta a los valores que se manejan en la ciudad de Río
Grande,: Cabe tener en cuenta que los trabajos fueron con provisión de materiales, puesto en el
lugar donde se realizarán los trabajos.-

. GÓMEZ NUX
o de Obras y

ios Públicos

•O*. ES COPIA FIEL
Secretario Prî

Tribunal de Cusni^^Z

TF.IÚÜI

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

i

. ' - •' - "-•.-* ^ •-':-•'<•-•^••Y'^'^^^
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CÜIT:20-l6470264-3
Ing.Brutüs 116175/0
Río,Grande TDF (9420)
Almafuertc 487 TeL 1560755?

Señores
Ministerio de Obras y Serv. Públicos
S/D.-

Río Grande
n ̂ -T f
U' • de 2004.-

Por la presente elevamos nuestra cotización para la realización de trabajos de
refacciones en la Vivienda de Seguridad de San Sebastián., para lo cual he visitado el lugar para
cotizarlos trabajos necesarios de acuerdo al siguiente detalle'

Reparaciones en carpinterías,
Reposición de vidrios rotos
Refacciones en techo y recambio de chapas y posterior pintado de toda la cubierta.
Reparaciones de revoques en paredes interiores planta baja del edificio, se encuentra levantado el
mismo, - realizar nuevo revoque y alisado.
Colocación de enduido en paredes interiores y pintado de todo el edificio tanto en planta alta como
baja.
Realizar revoques en techo suspendido
Cambio de cañerías de agua fría y caliente con provisión de materiales
Reparación de Termotanque.
Reparación de Instalación Eléctrica en general, y cambio de cables.
Reposición y recambio de azulejos en baños y cocina.
Pintado exterior del edificio Ens. Totalidad.
Reparación cerco, y cambio de alambrado, cambio de postes en mal estado.. -

El costo de estos trabajos asciende a PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($
99.220,00).-

El plazo de los trabajos es de 10 días corridos y el pago es inmediato contra entrega de
los mismos..-

Saludo a Uds. atentamente.-

Pablo/&e-lí'cruz Peña
Titular

"UR JORGE..,.

Sccforario Pe/vado



Río Brande. Octubre de 2DQ4-

Señores
Ministerio de Obras Públicas
S / ff.-

Ele vamos nuestra precio por la realización de refacciones en Vivienda ubicada en San
Sebastián, perteneciente a la Policía Provincial,, habiendo realizada visita al lugar, de acuerdo al siguiente
detalle:

Refacciones de carpinterías.
Reposición de vidrios rotos

Refacciones en techo y recambio de chapas y pintado de toda la cubierta.
Realizar revoques en paredes interiores planta baja del edificio, el actual esta levantado yes necesaria
realizar nuevo revoque y alisado.
Enduido en paredes interiores y pintado de todo el edificio tanto en planta alta como baja.
Revoques en techo suspendido
Cambio de cañerías de agua fría y caliente con provisión de materiales
Reparaciónde Jermotan que.
Reparación de Instalación Eléctrica.
Reposición y recambia de azulejos en baños y cocina.
Pintado Exterior del edificio en toda su superficie.
Reparación cerco, y colocación de alambrado.

El monto de los trabajas es de f 38.991,45

La ejecución de las refacciones es de diez días corridos.
Forma de pago al contado. -
Saludo .atentamente. -

Almte. Brown 733 - Tel.:(029ó4) 431 930 - Río Grande - Tierra del Fuego

ES COPIA FIE



Río Grande, Octubre de 2004.-

Señores
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

Por ¡a presente nos dirigimos a Uds. Con el fin de informar nuestra
cotización para realizar trabajos de refacciones en el edificio de policía Provincial en San
Sebastián se ha realizado visita al lugar, verificándose las tareas a realizar de acuerdo al
siguiente detalle:

Reposición de vidrias ventanas y puertas por estar rotos
Refacción techo y cambio de chapas.
Pintado de toda la cubierta.
Realizar revoques en paredes interiores planta baja dei edificio, el actual esta levantado y es
necesario realizar nuevo revoque y alisado.
Plastificado de paredes con 2 manos de enduído en paredes interiores.
Pintado de todo el edificio - interior en planta afta y baja.
Revoques on techo suspendido ——— —-——— —
Cambio de cañerías de agua fría y caliente con provisión de materiales
Refacciones de carpinterías.
Recorridos y verificación de toda la Instalación Eléctrica.
Reposición y recambio de azulejos en baños y cocina.
Pintado total exterior del edificio.
Reparación de Termotanque.
Reparación cerco, y colocación de alambrado con reposición de algunos postes

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES DE PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($99.980,00),-.
Ejecución de las tareas, diez'(10) días corridos.
El pago es de contado contra entrega de ¡os mismos.-

Saludo .atentamente.-

EURO Construcciones y Servicios - CU11 20-Í65Z12Ó6-Z - Ingresos Brutos 109499/8 - H.mail: ed dIejonezenoTmaU.com
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'&FOLIO YZ

JLC
JOSÉ LUIS COSTA - INTEVU IX CASA N° 74 - RlO GRANDE - CP 9420 - TIERRA
TEL/FAX: (02964)425597 e-ma¡I: jlcosta@netcombbs.com.ar CEL: (02864 *̂1561I5

r
Río Grande, Octubre de 2004.-

Sefiores
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
S / D

Por medio de la presente me dirijo a ud, a los efectos de
informarle nuestro presupuesto para refacciones en el edificio de policía Provincial en la
localidad de San Sebastián, con visita al lugar, de acuerdo al siguiente detalle:

Refacción techo y cambio de chapas

Pintado de toda la cubierta

Realizar revoques en paredes interiores planta baja del edificio, el actual esta levantado y
es necesario realizar nuevo revoque y alisado. /

Plastifícadote paredes con 2 manos de enduido en paredes interiores.

Pintado de todo el edificio interior Planta Alta y baja.

Revoques en techo suspendido.

Refacciones en carpinterías. y

Verificación de toda la instalación eléctrica.

Reposición y recambio de azulejos en baño y cocina

Pintado total exterior del edificio.

Refacciones cerco, colocación de alambrado con reposición de algunos postes.

Reposición de vidrios en varios sectores del edificio.!/

NUESTRO PRESUPUESTO ASCIENDE A PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 98.732,00).

Los trabajos se realizaran estimativamente en 12 días corridos.-

Atentamente.-

CosM José Luis

ACOPIA FffiL



N°0001— 0 0 0 0 0 3 4 8

Intevu 9 casa 74 - Tel. 02964-425597

Cel.: (02964) 15615038 - (9420) Rio Grande
Tierra del Fuego

FECHA

C.U.I.T.
Ing. Brutos
Iriicio'' de

Localidad:
IVA. NO RESP. Q IVA EXENTO/NO ALCANZADO Q RESP. MONOTRIBUTO Q CONS. FINAL

n? VENTA?ÍES CONTADO O CTA- CORRIENTE Q TARJETA Q Remito N° J
Cant. Descripción. Precio Urüt,

¿-

Importe 1

f 102; LIBRERÍA •R*Af*fU ¡Rto Grande) ¡Mis O. Herrero • CU/T. 2aj272777S-7 - Feclia fíe Imp. J1/03/03
IPC/N/72Q) -fJab.Com.Res.N~ J-Í47/98 . Eijj.JV 4075/89

I OSToIonaHDS itó^-OOO;^>M0025Ial00000500.50x2-OltlcmAL:fl(íuico DUPLICADO: Co(or .; ü/t/O/̂ UC'O

ES COPIA FIEL



COSTA JOSÉ LUIS ALBERTO RECIBO I

AUTORIZADO I
Inievu 9 casa 74 - Tal. 02964-421996

Cel.I (02964) 15615039 - (9420) Rio Grande
Tierra del Fuego

C.U.I.T. ; • . - " 20-13405636-4
. Brutos ; - . :;.: : 10085

' Inicio de Actividades "

LE/LC/CI/DNI:

C.U.I.T.: _

.V.A RESP.IN5C.Q RE5P. NO ÍNSC. Q NO RESP. Q EXENTO Q CONS. FINAlQ RESP. MQNOTRIB. ¡Ü

DETALLE DE LA OPERACIÓN Recíbí/mos la suma de pesos

En efectivo SImporte a aplicar según detalle.

En Cheque N° e/Banco

En Cheque N° ^—=^lll e/Banco

(Río CwiricJ - f.Hlf 0. ífrrrefQ - Cün1. «'30 ¡'¿72777< Fxhu da lifpreMn 31/10/01 • HobiH\ac!ú,\l Rcjio/uetón W 1447/98 • Expediente iV 4075/«9
ORIGINAL: Blanco ,

ES COPIA F.ÍEI



rr:

704
Letra:M.O.yS.P.

UshuaiaJ? 5 OCí 2004

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos:
S / -D

Se eleva la presente a fin de solicitar su autorización para
realizar trabajos de refacción y ampliación oficina de Turismo- Paso Fronterizo San
Sebastián -, los cuales consisten en:

Realizar revoques nuevos
Realizar pisos (carpetas y colocación cerámica) con provisión de materiales
Realizar toda la instalación eléctrica nueva
Realizar toda la instalación de gas nueva
Reparación en sanitarios
Reparación en griferías
Recambio de caños de agua aria y caliente con provisión de materiales
Realizar dos (2) oficinas de 5 x 6.

El costo de estos trabajos se estiman en'PESOS CINCUENTA Y OCHO MTL
($58.000,00).-

COPIA FIET

"Las Islas Malvinas, Cjeorgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos



CdeNotaN0 < 704 M.O y S.P.
S/ Trabajos en oficina de Turismo- Paso
Fronterizo San Sebastián-.
(In£M.OyS.P.N°

Ushuaia, O 4 NOV 2004

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos:
e / T\ 1 - - - j^

De acuerdo a lo informado oportunamente en la
citada nota se informa que se ha solicitado presupuesto a cuatro firmas para la realización
de los citados trabajos, informando que se ha realizado visita al lugar donde se deben
realizar los trabajos y de acuerdo a los presupuestos presentados por las empresas, el mas
conveniente a los intereses de la Provincia es el presentado por la firma COSTA, José Luís,
el que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
($ 57.500,00), cabe tener en cuenta que los trabajos fueron con provisión de materiales,
puesta en el lugar donde se realizaran los trabajos.-

OMEZNUX
e Obras y

Púbh'cos

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos

-~r.^^r^.mv>rí-T^



JLC

JOSÉ LUIS COSTA
INTEVU LX CASA N° 74
RÍOGDE-TDF
TEL-FAX 425597
CEL.: 15615038

PRESUPUESTO N° 39
MOYSPZN
REF: SAN SEBASTIAN
FECHA: 04/11704

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes a los efectos de cotizar
las oficinas de turismo ubicadas en la localidad de San Sebastian.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: demoliciones varias, reparación de filtraciones en el techo,
construcción de conírapisos y carpetas, construcción de instalaciones de gas, luz y agua con la provisión de
los respectivos artefactos, colocación de cerámicos y alfombras, colocación de cíelorrasos Durlock, cambio de
carpinterías por nuevas en madera con pérgola y persiana desmontable en sector atención al publico, pintura
total

COTIZACIÓN: $ 57.500.00 Son: Pesos Cincuenta y Siete Mil Quínieníos.-

PLAZO DE ENTREGA: A convenir. -

FORJVJA DE PAGO: 100 % contra entrega.-

MATERIALES: Se cotiza con inateriales.-

OBSERVACIONES: La cotización incluye alojamiento y comida para el persoryíi afectado a la obra.-

¡i

Sulirc Eftjíf

'ñ^ii;^:ulyOr".T/

JORGE TAVAN'C



PATAGONIA SEVICIOS '
INTEVU XIIÍCA" CASA N° 05
RIO GRANDE
TEL: 430118

RIO GRANDE, 29 DE OCTUBRE DE 2004

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ZONA NORTE
S _^^^_ / D

ME DIRUO A USTED A LOS EFECTOS DE COTIZARLES
LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR USTEDES EN EL PUESTO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN
PARA LAS OFICINAS DE TURISMO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
DEMOLICIÓN DE TABIQUE, PISOS EXISTENTES Y CTELORRASOS.-
REPARACIONDE CUBIERTA, -
CONSTRUCCION DE CONTRAPISOS Y CARPETAS.-
REVOQUES GRUESOS Y FINOS.- '
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD CON PROVISIÓN DE ARTEFACTOS.-
INSTALACION DE GAS CON PROVISIÓN DE ÁRTEFACTOS.-
INSTALACION DE AGUA REPARACIONES VARIAS Y CAMBIO DE GRIFERIAS.-
CIELORRASO DURLOCK.-
PINTURA COMPLETA. -
CARPINTERÍAS CON HERRAJES YVTDRIOS.-

COSTO: $ 67.350.00 (PESOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA).-
PLAZO DE OBRA: 30 DIAS.-
FORMA DE PAGO: 100% AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.-

QUE CONSIDEREN NECESARIOS.-
QUEDANDO A VUESTRA DISPOSICIÓN PORMOTTVOS

APROVECHO PAR,^ SALUDARLO ATTENTAMENTE.

RTVERO ROLANDO S.

$s COPIA



COETZEE CONSTRUCCIONES
SOBRAL 407
RIO GRANDE T.D.F.
TEL.431054

PRESUPUESTO N° 19

REF: PUESTO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN

FECHA: 02-11-04

SRES: M.O.V S.P. RIO GRANDE:
Nos dirigimos a ustedes con. el objeto de cotizar la provisión de los

elementos y mano de obra necesarios para la realización de las refecciones que a continuación detallamos:
construcción de 2 oficinas de 5.00 rnis >; 6.00 mts. aproídmadamente, demolición de lo existente, revoques,
carpetas, cielorraso, instalaciones de servicios completas, pintura, alfombra y carpinterías con herrajes y
vidrios, Limpieza general de la obra.-

La cotización es de PESOS: SESENTA Y DOS MIL. ($62.000,00).-
El plazo de obra es de 30 días corridos. -

Sín otro particular lo saluda atte.-

HLTMBERTO COETZZE

• -.w-wv'?- •"-"-•'ex



e

GUIDO RTVERO
MANTENIMIENTO GENERAL

VIDAL 728
TEL: 433298

PRESUPUESTO N° 42/04 FECHA: 04-11-04

OBRA: SAN SEBASTIAN

SRES: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ZONA NORTE:

PORMEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO AUDS. ALOS EFECTOS DE
COTIZAR LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.-

-DOS-OFieiNAS-PARA-TtíRISIvlC); DEMOLICIONES, REVOQUES,
CARPETAS, CERÁMICAS Y ALFOMBRAS, INST. ELÉCTRICA, INST. GAS, REPARACIONES DE
SANITARUIOS Y CAMBIOS DE GRIFERÍAS, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, GAS Y SANITARIOS,
CIELORRASO DURLOCK, PINTURA Y CARPINTERIAS.-

PLAZO DE OBRA: 30 DÍAS.

PRECIO: $ 71.600,00 ( PESOS: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS)

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO ACOPIO DE MATERIAL.
50% SALDO AL FINALIZARLA OBRA.

O
DNI: 12265134

'A4 PÍE



COSTAJOSELUIS ALBERTO N°0001— Ó Q Q Q Q 3 4 9

Intevu 9 casa 74 - Tel. 02964-425597
Cel.; (029B4) 15615038 - (9420) Rio Grande

Tierra del Fuego

].VARÉSPONSABl£ INSCRIPTO

FECHA

C.U.I.T.
Ing. Brutos
Inicio de AcT±WLttodfes7v™"J

Localidad:. .^.2.<^~.rír. C.U.I.T.: ,

IVA. NO RESP. Q IVA EXENTO/NO ALCANZADO Q RESP. MONOTRIBUTO Q CONS. FINAL

CONTADO Q CTA. CORRIENTE Q TARJETA Q Remito N°

cCant.

T

Descripción Precio Unlt.

i'-

Importe 1

Í
!(HJ UEHEB1A -R^rtvU. ¡Ría C-onde¡ Luís O, Hírrcfo • CLTT. 20-12727779-7 • Fetha de Imp. IJ/03/O3
IKT/N/720J Hob.CcxnRrs.rt- 1447/98 • Eip.W 4O7S/S9
OSToJonoflov d^rJ"Oral-OOOO02SIoJ000005OO-50x2-ORICJrtAI--BI(m£o DUPUCAOO:CcJor

.: 23435128292623
Fecha de Vene.; 11/03/2005
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COSTA] OSE LUIS
¿V*

Inlevu 9 casa 74 - Tel. 02964^21996
Ce!: {02964} 15615038 - [9420J Río Grande

Tierra de! Fuego

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

AUTORIZADO
00000045

C.U.I.T. 20-1340563G-4
Ing. Brutos L00855-2
Inicio de Actividades 01/03/01

"eñor(es)

Domicilio:

: A? " '¿/ • Y ^ • > '

LE/LC/CI/DNI:

C.U.l.T.:,

I.V.A RE5P.INSC.Q RESP.N01NSC.Q NO RESP. Q EXENTO Q CON'S. FINAlQ RESP. MONOTRIB.

DETALLE DE LA OPERACIÓN
d Rec:bÍ/mos la suma de pesos:. ¿^TV

^

Importe a aplicar según detalle. En efectivo $

En Cheque N° e/Banco $

En Cheque N° e/Banco $

04; ¡PQ/N/65QI LIBRERÍA K*t**¿( lilla CninilcJ • Uiln O. Hemni • CL'/T. ftr 20 I

OS Totenurtoi del H' OOOO-OOOQOM! al OOOO&130 ítí .r 1'

3I/IÜ/OI • H(iWllf«iSéii Ct«w-cfo( RMOÍHÍ**I ft" Í447/9S •

ORIGINAL: Blnnfo . OWC
4075189

; Amarillo



ncío ck Siena det e/mzao,

MINISTERIO DE OBRAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia
Ininterrumpida en

NotaN0 & £ '
Letra: MOSP-DGAF

de Octubre de 2004

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Se eleva la presente a fín de solicitar su autorización para efectuar
trabajos de refacciones en la vivienda del docente del Paso fronterizo San Sebastián ,
perteneciente a la Provincia, las cuales consisten en :

• Reparación cielorraso
• Pintura interior
• Reparación cloacas
• Reparación sistema sanitario
• Reparación sistema eléctrico

($ 23.000,00).-
El costo de estos trabajos se estiman en PESOS VEINTITRÉS MIL

ES COPIA FJEL

OMEZNUX
de Obras y

s Públicos

Secretario Pf¡vatí

Las Islas Malvinas, Georglaa y Sandwich del 3ur, y loe Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

,, - . -•-,'• , ̂ •T'--~'r*;.«*r,^v^-íTTri'^^•••••••-•• • • • • - • • " '
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"1904 - 2004
Centenario de la Presencia
ininterrumpida en el Sector An

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cde.NotaN0 &¿¡2¿/04MOySJ
S/Trabajos en vivienda Maestral
Jardinera en San Sebastián
(Inf. M.O. y S.P.N0

'

USHUAIA,

ND

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos

De acuerdo a lo informado oportunamente en la nota de referencia, se
informa que se ha solicitado presupuestos a tres firmas de la zona, para la realización de los
trabajos, informando que se ha realizado visita al lugar donde se dej^en efeptuar Jps trabajos
y de acuerdo a los presupuestos presentados por las empresas, el m^5 'cprryeniente a los
intereses de la Provincia es el presentado por la Firma P.C.P. Servicios de Manteníi
de Peña Pablo de la Cruz, el que asciende a la suma de PESOS VEINTIDÓS
QUINIENTOS SETENTA ( $ 22.570,00), estimándose que el mismo se ajusta a lo
que se manejan en el mercado. Cabe tener en cuenta que los trabajos fueron( C.QJ; :Dff)VJ.$ÍÓf}
de materiales , puestos en el lugar de trabajo.-

Ing. Jordc É. GÍ>ME2 NUX
Secitetah'o dfc Obras y

Serví ffíos Públicos

ES COPíA FÍEL

lalas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y loa Hielos Continentales, son y wrán Argentinos"
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CUIT.-20-16470264-3
Ing.Brutos 116175/0
Río Grande TDF (9420)
Almafuerte 487 TeL 15607557

PRESUPUESTO

POR TRABAJOS A REALIZAR EN SAN SEBASTIAN (VIVIENDA DEL DOCENTE ).

1. REPARACIÓN CAÑERÍAS CLOACALES.
2. CAMBIO DE CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON PROVISIÓN DE

MATERIAL
3. PINTURA INTERIOR.
4. REPARACIÓN DE INTALACION ELÉCTRICA EN GENERAL CON CAMBIO DE

CABLEADO.-

PESOS SON VEINTEDOS MIL QUINIENTOS SETENTA C/00. ( $ 22.570,00 )

feA?>r.i*

cruz Peña
Titular

ES COPÍA FÍE



PRESUPUESTO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Por trabajosa realizaren la vivienda de la maestra
jardinera del paso fronterizo San Sebastián .

Por reparación del sistema eléctrico.
Recambio de cañerías cloaca les
Reparación del sistema sanitario agua caliente y
agua fría.
Pintura interior.

SON PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
($24.500,00).

BEFOLJADON0

~ i -

O

Almte. Brown 733 - T.l.:{02964) 431 930 - Rio Gronde - Tierra del Fuego

FIEL r my\h JORGE TAVANcLJtí/
Secretario Privado ^£-"



JTLC

PRESUPUESTO

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Trabajos a realizar en la vivienda del docente del Paso fronterizo San Sebastián.

DETALLE; Reparación del cielorraso existente, pintura interior de toda la vivienda/
reparaciones de las cañerías cloaca les, también del sistema de agua caliente y agua
fría. Y reparación de la instalación eléctrica del lugar.

SON PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($ 23.900,00 ).-

TntftV1] TX - Casa N° 74 - Tel/Fax' ^02964^ 425597 - "Río Grande - Tierra del

iUR JORGE TAVAM

Secretario Privado



<5
de Mantenimiento

de Pena Pablo de la Cruz;
Almafuerte 487

CeL: (02964) 15607557
(9420) Rio Grande -Tierra del Fuego

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

N°0001-

C.U.I.T.N* 20-16470264-3
Ing. Brutos 116175W
Fecha de Inicio 10/2002

Apellido y

Domicilio:

¡VA No Resp.í ) Exento [_J Cons.Fína! fj Resp. Monotributo [~1

Condiciones de Venta Contado L| Cuenta Corriente fj Tarjeta Cupón N°

Cantidad D E T A L L E

át

/

Unitario

$.2£$Zo
Importe

írpaía Osvta Santa - Bevtn Press SAL - H. «4392 - RB GrwJe - CUÍT 3fr67K4221-2-bp.ff 3S/V89

E OÉ IH«OT 1 Wffl - Mía dd COI i 050 - CAJ: 234350601 7B679 - Vac Ctn^tí: 1W6Í005

TOTAL

ES COPIA FÍEL

í-^iüR JCRGETAVAiVO
Secretario Privado

Tribunal de Cueras do h Provincia
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MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"1904 - 2004
Centenario de la Presencia ArgenJ
Ininterrumpida en el Sector

NoíaN0 £ ¿^ +
Letra: MOSP-DGAF

USHUAIA, 2 6 OCT 2004 •

Señor
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Se eleva la presente a fin de solicitar su autorización para efectuar
trabajos de refacciones varias en la Plaza Bienvenida del Paso Fronterizo San Sebastián,por
donde circulan los vehículos que ingresan y/o egresan a la Isla, y que hace a la vista de todo
turista que ingresa a la Provincia, siendo las tareas a realizar consistentes en :

• Reubicación y colocación al Ingreso de San Sebastián de una casilla ya existente
destinada a la Virgen de Lujan.-

• Colocación de red eléctrica para iluminación sector donde se colocara la Virgen. -
• Provisión y Colocación de .plantines florales.
• Protección plantines florales
• Pintura del sector.
• Bancos de descanso.
• Farolas de iluminación.
• Veredas de circulación
• Dos mástiles con manivelas de izaje y bases de H°A°.
• Muro soporte letras de bloques de H°, vigas de encadenado, base, revoque y

pintura.

MIL (S 46.000,00).-
El costo ¿e estos trabajos se estiman en PESqS CUARENTA Y SEIS

COPIA im
Secretario Priva

¡tuna! de Cuentes de k

ve^4-̂ -c3

Las islas Malvinas, Georg!a8 y Sandwich del 3ur, y Ion Hielos Continentales, son y serán Argentinos
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{¿¿¿ttoe Í.J--OLIADON*:.

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

USHUAIA,

Cde.NotaN0 £2i2¿/04MOySP /£*'>
S/ Trabajos de refacciones vs. en A?r? /

/ y c ^
la Plaza Bienvenida en el Paso / ' '' 7 7
Fronterizo San Sebastián. / ' (

(Inf.M.O. y S.P.N0353^/04) /" . /.'; i

OCHD04

Señor
Secretario de Obras y Sen'icios Públicos

De acuerdo a lo informado oportunamente en la nota de referencia, se
informa que se ha solicitado presupuestos a tres firmas de la zona, para la realización de los
trabajos, informando que se ha realizado visita al lugar donde se deben efectuar los mismos
y de acuerdo a los presupuestos presentados.por las empresas, el más conveniente a los
intereses de la. Provincia es el presentado por la Firma P.C.P. Servicios de Mantenimiento
de PEÑA Pablo de la Cruz, el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL ( S 46.000,00), estimándose que el mismo se ajusta a los valores que se manejan en el
mercado. Cabe tener en cuenta que los trabajos fueron con provisión de materiales y
puestos en el lugar de trabajo.-

OMEZNÜX
de Obras y
Públicos

ES COPIA FJEL
R JORGE TAVANO

Secreta rio Privado

Tribunal de Cueníés de la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y loe Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
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CUIT:20-16470264-3
Ing.Brutos 116175/0
Río Gi-ande TDF (9420)
Almafuerte 487 TeL 15607557

PRESUPUESTO

Por trabajos a realizar en la Plaza Bienvenida San Sebastián

• Colocación y reubicación de un casilla ya existente destinada a la virgen de
Lujan.

• Colocación de red eléctrica para iluminación sector donde se ubicaría la Virgen.
• Pintura en general
• Colocación de banquitos en el sector para descanso
• Provisión y colocación de plantones florales
• Protección de plantones
• Dos mástiles c/ manivelas de izaje y base de hormigón armado
• Fabricación de muro soporte letras de bloque de hormigón, vigas de

encadenado, base revoque y pintura.
• Veredas de circulación
• Farolas de iluminación

Son PESOS CUARENTA Y SEIS MIL ( $ 46.000,00 ).-

Peña
Titular
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JLC C.U.I.T. 20-13405636-4

JOSÉ LUIS COSTA - INTEVU IX CASA N° 74 - RIO GRANDE - CP 9420 - HERRA-DEL FUEGO
TELEFAX (02964) 425597 e-inailjlcostaanetcofnbbs.com.aj: - CeL 02962 15615038 f*** *

PRESUPUESTO

Río Grande 25 Oct. 2004

Señores
Ministerio Obras y Serv. Públicos

Por la presente cotizamos trabajos a realizar en plaza San Sebastián del Paso

Fronterizo.

Realizar casilla para virgen de Lujan
Realizar instalación Eléctrica para la Casilla para iluminación de noche
Colocación de Plantines con colocación de cerco como protección de las plantas

Realizar bancos de descanso
Realizar muros y soportes de letras de hormigón revoque y pintado de todo el trabajo a realizar

Gran parte del trabajo a realizar es artesanal

El costo de los trabajos con mano de obra y materiales puestos en el lugar ascieaden a
la suma de PESOS CUENTA YU Mu. OCHOCIENTOS SETTÍNTA YTKES ($ 46.873,00),

Atentamente.-

"üR JORGE TAVANC)

Secroiario Privado

ial deCuc-fiUs de ¿Fnñcis



p*
Servicio de Mantenimiento

de Peña Pablo de la Cruz
Almafuerte 487

CeL: (02964) 15607557
(9420) Rio Grande - Tierra del Fuego

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO,

Apellido y

Domicilio;

C.U.I.T. tf 20-16470264-3
Ing. 0mtos 116175/0
Fecha de Inicio 10/2002

CUJ.:

, No Resp.Q Exento Q Cons.Fina! Q Resp. MonotributoQ Remito N°

Condiciones de Venta Contado [_J Cuenta Corriente Q Taijeta Í J Cupón N°

Cantidad D E T A L L E

fó

^

Unitario

y^
Importe

' U '^

ES COPIA. FIEL,



Cde. Expte. N° 14532
Reparaciones y Remodel
Instalaciones del Paso
San Sebastián.-
(Inf S.O.yS.P. N°

Ushuaia, 2 3 MAR ZOOS

Dirección General de Administración Financiera

Se remiten las presentes actuaciones a fin de realizar ]a
correspondiente rendición de ios fondos otorgados para la realización de Jos trabajos necesarios
llevados a cabo en el Paso Fronterizo San Sebastián.

El mismo deberá ser girado a la Contaduría General a fin
de cancelar el presente anticipo con cargo a rendir., con carácter de preferente despacho.-

/ .
<-v luJ/f^u-*
F, /T '

R JCPiGSTAVANO

Secretario Privado

Tribunsl de Cucr/.st de 15 Provincia
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MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cde. Expte. N°-l-4-532704
S/ Rendición Anticipo co
Cargo a Rendir por
$300.000,00.-
(Inf. N°y3^05) M.O. y S.P^

Ushuaia, 05 ABR200Í»

Contaduría General:

Se remite la presente que trata del tema de referencia a fin
de solicitar la firma de la Resolución cuyo proyecto se acompaña sin agregar.

.
Dirección de Admuiiítiacjgo

M.O Y S.P '

ES COPIA

iOR JORGETAVANO
Secretario Privado

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos^,



MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

•«;-• -i-i-tflgc \o de>(la Presencia Arge

Ininterrumpida en el Sector

Cde. Expte. N° 14532/04 S/
Rendición Anticipo con /rtS^r
cargo a rendir S/Trabajos /^
realizados en San Sebastián.-

Usliuaia, 13 de Abril de 2005.-

Tribunal de Cuentas

De acuerdo a lo solicitado por Resolución de ese Ente de.Control,
se giran las presentes actuaciones a los fines de vuestra intervención correspondiente.-

"¡ o m mgu

'Las Islas Malvinas, Georgias y

.uR JORGE TAVANO

Secretario Privado

.ifií cíe Cuc-n^s tí: !j Provincia

Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'
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