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USHUAIA, 09 de Abril de 2020 

 

Ref.: 

Informe de la Cuenta - Ejercicio 2019 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (STJ) 

 

Al AREA CONTABLE 

del Grupo Especial de Obras Públicas 
 

Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado en Memorándum. S.C N° 002/20, 

a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las tramitaciones llevadas a cabo 

por los organismos auditados, que han tenido intervención de ésta Área Técnica 

durante el año 2019, relacionadas con Obra Pública. 

 

                   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (STJ) 

1. Generalidades 

El  Superior Tribunal de Justicia en general realiza trabajos de 

refacciones y en lo que respecta al año 2019, y como algo significativo continua la 

construcción correspondiente al edificio propio 

a) Por Contrato: Durante el año 2019, en ésta Área Técnica se han intervenido 4 

(cuatro) expedientes del organismo. 

 

Expedientes Obra Situación 

38749-ST-2014 Obra Nueva 70,50% 

46488-ST-2018 Refacción 48,01% 

46508-ST-2019 Refacción Contratación 

 

2. Expedientes 

De las obras 3(tres) obras contratadas, 2(dos) están en ejecución y  otra en 

contratación.  

3. Observaciones y/o Requerimientos más importantes 
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1- Remitir PB y C, Planos, Especificaciones Técnicas. 

2- Remitir Plan de Trabajo Aprobado 

4. Avances y Estado de Obras 

De las 3(tres) obras  en 2019,  2(dos) tuvieron inicio. 

5. Ejemplos de Actas de Inspección de Obras más relevantes 

Las inspecciones más relevantes se dieron a nivel de constatación de trabajos, como 

por ejemplo las Actas de Inspección de Obra Pública 

N° de 
Acta 

Fecha Expediente Organismo Obra 

Acta Nº 
1 

11/3/2019 38749-ST-2014 STJ 
Nuevo Edificio Superior Tribunal de 
Justicia 

Acta Nº 
20 

19/6/2018 38749-ST-2014 STJ 
Nuevo Edificio Superior Tribunal de 
Justicia 

 

6. Conclusiones 

El Tribunal Superior de Justicia, siempre  cumplimenta la documentación de obra 

para el control de las mismas. 

 

FDO. Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI 


