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Ref.: Memorándum SC Nº 002/2020 

 Informe de la Cuenta - Ejercicio 2019 

 INSTITUTO PROVINCIAL DE 

REGULACIÓN DE APUESTAS (IPRA) 

 

 

Al AREA CONTABLE 

del Grupo Especial de Obras Públicas 

 

Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado por la Secretaría Contable en el 

Memo de referencia, a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las 

tramitaciones llevadas a cabo por los organismos auditados, que han tenido 

intervención de ésta Área Técnica durante el año 2019, relacionadas con Obra 

Pública. 

 

INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS (IPRA) 

 

1. Generalidades 

El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) en general no 

realiza trabajos de refacciones y obras menores, pero en el período que se analiza  se 

intervino una obra de Reacondicionamiento. 

a) Por Contrato: Se registró en este Área Técnica un (1) trabajo contratado en el 

periodo que se analiza. 

Durante el año 2019, en ésta Área Técnica ha  tenido cuatro (4) intervenciones sobre 

un mismo expediente  

2. Observaciones y/o Recomendaciones más importantes 

R1) Incorporar Planos y PET al Pliego 
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 R2) Justificar Anticipo Financiero del 45% 

R3) Agregar Informe Técnico que acredite la resistencia del 2° P° 

 R4)  Remitir: Pliego de Bases y Condiciones; ET y Planos 

Agregar y Anexar a la ampliación de contrato: R1) ET; R2) Condiciones 

Particulares; R3 Plano de Inst. Eléctrica 

3. Avances y Estado de Obras 

Expediente Tipo de Obra Situación 

730-IR-2019 Reacondicionamiento Sin Inicio 

No se recibió en esta oficina técnica certificados que acrediten avance de obra por lo 

tanto en nuestros registros se la considera Sin Inicio. 

4. Ejemplos de Actas de Inspección de Obras más relevantes 

 No se registraron  inspecciones. 

5. Conclusiones 

El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA)  registró una (1)  obra 

durante el período, de la cual se realizaron cuatro (4) intervenciones, tampoco se 

realizaron inspecciones al mismo. 

El organismo al no realizar habitualmente obras de compromiso, sería recomendable 

que solicite apoyo al organismo de obras públicas. 

 

FDO. Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI 

 


